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एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन हाउस को ʩाƥान/िशƗण सुिवधा 
मŐ संशोिधत करŐ   

 

Remodify the existing Bee green house into lecture/Teaching facility at NCBS, GKVK 
campus 

 

िनिवदा सूचना संƥा/TENDER NOTICE NO:  

NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025 
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SCIENTIFIC ENGINEERING AND MAINTENANCE- 2025 
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नेशनल सŐटर फॉर बायोलॉिजकल साइंसेज 

(टाटा इंːीǨूट ऑफ फंडामŐटल įरसचŊ) 

जीकेवीके पįरसर, बेʟारी रोड, बœगलोर - 560065। 

 

कायŊ का नाम: एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन हाउस को ʩाƥान/िशƗण सुिवधा मŐ 
संशोिधत करŐ    

 

 

 
  

मद पृʿ सं िटɔिणयां 

िनिवदा आमंिũत करने की सूचना 04-32 खंड 'I' 

वािणİǛक और अितįरƅ शतŒ 33-38 खंड 'II' 

संिवदा का दायरा 39-48 - 

कायŊ Ɨेũ 49-54 खंड ‘III’ 

अनुबंध के सामाɊ िनयम और शतŒ 55-64 खंड ‘IV’ 

िवचलन की अनुसूची 65-68 खंड ‘V’ 

परफॉमाŊ शेǰूल 69-78 खंड ‘VI’ 

संिवदा के खंड 79-174 - 

तकनीकी िविनदőश 175 - 
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National Centre for Biological Sciences 
Tata institute of fundamental Research 

GKVK CAMPUS, BELLARY ROAD, BANGALORE - 560065. 

 

Name of the work: - Remodify the existing Bee green house into lecture/Teaching facility at 
NCBS, GKVK campus 

 
 
 

Item 
 

Page No 
 

Remarks 

Notice Inviting Tender 04-32 Section ‘I’ 

Commercial and Additional  

Conditions 

33-38 Section ‘II’ 

Scope of Contract 39-48 - 

Scope of Work 49-54 Section ‘III’ 

General terms & conditions  

of  Contract 

55-64 Section ‘IV’ 

Schedule of deviations 65-68 Section ‘V’ 

Performa Schedule 69-78 Section ‘VI’ 

Clauses of Contract 79-174 - 

Technical Specification 175 - 
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ई – िनिवदा आमंिũत करने की सूचना 

िनिवदा सूचना संƥा: NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025  

 
I. एनआईटी िववरण:  

1. दो भागो ंमŐ ऑन लाइन आइटम दर िनिवदा अथाŊत  भाग ए - तकनीकी-वािणİǛक बोली और भाग बी - कŐ ū िनदेशक 

एनसीबीएस, बœगलोर-560065 की ओर से Ůमुख-एसई एंड एम एनसीबी Ȫारा ई-िनिवदा मोड के माȯम से पाũ 

ठेकेदारो ंसे अनुमोिदत सूची मŐ िनɻिलİखत कायŊ के िलए आमंिũत िकया जाता है। सीपीडɲूडी, एमई, रेलवे, राǛ 

पीडɲूडी, कŐ ū या राǛ सरकारो/ंकŐ ūीय ˢायȅ िनकायो ंके सावŊजिनक Ɨेũ के उपŢम या एनसीबी मŐ इस तरह 

के पįरमाण के समान कायŘ को िन˃ािदत करने के िलए पयाŊɑ अनुभव और Ɨमता रखने वाले। 
 

i) कायŊ का नाम: 

 

: एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन 
हाउस को ʩाƥान/िशƗण सुिवधा मŐ संशोिधत करŐ    

ii) अनुमािनत लागत: : Ŝ. 29,66,228.00/- 

iii) बयाना रािश: : Ŝ 59,330.00/- 

िटɔिण: कŐ ū िनदेशक एनसीबीएस बœगलोर के पƗ मŐ जारी िकए गए मूल मŐ बयाना रािश अिधमानतः  साविध जमा रसीद 

के ŝप मŐ या िडमांड डŌ ाɝ / बœकसŊ चेक / अनुसूिचत बœक के पे ऑडŊर के ŝप मŐ जमा की जानी है।  

iv) िनिवदा दˑावेज की लागत: : शूɊ 

v) िनिवदा Ůसंˋरण शुʋ: : शूɊ  

vi) पूरा होने की अविध: : कैलŐडर 6 महीने (छह महीने)  मानसून अविध सिहत। 

vii) डाउनलोड करने के िलए िनिवदा 
दˑावेजो ं की उपलɩता की 
तारीख: 

: 01.12.2025 (10.00 बजे) से 12.12.2025 (15:00 बजे) तक  
डाउनलोड करने के िलए - कृपया सीपीपीपी वेबसाइट 

https://eprocure.gov.in/eprocure/app. पर जाएँ।  

िवˑृत एनआईटी केवल देखने के िलए वेबसाइट www.ncbs.res.in 
पर भी उपलɩ है। 

viii) बोली-पूवŊ बैठक की ितिथ: : 15.12.2025 (11:00 बजे) 

ix) िनिवदा की Ůारंभ ितिथ और 

समय: 
: 16.12.2025 (11:00 बजे) 

 

 
 

 
 

 
           NATIONAL CENTRE FOR BIOLOGICAL SCIENCE 

 (TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH) 
GKVK  Campus, Bellary Road, Bangalore-560065 

Phone: 2366359/ 23666354 – Fax: 23636662 
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           NATIONAL CENTRE FOR BIOLOGICAL SCIENCE 

 (TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH) 
GKVK  Campus, Bellary Road, Bangalore-560065 

Phone: 2366359/ 23666354 – Fax: 23636662 

 

 

NOTICE INVITING e-TENDER 

 
TENDER NOTICE NO: NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025 

 
I. NIT Details: 

1. On line item rate tender in two parts i.e. Part A –Techno-commercial Bid and Part B – Financial Bid are 
hereby invited through e-Tendering mode by Head-SE&M NCBS on behalf of The Centre Director 
NCBS, Bangalore-560065 for the following work from eligible contractors on approved list of CPWD, 
MES, Railways, State PWDs, Public Sector Undertakings of Central or State Governments / Central 
Autonomous bodies or those having adequate experience and capabilities to execute similar works of 
such magnitude in NCBS. 

 

i) Name of Work : Remodify the existing Bee green house into 

lecture/Teaching facility at NCBS, GKVK campus 

ii) Estimated Cost : Rs. 29,66,228.00/- 

iii) Earnest Money : Rs. 59,330.00/- 

Note: Earnest Money in original to be submitted preferably in the form of Fixed Deposit Receipt or 
in the form of Demand Draft / Bankers Cheque /Pay Order of a Scheduled Bank, issued in favour of the 
centre Director NCBS Bangalore. 

iv) Cost of Tender Document : NIL 

 

v) Tender Processing Fee : NIL 

vi Period of completion : 6 months (Six Months) calendar months including 
monsoon period. 

vii) Dates of availability of Tender 
Documents for Download 

: From 01.12.2025  (10:00 Hrs.) to 12.12.2025  (15:00 
Hrs.) 
To Download –  please visit CPPP website on: 
https://eprocure.gov.in/eprocure/app. 

Detailed NIT is also available on website 
www.ncbs.res.in  for view only. 

viii) Date of pre-bid Meeting : 15.12.2025 (11:00 Hrs.) 

ix) Start date and time of online 
submission of tenders: 

: 16.12.2025 (11:00 Hrs.)  
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x) िनिवदाओ ं को ऑनलाइन जमा 
करने की अंितम ितिथ और समय: 

: 22.12.2025 (15:00 बजे.) 
 

xi) ईएमडी जमा करने की अंितम 

ितिथ: 

 

: 22.12.2025 को या उससे पहले (15:00 बजे) एनसीबीएस मŐ, 
जीकेवीके पįरसर, बेʟारी रोड, बœगलोर-560065। एक 
सीलबंद सुपरˌाइब िलफाफे मŐ काम के नाम और 
एनआईटी नंबर का उʟेख िकया गया है। मूल दˑावेज 
अिधमानतः  ʩİƅगत ŝप से Ůˑुत िकए जाने चािहए। 
हालांिक डाक या कूįरयर Ȫारा भेजे गए दˑावेजो ं पर भी 
िवचार िकया जाएगा बशतő िक वह िनयत तारीख और समय 
के भीतर Ůाɑ हो।  

xii) भाग ए के ऑनलाइन उद्घाटन 

की तारीख और समय अथाŊत 

तकनीकी बोली: 

: 23.12.2025 (15:30 बजे.) 
 

xiii) भाग-बी खोलने की ितिथ  

 यानी िवȅीय: योƶ बोलीदाताओ ं

की बोली: 

: बाद की तारीख मŐ अिधसूिचत िकया जाएगा।  

 

 
II. Ůारंिभक पाũता मानदंड:  

2. i) बोली लगाने वाला उȨोग और आंतįरक ʩापार संवधŊन िवभाग (डीपीआईआईटी), वािणǛ और उȨोग 
मंũालय Ȫारा जारी सावŊजिनक खरीद (मेक इन इंिडया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोिधत) 
के अनुŝप होगा। इसके अलावा बोलीदाता को ̾थानीय सामŤी के िलए बोली के साथ वचन पũ Ůˑुत करना 
होगा। िवषय िनिवदा मŐ …. % की पेशकश की गई। 
 

ii) सावŊजिनक खरीद (मेक इन इंिडया को वरीयता), आदेश 2017 मŐ पįरभािषत केवल 'कƗा-I से कƗा-III ̾ थानीय 
आपूितŊकताŊ ' िवषय िनिवदा के िलए भाग लेने के पाũ हœ। 
 

iii) बोलीदाता के पास िनɻिलİखत होना चािहए: 
 

क) वैध बोलीदाता के पास राǛ या कŐ ū सरकार के सरकारी संगठनो/ंअधŊ-सरकारी संगठनो ंया राǛ या कŐ ū 
सरकार के सावŊजिनक Ɨेũ के उपŢमो ंके साथ िसिवल कायŊ ŵेणी के तहत पंजीकरण िववरण की Ůितयां होनी 
चािहए। बोलीदाता के पास राǛ/कŐ ū सरकार के िवभागो ंके साथ कायŊ अनुभव होना चािहए और ईसीपीटी के 
बराबर मूʞ के िलए कायŊ Ůमाण पũ होना चािहए। 

 
ख) वािणİǛक बœक से बœकर Ůमाण पũ या िनवल मूʞ Ůमाण पũ: 11.86 लाख Ŝपये के बराबर रािश का बœकर 

Ůमाण पũ, या यूडीआईएन के साथ Ůमािणत चाटŊडŊ  एकाउंटŐट Ȫारा जारी Ɋूनतम 29.66 लाख Ŝपये का िनवल 

मूʞ Ůमाण पũ एक वषŊ से अिधक पुराना नही ंहोना चािहए। िनिवदा खोलने की ितिथ। 

ग) 31 माचŊ 2025 को समाɑ होने वाले तǽाल िपछले 3 लगातार िवȅीय वषŘ के दौरान िनमाŊण कायŘ पर औसत 

वािषŊक िवȅीय कारोबार कम से कम 29.66 लाख Ŝपये होना चािहए। इसे एक पंजीकृत चाटŊडŊ  एकाउंटŐट Ȫारा 
िविधवत ऑिडट िकया जाना चािहए। 

घ)  31 माचŊ 2025 को समाɑ िपछले पांच वषŘ के दौरान दो साल से अिधक की हािन नही ंŠई होनी चािहए। 
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x) Last date and time of closing 
of online submission of 
tenders: 

: 22.12.2025 (15:00 Hrs.) 

xi) Last date for submission of 
EMD: 

: On or before 22.12.2025 (15:00 Hrs.) at NCBS, 
GKVK campus, Bellary Road, Bangalore-560065. In a 
sealed superscribed envelope mentioning name of 
work and NIT Number. Original documents should be 
submitted preferably in person. However, documents 
sent by post or courier will also be considered 
provided the same is received within due date & time. 

xii) Date and time of online 
opening of Part A i.e. 
Technical Bid: 

: 23.12.2025 (15:30 Hrs.) 

xiii) Date of opening of Part -B 

i.e. Financial Bids of 
qualified bidders: 

: Will be notified at a later date. 

 

II. Initial Eligibility Criteria: 
 

2. i) The bidder shall be compliant to the Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 
(as amended from time to time) issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade 
(DPIIT), Ministry of Commerce and Industry. Also, bidder must submit undertaking along with bid 
for local content of…. % offered in subject tender. 

 
iv) Only ‘Class-I local supplier’ as defined in Public Procurement (Preference to Make in India), Order 

2017, are eligible to participate for subject tender. 
 
v) The bidder should have the following: 
 
(a) Bidder should have the Copies of valid registration details under civil works category with 

Government organizations / Semi-Government organizations of State or Central Government or 
Public sector undertakings or Autonomous bodies of State or Central Government. The bidder should 
have work experience with state/central Govt departments and must have work done certificate for a 
value equal to ECPT. 
 

(b) Banker's Certificate from a Commercial Bank or Net worth Certificate: Banker's Certificate of the 
amount equal to Rs.11.86 lakhs, or Net worth certificate of minimum Rs.29.66 lakhs issued by 
certified Chartered Accountant with UDIN should not be older than one year from the date of opening 
of tender. 

 
(c) Average Annual Financial Turnover on maintenance works should be at least Rs.29.66 Lakhs, 

during the immediate last 3 consecutive financial years ending 31st March 2025. This should be 
duly audited by a registered Chartered Accountant. 

 
 
(d) Should not have incurred any loss in more than two years during last five years ending 31st March 

2025. 
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ङ)  िपछले 7 वषŘ के दौरान इसी तरह के काम िकए।  

  कायŊ की समान Ůकृित का अथŊ है: Ůमुख अनुसंधान सं̾थानो/ंिवʷिवȨालयो/ंसावŊजिनक Ɨेũ के उपŢमो ं(पीएसयू) 
सं̾थानो/ंराǛ या कŐ ū सरकार के कायŘ के िलए िसिवल कायŘ (संशोधन और उɄयन कायŊ) के संतोषजनक समापन 
का अनुभव। 

 
च)  ŮदशŊन Ůमाण पũ। 

 

छ)  रखरखाव के िलए िनमाŊण संयंũ और मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण और अɊ बुिनयादी ढांचा सुिवधाएं 

और समय पर काम पूरा करना। 

 

ज)  आवʴक तकनीकी कमŊचारी। 

 

झ)  ̾थायी खाता संƥा (पैन) और जीएसटी Ůमाण पũ। 
 

बोलीदाता को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चािहए (कायŘ के Ťाहक Ȫारा ŮदशŊन के Ůमाणीकरण के आधार पर) 3 

(तीन) समान कायŊ Ůȑेक मूʞ का ₹ 11.86 लाख या 2 (दो) समान कायŊ Ůȑेक मूʞ का ₹ 17.79 लाख या 1 (एक) 

से कम नही ंहोना चािहए। मूʞ का समान कायŊ उस महीने के अंितम िदन समाɑ होने वाले िपछले 7 (सात) वषŘ के 

दौरान कम से कम ₹ 23.72 लाख िजसमŐ िनिवदाएं आमंिũत की जाती हœ / िनिवदाएं जमा करने की अंितम ितिथ के 

िपछले िदन तक पूरे िकए गए कायŘ पर भी िवचार िकया जाएगा और यिद पाũ समान कायŊ कŐ ū सरकार/राǛ 

सरकार/कŐ ū या राǛ सरकारो/ंकŐ ūीय s ायȅ िनकायो ंके सावŊजिनक Ɨेũ के उपŢम मŐ नही ंिकए जाते हœ, तो बोलीदाता 
Ȫारा उसी के िलए टीडीएस Ůमाण पũ का उȋादन िकया जाना चािहए। 

िटɔिण: इİǅत बोलीदाताओ ंसे अनुरोध है िक वे साइट का दौरा अिनवायŊ करŐ  और िनिवदा के साथ साइट 

िविजट įरपोटŊ  अपलोड करŐ। एनसीबीएस Ůािधकरण Ȫारा जारी साइट िविजट पावती िवŢेताओ ंȪारा 
अपलोड की जानी चािहए। अɊथा िनिवदाएं अˢीकार करने के िलए उȅरदायी हœ। 

3.  िन˃ािदत कायŘ के मूʞ को कायŊ के वाˑिवक मूʞ को 7% Ůित वषŊ की साधारण दर पर बढ़ाकर वतŊमान लागत 

ˑर पर लाया जाएगा, िजसकी गणना पूरा होने की तारीख से िनिवदा जमा करने की अंितम तारीख तक की जाएगी।  

 

4.  लागू ठेकेदार की बोली Ɨमता िनिवदा मŐ लगाए गए कायŊ की अनुमािनत लागत के बराबर या उससे अिधक होनी 
चािहए। बोली लगाने की Ɨमता की गणना िनɻिलİखत सूũ Ȫारा की जाएगी: 

बोली Ɨमता = [A x N x 2] – B  

जहां, 

 

A = िपछले पांच वषŘ के दौरान िकसी भी एक वषŊ मŐ िन˃ािदत िनमाŊण कायŘ का अिधकतम मूʞ पूणŊ होने के साथ-
साथ Ůगित पर कायŘ को ȯान मŐ रखते Šए 

N = कायŊ पूरा करने के िलए िनधाŊįरत वषŘ की संƥा िजसके िलए बोिलयां आमंिũत की गई हœ। 

B= मौजूदा ŮितबȠताओ ंऔर चल रहे कायŘ का मूʞ कायŊ के पूरा होने की अविध के दौरान पूरा िकया जाना है िजसके 

िलए बोिलयां आमंिũत की गई हœ।  
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(e) Carried out similar works during last 7 years. 
Similar nature of work means: Experience in the satisfactorily completed civil works  
(Modification and upgradation works) for Premier Research Institutes/ Universities/ Public Sector 
Undertakings (PSUs) institutes/state or central Govt works.  

 
(f) Performance Certificates. 
 
(g) Construction Plant & Machinery, equipment’s, accessories & other infrastructure facilities for 

maintenance and complete the work in time. 
 
(h) Required Technical Staff. 
 
(i) Permanent Account Number (PAN) & GST Certificate. 

 
The bidder should have satisfactorily completed (based on certification of performance by client of the 
works) 3 (Three) similar works each of value not less than ₹ 11.86 Lakhs or 2 (Two) similar works each 
of value not less than ₹ 17.79 Lakhs or 1 (One) similar work of value at least ₹ 23.72 Lakhs during the 
last 7 (Seven) years ending on the last day of the month previous to the one in which the tenders are 
invited/the works completed up to previous day of the last date of submission of tenders shall also be 
considered and if the eligible similar works are not carried out in Central Government / State Government 
/ Public Sector Undertaking of Central or State Governments / Central Autonomous bodies, then TDS 
certificates should be produced by bidder for the same. 

 
NOTE: Intended bidders are requested to make compulsory site visit and upload the site visit report 

along with Tender. The timeline for site visit is permitted up to pre bid meeting date. 
Tenders without site visit reports are liable to rejected. 

 
3. The value of executed works shall be brought to the current costing level by enhancing the actual value 

of work at simple rate of 7 % per annum, calculated from the date of completion to last date of 
submission of tenders. 

 
4. The bidding capacity of the contractor applicable should be equal to or more than the estimated cost of 

the work put to tender. The bidding capacity shall be worked out by the following formula: 
 

Bidding Capacity = [A x N x 2] – B 
Where, 
 

A = Maximum Value of construction works executed in any one year during the last five years taking  into 
account the completed as well as works in progress. 

N= Number of years prescribed for completion of work for which bids have been invited. 

B= Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of     completion 
of work for which bids have been invited. 
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5.  बोलीदाता को भारत मŐ एक पंजीकृत फमŊ होनी चािहए। संयुƅ उȨम और या संघ ˢीकायŊ नही ंहœ। 

III. सूचना: 

6. िनिवदा दˑावेज दो भागो ंमŐ तैयार िकया जाता है। भाग 'ए' (तकनीकी-वािणİǛक बोली) और भाग 'बी' (िवȅीय 

बोली) ।  

भाग 'ए' मŐ तकनीकी-वािणİǛक बोली शािमल है। खंड I - ई-िनिवदा आमंिũत करने वाला नोिटस, खंड II - 

वािणİǛक और अितįरƅ शतŒ, अनुबंध खंड III का दायरा - कायŊ का दायरा खंड IV - अनुबंध के सामाɊ िनयम 

और शतŒ, धारा V - िवचलन की अनुसूची, वैधािनक दाियȕ, धारा VI िनिवदाकताŊ Ȫारा उपŢम और अनुसूची 'ए' 

से 'एफ' का ŮोफामाŊ।  

भाग 'बी' (िवȅीय बोली) मŐ अनुसूची 'बी' - माũा का िबल शािमल है। सफल बोलीदाता को कायŊ Ůदान करने के बाद 

उपरोƅ सभी दˑावेज समझौते का िहˣा होगें।  

 

मानक दˑावेज Ůाɑ करना: संभािवत बोलीदाता या आम जनता उपरोƅ दˑावेजो ंके पीडीएफ Ůाŝप को 
www.ncbs.res.in🖝Tenders and NITs🖝Other Information से िन: शुʋ देख और डाउनलोड कर सकते हœ। 

 

IV. सीपीपीपी वेबसाइट मŐ ई-िनिवदा के िलए िदशािनदőश: 

सीपीपी पोटŊल पर िनिवदा ŮिŢया मŐ भाग लेने के िलए, संभािवत बोलीदाताओ ंको एक वैध वगŊ III िडिजटल हˑाƗर 

Ůमाण पũ की आवʴकता होती है। िनिवदा के पाũता मानदंड से संबंिधत सभी दˑावेज केवल सीपीपीपी पोटŊल 

के माȯम से इलेƃŌ ॉिनक ŝप से Ůˑुत िकए जाने चािहए। नीचे िदए गए िनदőश सीपीपी पोटŊल पर पंजीकरण करने 

मŐ बोलीदाताओ ंकी सहायता करने, आवʴकताओ ंके अनुसार अपनी बोिलयां तैयार करने और सीपीपी पोटŊल पर 

ऑनलाइन अपनी बोिलयां जमा करने के िलए हœ।   

सीपीपी पोटŊल पर ऑनलाइन बोिलयां जमा करने के िलए उपयोगी अिधक जानकारी 
https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर Ůाɑ की जा सकती है।    

 

7. पंजीकरण 

 (i)  बोलीदाताओ ंको सीपीपी पोटŊल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" िलंक पर İƑक करके कŐ ūीय सावŊजिनक 
खरीद पोटŊल (URL:https://eprocure.gov.in/eprocure/app)  के ई-ŮोƐोरमŐट मॉǰूल पर नामांकन करना 
आवʴक है जो िन: शुʋ है। 

 

(ii)  नामांकन ŮिŢया के िहˣे के ŝप मŐ, बोलीदाताओ ंको एक अिȪतीय उपयोगकताŊ नाम चुनने और अपने खातो ं
के िलए एक पासवडŊ  सौपंने की आवʴकता होगी। 

 

(iii)  वैध बोलीदाताओ ंको पंजीकरण ŮिŢया के िहˣे के ŝप मŐ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने 
की सलाह दी जाती है। इनका उपयोग सीपीपी पोटŊल से िकसी भी संचार के िलए िकया जाएगा। 

 

(iv)  नामांकन पर, बोलीदाताओ ंको सीसीए इंिडया Ȫारा माɊता Ůाɑ िकसी भी Ůमाणन Ůािधकरण Ȫारा जारी अपना 
वैध िडिजटल हˑाƗर Ůमाण पũ (हˑाƗर कंुजी उपयोग के साथ वगŊ III Ůमाणपũ) पंजीकृत करना होगा 
(उदाहरण के िलए एसआईएफवाई/एनकोड/ईएमयूडीएचआरए आिद।), उनकी Ůोफ़ाइल के साथ। 
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5. Bidder should be a registered firm in India. Joint Ventures and or Consortiums are not 
acceptable. 

 
III. Information: 
 

6. Tender document is prepared in two parts viz. Part ‘A’ (Techno-commercial Bid) and Part ‘B’ (Financial 
Bid). 

 

 Part ‘A’ consists of Techno-commercial Bid Viz. Section I – Notice Inviting e-Tender, Section II – 
commercial and additional conditions, scope of the contract Section III –Scope of the work Section IV 
– General terms and conditions of the contract, Section V – Schedule of deviations, Statutory 
obligations, Section VI undertaking by the tenderer and Proforma of Schedules ‘A’ to ‘F’.  

 

Part ‘B’ (Financial bid) consists of Schedule ‘B’ - Bill of Quantities. All the above documents will form 
part of Agreement after award of work to the successful bidder. 
 
OBTAINING OF STANDARD DOCUMENTS: Prospective Bidders or general public can see and 
download free of cost PDF format of the above documents from website www.ncbs.res.in🖝Tenders 
and NITs🖝Other Information 
 

IV. Guidelines for e-Tendering in CPPP website: 
 

To participate in the Tendering process on the CPP Portal, Prospective Bidders require a valid Class III 
Digital Signature Certificates. All the documents related to the eligibility criteria of tender should be 
submitted electronically through CPPP portal only. The instructions given below are meant to assist the 
bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and 
submitting their bids online on the CPP Portal. 

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: 
https://eprocure.gov.in/eprocure/app. 

 

7. Registration 

(i) Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal 
(URL:https://eprocure.gov.in/eprocure/app) by clicking on the link “Online Bidder Enrollment” on 
the CPP Portal which is free of charge. 

(ii) As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign 
a password for their accounts. 

(iii) Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration 
process. These would be used for any communication from the CPP Portal. 

(iv) Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class 
III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India 
(e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile. 
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(v)  केवल एक वैध डीएससी एक बोली लगाने वाला Ȫारा पंजीकृत होना चािहए। कृपया ȯान दŐ  िक बोलीदाता यह 
सुिनिʮत करने के िलए िजʃेदार हœ िक वे अपने डीएससी को दूसरो ंको उधार नही ंदेते हœ िजससे दुŜपयोग हो 
सकता है। 

 

(vi)  बोली लगाने वाला अपने उपयोगकताŊ आईडी / पासवडŊ  और डीएससी / टोकन का पासवडŊ  दजŊ करके सुरिƗत 
लॉग-इन के माȯम से साइट मŐ लॉग इन करता है। 

 

8. िनिवदा दˑावेजो ंकी खोज 

 (i)  कई मापदंडो ंȪारा सिŢय िनिवदाओ ंकी खोज करने के िलए बोलीदाताओ ंकी सुिवधा के िलए सीपीपी पोटŊल मŐ 
िविभɄ खोज िवकʙ बनाए गए हœ। इन मापदंडो ंमŐ िनिवदा आईडी, संगठन का नाम, ̾थान, तारीख, मूʞ आिद 
शािमल हो सकते हœ। िनिवदाओ ंके िलए उɄत खोज का एक िवकʙ भी है, िजसमŐ बोलीदाता कई खोज मापदंडो ं
जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का ŝप, ̾थान, तारीख, अɊ कीवडŊ  आिद को जोड़ सकते हœ। सीपीपी पोटŊल पर 
Ůकािशत िनिवदा की खोज करना। 

(ii) एक बार जब बोलीदाताओ ंने िनिवदाओ ंका चयन कर िलया है तो वे आवʴक दˑावेजो/ंिनिवदा अनुसूिचयो ंको 
डाउनलोड कर सकते हœ। इन िनिवदाओ ंको संबंिधत 'मेरी िनिवदाओ'ं फ़ोʒर मŐ ̾थानांतįरत िकया जा सकता है। 
यह सीपीपी पोटŊल को एसएमएस/ई-मेल के माȯम से बोलीदाताओ ंको सूिचत करने मŐ सƗम बनाएगा, यिद 
िनिवदा दˑावेज को कोई शुİȠपũ जारी िकया गया है। 

(iii) बोलीदाता को Ůȑेक िनिवदा को सौपंी गई िविशʼ िनिवदा आईडी बनाना चािहए, यिद वे हेʙडेˋ से कोई 
˙ʼीकरण/सहायता Ůाɑ करना चाहते हœ। 

 

9.  बोिलयो ंकी तैयारी 

(i)  बोलीदाता को अपनी बोिलयां जमा करने से पहले िनिवदा दˑावेज पर Ůकािशत िकसी भी शुİȠपũ को ȯान मŐ 
रखना चािहए। 

 

(ii)  बोली के िहˣे के ŝप मŐ Ůˑुत िकए जाने वाले आवʴक दˑावेजो ंको समझने के िलए कृपया िनिवदा िवǒापन 
और िनिवदा दˑावेज को ȯान से देखŐ।  कृपया उन कवरो ंकी संƥा नोट करŐ  िजनमŐ बोली दˑावेज जमा िकए 
जाने हœ, दˑावेजो ंकी संƥा - िजसमŐ Ůˑुत िकए जाने वाले Ůȑेक दˑावेज़ के नाम और सामŤी शािमल हœ।  
इनमŐ से िकसी भी िवचलन से बोली की अˢीकृित हो सकती है।  िनिवदा को अˢीकार िकया जा सकता है और 
ईएमडी या तकनीकी-वािणİǛक बोली (भाग-ए) के साथ Ůकट की गई िकसी भी मूʞ बोली जानकारी पर आगे 
कारŊवाई नही ंकी जाएगी। 

 

(iii)  बोलीदाता को िनिवदा दˑावेज/अनुसूची मŐ दशाŊए गए अनुसार Ůˑुत िकए जाने वाले बोली दˑावेजो ंको पहले 
से तैयार करना चािहए और आम तौर पर, वे पीडीएफ/ एƛएलएस/ आरएआर/ डीडɲूएफ/ जेपीजी Ůाŝपो ंमŐ 
हो सकते हœ। बोली दˑावेजो ंको काले और सफेद िवकʙ के साथ 100 डीपीआई के साथ ˋैन िकया जा सकता 
है जो ˋैन िकए गए दˑावेज़ के आकार को कम करने मŐ मदद करता है। 
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(v) Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to 
ensure that they do not lend their DSC’s to others which may lead to misuse. 

 

(vi) Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the 
password of the DSC /e-Token. 

 

8. Searching for Tender Documents 

(i) There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders 
by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, 
Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may 
combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, 
Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal. 

 

(ii) Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required 
documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective ‘My Tenders’ folder. This 
would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS/e- mail in case, there is any 
corrigendum issued to the tender document. 

 

 

(iii) The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case, they want to 
obtain any clarification / help from the Helpdesk. 

 

9. Preparation of Bids 

(i) Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting 
their bids. 

 

(ii) Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the 
documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the 
bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of 
each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of 
the bid. The tender is liable to be rejected and will not be processed further if any price bid information 
disclosed along with EMD or Techno- commercial Bid (Part-A). 

 

(iii) Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender 
document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/ JPG formats. Bid 
documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of 
the scanned document. 
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िटɔिण: मेरा दˑावेज ̾थान केवल अपलोड करने की ŮिŢया को आसान बनाने के िलए बोलीदाताओ ंको िदया गया 
एक भंडार है। यिद बोलीदाता ने मेरे दˑावेज ̾ थान मŐ अपने दˑावेज अपलोड कर िदए हœ, तो यह s चािलत 
ŝप से सुिनिʮत नही ंकरता है िक ये दˑावेज तकनीकी बोली का िहˣा हœ। 

 

10.  बोिलयां Ůˑुत करना 
(i) बोिलयां केवल सीपीपीपी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी: https://eprocure.gov.in/eprocure/app 

 

(ii)  बोलीदाता को बोली Ůˑुत करने के िलए पहले से ही साइट मŐ लॉग इन करना चािहए तािक वे बोली को समय पर 
अपलोड कर सकŐ  अथाŊत बोली Ůˑुत करने के समय पर या उससे पहले। अɊ मुȞो ंके कारण िकसी भी देरी के 
िलए बोली लगाने वाला िजʃेदार होगा। 

 

(iii) बोलीदाता को िनिवदा दˑावेज मŐ दशाŊए अनुसार आवʴक बोली दˑावेजो ं पर एक-एक करके िडिजटल 
हˑाƗर करना और अपलोड करना होगा। 

 

(iv)  बोलीदाता को लागू ईएमडी का भुगतान करने के िलए "ऑफ़लाइन" के ŝप मŐ भुगतान िवकʙ का चयन करना 
होगा और साधन का िववरण दजŊ करना होगा। 

 

(v)  बोलीदाता को लागू िनिवदा दˑावेज मŐ िनिदŊʼ िनदőशो ंके अनुसार ईएमडी तैयार करनी चािहए। मूल को संबंिधत 
अिधकारी को ʩİƅगत ŝप से तैनात / कूįरयर / िदया जाना चािहए, जो बोली जमा करने की अंितम ितिथ तक 
या िनिवदा दˑावेजो ंमŐ िनिदŊʼ अनुसार नवीनतम है। भौितक ŝप से भेजे गए डीडी/िकसी अɊ ˢीकृत साधन 
का िववरण, ˋैन की गई Ůित मŐ उपलɩ िववरण और बोली जमा करने के समय दजŊ िकए गए डेटा से मेल खाना 
चािहए। अɊथा अपलोड की गई बोली को अˢीकार कर िदया जाएगा। 

 

(vi)  सूƘ, लघु और मȯम उȨम िवभाग (एमएसएमई) Ȫारा जारी एमएसई खरीद नीित मŐ पįरभािषत सूƘ और लघु 
उȨम (एमएसई) या कŐ ūीय खरीद संगठन या संबंिधत मंũालय या िवभाग के साथ पंजीकृत हœ, केवल वˑुओ ंऔर 
सेवाओ ंकी आपूितŊ के िलए ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है। दˑावेजो ं(यिद कोई हो) को ई िनिवदा पोटŊल 
मŐ अपलोड िकया जाएगा अɊथा अपलोड की गई बोली को अˢीकार कर िदया जाएगा। 

 

(vii) बोली पूवŊ ˙ʼीकरण यिद कोई हो तो कायŊ के िलए डाउनलोड करेगा और िविधवत हˑाƗįरत और सील िकए 
गए उसी (ˋैन की गई Ůित) को अपलोड करेगा। संशोिधत दˑावेज (यिद कोई हो) ई िनिवदा पोटŊल मŐ अपलोड 
िकए जाएंगे 

   

(viii) बोलीदाताओ ंसे अनुरोध है िक वे आवʴक ŝप से Ůदान िकए गए Ůाŝप मŐ अपनी िवȅीय बोिलयां Ůˑुत करŐ  
और कोई अɊ Ůाŝप ˢीकायŊ नही ंहै।  यिद िनिवदा दˑावेज के साथ मूʞ बोली को मानक बीओƐू Ůाŝप 
के ŝप मŐ िदया गया है, तो इसे डाउनलोड िकया जाना है और सभी बोलीदाताओ ंȪारा भरा जाना है।  बोलीदाताओ ं
को बीओƐू फ़ाइल डाउनलोड करने, इसे खोलने और अपने संबंिधत िवȅीय उȠरणो ंऔर अɊ िववरणो ं(जैसे 
बोलीदाता का नाम) के साथ ˋाईɰू कलर (असुरिƗत) कोिशकाओ ंको पूरा करने की आवʴकता होती है।  
कोई अɊ कोिशकाएं नही ंबदलनी चािहए।  एक बार िववरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे सहेजना 
चािहए और फ़ाइलनाम बदले िबना, इसे ऑनलाइन जमा करना चािहए।  यिद बीओƐू फ़ाइल को बोलीदाता Ȫारा 
संशोिधत पाया जाता है, तो बोली को अˢीकार कर िदया जाएगा। 
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(iv) To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are 
required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. 
PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can 
use “My Space” or "Other Important Documents’’ area available to them to upload such documents. 
These documents may be directly submitted from the “MySpace” area while submitting a bid, and 
need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid 
submission process. 

 
Note:   My Documents space is only a repository given to the Bidders to ease the uploading process. If 

Bidder has uploaded his Documents in My Documents space, this does not automatically ensure these 
Documents being part of Technical Bid. 

 

10. Submission of Bids 

(i) Bids shall be submitted online only at CPPP website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app 

(ii) Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid 
in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other 
issues. 

(iii) The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the 
tender document. 

(iv) Bidder has to select the payment option as “offline” to pay the EMD as applicable and enter details of 
the instrument. 

(v) Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document as applicable. 
The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last 
date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the DD/any other 
accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and 
the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.  

(vi) Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in MSE Procurement Policy issued by Department of 
Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase 
Organization or the concerned Ministry or Department are exempted from payment of EMD for supply 
of goods and services only. The documents (if any) shall be uploaded in e tender portal Otherwise the 
uploaded bid will be rejected.  

 

(vii) The agency shall download the pre-bid clarification if any for the work and upload the same (scanned 
copy) duly signed and sealed. The revised documents (if any) shall be uploaded in e-tender portal. 

 

(viii) Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format 
provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BOQ format 
with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. 
Bidders are required to download the BOQ file, open it and complete the SKYBLUE coloured 
(unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). 
No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and 
submit it online, without changing the filename. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, 
the bid will be rejected. 
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(ix)  िकरायेदारो ंको सलाह दी जाती है िक वे अपने दˑावेजो ंको पहले से अपलोड करŐ , तािक सवŊर पर अंितम िमनट 
की भीड़ या अपलोड करने मŐ जिटलताओ ंसे बचा जा सके। िकसी भी İ̾थित मŐ, एनसीबी को सवŊर और तकनीकी 
सम˟ाओ ंसिहत दˑावेजो ंको अपलोड करने के दौरान िकसी भी Ůकार की किठनाइयो ंके िलए िजʃेदार नही ं
ठहराया जाएगा। 

 

(x)  काले और सफेद िवकʙ के साथ 100 डीपीआई के साथ बोली दˑावेजो ंको ˋैन िकया जा सकता है जो ˋैन 
िकए गए दˑावेज़ के आकार को कम करने मŐ मदद करता है। 

  

(xi)  सवŊर समय (जो बोलीदाताओ ंके डैशबोडŊ  पर ŮदिशŊत िकया जाता है) को बोलीदाताओ ंȪारा बोिलयां Ůˑुत करने, 
बोिलयां खोलने आिद के िलए समय सीमा को संदिभŊत करने के िलए मानक समय माना जाएगा। बोली Ůˑुत 
करने के दौरान बोलीदाताओ ंको इस बार का पालन करना चािहए। 

  

(xii) िनयत तारीख और समय (िवˑाįरत अविध सिहत) के बाद िनिवदा दˑावेजो ंको Ůˑुत करने की अनुमित नही ं
दी जाएगी। 

 

(xiii)डेटा की गोपनीयता सुिनिʮत करने के िलए सभी बोलीदाताओ ंȪारा Ůˑुत िकए जा रहे दˑावेजो ंको पीकेआई 
एİ̢Ţ̪शन तकनीको ंका उपयोग करके एİ̢Ţɐ िकया जाएगा।  दजŊ िकए गए डेटा को बोली खोलने के समय तक 
अनिधकृत ʩİƅयो ं Ȫारा नही ं देखा जा सकता है।  बोिलयो ं की गोपनीयता सुरिƗत सॉकेट लेयर 128 िबट 
एİ̢Ţ̪शन तकनीक का उपयोग करके बनाए रखी जाती है।  संवेदनशील Ɨेũो ंका डेटा भंडारण एİ̢Ţ̪शन िकया 
जाता है।  सवŊर पर अपलोड िकए गए िकसी भी बोली दˑावेज को िसːम जिनत समिमत कंुजी का उपयोग 
करके समिमत एİ̢Ţ̪शन के अधीन िकया जाता है।  इसके अलावा यह कंुजी खरीदारो/ंबोली खोलने वाले की 
सावŊजिनक चािबयो ंका उपयोग करके असमिमत एİ̢Ţ̪शन के अधीन है।  कुल िमलाकर, अपलोड िकए गए 
िनिवदा दˑावेज अिधकृत बोली खोलने वालो ंȪारा िनिवदा खोलने के बाद ही पठनीय हो जाते हœ। 

 

xiv) बोिलयो ंकी सफल और समय पर Ůˑुित पर (अथाŊत पोटŊल मŐ "ůीज बोली सबिमशन" पर İƑक करने के बाद, 
पोटŊल एक सफल बोली Ůˑुत करने का संदेश देगा और बोली सारांश बोली संƥा के साथ ŮदिशŊत िकया जाएगा। 
और अɊ सभी Ůासंिगक िववरणो ंके साथ बोली Ůˑुत करने की तारीख और समय। 

 
xv) बोली सारांश मुिūत िकया जाना चािहए और बोली Ůˑुत करने की पावती के ŝप मŐ रखा जाना चािहए। 
 
xvi) िनिवदा मŐ िकसी भी पįरवतŊन/संशोधन के ŝप मŐ खुद को अपडेट रखने के िलए Ůˑुत करने की अंितम ितिथ 

तक बोली लगाने वालाओ ं को इस वेबसाइट पर िनयिमत ŝप से जाने की सलाह दी जाती है, केवल 
शुİȠपũ/पįरिशʼ/संशोधन Ȫारा इस वेबसाइट के माȯम से सूिचत िकया जाएगा। 

 

  
11. बोलीदाताओ ंको सहायता 
 
i) िनिवदा दˑावेज से संबंिधत कोई भी Ůʲ और उसमŐ िनिहत िनयम और शतŒ िनिवदा मŐ इंिगत िनिवदा या संबंिधत 

संपकŊ  ʩİƅ के िलए िनिवदा आमंिũत करने वाले Ůािधकारी को संबोिधत की जानी चािहए। 
 
ii)  ऑनलाइन बोली Ůˑुत करने की ŮिŢया या सामाɊ ŝप से सीपीपी पोटŊल से संबंिधत Ůʲो ंसे संबंिधत िकसी भी 

Ůʲ को 24x7 सीपीपी पोटŊल हेʙडेˋ पर िनदő िशत िकया जा सकता है। 
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(ix) Tenderers are advised to upload their documents well in advance, to avoid last minutes’ rush on the 
server or complications in uploading. NCBS, in any case, shall not be held responsible for any type 
of difficulties during uploading the documents including server and technical problems whatsoever. 

 
(x) Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in 

reducing size of the scanned document. 
 
(xi) The server time (which is displayed on the bidders’ dashboard) will be considered as the standard time 

for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders 
should follow this time during bid submission. 

 
(xii) Submission of the tender documents after the due date and time (including extended period) shall 

not be permitted. 
 
(xiii) All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption 

techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized 
persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured 
Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any 
bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system 
generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid 
opener’s public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender 
opening by the authorized bid openers. 

 
 
(xiv) Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking “Freeze Bid Submission” in the 

portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed 
with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details. 
 

(xv) The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. 
 
(xvi) Intending Bidders are advised to visit this website regularly till closing date of submission to keep 

themselves updated as any change/ modification in the tender  
 
 
11. Assistance to Bidders 
1) Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be 

addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the 
tender. 

2) Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general 
may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk. 
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शतŒ: 
 
12. िनिवदा के भाग 'ए' को खोलने के बाद, Ůमुख एसई एंड एम, एनसीबी एक तकनीकी मूʞांकन सिमित का गठन 

करŐ गे जो पहले कायŊ के िलए उनकी पाũता के संबंध मŐ बोली लगाने वाला Ȫारा Ůˑुत ऑनलाइन ŢेडŐिशयल को 
सȑािपत करेगी और यिद आवʴक हो, तो चयिनत कायŊ̾थलो ं का दौरा करेगी। अनुबंध-2 के आधार पर 
बोलीदाताओ ंकी Ɨमता का मूʞांकन करने के िलए बोलीदाताओ ंके चालू / पूणŊ कायŊ। 

 
13. भाग 'ए' खोलने के बाद िनिवदा मŐ िकसी भी संशोधन की अनुमित नही ंदी जाएगी। 
 
14. सशतŊ छूट सिहत िकसी भी शतŊ के साथ िनिवदाओ ंको अˢीकार कर िदया जाएगा। हालांिक, िबना शतŊ छूट वाली 

िनिवदाओ ंको ˢीकार िकया जाएगा। 
 
15. यिद आवेदक Ȫारा दी गई कोई भी जानकारी बाद के चरण मŐ गलत पाई जाती है, तो उɎŐ एनसीबी मŐ काम करने 

/ लेने से वंिचत िकया जा सकता है। इसके अलावा यिद ऐसा उʟंघन कायŊ शुŝ होने से पहले िवभाग के ȯान मŐ 
आता है, तो Ůभारी अिभयंता ईएमडी और ŮदशŊन गारंटी की पूरी रािश को जɧ करने के िलए ˢतंũ होगा। 

  
16. कायŊ को पूरा करने के िलए अनुमत समय की गणना कायŊ शुŝ करने के िलए िलİखत आदेश की तारीख के बाद 

15 वŐ िदन से या साइट को सौपंने के पहले िदन, जो भी बाद मŐ हो, के अनुसार की जाएगी, यिद कोई हो, िनिवदा 
दˑावेजो ंमŐ दशाŊया गया है। 

 
17. िनिवदा को ऑनलाइन जमा करने की अंितम ितिथ से 75 (पचहȅर िदन) िदनो ंके िलए वैध रखा जाएगा। 
 
18. यिद ईएमडी के िलए मूल दˑावेज Ůाɑ करने और िनिवदा खोलने की अंितम ितिथ को अवकाश घोिषत िकया 

जाता है, तो संबंिधत ितिथ को अगले कायŊ िदवस के िलए ̾थिगत माना जाएगा। 
 
19. मूल िडमांड डŌ ाɝ/बœकसŊ चेक/पे ऑडŊर/िफƝ िडपॉिजट रसीद/बœक गारंटी, यिद कोई अनुसूिचत बœक बयाना 

रािश जमा करने के िलए लागू हो, तो उपरोƅ ̾थान, तारीख और समय पर Ůˑुत िकया जाएगा अɊथा िनिवदाएं 

अˢीकार करने के िलए उȅरदायी हœ और आगे संसािधत नही ंिकया जाएगा। 
 
20. बयाना जमा रािश के चेक ˢीकार नही ंिकए जाएंगे। 
 
21. िजस ठेकेदार की िनिवदा ˢीकार की जाती है, उसे अपने अनुबंध की उिचत पूितŊ के िलए सुरƗा जमा के माȯम 

से Ůˑुत करना होगा, ऐसी रािश जो कायŊ के िनिवदा मूʞ का 2.5% होगी।  इसके अलावा, ठेकेदार को ŮदशŊन 

सुरƗा के ŝप मŐ अनुबंध के िनिवदा मूʞ के 5% के बराबर रािश जमा करनी होगी।  िन˃ादन गारंटी Ůˑुत करने 

के िलए अनुमत समय ˢीकृित पũ जारी करने की तारीख से 15 िदन होगा।  बœक गारंटी के ŝप मŐ Ůˑुत की 
जाने वाली 5% की ŮदशŊन सुरƗा।  इसे अनुसूिचत बœक की साविध जमा रसीदो ंके ŝप मŐ या सरकारी Ůितभूितयो ं
के ŝप मŐ भी ˢीकार िकया जा सकता है। 

 
22. सुरƗा जमा ठेकेदारो ंके चालू िबल की सकल रािश के 2.5% की दर से कटौती Ȫारा एकũ िकया जाएगा जब तक 

िक वसूल की गई कुल सुरƗा जमा कायŊ के िनिवदा मूʞ का 2.5% होगा।  सुरƗा जमा को सरकारी Ůितभूितयो,ं 
अनुसूिचत बœक और रा Ō̓ ीयकृत बœक की साविध जमा रसीदो ंके ŝप मŐ भी ˢीकार िकया जाएगा।  इɎŐ कŐ ū 

िनदेशक एनसीबी के पƗ मŐ पृʿांिकत िकया जाएगा।  सफल बोली लगाने वाला की बयाना जमा रािश को ŮदशŊन 

सुरƗा जमा Ůाɑ होने पर वापस / वापस कर िदया जाएगा, हालांिक यिद ŮदशŊन सुरƗा जमा बœक गारंटी के ŝप 

मŐ है, तो जारी करने वाले बœक से बœक गारंटी के सȑापन की पुिʼ के बाद बयाना जमा जारी िकया जाएगा। 
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Conditions: 
 
12. After opening of Part ’A’ of tender, Head SE&M, NCBS shall constitute a Technical Evaluation 

Committee which will first verify the online credentials submitted by the bidder with respect to their 
eligibility for the work and if required, will visit selected worksites of on-going/completed works of 
the bidders to evaluate the capability of the bidders based on the Annexure-2. 

 
13. No modifications in the tender shall be allowed after opening Part ‘A’. 
 
14. Tenders with any condition including conditional rebate shall be rejected. However, tenders with 

unconditional rebate will be accepted. 
 
15. If any information furnished by the applicant is found to be incorrect at a later stage, they shall be 

liable to be debarred from tendering / taking up works in NCBS. Also, if such a violation comes to the 
notice of Department before start of work, the Engineer-in-charge shall be free to forfeit the entire 
amount of EMD & Performance Guarantee. 

 
16. The time allowed for carrying out the work will be reckoned from the 15th day after date of written 

order to commence the work or from the first day of handing over of the site, whichever is later, in 
accordance with the phasing, if any, indicated in the tender documents. 

 
17. Tender will be kept valid for 75 (Seventy-Five) days from the Last date of closing of online  

submission of tenders. 
 
18. In case the last date of receipt of original document towards EMD and opening of tender are declared 

as holiday, the respective date shall be treated as postponed to the next working day, correspondingly. 
 
19. Original Demand Draft/Bankers Cheque /Pay Order / Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee, if any 

of a Scheduled Bank towards Earnest Money Deposit as applicable shall be submitted at 
aforementioned place, date and time otherwise Tenders are liable to be rejected and will not be 
processed further. 

 
20. Cheques for Earnest Money Deposit will not be accepted. 
 
21. The contractor whose tender is accepted will be required to furnish by way of security deposit for the      

 due fulfillment of his contract, such sum as will amount to 2.5% of the tendered value of work. In 
addition, the contractor shall be required to deposit an amount equal to 5% of the tendered value of 
the contract as Performance Security. Time allowed for submission of Performance Guarantee shall 
be 15 days from the date of issue of letter of acceptance. Performance Security of 5% to be submitted 
in the form of Bank guarantees. It can also be accepted in the form of fixed deposit receipts of Scheduled 
Bank or in the form of Government Securities. 

 
22. The Security Deposit will be collected by deductions @ 2.5 % of the gross amount of the running bill 

of the contractors till the total security deposit recovered will amount to 2.5% of the tendered value 
of work. The Security deposit will also be accepted in the form of Governments Securities, Fixed 
deposit Receipts of Scheduled Bank and Nationalized Bank. These shall be endorsed in favour of The 
Centre Director NCBS. Earnest Money Deposit of successful bidder shall be retuned back / refunded 
on receipt of Performance Security Deposit, however in case Performance Security Deposit is in the 
form of Bank Guarantee, Earnest Money Deposit will be released subsequent to confirmation of 
verification of Bank Guarantee from the issuing Bank. 
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23. यिद सफल िनिवदाकताŊ, Ůारंभ की िनधाŊįरत तारीखो ंपर या उससे पहले िनधाŊįरत ŮदशŊन गारंटी Ůˑुत करने मŐ 
िवफल रहता है, तो िवभाग (एनसीबी) िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, उƅ बयाना 
रािश को पूरी तरह से जɧ करने के िलए ˢतंũ होगा। 

 
24. िनिवदा की ˢीकृित िवभाग के पास होगी जो िबना कोई कारण बताए Ůाɑ िकसी भी या सभी िनिवदाओ ंको 

अˢीकार करने के िलए सबसे कम िनिवदा को ˢीकार करने के िलए खुद को बाȯ नही ंकरता है और अपने 

पास अिधकार सुरिƗत रखता है। सभी िनिवदाएं िजनमŐ िकसी भी िनधाŊįरत शतŊ को पूरा नही ंिकया गया है या 
िकसी भी संबंध मŐ अधूरा है, अˢीकार िकए जाने के िलए उȅरदायी हœ। 

 
25.  िनिवदाओ ंके संबंध मŐ Ůचार सƢी से िनिषȠ है और कैनविसंग का सहारा लेने वाले ठेकेदारो ंȪारा Ůˑुत िनिवदाएं 

अˢीकृित के िलए उȅरदायी होगंी। 
 

26. िनिवदा की ˢीकृित पर, ठेकेदार के माɊता Ůाɑ Ůितिनिध (ओ)ं का नाम जो Ůभारी अिभयंता से िनदőश लेने के 

िलए िजʃेदार होगा, Ůभारी अिभयंता को सूिचत िकया जाएगा। 
 

27. िवभाग के पास िनिवदा के पूरे या केवल िहˣे को ˢीकार करने का अिधकार सुरिƗत है और िनिवदाकताŊ उद्धृत 

दरो ंपर इसे करने के िलए बाȯ होगा। 
 
28.ठेकेदार Ȫारा देय शुʋ/कर: 

i)  माल और सेवा कर (जीएसटी) या इस अनुबंध के िलए ठेकेदार Ȫारा खरीदे गए इनपुट के संबंध मŐ लागू 

कोई अɊ कर ठेकेदार Ȫारा देय होगा और सरकार इसके संबंध मŐ िकसी भी दावे पर िवचार नही ंकरेगी। 

हालांिक, सेवा की आपूितŊ के समय जीएसटी का घटक (सीजीएसटी अिधिनयम 2017 मŐ Ůदान िकया गया) 
अनुबंध Ȫारा Ůदान िकया गया है, यिद िनिवदा की Ůाİɑ की अंितम ितिथ पर लागू से अलग है, तो िवˑार 

सिहत यिद कोई हो। 

ii)  सभी िनिवदा दरो ंमŐ िनिवदा की Ůाİɑ की अंितम िनधाŊįरत ितिथ पर लागू सभी कर, जीएसटी, लेवी या उपकर 

शािमल होगें, िजसमŐ िवˑार भी शािमल है, यिद कोई हो। 
 

 iii) िकए गए कायŊ के सकल मूʞ का 1% ŵम कʞाण उपकर ठेकेदार को Ůȑेक िबल से वसूल िकया जाएगा। 
  

iv) ठेकेदार को भुगतान िकए गए Ůȑेक िबल से लागू आयकर और उपकर की कटौती की जाएगी। 
 

v)  ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत पंजीकृत िकया जाना चािहए और संबंिधत िवभाग को अनुबंध 

ŵिमको ंके ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान करेगा और िवभाग Ȫारा उसे इसकी ŮितपूितŊ नही ंकी जाएगी। 

बोलीदाता को Ɋूनतम मजदूरी, मजदूरी मŐ वृİȠ, ईपीएफ और ईएसआईसी, बोनस आिद पर िवचार करना चािहए। 

उसकी दरो ंमŐ. 
 

ठेकेदार सभी पाũ कमŊचाįरयो/ंŵिमको/ंŵिमको ंके संबंध मŐ ईपीएफ अिधिनयम, 1952 के Ůावधानो ंका पालन 

करŐ गे और Ůȑेक आरए िबल के साथ िनयिमत ŝप से दˑावेजी Ůमाण Ůˑुत करŐ गे। 
 

vi)  सरकारी िनदőशो ंके अनुसार िकसी भी अɊ कर/उपकर की कटौती ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान िकए 

गए Ůȑेक िबल से की जाएगी। 
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23. If the successful tenderer, fails to furnish the prescribed performance guarantee on or before stipulated 
dates of commencement the department (NCBS) shall without prejudice to any other right or remedy, 
be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely. 

 
24. The acceptance of tender shall rest with department which does not bind itself to accept the lowest 

tender and reserves to itself the authority to reject any or all of the tenders received, without assigning 
any reason. All tenders in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or incomplete in any 
respect are liable to be rejected. 

 
25. Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the 

contractors who resort to canvassing will be liable for rejection. 
 
26. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would 

be responsible for taking instructions from the Engineer-In-charge shall be communicated to the 
Engineer-In-charge. 

 
27. The department reserves the right to accept the whole or only part of the tender and the tenderer shall 

be bound to perform the same at the rates quoted. 
 

28. LEVY/TAXES Payable by Contractor: 

i) Goods &Services Tax (GST) or any other tax applicable in respect of inputs procured by the 
Contractor for this contract shall be payable by the Contractor and Government will not entertain any 
claim whatsoever in respect of the same. However, component of GST at time of supply of service 
(as provided in CGST Act 2017) provided by the contract shall be varied if different from that 
applicable on the last date of receipt of tender including extension if any. 
 

ii) All tendered rates shall be inclusive of all taxes, GST, levy or cess applicable on last stipulated date of 
receipt of tender including extension if any.  

 
iii) Labour welfare cess @1% of gross value of work done shall be recovered from each bill paid to the 

contractor. 
 
iv) Income tax and cess as applicable shall be deducted from each bill paid to the contractor. 
 

v) Contractor should be registered under EPF & ESIC and shall pay EPF & ESIC of contract workers to 
concerned Department and it will not be reimbursed to him by the Department. The bidder should 
consider Min wages, Increase in wages, EPF & ESIC, bonus, etc.  In his rates. 

 
Contractors shall comply provisions of the EPF Act, 1952 in respect of all the eligible employees / 
workers/ labours and submit the documentary proof regularly with every RA Bill. 

 
vi) Any other taxes /cess as per Government directives shall be deducted from each bill paid to the 

contractor, from time to time. 
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29. बोलीदाता को िनधाŊįरत Ůाŝप मŐ आयकर अिधिनयम, 1961 की धारा 206 एबी (जैसा लागू हो) के अनुसार अपने 

लेटर हेड पर वचनबȠता Ůˑुत करनी होगी। 
 

30. यिद कोई िनिवदाकताŊ वैधता अविध के भीतर और कायŊ सौपंने से पहले, जो भी पहले हो, अपना िनिवदा वापस 

लेता है या िनिवदा के िनयमो ंऔर शतŘ मŐ कोई संशोधन करता है जो िवभाग को ˢीकायŊ नही ंहœ, तो सरकार िकसी 
भी अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, पूरी तरह से बयाना रािश का 50% (पचास Ůितशत) जɧ 

करने के िलए ˢतंũ होगी। 

इसके अलावा, िनिवदाकताŊ को कायŊ की पुन: िनिवदा ŮिŢया मŐ भाग लेने की अनुमित नही ंदी जाएगी। 
 

31.  सफल बोलीदाता को कायŊ सौपंने के बाद, सफल बोलीदाता सƗम Ůािधकारी के अनुमोदन के िलए समय अनुसूची 
और नकदी Ůवाह िववरण Ůˑुत करेगा जो समझौते का िहˣा होगा।  

 

िनदőश: 

32.  ठेकेदार को https://eprocure.gov.in/eprocure/app. के साथ पंजीकृत िकया जाना चािहए। िजन ठेकेदारो ंको 
ऊपर उİʟİखत वेबसाइट पर पंजीकृत नही ंिकया गया है, उɎŐ पंजीकृत होना आवʴक है। 

 
33.  िनिवदा दˑावेज (एƛेल/वडŊ  Ůाŝप) की खरीद/डाउनलोड के अनुरोध के िलए इǅुक बोलीदाता के पास वैध 

ŵेणी-III िडिजटल हˑाƗर होना चािहए। बोली केवल साविध जमा रसीदो ंऔर या िकसी भी अनुसूिचत बœक की 
बœक गारंटी का िववरण बयाना रािश जमा करने और िनिदŊʼ अɊ दˑावेजो ंके िलए Ůदान करने के बाद जमा / 
अपलोड की जा सकती है। 

 
34.  िनिवदा समय और तारीख तक ऑनलाइन Ůाɑ की जाएगी जैसा िक ऊपर एनआईटी िववरण मŐ उʟेख िकया 

गया है।  उपरोƅ एनआईटी िववरण मŐ उİʟİखत समय और तारीख पर भाग ए खोला जाएगा।  पहले ईएमडी 
की Ůाİɑ की जांच की जाएगी।  यिद Ţम मŐ पाया जाता है, तो भाग 'ए' खोला जाएगा।  भाग 'ए' खोलने के बाद, 

मूʞांकन के िलए, ठेकेदार के तकनीकी-वािणİǛक बोली से संबंिधत दˑावेजो ंका मूʞांकन िकया जाएगा और 

तदनुसार िनिवदाकारो ंको सƗम Ůािधकारी Ȫारा योƶ/अयोƶ घोिषत िकया जाएगा।  योƶ िनिवदाकताŊओ ंका 
भाग 'बी' (िवȅीय बोली) तब अिधसूिचत ितिथ और समय पर खोला जाएगा।  भाग 'बी' (िवȅीय बोली) खोलने की 
तारीख सीपीपी पोटŊल वेबसाइट के माȯम से सभी बोलीदाताओ ंको सूिचत की जाएगी। 

 

35. सीपीपी पोटŊल पर बोलीदाताओ ंकी िवȅीय मूʞांकन İ̾थित Ůकािशत करने के बाद ही असफल बोलीदाताओ ं

की ईएमडी िबना िकसी ɯाज के वापस कर दी जाएगी। 
 
36. िवȅीय Ůˑाव/वािणİǛक बोली/बीओƐू Ůाŝप https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर इस िनिवदा 

दˑावेज के साथ बीओƐू-जेडजेड.एƛएलएस के ŝप मŐ Ůदान िकया गया है।  बोलीदाताओ ंको सलाह दी 
जाती है िक वे इस बीओƐू-जेडजेड.एƛएलएस को डाउनलोड करŐ  और अनुमत कॉलम मŐ अपने Ůˑाव/दरो ं
को उद्धृत करŐ  और इसे वािणİǛक बोली मŐ अपलोड करŐ ।  सभी िनिवदा दरो ंमŐ संबंिधत क़ानूनो ंके तहत देय 

सभी कर और शुʋ शािमल होगें।  बोलीदाता िकसी भी तरीके से डाउनलोड िकए गए मूʞ बोली टेɼलेट 

मŐ छेड़छाड़/संशोधन नही ंकरेगा।  यिद िकसी भी तरीके से छेड़छाड़/संशोिधत पाया जाता है, तो िनिवदा को 
पूरी तरह से खाįरज कर िदया जाएगा और िवभाग Ȫारा उिचत कारŊवाई की जाएगी। 

 
37. खोलने की तारीख पर, ठेकेदार लॉिगन कर सकता है और खोलने के बाद बोिलयो ंकी İ̾थित देख सकता है। 
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29. Bidder has to submit Undertaking on their letter head pursuant to the section 206 AB (as applicable) 
of the Income Tax Act, 1961 in prescribed format. 

 
30. If any tenderer withdraws his tender within the validity period and before award of work whichever 

is earlier or make any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable 
to the department, then the Government shall without prejudice to any right or remedy, be at liberty to 
forfeit 50 % (Fifty Percent) of the Earnest Money absolutely. 

 
 Further, the tenderer shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work. 
 
31. After award of work to the successful bidder, the successful bidder shall submit time schedule & cash 

flow statement for approval of Competent Authority which will form part of Agreement. 
 

Instructions: 
 
32. The contractor should be registered with https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Those contractors not 

registered on the website mentioned above, are required to get registered. 
 
33. The intending bidder must have valid class-III digital signature for Request for purchase / Download 

of Tender Document (excel / word formats). The bid can only be submitted/uploaded after providing 
details of Fixed Deposit Receipts and or Bank Guarantee of any Scheduled Bank towards Earnest 
Money Deposit and other documents as specified. 
 

34. Tenders will be received online up to time & date as mentioned in the NIT details above. Part A will 
be opened on the time & date as mentioned in the NIT details above. The receipt of EMD will be 
checked first. If found in order, Part ‘A’ will be opened. After opening of Part ‘A’, for evaluation, 
the contractor’s Techno-commercial Bid related documents shall be evaluated and accordingly 
tenderers will be qualified/disqualified by the Competent Authority. The Part ‘B’ (Financial Bid) of 
the qualified tenderers shall then be opened at notified date and time. Date of opening of Part ‘B’ 
(Financial Bid) will be intimated to all bidders through the CPP Portal website. 

 

35. The EMDs of the unsuccessful bidders will be returned without any interest only after publishing  
financial evaluation status of bidders on CPP portal. 

 

36. The Financial Proposal/Commercial bid / BOQ format is provided as BOQ-ZZZ.xls along with this 
tender document at https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Bidders are advised to download this BOQ-
ZZZ.xls as it is and quote their offer/rates in the permitted column and upload the same in the 
commercial bid. All tendered rates shall be inclusive of all taxes and levies payable under 
respective statutes. Bidder shall not tamper/modify downloaded price bid template in any 
manner. In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, tender will be completely 
rejected and appropriate action will be taken by department. 

 
37. On opening date, the contractor can login and see the status of Bids after opening. 
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38. ठेकेदार को Ůȑेक आइटम की दर उद्धृत करना सुिनिʮत करना चािहए। आंकड़ो ंमŐ दर उद्धृत करने के िलए 

बनाया गया कॉलम ˋाई ɰू कलर मŐ िदखाई देता है। िकसी भी कोिशका का चयन करते समय एक चेतावनी 
अिनवायŊ ŝप से ऐसी सभी कोिशकाओ ंको "0" (शूɊ) सिहत िकसी भी मूʞ से भरती Ůतीत होती है। 

 
िटɔिण:  संभािवत एजŐिसयां िनिवदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडो ंको पूरा करने के िलए खुद को संतुʼ 

करŐगी। िवभाग िनधाŊįरत मानदंडो ंको पूरा नही ंकरने वाली एजŐिसयो ंकी िनिवदा पर िवचार न करने का 
अिधकार सुरिƗत रखता है। 

 
39. मूल से ˋैन िकए जाने वाले और बोलीदाता Ȫारा बोली Ůˑुत करने की अविध के भीतर अपलोड िकए जाने वाले 

दˑावेजो ंकी सूची: 
i.   सीए Ȫारा Ůमािणत िवȅीय टनŊओवर। 

ii.  िȪतीय.  सीए Ȫारा Ůमािणत लाभ और हािन िववरण। 

iii. नवीनतम बœक सॉʢŐसी Ůमाणपũ।  

iv. िपछले सात वषŘ मŐ पूरे िकए गए समान कायŘ की सूची िजसमŐ 

क) एजŐसी िजसके िलए िन˃ािदत िकया गया है,  

ख) कायŊ का मूʞ,  

ग) िनधाŊįरत और पूरा होने का वाˑिवक समय,  

घ) Ťाहको ंसे पाũ समान कायŘ के ŮदशŊन Ůमाण पũ। 

v. Ůमाण पũ: 

क) पंजीकरण Ůमाण पũ, यिद कोई हो।  

ख) जीएसटी के िलए पंजीकरण Ůमाण पũ। 

ग) पैन (̾थायी खाता संƥा) पंजीकरण 

घ) ईपीएफ और ईएसआईसी के िलए पंजीकरण के Ůमाण पũ 

vi.   ईएमडी के िवŜȠ िकसी भी अनुसूिचत बœक का एफडीआर/डीडी/पीओ/बीसी। 

vii.   ईएमडी के िहˣे के İखलाफ िकसी भी अनुसूिचत बœक की बœक गारंटी, यिद कोई हो। 

viii.  बोलीदाता के लेटर हेड पर िनिवदा ˢीकृित पũ जैसा िक अनुबंध 1 मŐ िदखाया गया है। 

 

िटɔिण: तकनीकी मूʞांकन के दौरान लापता दˑावेज, यिद कोई हो, िनरीƗण सिमित Ȫारा Ůˑुत करने के िलए 
पूछा जा सकता है। 

 

40. बोलीदाता को िनɻिलİखत को भरना आवʴक है: 

क) तकनीकी-वािणİǛक बोली 

ख) अनुसूची - 'बी' (िवȅीय बोली) 
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38. Contractor must ensure to quote rate of each item. The column meant for quoting rate in figures appears 
in SKY BLUE colour. While selecting any of the cells a warning appears to mandatorily fill all such 
cells with any value, including “0” (ZERO). 

Note: Prospective agencies shall satisfy themselves of fulfilling all the NIT criteria before submission 
of tender. Department reserves the right of non-consideration of tender of the agencies not 
fulfilling the stipulated criteria. 

 

39. List of Documents to be scanned from original & uploaded within the period of bid submission by 
bidder 

i. Financial Turn Over certified by CA. 

ii. Profit & Loss statement certified by CA. 

iii. Latest Bank Solvency Certificate. 

iv. List of Similar Works completed in last seven years indicating 
a) Agency for whom executed,  
b) Value of work,  
c) Stipulated and Actual time of completion, 
d)  Performance certificates of the eligible similar works from the clients. 

 

v. Certificates: 
a. Registration certificate, if any  
b. Certificate of Registration for GST. 
c. PAN (Permanent Account Number) Registration 

d. Certificates of Registration for EPF & ESIC 

vi. FDR/DD/PO/BC of any Scheduled Bank against EMD. 

vii. Bank Guarantee of any Scheduled Bank against part of EMD, if any. 

viii. Tender Acceptance letter on bidder's letter head as shown in Annexure 1. 

 
Note: During technical evaluation missing documents, if any, can be asked by inspection committee 
for submission. 
 

40. The Bidder is required to fill the following: 

a) Techno-commercial Bid 

b) Schedule - ‘B’ (Financial Bid) 
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िटɔिणयाँ: 

1. इǅुक एजŐिसयां पंजीकरण और बोली Ůˑुत करने के िलए वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/appपर 
जा सकती  

2.  िनिवदा दˑावेजो ंसे संबंिधत सहायता/˙ʼीकरण के िलए संपकŊ : (080)- 6717 6352, 2366353, 6354. 

3.  ई-िनिवदा मŐ पंजीकरण और भागीदारी के िलए सहायता के िलए संपकŊ  करŐ :  

क) 24x7 सीपीपी पोटŊल हेʙडेˋ - (0120) 4001 002, (0120) 4001 005, (0120) 6277 787 

ख) ईमेल support-eproc@nic.in पर 

4.  साइट िविजट/˙ʼीकरण के िलए अनुरोध भेजने के िलए ईमेल आईडी   
To: natarajang@ncbs.res.in,  

CC: basavaraja@ncbs.re.sin  

 

  

 

 

        -एसडी- 

Ůमुख-एसई एवं एम  

 एनसीबीएस 

कŐ ū िनदेशक के िलए और उनकी ओर से  
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Notes: 
 

1. Interested agencies may visit website https://eprocure.gov.in/eprocure/app for registration and 
Bid Submission. 

2. Contact for assistance/ clarifications related to tender documents: (080)- 6717 6352, 23666353, 
6354. 

3. Contact for assistance for registration and participation in e-Tendering: 
a) 24x7 CPP Portal Helpdesk - (0120) 4001 002, (0120) 4001 005, (0120) 6277 787 

b) email at support-eproc@nic.in 

4. Email Ids for sending request for Site visit / clarifications  
To: natarajang@ncbs.res.in,  
CC: basavaraja@ncbs.re.sin 
 
 
 
 
 
 

-SD- 
Head SE&M 

NCBS 

For and on behalf of the 
centre Director 
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अनुलưक 1 

िनिवदा ˢीकृित पũ 

(कंपनी लेटर हेड पर िदया जाना है) 

 

िदनांक:     

 
To, 

The Head-SE&M 
NCBS, GKVK campus,  
Bellary Road, Bangalore-560065.  
 

िवषय: िनिवदा के िनयमो ंऔर शतŘ की ˢीकृित। 
 
िनिवदा संदभŊ संƥा:  
िनिवदा/कायŊ का नाम: 
 
िŮय महोदय, 

मœने/हमने उपरोƅ उİʟİखत िनिवदा/कायŊ के िलए वेब साइट (साइटो)ं से िनिवदा दˑावेज डाउनलोड / 
Ůाɑ िकए हœ, अथाŊत्: https://eprocure.gov.in/eprocure/app और www.ncbs.res.inउपरोƅ वेबसाइट 
(वेबसाइटो)ं मŐ िदए गए आपके िवǒापन के अनुसार। 

 
1.   मœ/हम एतȞ्वारा Ůमािणत करते हœ िक मœने/हमने िनिवदा दˑावेजो ं के संपूणŊ िनयमो ंऔर शतŘ (सेड िनिवदा 

दˑावेजो,ं अनुबंध (ओ)ं, अनुसूची (ओ)ं, शुİȠपũ (ओ)ं, नागįरक और सावŊजिनक s ा˖ कायŘ के िलए तकनीकी 
िविनदőश, िनमाŊण सुरƗा मैनुअल शािमल है) को पढ़ा है। कायŊ अनुबंध आिद के िलए, एनसीबीएस 
वेबसाइटhttps://www.ncbs.res.in/tenders और https://cpwd.gov.in/documents/cpwd_publication.aspx 
पर उपलɩ अɊ सूचना अनुभाग आिद के तहत।  ), जो अनुबंध समझौते का िहˣा होगा और मœ/हम इसमŐ िनिहत 
िनयमो/ंशतŘ/खंडो ंका पालन करŐ गे। 

2.   आपके िवभाग/संगठन Ȫारा समय-समय पर जारी िकए गए शुİȠपũ (को)ं को भी इस ˢीकृित पũ को Ůˑुत 
करते समय ȯान मŐ रखा गया है। 

3.   मœ/हम एतȞ्वारा उपयुŊƅ िनिवदा दˑावेज (दˑावेजो)ं की िनिवदा शतŘ को िबना शतŊ ˢीकार करते हœ  
  / इसकी समŤता/संपूणŊता मŐ शुİȠपũ। 
4.  मœ/हम एतȞ्वारा घोषणा करते हœ िक हमारी फमŊ को िकसी भी सरकार Ȫारा ɰैकिलː/िडबार नही ंिकया गया 

है। िवभाग/सावŊजिनक Ɨेũ का उपŢम। 
5.   मœ / हम Ůमािणत करते हœ िक हमारी फमŊ Ȫारा दी गई सभी जानकारी सही और सही है और इस İ̾थित मŐ िक 

जानकारी गलत / असȑ पाई जाती है या उʟंघन पाई जाती है, तो आपका िवभाग / संगठन िबना कोई नोिटस 
या कारण िदए या संƗेप मŐ अˢीकार कर देगा। िवभाग Ȫारा की गई कारŊवाई सिहत िकसी अɊ अिधकार या 
उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, बोली या अनुबंध को समाɑ करŐ । 

       
 
 
 
 

भवदीय, 
(मुहर के साथ बोलीदाता के हˑाƗर) 
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ANNEXURE 1 
 

TENDER ACCEPTANCE LETTER 
(To be given on Company Letter Head) 

 
           Date: 

 
To, 

The Head-SE&M 
NCBS, GKVK campus,  
Bellary Road, Bangalore-560065.  
 

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender. 
 
Tender Reference No: 
Name of Tender / Work: - 
 
Dear Sir, 
 

I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned Tender / Work 
from the web site(s) namely: https://eprocure.gov.in/eprocure/app and www.ncbs.res.in as per your 
advertisement, given in the above mentioned website(s). 

 
1. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents 

(including CED Tender documents, annexure(s), schedule(s), corrigendum(s), Technical 
Specifications for Civil and Public Health works, Construction Safety Manual for Works Contract etc., 
available at NCBS website https://www.ncbs.res.in/tenders and 
https://cpwd.gov.in/Documents/cpwd_publication.aspx under Other Information section etc.), which 
will form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses 
contained therein. 

 
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too have also been taken 

into consideration, while submitting this acceptance letter. 
 
3. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / 

corrigendum (s) in its totality /entirety. 
 
4. I / We do hereby declare that our Firm has not been blacklisted/ debarred by any Govt. 

Department/Public sector undertaking. 
 
5. I / We certify that all information furnished by our Firm is true & correct and in the event that the 

information is found to be incorrect/untrue or found violated, then your department/ organization shall 
without giving any notice or reason therefore or summarily reject the bid or terminate the contract, 
without prejudice to any other rights or remedy including actions as taken by Department. 

 
 
 
 
 

Yours Faithfully, 
(Signature of the Bidder, with Seal) 
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अनुलưक 2  

बोलीदाताओ ंके ŮदशŊन मूʞांकन की िविध 
     

कायŊ का नाम: “ एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन हाउस को ʩाƥान/िशƗण सुिवधा मŐ 
संशोिधत करŐ    ” 

िनिवदा सूचना संƥा:  NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025.  

िनिवदा मŐ रखी गई अनुमािनत रािश:  Ŝ.29.66 लाख  
  िवशेषताएँ   मूʞांकन 
  

(i) 

िवȅीय ताकत (20 अंक) (i) Ɋूनतम पाũता मानदंड के िलए 60% अंक  
 
(ii) Ɋूनतम पाũता मानदंड या उससे दोगुने के 

िलए 100% अंक  
 
(i) और (ii) के बीच मŐ - यथानुपात आधार पर 

(क) औसत वािषŊक कारोबार (िपछले 3 
वषŊ) 16 अंक 

(ख) बœकसŊ Ůमाण पũ / िनवल मूʞ 
Ůमाण पũ 4 अंक 

(ii) 
समान ŵेणी के कायŘ मŐ अनुभव 
  
  

(20 अंक) 
  

(i) Ɋूनतम पाũता मानदंड के िलए 60% अंक 
  
(ii) Ɋूनतम पाũता मानदंड या उससे दोगुने के 

िलए 100% अंक  
 
(i) और (ii) के बीच मŐ - यथानुपात आधार पर 

(iii) कायŘ पर कायŊिन˃ादन  
  

  

  समय से अिधक रन   (20 अंक) 
  

  

  िब̢दुओ ंके िलए पैरामीटर गणना 
  
  

   यिद TOR = 1.00     2.00    3.00      >3.50 

  (i) मुआवजे के उȝहण के िबना  20          15        10        10 

  (ii) मुआवजे के उȝहण के साथ  20           5          0          -5 

  
(iii) मुआवजे का उȝहण तय नही ं

िकया गया  20          10         0           0 

(iv)  
कायŘ का िन˃ादन (गुणवȅा) 

(20 अंक) 
  

  (i) बकाया  40 

  (ii) बŠत अǅा  30 

  (iii) अǅा/संतोषजनक   20 

  (iv) गरीब   0 

 

 
िटɔिण: - योƶता के िलए Ůȑेक िवशेषता मŐ Ɋूनतम 50% अंक और Ɋूनतम 60% के कुल अंक की 
आवʴकता होती है।  
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ANNEXURE 2 
 

METHOD OF PERFORMANCE EVALUATION OF THE BIDDERS 

Name of work: “Remodify the existing Bee green house into lecture/Teaching facility at NCBS, 
GKVK campus” 

TENDER NOTICE NO: NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025. 

Estimated amount put to tender: Rs.29.66 Lakhs 

  Attributes 
Marks 

distribution 
Evaluation  

        

(i) 

Financial Strength  (20 Marks) 
(i) 60% marks for minimum eligibility 
criteria 

(a) Average annual turn over (last 3 
years) 

16 Marks 
(ii) 100% marks for twice the minimum 
eligibility criteria or more in between (i) 
& II) - on pro -rata basis 

(b)  Bankers Certificate/Net worth 
certificate. 

4 Marks 

(ii) 

Experience in similar class of 
works  

(20 Marks) 

(i) 60% marks for minimum eligibility 
criteria 

  

(ii) 100% marks for twice the minimum 
eligibility criteria or more In between (i) 
& II) - on pro -rata basis 

(iii) 
Performance on works (Time over 
run ) 

(20 Marks) 
  

  
parameter        Calculation for 
points 

 
Score 

  If TOR=  1.00 2.00 3.00 > 3.50 

  (i) Without Levy of compensation 20, 15, 10, 10 

  (ii) With Levy of compensation 20, 5, 0, -5 

  (iii) Levy of compensation not decided 20, 10, 0, 0 

(iv) 

Performance of works(Quality) ( 40 Marks) This will be done from the existing 
clients of the work done submitted by 
the tenderers by NCBS committee. 

 (i) Outstanding 40 

 (ii) Very Good 30 

 (iii) Good/Satisfactory 20 

 (iv) Poor 0 
 
Note: - 1. Minimum of 50% of marks in each attributes and aggregate marks of minimum 60% is 

required for qualification. 
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खंड II 

िनिवदा सूचना सं: NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025.  

तकनीकी बोली 

वािणİǛक और अितįरƅ शतŒ 

 1.0 वािणİǛक शतŒ  
 

 1.1 अनुबंध का Ůकार  

 

  इस िनिवदा Ȫारा िदए जाने वाले कायŊ को अिवभाǛ कायŊ अनुबंध माना जाएगा।  

 

 1.2 िनिवदाएं Ůˑुत करना और खोलना  
 

 1.2.1 ई-िनिवदा दˑावेज मŐ िनɻिलİखत िववरण शािमल हœ:  
 

  (क) तकनीकी िववरण, अनुबंध की शतŒ, िनिवदाकताŊ Ȫारा अंडरटेिकंग।  

 

 1.2.2 ई-िनिवदा दˑावेज िजसमŐ शािमल हœ। तकनीकी िववरण और केवल पाũ ठेकेदारो ंको िनधाŊįरत Ůाŝप मŐ बयाना 
रािश के साथ आवेदन के İखलाफ भाग लेना और जो एनआईटी शतŘ के अनुसार योƶ हœ।  

 

 1.2.3 ई-िनिवदा दˑावेज िनिवदाकताŊओ ंȪारा िनɻिलİखत के साथ पूरा Ůˑुत िकया जाना होगा: -  
 सभी िनयमो ंऔर शतŘ की ˢीकृित के Ůतीक के ŝप मŐ िविधवत हˑाƗįरत कायŊ की अनुसूची सिहत वेबसाइट 

से डाउनलोड िकए गए पूणŊ ई-िनिवदा दˑावेज और तदनुसार अपलोड / Ůˑुत िकए जाने चािहए।  

 

 िनिवदाकताŊओ ंको िवभाग Ȫारा Ůकािशत एसओƐू/ई-िनिवदा दˑावेज मŐ ही अपनी दरŐ  भरनी होगंी। िनिवदाएं 

िजनमŐ मूʞ िववरण िकसी अɊ Ůाŝप मŐ िदया गया है, अˢीकार िकए जाने के िलए उȅरदायी हœ।  

 

 1.2.4 राशन िनिवदाकताŊओ ंको तकनीकी िविनदőशो/ंवˑुओ,ं वािणİǛक िनयमो ंऔर एनआईटी की शतŘ जैसे भुगतान, 

गारंटी, मȯ̾थता खंड, वृİȠ आिद से िवचिलत नही ंहोने की सलाह दी जाती है,  

 

 1.2.5 िनिवदाकताŊओ ंया उनके अिधकृत Ůितिनिधयो ंकी उपİ̾थित मŐ ई-िनिवदा दˑावेज खोले जाएंगे।  

 

 1.2.6 िवभाग Ȫारा बोली की जांच/मूʞांकन/सीएसटी की जाएगी। यिद यह पाया जाता है िक िनिवदाकताŊ की बोली 
एनआईटी िविनदőशो,ं आवʴकताओ ंऔर/या िकसी भी िवचलन के अनुŝप नही ं है, तो िवभाग िनिवदाकताŊ 
(ओ)ं को कोई संदभŊ िदए िबना ऐसी फमŊ (ओ)ं की बोली को अˢीकार करने का अिधकार सुरिƗत रखता है। 

 

1.2.7 आवʴक ˙ʼीकरण यिद कोई हो तो िवभाग Ȫारा िदए गए समय के भीतर िनिवदाकताŊ को Ůˑुत करना होगा। 

िनिवदाकताŊ को जब भी वांिछत हो, िवभाग के अिधकारी (अिधकाįरयो)ं के साथ चचाŊ करने के िलए अपने Ůितिनिध 

को Ůितिनयुƅ करना होगा। यिद िवभाग की राय मŐ एक िनिवदाकताŊ वांिछत ˙ʼीकरण Ůˑुत करने मŐ अनुिचत 

लंबा समय ले रहा है, तो उसकी बोली िबना कोई संदभŊ िदए खाįरज कर दी जाएगी।  
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Section II 
 

TENDER NOTICE NO: NCBS/Maint(Civil)/673/NIT-215/2025 Dt 27/11/2025.  

 
TECHNICAL BID 

 
COMMERICIAL AND ADDITIONAL CONDITIONS 

1.0 Commercial Conditions 
 
1.1 Type of contract 
 

The work to be awarded by this tender shall be treated as indivisible work contract. 
 
1.2 Submission and Opening of Tenders 
 
1.2.1 The e-tender document is consisting following details: 
 

(a) Technical details, conditions of contract, statuary obligations, undertaking by the tenderer. 
 
1.2.2 e- Tender document consisting of. Technical details and to be participate against application 

accompanied with the earnest money in prescribed format to only eligible contractors and who are 
qualified as per NIT conditions. 

 
1.2.3 The e- tender document will have   to be submitted   by the tenderers complete with the following:- 

Complete e- tender documents downloaded from the website including the schedule of work duly 
signed in token of acceptance of all terms and conditions and should be uploaded/submitted 
accordingly. 

 
The tenderers will have to fill up their rates only in the SOQ/ e- tender document published by the 
Department. Tenders in which the price details are given in any other format are liable to be 
rejected. 

 
1.2.4 The tenderers are advised not to deviate from the technical specifications/items, commercial terms 

and conditions of NIT like terms of payment, guarantee, arbitration clause, escalation etc, 
 
1.2.5 The e- tender documents shall be opened as per NIT conditions, in the presence  of tenderers or 

their authorized representatives. 
 
1.2.6 Scrutiny/ evaluation/ CST of the bid shall be done by the department. In case it is found that 

the bid of a tenderer is not in line with the NIT specifications, requirements and /   or   contains   any 
deviations, the department reserves right to reject the bid of such firm(s) without making any 
reference to the tenderer (s). 
 

1.2.7 Necessary clarifications if any required by the department shall have to be furnished by the tenderer 
within the time given by the department for the same. The tenderer will have to depute his 
representative to discuss with the officer(s) of the department as and when so desired. In case, in 
the opinion of the department a tenderer is taking undue long time in furnishing the desired 
clarifications, his bid will be rejected without making any reference. 
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 1.2.8 सभी िनिवदाकताŊओ ंसे ˙ʼीकरण Ůाɑ करने के बाद, िवभाग यिद आवʴक हो तो तकनीकी और वािणİǛक 

शतŘ/िविनदőशो ं को संशोिधत कर सकता है, और िनिवदाकताŊओ ं को इसकी सूचना देगा, िजनकी बोिलयां 
ˢीकायŊ हœ। िनिवदाकताŊ को बोिलयो ंको ˢीकार करने के बाद एक समय मŐ िकसी भी शतŊ को वापस लेने या 
संशोिधत करने की भी अनुमित नही ंदी जाएगी और बोली खोलने का िनणŊय िवभाग Ȫारा िलया गया है जब तक 

िक तकनीकी िववरण पर बातचीत के दौरान उपाय के कारण संशोिधत बोली की अनुमित नही ंदी जाती है।  

 

 1.2.9  ई-िनिवदा Ůभारी अिभयंता Ȫारा िनिवदाकारो ंके इǅुक Ůितिनिध की उपİ̾थित मŐ खोली जाएगी जो उपİ̾थत 

होना चाहते हœ।  

 

 1.2.10  िवभाग िकसी भी या सभी मूʞ बोिलयो ंको अˢीकार करने और िबना कोई कारण बताए नई कीमतŐ/िनिवदाएं 

मांगने का अिधकार सुरिƗत रखता है।  

 

 1.2.11 बोिलयां वैधता  

 िनिवदा दˑावेज खोलने की तारीख से 75 िदनो ंके िलए बोिलयां वैध होगंी।  

 

 1.2.12 अनुबंध अविध  

 सं̾थान के साथ अनुबंध  छह महीने (6 महीने) की अविध के िलए है। यिद ŮदशŊन असंतोषजनक पाया जाता 
है तो सं̾थान अनुबंध अविध की पŐडŐसी के दौरान अनुबंध को समाɑ करने का अिधकार सुरिƗत रखता है।  

 

 नोट:  

 यिद बोली अविध के दौरान ठेकेदार Ȫारा ˙ʼीकरण मांगा जाता है, तो वही िलİखत ŝप मŐ होना चािहए। 

िनिवदाकताŊ से ˙ʼीकरण और एनसीबी से ˙ʼीकरण की ŮितिŢया दोनो ंिलİखत ŝप मŐ होनी चािहए और ऐसे 

सभी पũाचार ई-िनिवदा दˑावेज के साथ संलư िकए जाने चािहए।  

 

  कŐ ū िनदेशक, एनसीबी सबसे कम या िकसी अɊ िनिवदा को ˢीकार करने के िलए खुद को बाȯ नही ंकरता है, 

और िकसी भी या सभी िनिवदाओ ंको अˢीकार करने या कायŘ के कुछ िहˣो ंको िबना कोई कारण बताए िविभɄ 

एजŐिसयो ंको आवंिटत करने का अिधकार सुरिƗत रखता है।   
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1.2.8 After obtaining clarifications from all the tenderers, the department may modify the technical & 
commercial conditions / specifications if required, and will intimate the same to the tenderers, 
whose bids are acceptable. A tenderer will also not be allowed to withdraw or modify any 
condition at a time after the bids have been accepted and the decision to open the bids has 
been taken by the department unless revised bid is allowed due to measure changes made 
during negotiations on technical details. 

 
1.2.9 The e-tender will be opened by the Engineer-in-charge in the presence of the interested 

representative of the tenderers who wish to present. 
 
1.2.10 The department reserves the right to reject any or all the price bids and call for fresh prices/ tenders 

as the case may be without assigning any reason. 
 
1.2.11 Bids Validity 
 

Bids shall be valid for 75 days from the date of opening of Tender document. 
 
1.2.12 Contract period 
 

The contract with the Institute is for a period of Six months  (6 months). The Institute reserves the 
right to terminate the Contract during the pendency of the Contract   period if the performance is 
found unsatisfactory. 
 

NOTE: 
 

If clarifications are sought by the contractor during the bidding period, the same should be in writing. 
Both the clarifications from the tenderer and the response to the clarifications from NCBS should be 
in writing and all such correspondences should be enclosed along with e- tender document. 

 
 Centre Director, NCBS does not bind herself / himself to accept the lowest or any other tender, and 

reserves the authority to reject any or all the tenders or to allot parts of the works to different agencies 
without assigning any reason thereof. 
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फॉमŊ "बी" 

अनुसूिचत बœक से बœकसŊ Ůमाणपũ 

यह Ůमािणत करना है िक हमारे सवŖȅम ǒान और जानकारी के अनुसार मेससŊ / ŵी-
…………………………………………………………………. मामूली ŝप से नोट िकया गया 
पता……………………………., हमारे बœक के Ťाहक के ŝप मŐ सʃानजनक हœ / हœ और Ŝपये की सीमा तक 

िकसी भी सगाई के िलए अǅे के ŝप मŐ माना जा सकता है ……………………………………………………. 

(Ŝपये…………………………………………………) 

 

यह Ůमाण पũ बœक या िकसी भी अिधकारी पर िकसी भी गारंटी या िजʃेदारी के िबना जारी िकया जाता है। 

 

बœक(हˑाƗर) के िलए 

1.  बœकर Ůमाण पũ बœक के लेटर हेड पर होना चािहए, िनिवदा Ůािधकरण को संबोिधत िकया जाना चािहए।  

2.  साझेदारी फमŊ के मामले मŐ, Ůमाण पũ मŐ बœक के साथ दजŊ सभी भागीदारो ंके नाम शािमल होने चािहए। 

 

फॉमŊ "बी-1" 

चाटŊडŊ  एकाउंटŐट से नेट वथŊ के Ůमाण पũ के िलए फॉमŊ 

 

 "यह Ůमािणत िकया जाता है िक िवȅीय वषŊ के दौरान लेखापरीिƗत बैलŐस शीट और लाभ और हािन खाते के 

अनुसार…………………………., मेससŊ की िनवल संपिȅ ……………………, (ʩİƅगत/फमŊ/कंपनी का नाम 

और पंजीकृत पता), यथा िदनांक के ŝप मŐ........................................ (Ůासंिगक  िदनांक) Ŝ.  सभी देनदाįरयो ंपर 

िवचार करने के बाद ....................................  यह भी Ůमािणत िकया जाता है िक कंपनी की िनवल संपिȅ (Ůासंिगक 

ितिथ) को समाɑ होने वाले िपछले तीन वषŘ मŐ 30% से अिधक नही ं Šई है। िविशʼ दˑावेज़ पहचान संƥा 
(यूडीआईएन)...........................................  

 

 चाटŊडŊ  एकाउंटŐट के हˑाƗर.................................................  

 चाटŊडŊ  एकाउंटŐट का नाम ..........................................  

 सद˟ता सं.  आईसीएआई  

 तारीख और मुहर 
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FORM "B"  

BANKERS' CERTIFICATE FROM A SCHEDULED BANK 

This is to certify that to the best of our knowledge and information that M/s./Sh ………. 
...............................................having marginally noted address, ..................................... as a Customer of 
our bank are/ is respectable and can be treated as good for any engagement u pto a limit of 
Rs.................................... (Rupees. ........................... ...................................................) 
 
This certificate is issued without any guarantee or responsibility on the bank or any of the officers. 

 
 
 

        (Signature) For the Bank 

1. Bankers Certificates should be on letter head of the Bank, addressed to tendering authority. 
2. In case of Partnership firm, certificate should include names of all partners as recorded with the 

Bank. 
 
 
 

FORM "B-1" 
 

FORM FOR CERTIFICATE OF NET WORTH FROM CHARTERED ACCOUNTANT 
 

"It is to certify that as per the audited balance sheet and profit & loss account during the financial year 
.................., the Net Worth of M/s ............................................ (Name & Registered Address of 
individual/firm/ company), as on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (The relevant Date) is Rs.  
.............................. after considering all liabilities. It is further certified that the Net Worth of the company 
has not eroded by more than 30 % in the last three years ending on (the relevant date)." Unique 
Document Identification Number (UDIN)..... ...... ..... ............. 

 
 

Signature of Chartered Accountant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Name of Chartered Accountant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Membership No. of ICAI  

Date and Seal 
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नेशनल सŐटर फॉर बायोलॉिजकल साइंसेज 

टाटा इंːीǨूट ऑफ फंडामŐटल įरसचŊ 

जीकेवीके पįरसर, बेʟारी रोड, बœगलोर - 560065। 

 
 संिवदा का दायरा  

 
1.1 ठेकेदार, कुछ समय के िलए, रा Ō̓ ीय जैिवक िवǒान कŐ ū, जी के वी के पįरसर, बेʟारी रोड, बœगलोर - 560 065 मŐ 

सेवाएं Ůदान करेगा और िनɻिलİखत िववरण मŐ िनधाŊįरत िववरण के अनुसार  

 क) कायŊ का दायरा  
 बी) सामाɊ िनयम और शतŒ।  

 ग) िवचलन की अनुसूची  
 घ) वैधािनक दाियȕ।  

 ई) अनुसूची का ŮदशŊन  
 
 1.2 एक बार कायŊ आदेश जारी होने के बाद, ठेकेदार को इस उȞेʴ (अिभयंता-Ůभारी) या उसके अिधकृत नामांिकत 

ʩİƅ के िलए नािमत अिभयंता से िनदőश Ůाɑ होगें और ठेकेदार इसके Ȫारा अपने िकसी भी सुझाव/िनदőश आिद 

का पालन करने का वचन देता है। जहां तक इस अनुबंध मŐ शािमल सेवाओ ंका संबंध है।  
 
 1.3  कायŊ माũा की अनुसूची के अनुसार आवʴक ŝप से िकया जाना है। अɊ सभी िनयम और शतŒ, कायŊ िववरण 

आिद। जैसा िक िनिवदा दˑावेज मŐ उʟेख िकया गया है, का पालन िकया जाना चािहए।  
 
 1.4 सं̾थान की आवʴकताओ ंके अनुसार कायŊ िकया जाएगा।  
 
 2. कायŊ की गुणवȅा और दायरा िववरण:  
 
 2.1 ठेकेदार एक अǅे असर वाले ŮिशिƗत कमŊचाįरयो ंकी िनयुİƅ करेगा और बारी आउट के उǄ मानको ंको 

बनाए रखेगा, यह सुिनिʮत करने के िलए पयाŊɑ कमŊचाįरयो ंको बनाए रखेगा िक िकसी भी कारण से िकसी भी 
सेवा पर रोक न हो।  तैनात कमŊचाįरयो ंकी संƥा मŐ िकसी भी कमी से सं̾थान Ȫारा तय िकए गए मुआवजे से 

दंडाȏक कटौती होगी।  जैसे ही समझौते पर हˑाƗर िकए जाते हœ, सफल ठेकेदार उɎŐ जारी िनयुİƅ आदेश 

की Ůित के साथ अपने कामगारो/ंपयŊवेƗको/ंअɊ की एक सूची Ůˑुत करेगा।  जब भी पोː िकए गए कमŊचाįरयो ं
मŐ कोई बदलाव होता है, तो एक संशोिधत सूची नए िनयुƅ/िनयुƅ ʩİƅयो ंको जारी िनयुİƅ आदेश की Ůित 

के साथ एक साथ Ůˑुत की जाएगी।  

 2.2 यह आम तौर पर दोनो ंपƗो ंके बीच समझा और सहमित ʩƅ की जाती है िक सं̾थान िकसी भी कानून के िलए 

िजʃेदार नही ंहोगा या उȅरदायी नही ंहोगा जो ठेकेदार Ȫारा लगे किमŊयो ंके संबंध मŐ समय-समय पर लागू हो 
सकता है और वह पूरी तरह से िजʃेदार होगा उनकी सेवाओ,ं सुरƗा, ˢा˖, वैधािनक आवʴकता, आिद के 

िनयमो ंऔर शतŘ के िलए। 

2.3  ठेकेदार को Ůˑािवत अिधकाįरयो ंऔर पयŊवेƗको ंको िनयुƅ करना होगा, जो साइट पर उपलɩ रहŐगे, अनुबंध 

कमŊचाįरयो ंकी िनगरानी करŐ गे और िनधाŊįरत सेवाओ ंकी आपूितŊ सुिनिʮत करने के िलए दैिनक/साɑािहक आधार 

पर इंजीिनयर-इन-चाजŊ के साथ समɋय करŐ गे।  
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National Centre for biological sciences 
 Tata institute of fundamental Research 

GKVK CAMPUS, BELLARY ROAD, BANGALORE - 560065. 

Scope of Contract 
 

1.1 The Contractor will, for the time being, provide services at National Centre for Biological Sciences, 
G K V K Campus, Bellary Road, Bangalore – 560 065 and as per the details laid down in the 
following details 

a) Scope of work 
b) General Terms and conditions. 

c) Schedule of Deviations 
d) Statutory Obligation. 
e) Performa of Schedule 
 
1.2. Once the Work Order is issued, the Contractor will receive instructions from an Engineer designated 

for this purpose (Engineer-in-Charge) or his authorized nominee and the Contractor hereby undertakes 
to abide by his/her any suggestions/instructions, etc. as regards services covered in this contract. 

 
1.3 The work is to be carried out as required as per schedule of quantity. All other terms and conditions, 

work details etc. as mentioned in the tender document should be followed. 
 
1.4 The work will be carried out as per the requirements of the Institute. 
 
2. Quality and scope of works Details: 
 

2.1 The Contractor shall appoint trained   staff having a good bearing and maintain high standards of 
turn out, maintain adequate staff to ensure there is no hold up of any service for any reason whatsoever. 
Any deficiency in the number of staffs deployed will entail penal reduction from the compensation 
payable as decided by the Institute. The successful Contractor as soon as the agreement is signed shall 
submit a list of their workmen / supervisor/ others along with copy of appointment order issued to 
them. As and when there is a change in the staff posted, a revised list shall be submitted along with 
copy of appointment order issued to the new appointee/ appointees, simultaneously. 

2.2 It is normally understood and agreed between both the parties that Institute will not be responsible 
or be liable for any laws that are in force / that may come into force from time to time in respect of 
personnel engaged by the Contractor and he will be solely responsible for the terms and conditions of 
their services, safety, health, statutory requirement, etc. 

 
2.3 The Contractor shall depute such officers and supervisors as proposed by him, who shall be available 

on site to supervise the Contract employees and interact on daily/weekly basis with Engineer-in-Charge 
regarding delivering the specified services. 
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2.4 यह समझा जाता है और सहमित ʩƅ की जाती है िक ठेकेदार को अपने कमŊचाįरयो ंसे उȋɄ होने वाले िकसी 
भी अनुशासनाȏक मामले के िलए िजʃेदार ठहराया जाएगा और ठेकेदार उन कमŊचाįरयो ंके İखलाफ उिचत 

अनुशासनाȏक कारŊवाई करेगा जो कŐ ū के पįरसर मŐ या यहां संदिभŊत सेवाओ ंके संबंध मŐ अनुशासनहीनता के 

िकसी भी कायŊ मŐ िलɑ पाए जाते हœ।  

2.5 कायŊ ठेकेदार अपने कमŊचाįरयो ंȪारा िकए गए कायŊ के िलए उिचत और िवˑृत įरकॉडŊ  बनाए रखेगा और अनुबंध 

ŵम अिधिनयम, Ɋूनतम मजदूरी अिधिनयम, ईएसआई अिधिनयम के तहत Ůदान िकए गए सभी įरकॉडŊ  और 

įरटनŊ को भी बनाए रखेगा।, पीएफ अिधिनयम, आिद, जैसा िक Ůासंिगक और समय-समय पर लागू होता है।  

 2.6 ठेकेदार इस समझौते से उȋɄ होने वाली सभी कानूनी और वैधािनक आवʴकताओ ंका पालन करने के िलए 

पूरी तरह से िजʃेदार होगा और यहां संिवदाȏक दाियȕो ंको पूरा करने मŐ ठेकेदार Ȫारा लगे कमŊचाįरयो ंके 

संबंध मŐ।  

 2.7 यह ˙ʼ ŝप से समझा और सहमत है िक न तो ठेकेदार और न ही अनुबंध कमŊचाįरयो ंका िकसी भी समय 

सं̾थान के साथ रोजगार पर कोई दावा होगा और न ही यह ʩव̾था िवशुȠ ŝप से ठेकेदार और सं̾थान के बीच 

िनिदŊʼ अविध के िलए िविशʼ सेवाओ ंके िलए होगी।  

 2.8 सफल ठेकेदार इस िनिवदा से उȋɄ होने वाले सभी दावो/ंहािनयो ं के िलए सं̾थान को ƗितपूितŊ देगा/समझा 
जाएगा।  ठेकेदार को कायŊ आदेश िदए जाने के बाद िकसी भी Ůािधकरण Ȫारा िकसी भी दावे के İखलाफ सं̾थान 

की ƗितपूितŊ माना जाता है।  यिद सं̾थान को इस िनिवदा के िलए ŮȑƗ या अŮȑƗ ŝप से िजʃेदार कारणो ंसे 

िकसी भी ʩİƅ, वैधािनक िनकाय या िकसी एजŐसी का भुगतान करना पड़ता है, तो ठेकेदार केवल ऐसे दावे / 

Ɨित का भुगतान करेगा और भले ही सं̾थान को भुगतान करने के िलए कहा गया हो, ऐसी Ɨित / दंड और या 
लागत ठेकेदार के बकाया / देय रािश से वसूल की जाएगी या एनसीबी से मांग पर ठेकेदार Ȫारा भुगतान िकया 
जाएगा।  

 2.9 ठेकेदार इस िनिवदा को कवर करने वाले सभी पहलुओ ंपर एनसीबी मŐ समय-समय पर मौजूद या तैयार िकए जा 
सकने वाले सभी िनयमो ंका पालन करेगा। सामŤी आंदोलन, किमŊयो ंका Ůवेश/िनकास, पहचान पũ, सुरƗा, 
आिद। समय-समय पर संशोिधत एनसीबी मŐ मौजूद ŮिŢयाओ ंके अनुसार होगा।  

3.  कायŊकाल और समाİɑ  
 
 3.1 अनुबंध की 6 महीने (छह महीने) की अविध के िलए है। यिद ŮदशŊन असंतोषजनक पाया जाता है तो सं̾थान 

अनुबंध अविध की पŐडŐसी के दौरान अनुबंध को समाɑ करने का अिधकार सुरिƗत रखता है।  
 
 3.2  नीचे िदए गए खंड 3.6 को छोड़कर, अनुबंध को िकसी भी पƗ Ȫारा िलİखत ŝप मŐ एक महीने का नोिटस देकर 

समाɑ िकया जा सकता है।  यिद नोिटस की अविध नही ंदी जाती है या यिद ठेकेदार Ȫारा कम नोिटस िदया जाता 
है, तो पूरी सुरƗा जमा जɧ कर ली जाएगी।  ठेकेदार को अनुबंिधत सेवाओ ंको बनाए रखने के िलए सं̾थान Ȫारा 
िकए गए िकसी भी अɊ लागत और/या नुकसान को इस तरह के अʙ सूचना के कारण ठेकेदार को देय बकाया 
रािश से काट िलया जाएगा, या ठेकेदार Ȫारा मांग पर भुगतान िकया जाएगा यिद ऐसी बकाया रािश से कम हो 
जाती है ऐसी लागत।  

3.3  िनिवदा मŐ िनिदŊʼ अनुबंध अविध के भीतर ऐसे अनुबंधो ंके संदभŊ मŐ अनुबंध को पूरा करने मŐ िवफलता के मामले 

मŐ काम करना और अनुबंध मŐ शािमल िकया गया है और यिद ऐसा सं̾थान Ȫारा िकसी भी पाटŎ से उǄ दर पर 

िकया जाता है तो ठेकेदार सं̾थान को मौजूदा दर और नए अनुबंध की दर के बीच अंतर का भुगतान करने के 

िलए उȅरदायी होगा।  
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2.4 It is understood and agreed that the Contractor will be held responsible for any disciplinary matters 
arising out of their employees and the Contractor will take appropriate disciplinary action against those 
employees found indulging in any act of indiscipline in Center’s premises or in connection with the 
services referred to herein. 

 The Contractor will immediately replace any employee found to be unfit in any manner immediately 
or on receipt of advice from any authorized person in NCBS. 

 
2.5 The Contractor shall maintain proper and detailed record for the job carried out by their employees 

and shall also maintain all records and returns as necessary for carrying out the work smoothly and as 
provided under the Contract Labour Act, Minimum Wages Act, ESI Act, PF Act, etc, as relevant and 
applicable from time to time. 

 
2.6 The Contractor shall be solely responsible to comply with all legal and statutory requirements that 

arise out of this agreement and in respect of the employees engaged by the Contractor in fulfillment of 
the contractual obligations stated herein. 

2.7 It is clearly understood and agreed upon that neither the Contractor nor Contract employees shall have 
any claim on employment with Institute at any point of time nor this arrangement is purely between 
the Contractor and the Institute for specific services for the period specified. 

 
2.8 The successful Contractor shall indemnify/deemed to have indemnified the Institute for all 

claims/losses arising out of this tender. The Contractor is deemed to have indemnified the Institute 
against any claim by any authority once the work order is awarded.   In the event the Institute has to 
pay any individual, statutory body or any agency for reasons directly or indirectly attributable to this 
tender, the Contractor only shall pay such claim/damages and even if the Institute is called upon to 
pay, such damages/penalties and or cost shall be recovered from the contractor's dues /amount payable 
or shall be paid by the Contractor on demand from NCBS. 

 
2.9 The Contractor shall follow all rules as may be existing or may be framed from time to time at NCBS 

on all aspects covering this tender. Material movement, entry/exit of personnel, identity card, safety, etc. 
shall be according to procedures existing in NCBS as amended from time to time. 

 
3. Tenure & Termination 
 
3.1 The period of contract is for 6 months (Six months). The Institute reserves the right to terminate the 

Contract during the pendency of the Contract period if the performance is found unsatisfactory. 
 
3.2 Except as provided in Clause 3.6 below, the Contract could be terminated by either side by giving one 

month’s notice in writing. If the notice period is not given or if a shorter notice is given by the 
Contractor, the entire security deposit would be forfeited. Any other costs and / or damages incurred 
by the Institute to maintain the services contracted to the Contractor, on account of such short notice 
will be deducted from the dues payable to the Contractor, or shall be paid by the Contractor on demand 
if such dues fall short of such costs. 
 

3.3 In the case of failure to complete the contract in terms of such contracts within the contract period 
specified in the tender and incorporated in the contract and if such work is got done by the Institute 
from any party at a higher rate the Contractor shall be liable to pay the Institute the difference between 
existing rate and the rate of the new Contract. 
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3.4  जोİखम खंड: इसमŐ अɊ शतŘ के बावजूद, सं̾थान अपने िवकʙ पर होगा  

  अनुबंध को समाɑ करने और ठेकेदार के जोİखम और लागत पर कही ंऔर से सेवा का लाभ उठाने का हकदार 

या तो पूरा अनुबंध या कोई भी िहˣा िजसे ठेकेदार सं̾थान की राय मŐ िनधाŊįरत समय के भीतर करने मŐ िवफल 

रहा है या यिद वही ŮदशŊन उपलɩ नही ंहै, तो सबसे अǅा और िनकटतम उपलɩ ̾थान। ठेकेदार िकसी भी 
नुकसान के िलए उȅरदायी होगा िजसे सं̾थान दंड के अलावा ऐसे जोİखम के कारण बनाए रख सकता है।  

 3.5 संिवदा का िदवािलयापन और उʟंघन: सं̾थान िकसी भी समय, िलİखत सूचना Ȫारा िनɻिलİखत घटनाओ ंमŐ 
ठेकेदार को मुआवजे के िबना अनुबंध को संƗेप मŐ समाɑ कर सकता है:  

 (क) यिद ठेकेदार एक ʩİƅ या एक फमŊ है यिद ठेकेदार की फमŊ मŐ िकसी भी भागीदार को िदवािलया घोिषत 

िकया जाएगा या उसके İखलाफ की गई उसकी संपिȅ के Ůशासन के िलए एक Ůाɑ आदेश या आदेश होगा 
या पįरसमापन या संरचना के िलए कोई कायŊवाही करेगा। कुछ समय के िलए लागू िदवाला अिधिनयम के तहत 

या उसके Ůभावो ंका कोई हˑांतरण या असाइनमŐट या उसके लेनदारो ंके साथ ʩव̾था या संरचना या भुगतान 

िनलंिबत करŐ , या यिद फमŊ को साझेदारी अिधिनयम के तहत भंग कर िदया गया है, या  

 

 (ख) यिद ठेकेदार एक Ůˑाव पाįरत करेगा या अदालत अपने मामलो ंके पįरसमापन के िलए एक आदेश देगी या 
िडबŐचर धारको ंकी ओर से एक įरसीवर या Ůबंधक िनयुƅ िकया जाएगा या पįरİ̾थित उȋɄ होगी जो अदालत 

या िडबŐचर धारको ंको एक įरसीवर या Ůबंधक िनयुƅ करने का अिधकार देती है, या  

 

(ग)  यिद ठेकेदार अनुबंध का कोई उʟंघन करता है जो िवशेष ŝप से Ůदान नही ंिकया गया है, तो हमेशा इस 

तरह के िनधाŊरण से कारŊवाई या उपाय के िकसी भी अिधकार पर Ůितकूल Ůभाव नही ंपड़ेगा जो तब अिजŊत 

िकया जाएगा या उसके बाद सं̾थान को अिजŊत िकया जाएगा, बशतő िक ठेकेदार सं̾थान को िकसी भी अितįरƅ 

ʩय के िलए भुगतान करने के िलए उȅरदायी होगा जो उसे िदया जाता है लेिकन िफर से िनिवदा पर िकसी भी 
लाभ का हकदार नही ंहोगा।  

 

 (घ)  ठेकेदार Ȫारा कतŊʩो ंके अपयाŊɑ या असंतोषजनक ŮदशŊन की İ̾थित मŐ, सं̾थान को अपनी ओर से िडफ़ॉʐ 

(ओ)ं को ठेकेदार के ȯान मŐ लाने का अिधकार होगा और ठेकेदार यह सुिनिʮत करेगा िक उƅ िडफ़ॉʐ (ओ)ं 

को दोहराया गया है / नही ंहै और / या िविधवत ŝप से ठीक िकया गया है, उƅ नोिटस की Ůाİɑ से तीन िदनो ं
की अविध के भीतर।  इस तरह की उपचाराȏक कारŊवाई मŐ िवफल रहने पर, या उƅ िडफ़ॉʐ (ओ)ं के 

अपयाŊɑ ŝप से सही होने की İ̾थित मŐ, सं̾थान को समझौते को तुरंत समाɑ करने का अिधकार होगा।  

3.6 यिद ठेकेदार या अनुबंध कमŊचाįरयो ंȪारा कोई कायŊ या चूक होती है जो सं̾थान की सुरƗा/सुरƗा को खतरे मŐ 
डालती है, लेिकन इɎी ंतक सीिमत नही ंहै:  

क) एनसीबी की संपिȅ की चोरी या चोरी 
 बी) आग लगना, बाढ़, टूटना या Ɨित  

 ग) पįरसर मŐ िहंसा या शारीįरक हमला  
 घ) कोई भी कायŊ या घटना जो एनसीबी के िहतो ंके िलए हािनकारक सािबत हो सकती है - अनुबंध िबना िकसी सूचना 

के समाɑ कर िदया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार लगाया जाएगा  
 

दंड, जैसा िक डी̱ड Ůािधकारी Ȫारा उपयुƅ है। सं̾थान िनदेशक का िनणŊय ऐसे मामलो ंमŐ अंितम होगा।  
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3.4 Risk Clause: Notwithstanding the other terms therein, the Institute at its option will be entitled to 
terminate the contract and to avail service from elsewhere at the risk and cost of contractor either the 
whole of the contract or any part which the contractor has failed to perform in the opinion of the 
Institute within the time stipulated or if the same performance is not available, the best and the nearest 
available substitute thereof. The contractor shall be liable for any loss which the Institute may sustain 
by reason of such risk in addition to penalty. 

3.5  Insolvency and breach of contract: The Institute may, at any time, by notice in writing summarily 
terminate the contract without compensation to the Contractor in any of the following events: 

(a) If the Contractor being an individual or a firm if any partner in the contractor’s firm shall be adjudged 
insolvent or shall have a receiving order or order for administration of his estate made against him 
or shall take any proceedings for liquidation or composition under any insolvency act for the time 
being in force or make any conveyance or assignment of his effects or enter into and arrangement or 
composition with his creditors or suspend payment, or if the firm be dissolved under the Partnership 
Act, or 

 
(b) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order for the 

liquidation of its affairs or a receiver or manager on behalf of the debenture holders shall be appointed 
or circumstance shall have arisen which entitle the court or debenture holders to appoint a receiver 
or manager, or 

 
(c) If the contractor commits any breach of contract not herein specifically provided always that such 

determination shall not prejudice any right of action or remedy which shall have then accrued or shall 
accrue thereafter to the Institute provided also that the contractor shall be liable to pay the Institute 
for any extra expenditure he is thereby put to but shall not be entitled to any gain on re-tender. 

 
(d) In the event of inadequate or unsatisfactory performance of duties by the Contractor, the Institute 

shall have the right to bring to the notice of the Contractor the default (s) on their part and the 
Contractor shall ensure that the said default (s) is / are not repeated and/or are duly remedied, within a 
period of three days from the receipt of the said notice. Failing such remedial action, or in the event of 
the said default (s)’s being inadequately corrected, the Institute shall have the right to immediately 
terminate the agreement. 
 

3.6 Not with standing any other clause herein, if there is any act or omission by the Contractor or the 
Contract employees which jeopardizes the safety / security of the Institute including, but not limited 
to: 

a) Theft or pilferage of property of NCBS 
b) Fire, flooding, breakage or damage 
c) Violence or physical attack on the Campus 
d) Any act or incident which may prove detrimental to the interests of NCBS - the contract would be 

terminated without any notice. Further, the Contractor would be levied 
 
Penalties, as appropriate by the deemed authority. The decision of the Institute Director shall be final in 

such matters. 
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 4.  भुगतान की शतŒ:  
 

 4.1.1 ठेकेदार Ůȑेक कैलŐडर माह के पूरा होने के बाद िबल Ůˑुत करेगा और आम तौर पर िबल जमा करने की 
तारीख से 15 कायŊ िदवसो ंके भीतर भुगतान जारी िकया जाएगा यिद िबल सभी Ůकार से पूणŊ और सही है।  

 

 4.1.2 Ůभारी अिभयंता ठेकेदार Ȫारा Ůदान की जाने वाली सेवाओ ंमŐ िकसी भी कमी के िलए ठेकेदार को देय रािश से 

सं̾थान िनदेशक Ȫारा िनधाŊįरत िकसी भी रािश की कटौती करने के िलए अिधकृत है।  
 

 4.1.3 ठेकेदार के िबल का भुगतान आम तौर पर Ůˑुत करने के 15 िदनो ंके भीतर िकया जाएगा, बशतő िक दावा सभी 
मामलो ंमŐ और अनुबंध के िनयमो ंऔर शतŘ के अनुसार उिचत पाया जाए। सभी भुगतान समय-समय पर लागू 

ŷोत पर करो ंऔर शुʋो ंकी कटौती के बाद िकए जाएंगे।  
 

 4.1.4 अंितम िबल के भुगतान के 90 िदनो ंके भीतर ऐसी मांग नही ंकी जाती है तो िकसी भी िवसंगित या दोष या छोटे 

दावे के संबंध मŐ कोई दावा नही ंिकया जाएगा।  
 

 4.2  जब तक ठेकेदार Ȫारा ŵम अिधकारी से िनकासी Ůमाण पũ Ůाɑ नही ंिकया जाता है, तब तक सुरƗा वापस नही ं
की जाएगी। हालांिक, यिद िनकासी Ůमाण पũ Ůाɑ करने मŐ वाˑिवक किठनाई होती है, तो इंजीिनयर-इन-चाजŊ 
सुरƗा जमा जारी करने से पहले ŵम अिधकारी का संदभŊ देगा। यिद इस तरह के संदभŊ की तारीख से 1 महीने की 
उिचत अविध के भीतर कोई उȅर Ůाɑ नही ंहोता है, तो अिभयंता-Ůभारी अपने िववेक के आधार पर įरहा करने 

का िनणŊय ले सकता है। 

4.3  दर काम करती है, Ɛोिंक यह एक आइटम अनुबंध है, ठेकेदार के िलए यह ȯान रखना महȕपूणŊ है िक उद्धृत 

दर मŐ सभी कर और शुʋ आिद शािमल होगें। 

4.4 ठेकेदार सेवा मŐ िकसी भी कमी (मूतŊ और अमूतŊ दोनो)ं के िलए सं̾थान Ȫारा िकए गए िकसी भी दावे का भुगतान 

करेगा।  ऐसी रािश ठेकेदार को देय िबलो ंसे भी काटी जा सकती है।  यह ȯान िदया जा सकता है िक सं̾थान को 
ठेकेदार के कारण िकसी भी देय / Ɨित के िलए पूणŊ या आंिशक ŝप से सुरƗा जमा को जɧ करने का अिधकार 

होगा।  यिद ठेकेदार की सुरƗा जमा या बकाया िबल अपयाŊɑ पाए जाते हœ, तो ऐसी मौिūक वसूली इस या िकसी 
अɊ अनुबंध के İखलाफ ठेकेदार को देय िकसी भी रािश से Ůभािवत होगी जब तक िक सं̾थान की बकाया रािश 

पूरी तरह से तय नही ंहो जाती।  यिद सं̾थान के दावे को इस तरह से पूरा नही ंिकया जा सकता है, तो ठेकेदार 

ऐसे सभी दावो ंका भुगतान करेगा यिद एनसीबी Ȫारा मांग की जाती है।  
 

4.5 अनुबंध, यह एक कायŊ है, Ůȑेक आइटम के िलए ठेकेदार Ȫारा उद्धृत दर सभी को शािमल करती है अथाŊत 

सामŤी, मजदूरी, पीएफ, ईएसआई, बोनस और जीएसटी कुछ भी अितįरƅ ŮितपूितŊ नही ंकी जाएगी। हालांिक, 

ठेकेदारो ंको मािसक आधार पर िनɻानुसार उȋादन करना अिनवायŊ है।  
 

5.  सुरƗा, सुरƗा और बीमा  
 

 5.1 ठेकेदार सं̾थान के सभी सुरƗा िनयमो ंऔर ठेकेदार के कािमŊक पहचान पũ, सामŤी आंदोलन, आिद के संबंध 

मŐ समय-समय पर Ůाɑ िनदőशो ंका पालन करेगा।  

5.2 समझौते के लंिबत रहने के दौरान, ठेकेदार िकसी भी नुकसान, कायŘ के िनमाŊण की हािन, िनमाŊण, संयंũ और 
मशीनरी, ʩİƅ, संपिȅ आिद के िलए सभी संबंिधतो ंको पूरी तरह से मुआवजा देने के िलए उȅरदायी होगा। 
समझौते के कारण होने वाले कारणो ंके कारण उȋɄ होने वाले तीसरे पƗ के जोİखमो ंसिहत।  सं̾थान के 
िनदेशक का िनणŊय अंितम होगा और दोनो ंपƗो ंके िलए बाȯकारी होगा।  
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4. Payment Terms: 
 

4.1.1 The contractor shall submit bills after the completion of every calendar month and normally payment 
will be released within 15 working days from the date of submission of bill if the bill is complete 
and correct in all respects. 

 
4.1.2 The Engineer-in-Charge is authorized to deduct any amounts as determined by the Institute Director 

from the amounts due to the Contractor for any deficiency in services, provided by the Contractor. 
 
4.1.3 Payment of Contractor's bill shall normally be made within 15 days of submission subject to the 

claim being found proper in all respects and in accordance with the terms and conditions of the 
contract. All payments will be made after deduction of taxes and duties at source as applicable 
from time to time. 

 
4.1.4 No claims will be entertained in respect of any discrepancy or defect or short claim if    such demand 

is not made within 90 days of payment of the final bill. 
 
4.2 Security Deposit will not be refunded till clearance certificate from labour officer is obtained by 

Contractor. However, if there is genuine difficulty to obtain a clearance certificate, Engineer–in–
Charge will make a reference to Labour Officer before releasing Security Deposit. If no reply is 
received within a reasonable period, say 1 month from the date of such reference then Engineer-
In-Charge may make his decision to release based on his discretion. 

 
4.3 Since, it is a Item Rate Works Contract, it is important for the Contractor to note that the rate quoted 

shall be inclusive of all taxes and duties etc. 

 
4.4 The Contractor shall pay any claim made by the Institute for any deficiency (both tangible and 

intangible) in service. Such amount may also be deducted from bills payable to the Contractor. It 
may be noted that the Institute shall have the right to forfeit the Security Deposit in full or part 
for any due/damages caused by the Contractor. If the Security Deposit or outstanding bills of the 
Contractor is found inadequate, then such monetary recoveries shall be affected from any amount 
payable to the Contractor against this or any other contract until the dues of the Institute are fully 
settled. If the claim of the Institute could not be met in this manner, the Contractor shall pay up all 
such claims if a demand is made by NCBS. 

4.5 Since, it is a works contract, the rate quoted by the contractor for each item is inclusive of all i.e. 
Materials, Wages, PF, ESI, Bonus and GST nothing shall be reimbursed extra. However, contractors 
are mandatory to produce on monthly wise as below. 

 
5. Safety, Security and Insurance 

5.1 The Contractor shall follow all security rules of the Institute and instructions received from time to 
time regarding personnel identity cards, material movement, etc, of the Contractor. 

 

5.2 During the pendency of the agreement, the contractor shall be liable fully to compensate all 
concerned for any loss, damage of construction of works, construction, plant & machinery, person, 
property, etc. including third party risks arising due to causes attributable to the agreement. The decision 
of the Institute Director will be final & will be binding on both parties.   
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ठेकेदार अपने कमŊचाįरयो ंके िलए िनधाŊįरत मूʞ का कमŊचारी देयता बीमा लेगा। इसे समय-समय पर संशोिधत 

कामगार मुआवजा अिधिनयम, 1928 के तहत सभी कमŊचाįरयो/ंŵिमको ंको पयाŊɑ ŝप से कवर िकया जाना 
चािहए। काम शुŝ करने से पहले, ठेकेदार मूल बीमा पॉिलसी और सं̾थान पर लागू ŵिमको ंके लाइसŐस का 
उȋादन करेगा।  

 

 6.  ŮकीणŊ  
 

 6.1 अनुसूची मŐ उİʟİखत कायŊ केवल सांकेितक है। सं̾थान के पास काम की माũा बढ़ाने या घटाने का अिधकार 

सुरिƗत है। ठेकेदार समझौते की अविध के दौरान समान िनयमो ंऔर शतŘ और दरो ंपर काम िन˃ािदत करेगा।  
 

 6.2 िशकायतŐ ठेकेदार या उसके पयŊवेƗक हर िदन सं̾थान के नािमत अिधकारी से मुलाकात करŐ गे तािक उपİ̾थत 

होने वाले मुȞो ं/ िशकायतो ंका िववरण Ůाɑ िकया जा सके और इन िशकायतो ंपर ȯान देने के बाद, संबंिधत 

अिधकारी को एक įरपोटŊ Ůˑुत की जानी चािहए।  

7.  िववाद और समाधान  
 
 7.1 पािटŊयो ंके बीच उȋɄ होने वाले िकसी भी िववाद या मतभेदो ंको सं̾थान के िनदेशक या उसके नामांिकत ʩİƅयो ं

की एकमाũ मȯ̾थता के िलए संदिभŊत िकया जाएगा और ठेकेदार को एकमाũ मȯ̾थ के ŝप मŐ िनदेशक या 
उसके नामांिकत ʩİƅ की िनयुİƅ पर आपिȅ करने का कोई अिधकार नही ंहोगा।  मȯ̾थ का िनणŊय अंितम 

और पािटŊयो ंपर बाȯकारी होगा।  मȯ̾थता का ̾थान बœगलोर और कोई अɊ ̾थान नही ंहोगा।  मȯ̾थता और 

सुलह अिधिनयम, 1996 के Ůावधान समय-समय पर संशोिधत/लागू होगें।  बंगलौर के Ɋायालयो ंको पƗकारो ंके 

बीच िकसी भी या सभी िववादो ंसे िनपटने के िलए अनɊ Ɨेũािधकार होगा।  
 
8.  दˑावेजो ंकी Ůधानता  
 

 िनिवदा दˑावेज, बाद मŐ संचार आदान-Ůदान और कायŊ आदेश के साथ-साथ सभी अनुबंध इस समझौते का 
िहˣा और पासŊल होगें।  यिद उपरोƅ दˑावेजो ंके बीच कोई िवसंगित है, तो िनɻिलİखत दˑावेजो ंमŐ िववरण 

कायŊ आदेश के बाद जारी संचार के िलए Ůधानता के साथ लागू होगा, िकसी भी पूवŊ-आदेश पũाचार को संयुƅ 

ŝप से ˢीकार िकया जाएगा, उसके बाद कायŊ आदेश, िनिवदा दˑावेज और उसके अनुबंध, यानी  िनिवदा 
दˑावेजो ंऔर अनुलưको ंमŐ कम से कम Ůाथिमक है, यिद कोई खंड या िववरण बोली खोलने के बाद संचार Ȫारा 
अिधŢिमत िकया गया है यिद संयुƅ ŝप से ˢीकार िकया जाता है, तो कायŊ आदेश या ठेकेदार को बाद मŐ 
संचार।  

 
 9. कायŊ आदेश/समझौते मŐ संशोधन:  
 
  कायŊ आदेश/समझौते मŐ कोई भी संशोधन तभी माɊ होगा जब दोनो ंपƗ दोनो ंपƗो ंके अिधकृत किमŊयो ंȪारा 

िविधवत Ůमािणत िलİखत ŝप मŐ ऐसे संशोधन (संशोधनो)ं पर सहमत हो।ं   
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The contractor shall take Employees Liability Insurance of prescribed value for their employees. It 
must be adequately covered all employees/workers under Workmen Compensation Act, 1928 as 
amended from time to time. Before starting the work, the Contractor shall produce the original 
insurance policy and the license of the workers where applicable to the Institute. 

 
6. Miscellaneous 
 

6.1 The work mentioned in the schedule is only indicative. The Institute reserves the right to increase 
or decrease the quantum of work. The contractor shall execute the work on the same terms and 
conditions and rates throughout the period of agreement. 

 
6.2 The contractor or his supervisor shall meet the designated Officer of the Institute every day to receive 

the details of issues / complaints to be attended and after attending to these complaints, a report on 
the same has to be submitted to the concerned Officer. 

 
7. Dispute and Resolution 
 

7.1 Any dispute or differences that may arise between the parties shall be referred to the sole arbitration 
of the Institute Director or his nominees and the Contractor shall have no right to object to the 
appointment of the Director or his nominee as the sole arbitrator. The decision of the arbitrator shall 
be final and binding on the parties. The venue for arbitration shall be Bangalore and no other place. 
The provisions of the Arbitration and Conciliation act, 1996 as / amended from time to time shall apply. 
The courts in Bangalore shall have exclusive jurisdiction to deal with any or all disputes between the 
parties. 

8. Primacy of Documents 
 

The tender documents, subsequent communication exchanged and the work order as well as all 
annexure shall be part and parcel of this agreement. If there is any discrepancy between the above 
documents, the statement in the following documents will apply with primacy for communications 
issued after the work order, any pre-order correspondence as accepted jointly, followed by work order, 
tender documents and annexure thereof, i.e. tender documents and annexures have least primary, 
if any clause or detail there has been superseded by communication after the opening of bids if jointly 
accepted, work order or subsequent communication to the Contractor. 

9. Amendments to Work Order / Agreement: 
 

Any amendment to the Work Order/agreement shall be valid only if both parties have agreed to such 
amendment(s) in writing duly authenticated by authorized personnel of both parties. 
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खंड III 

कायŊ का दायरा 

एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन हाउस को ʩाƥान/िशƗण सुिवधा मŐ संशोिधत करŐ     

िनिवदा उद्धृत करने के िलए सामाɊ िदशािनदőश 

 

 कायŊ के दायरे की सामाɊ शतŒ:  

  सभी कायŊ Ůासंिगक सीपीडɲूडी िविनदőशो ंऔर भारतीय मानको ंके अनुसार और मानक िविनदőशो ंके अनुसार, 

सभी घटक, सहायक उपकरण, उप-असŐबली, असŐबली आिद। जो इस उȞेʴ के िलए आवʴक कुकŎ या भाग 

हœ। कोई भी अɊ कायŊ जो आकİ˝क या उपरोƅ का िहˣा है, लेिकन िवशेष ŝप से नही ंबताया गया है, उसे 

भी दायरे मŐ शािमल िकया जाएगा।  

 1.   उपरोƅ कायŊ करने के िलए ठेकेदार को काम करने के िलए उपकरणो,ं टैकल और माप उपकरण, मीटर मापने, 

सुरƗा और सुरƗाȏक उपकरणो ंके िलए अपनी ʩव̾था करनी होगी।  

 2.   एनसीबीएस एक अनुसंधान सं̾थान है और इसमŐ महȕपूणŊ जनशİƅ की आवʴकता है। कृपया ȯान दŐ  िक 

काम इस तरह से होना चािहए िक ये उपयोगकताŊ के िलए कोई बाधा न हो।  

 3.  बाįरश आिद जैसे आपातकालीन कायŘ मŐ, मानव शİƅ को चौबीसो ंघंटे काम करना पड़ता है।  

 4.   ठेकेदारो ंको कायŘ को संभालने मŐ अनुभव रखने वाले िसिवल कमŊचाįरयो ंको तैनात करना चािहए और डŌ ाइंग 

पढ़ने की Ɨमता होनी चािहए और शूिटंग और सुधार को परेशान करने मŐ सƗम होना चािहए।  

 5.   सभी ŵम और िवशेषǒता कायŊ के दायरे मŐ शािमल हœ। िनयिमत दˑावेजी और िनवारक रखरखाव, यिद कोई हो, 
करने के िलए कोई अितįरƅ भुगतान नही ंिकया जाएगा।  

 6.   सभी सुिनिʮत कायŘ मŐ तुरंत भाग िलया जाना चािहए, यिद आवृिȅ/कायŊ की अिधक जनशİƅ की मांग होती है, 

तो ठेकेदार अितįरƅ जनशİƅ की ʩव̾था करेगा तािक अनुसंधान गितिविधयो ंको बािधत न िकया जा सके। 

अितįरƅ ŵम शİƅ के िलए भुगतान हाल के संशोधन और ठेकेदार लाभ के अनुसार Ɋूनतम मजदूरी के आधार 

पर अितįरƅ िकया जाएगा।  

 7.   ठेकेदार काम और कायŊ बल की िनरंतरता, सही परेशानी शूिटंग, अǅे कामगार जहाज सभी सुरƗा ŮिŢयाओ ं

का पालन करेगा और ˢ̾थ वातावरण और िवʷसनीय सेवाओ ंको बनाए रखने के िलए सभी आवʴक Ůयास 

करेगा।  

 8.   यह िवशुȠ ŝप से ठेकेदार की िजʃेदारी है िक वह अपने कमŊचाįरयो ंको साइट की İ̾थित, िविनदőशो ंके अनुसार 

कायŊ का िन˃ादन, संचालन और रखरखाव ŮिŢया यिद कोई हो, उपकरण िववरण, सुरƗा उपकरण, कायŊ का 
दायरा आिद से पįरिचत कराए। 
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Section- III 

SCOPE OF WORK 

Remodify the existing Bee green house into lecture/Teaching facility at NCBS, GKVK campus 

 
General Guidelines for Quoting the Tender 

 
General Conditions of scope of work: 

All works to be carried out in accordance with relevant CPWD specifications and Indian Standards and 

as per standard specifications, all the components, accessories, Sub-Assembly, assemblies etc. Which 

are attachments or parts needed for the purpose. Any other work which are incidental or part of the 

above, but not specifically spelt out will also be included in the scope. 

1. For carrying out above job the contractor has to make his own arrangements for tools, tackles and 

measuring equipment, measuring meters, safety and protective devices for carrying out the work. 

2. NCBS is a research institute and has critical man power requirement. Please note work should be in 

such a way that these shall not be any hindrance to user. 

3. At an emergency works like during rain etc., man power has to work round the clock. 

4. Contractors should deploy civil staff having experience in handling works and have ability to read 

drawing and capable of trouble shooting and rectification. 

5. All the labours and expertise are included in the scope of work. No extra payment will be made for 

carrying out routine documentary and preventive maintenances if any. 

6. All the assured works should be attended immediately, in case frequency / work demands more 

manpower, Contractor will arrange additional manpower so as not to disturb the research activities. 

Payment for the additional man power will be made extra based on minimum wages as per recent 

amendment plus contractor profit. 

7. Contractor will ensure consistency of work and work force, correct trouble shooting, good workmen 

ship follow all safety procedures and will make all necessary efforts to maintain healthy environments 

and reliable services. 

8. It is purely contractor’s responsibility to get his staff acquainted with the site condition, Execution of 

work as per specifications, operation and maintenance procedure if any, Equipment detail, Safety 

devices, Scope of work etc. 
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िवशेष शतŒ:  

 

1. Ůासंिगक भारतीय मानको ंके अनुसार और संशोिधत सीपीडɲूडी िनयमो ंके अनुसार िकए जाने वाले सभी कायŊ। 

कोई भी अɊ कायŊ जो आकİ˝क या उपरोƅ का िहˣा है, लेिकन िवशेष ŝप से नही ंबताया गया है, उसे भी 
दायरे मŐ शािमल िकया जाएगा।  

 

 2.   उपरोƅ कायŊ करने के िलए ठेकेदार को काम करने के िलए उपकरणो,ं टैकल और माप उपकरण, मीटर मापने, 

सुरƗा और सुरƗाȏक उपकरणो ंके िलए अपनी ʩव̾था करनी होगी।  

 

 3.   ठेकेदारो ंको ऐसे कायŘ को संभालने मŐ अनुभव रखने वाले अनुभवी कमŊचाįरयो ंको तैनात करना चािहए और 30 

पृʿो ंया उससे अिधक के िनरंतर डŌ ाइंग को पढ़ने की Ɨमता होनी चािहए और शूिटंग और सुधार को परेशान करने 

मŐ सƗम होना चािहए।  

 

 4.   चंूिक इसमŐ शािमल कायŊ काफी िविशʼ है और िनरंतर िनगरानी की आवʴकता है, ठेकेदार के कमŊचाįरयो ंकी 
अनुपİ̾थित बदाŊʱ नही ंकी जाएगी। Ůभारी अिभयंता कायŊ के गैर-अनुपालन के िलए िबलो ंमŐ दंडाȏक कटौती 
करने के िलए अिधकृत है। ठेकेदार हर समय उिचत पयŊवेƗण सुिनिʮत करेगा। कमी के मामले मŐ जुमाŊना लगाया 
जाएगा।  

 

 5.   सभी सामŤी, ŵम और िवशेषǒता कायŊ के दायरे मŐ शािमल हœ। कोई अितįरƅ भुगतान नही ंिकया जाएगा।  

 

6.   कायŊ के दायरे मŐ िनिदŊʼ योƶ अनुभवी ŵिमको ंको तैनात करना पूरी तरह से ठेकेदार की िजʃेदारी है। ठेकेदार 

को भारतीय मानक, सीपीडɲूडी के साथ अǅी तरह से बातचीत करनी चािहए और लागू कायŊ करना चािहए 

और इसमŐ औȨोिगक सुरƗा Ůथाएं होनी चािहए।  

 

 7.  ठेकेदार कायŊ सामŤी और कायŊ बल की िनरंतरता, सही परेशानी शूिटंग, अǅे कामगार जहाज सभी सुरƗा 
ŮिŢयाओ ंका पालन करŐ गे और ˢ̾थ वातावरण और िवʷसनीय सेवाओ ंको बनाए रखने के िलए सभी आवʴक 

Ůयास करŐ गे।  

 

 8.  अपने कमŊचाįरयो ंको साइट की İ̾थित, संचालन और ŮिŢया, उपकरण िववरण, सुरƗा उपकरण, कायŊ के दायरे 

आिद से पįरिचत कराना िवशुȠ ŝप से ठेकेदार की िजʃेदारी है।  

 

 9. ठेकेदार िनिवदा के साथ उपरोƅ कायŊ करने के िलए अपनी िवˑृत योजना Ůˑुत करेगा। टाइिपंग मŐ ũुिट के 

मामले मŐ, िविभɄ आंकड़ो ंकी įरपोटŊ, केवल कठोर İ̾थित लागू होगी। 
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Special Conditions: 
 

1. All works to be carried out in accordance with relevant Indian Standards and as per CPWD rules as 
amended. Any other work which are incidental or part of the above, but not specifically spelt out 
will also be included in the scope. 

 

2. For carrying out above job the contractor has to make his own arrangements for tools, tackles and 
measuring equipment, measuring meters, safety and protective devices for carrying out the work. 

 

3. Contractors should deploy experienced staff having experience in handling such works and have 
ability to read continuous drawing of 30 pages or more and capable of trouble shooting and 
rectification. 

 

4. As the work involved is quite specialized and continuous monitoring is required, absenteeism   of the 
contractor’s   employees   will not be tolerated.   The Engineer- In Charge is authorized to make penal 
deductions in the bills for the non- compliance of the work. The contractor will ensure proper 
supervision all the time. In case of deficiency penalty will be imposed. 

 

5. All the materials, labours and expertise are included in the scope of work. No extra payment will be 
made. 

 

6. It is fully contractor’s responsibility to deploy qualified experienced workers as specified in the scope 
of work. Contractor should be well conversant with Indian Standard, CPWD and acts as applicable 
and should have Industrial safety practices. 

 

7. Contractor will ensure consistency of work materials and work force, correct trouble shooting, good 
workmen ship follow all safety procedures and will make all necessary efforts to maintain healthy 
environments and reliable services. 

 

8. It is purely contractor’s responsibility to get his staff acquainted with the site condition, operation and 
procedure, Equipment detail, Safety devices, Scope of work etc. 

 

9. Contractor will submit their detailed scheme to carry out above work along with the tender. In case of 
error in typing, report of different figures, only stringent condition will apply. 
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दंड खंड:  

 

 कायŊ का गैर-अनुपालन: िनधाŊįरत समय मŐ िदए गए कायŊ के अनुपालन मŐ िवफलता की İ̾थित मŐ अɊ एजŐसी 
Ȫारा उसी पर ȯान देने मŐ िकए गए वाˑिवक ʩय के दोहरे के अनुसार जुमाŊना लगाया जाएगा।  

 
 िनधाŊįरत समय अविध के भीतर अनुबंध (कायŊ आदेश/एलओआई) के पुरˋार के बाद काम शुŝ करना होगा। 
काम शुŝ होने से डेढ़ महीने की अविध के भीतर, पूणŊ जनशİƅ को तैनात करना होगा, ऐसा न करने पर ऊपर 
उİʟİखत दंड लगाया जाएगा।  

 
  हर महीने सभी ʩİƅयो ंको एनसीबी के असाइनमŐट के अनुसार साइट पर Ůचिलत सामाɊ िशɝ कायŊ अनुसूची 

के अनुसार कायŊ िशɝ/िदन पूरे करने होते हœ  
 
 

 सुरƗा ŮिŢयाओ ंका पालन करने मŐ लापरवाही के कारण कोई भी दुघŊटना पूरी तरह से ठेकेदार की 
िजʃेदारी पर होती है। िवभाग िकसी भी दुघŊटना/Ɨित/मृȑु के िलए िजʃेदार नही ंहै। ठेकेदार के सभी 
कमŊचाįरयो ंकी सुरƗा ठेकेदार की एकमाũ िजʃेदारी है। 
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Penalty Clause: 

 
Non- Compliance of work: In the event of failure of compliance of awarded work in stipulated time 
penalty will be imposed as per double of actual expenditure incurred in attending to the same by 
another Agency. 
 
After the award of contract (Work order/LOI) within the stipulated time period the work has to be 
started. Within one and half month’s period from the starting of work, complete manpower has to be 
deployed failing which penalties will be levied as mentioned above. 
 
Every month all the persons have to complete the working shifts/days as per general shift working 
schedule prevailing at site as per the NCBS assignment 

 

Any accident due to negligence in following of safety procedures is purely at the responsibility   
of   Contractor. Department is not responsible for any accidents/ damages /death. Safety of all 
the staff of the Contractor is the sole responsibility of the Contractor. 
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खंड IV 

अनुबंध के सामाɊ िनयम और शतŒ 

 नोट:  

 1.   नवीनतम संशोधनो ंके साथ सीपीडɲूडी मानदंडो,ं िविनदőश और जीसीसी के अनुसार अनुबंध कवर करता है। 

इसिलए सभी मानदंडो ंका पालन करना ठेकेदार की पूरी िजʃेदारी है।  

 2.  िनिवदाकताŊ बोली Ůˑुत करने से पहले अपनी लागत पर इस अनुबंध मŐ शािमल नौकįरयो ंऔर िजʃेदाįरयो ंकी 
Ůकृित से खुद को पįरिचत करेगा। ठेकेदार को िपछले एक वषŊ मŐ ऑपरेशन वƛŊ įरसचŊ लेबोरेटरीज की समान 

Ůकृित मŐ एक अǅा अनुभव होना चािहए और उȠरण के साथ एक Ůमाण पũ Ůˑुत करना चािहए।  

 3.   Ůभारी अिभयंता/एनसीबी अिधकारी Ȫारा तय िकए गए कायŘ की संƥा और कायŘ की Ůाथिमकता िदन-Ůितिदन 

के आधार पर की जाएगी और ठेकेदार Ůभारी अिभयंता/एनसीबी अिधकाįरयो ं Ȫारा कही गई नौकįरयो ं के 

िन˃ादन के िलए पयाŊɑ जनशİƅ की ʩव̾था करेगा।  

 4.  उपरोƅ कायŊ के िलए कोई अिŤम भुगतान ठेकेदार को देय नही ंहोगा।  

 5.   कृपया ȯान दŐ  िक जब भी मामूली और छोटे कायŊ उȋɄ होते हœ, तो ऐसे कायŘ के िलए समय अनुसूची की शतŊ के 

साथ Ůभारी अिभयंता Ȫारा नौकरी के आदेश जारी िकए जाएंगे और इन समय अनुसूची का कड़ाई से पालन िकया 
जाएगा।  यिद कोई अपįरहायŊ बाधा आती है, तो समय का उपयुƅ िवˑार लागू िकया जाएगा और एनसीबी 
वाˑिवक मामलो ंपर, समय का उिचत िवˑार जारी कर सकते हœ और इस पर एनसीबी का िनणŊय अंितम और 

दोनो ंपƗो ंपर बाȯकारी है।  यिद अिधकृत समय अनुसूची से परे नौकįरयो ंमŐ देरी होती है तो ईआईसी अनुबंध 

के Ůावधानो ंके अनुसार उिचत मुआवजा लगाएगा।  

 6.   ठेकेदार ŵम लाइसŐस, ईपीएफ, बीमा पॉिलसी, जीएसटी, आयकर िनकासी Ůमाण पũ आिद की आवʴकता का 
पालन करेगा।   
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Section-IV 
 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT 
Note: 
 
1. The contract covers as per CPWD norms, specification and GCC with latest amendments. So it is 

fully responsibility of the contractor to follow all norms. 
 
2.  Tenderer shall familiarize himself with the nature of jobs and responsibilities involved in this 

contract at his own cost before submitting the bid. The contractor should have a good experience in 
the similar nature of Operation works Research laboratories in the last One year and should produce 
a certificate along with the quote. 

 
3. The number of works & priority of works to be carried out on day to day basis as decided by 

Engineer-in-charge/NCBS official and Contractor shall arrange the sufficient manpower for execution 
of the jobs as said by Engineer-in-charge/ NCBS officials. 

 
4. No advance payment for the above work will be payable to the contractor. 
 
5. Please note that as and when minor and petty works arise, job orders will be issued by the Engineer-In-

Charge with stipulation of time schedule for such works and these time schedule shall be strictly 
adhered to. If any unavoidable hindrance occurs, suitable extension of time shall be applied and NCBS 
will on genuine cases, may issue an appropriate extension of time and the decision of NCBS on this is 
final and binding on both the parties. In case the jobs are delayed beyond the authorized time schedule 
EIC shall levy appropriate compensation as per provisions of the contract. 

  
6. The contractor shall comply with the requirement of labour license, EPF, Insurance policy, GST, 

Income tax clearance certificate etc. 
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अनुबंध के िवशेष िनदőश 

 

अनुबंध के िवशेष िनदőशो ंको अनुबंध की सामाɊ शतŘ के साथ पढ़ा जाना है। यिद कोई िभɄता या िवसंगितयां या 
पर˙र िवरोधी Ůावधान हœ तो िवशेष शतŘ मŐ Ůावधान अनुबंध की सामाɊ शतŘ मŐ Ůावधानो ंपर Ůाथिमकता लŐगे। 

 1.  िनिवदाकताŊ से अनुरोध है िक वह साइट की İ̾थित, कायŊ İ̾थित ओडी फीʒ ːेशन से खुद को पįरिचत कराने के 

िलए साइट का दौरा करे।  

 2.  कायŊ का ̾थान और दायरा:  

̾थान: एनसीबीएस, जीकेवीके, बœगलोर-560065  

कायŊ का दायरा: एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन हाउस को ʩाƥान/िशƗण 
सुिवधा मŐ संशोिधत करŐ    

 3.  सामाɊ:  

 कृपया कायŊकारी सारांश पढ़Ő  जो इस दˑावेज़ के साथ शुŝ मŐ जुड़ा Šआ है।  

  िनिवदा या यह भी ȯान देना चािहए िक अɊ ठेकेदार आसपास के Ɨेũ मŐ काम करेगा और उसका काम उनके 

साथ उिचत समɋय मŐ करना होगा। ठेकेदारो ंको साइट और कायŊ के दायरे से जुड़ी सभी आकİ˝कताओ ंको 
पूरा करने के िलए माना जाता है।  

 4.  उिचत अनुसूची मŐ कायŊ शुŝ करना और पूरा करना:  

  अनुबंध की अविध 6 महीने के िलए है।  

 5.  अɊ ठेकेदारो ंके साथ सहयोग:  

  ठेकेदार सभी सुिवधाएं वहन करेगा और िविभɄ अɊ कायŘ के िन˃ादन के िलए पूणŊ सहयोग देगा, यिद अɊ 

एजŐिसयो ंȪारा एक साथ िकए जाने की आवʴकता है, जबिक उसका अपना काम Ůगित पर है।  कायŊ के Ůभारी 
अिभयंता के परामशŊ से समɋय Ůभािवत होगा।  िनमाŊण चरण के दौरान उसी Ɨेũ मŐ काम करने के िलए मािलको ं
Ȫारा अɊ ठेकेदारो ंको भी अिधकृत िकए जाने की संभावना है।  

6.  िनरीƗण:  

कायŊ Ůभारी अिभयंता के सामाɊ िनदőश के तहत िकया जाएगा और अनुबंध की शतŘ का कड़ाई से अनुपालन 

सुिनिʮत करने के िलए उसके िनयुƅ Ůितिनिध Ȫारा िनरीƗण के अधीन है।  इस अनुबंध की आवʴकताओ ंके 

अनुसार सामŤी की खोज करने या अˢीकार करने या काम करने के िलए काम की Ůगित के दौरान Ůभारी 
अिभयंता या उसके नािमत Ůितिनिध की िकसी भी िवफलता को उसकी s ीकृित नही ंमाना जाएगा, या उसमŐ दोषो ं
की छूट और भुगतान Ůभारी अिभयंता Ȫारा पįरसर के आंिशक या संपूणŊ अिधभोग को उस कायŊ या सामŤी की 
ˢीकृित माना जाएगा जो इस अनुबंध की आवʴकताओ ंके अनुसार सƢी से नही ंहœ।  Ůभारी अिभयंता से 

िलİखत Ůािधकरण के िबना िविनदőशो ंके िकसी भी Ůावधान मŐ कोई बदलाव नही ंिकया जाएगा। 
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SPECIAL INSTRUCTIONS OF CONTRACT 
 
The Special Instructions of Contract are to be read in conjunction with General Conditions of Contract. If 
there are any variations or discrepancies or conflicting provision the provisions in Special Conditions shall 
take precedence over the provisions in the General Conditions of Contract. 
 
1. The tenderer is requested to visit the site to acquaint himself with the site conditions, working 

conditions of field station. 
 
 
2. LOCATION AND SCOPE OF WORK: 
 

LOCATION: NCBS, GKVK, BANGALORE-560065 
 

 SCOPE OF WORK: Remodify the existing Bee green house into lecture/Teaching facility at 
NCBS, GKVK campus 

 
3. GENERAL: 
 
 Please   read   the   executive summary which is attached with this   document in the beginning. 
 

The tender or should also note that other contractor will be working in the vicinity and his work will 
have to be carried out in proper co-ordination with them. The contractors are deemed to have catered 
for all contingencies connected with the site and scope of work. 

 
4. COMMENCEMENT AND COMPLETION OF WORK IN PROPER SCHEDULE: 
 

The contract period is for 6 months 
 
5. CO-OPERATION WITH OTHER CONTRACTORS: 
 

The contractor shall afford all facilities and give complete co-operation for the execution of various 
other works, if required to be carried out simultaneously by other agencies   while his own work is 
in progress. The co-ordination will be affected in consultation with the Engineer-in-Charge of the 
work. Other contractors are also likely to be authorized by the owners to work in the same area during 
the construction stage. 
 

6. INSPECTION: 

The work shall be conducted under the general direction of the Engineer-in-Charge and is subject to 
inspection by his appointed representative to ensure strict compliance with the terms of contract. No 
failure of the Engineer-in-Charge or his designated representative during the progress of work to 
discover or to reject materials or work not in accordance with the requirements of this contract 
shall be deemed an acceptance thereof, or a waiver of defects there in, and payment by the Engineer-
in-Charge a partial or entire occupancy of the Premises shall be construed to be an acceptance of 
work or materials which are not strictly in accordance with the requirements of this contract. No 
changes what so ever to any provision of the specifications shall be made without written 
authorization from the Engineer-in-charge. 
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7.  सुरƗा िनदőश: पोटőबल इलेİƃŌ कल उपकरण  

 i) पोटőबल इलेİƃŌ कल उपकरणो ंकी िनयिमत ŝप से जांच, परीƗण और रखरखाव िकया जाना चािहए तािक यह 

सुिनिʮत िकया जा सके िक उपकरण और इसका भार अǅे Ţम मŐ है।  

 ii) सभी पोटőबल उपकरणो ंको तीन िपन ɘग के साथ Ůदान िकया जाना चािहए। यह सुिनिʮत िकया जाना चािहए 

िक उपकरण के धातु भाग को Ůभावी ढंग से अिजŊत िकया जाना चािहए।  

 iii) बीएआर तार का उपयोग िबजली के दोहन के िलए नही ंिकया जाना चािहए  

 क) यह सुिनिʮत िकया जाना चािहए िक एƛटŐशन कॉडŊ  का इंसुलेशन और तार आकार वोʐेज और करंट ले जाने 

के िलए पयाŊɑ है।  

 ख) पोटőबल लœप, उपकरण और उपकरण के िलए टŌ ेिलंग और लचीले केबल जैसे सभी ढीले तारो ंकी िनयिमत ŝप 

से जांच की जानी चािहए।  

सामाɊ सुरƗा ŮिŢया: 

 i)  यह सुिनिʮत िकया जाना चािहए िक िकसी भी मरʃत कायŊ के शुŝ होने से पहले उपकरणो ंकी िबजली की 
आपूितŊ काट दी जाए।  

 ii)  एक िवद्युत उपकरण के काम करने के िलए इंसुलेटेड उपकरणो ंका उपयोग िकया जाएगा।  

 iii)  िनमाŊण ̾थलो ंके िनमाŊण मŐ, हेलमेट और सुरƗा जूतो ंका उपयोग िकया जाएगा।  

 iv) ठेकेदार को साइट पर Ůाथिमक िचिकȖा िकट रखनी होगी।  

8.  कामगारो ंको हटाना:  

  ठेकेदार काम के िन˃ादन मŐ या उसके बारे मŐ केवल ऐसे ʩİƅयो ंको िनयोƅा करेगा जो अपने कई टŌ ेडो ंमŐ 
सावधान, कुशल और अनुभव रखते हœ और इंजीिनयर-Ůभारी, अनुबंध पर आपिȅ करने और आवʴकता करने 

या कायŘ से हटाने के िलए ˢतंũ होगें। अनुबंध Ȫारा या कायŘ के िन˃ादन के बारे मŐ िनयोिजत कोई भी ʩİƅ, 

जो Ůभारी अिभयंता की राय मŐ अपने कतŊʩो ंके उिचत ŮदशŊन ई मŐ अƗम या लापरवाह है और ऐसे सभी ʩİƅयो ं
को Ůभारी अिभयंता की अनुमित के िबना कायŘ पर िफर से िनयोिजत नही ंिकया जाएगा।  

9.  माũाओ ंकी अनुसूची:  

  कायŊ और िविनदőश के संबंध मŐ संभािवत माũा की एक अनुसूची संलư है। संभािवत माũाओ ंकी अनुसूची Ůभारी 
अिभयंता के िववेक पर चूक, कटौती या पįरवधŊन Ȫारा पįरवतŊन के िलए उȅरदायी है। इसके अलावा, 
िनिवदाकताŊओ ंसे अनुरोध है िक वे इस संबंध मŐ कायŊकारी सारांश मŐ Ůासंिगक पैराŤाफ पढ़Ő।  
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7. SAFETY INSTRUCTIONS: PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT 

i) Portable electrical equipment should be regularly examined, tested and maintained to ensure that 
the equipment and its loads are in good order. 

ii) All portable appliances should be provided with a three pin plugs. It should be ensured that the 
metal part of the equipment should be effectively earthed. 

iii) BARE WIRE SHOULD NOT BE USED FOR TAPPING ELECTRICITY 

a) It should be sure that the insulation and wire size of extension cords are adequate for the voltage 
and current to be carried. 

b) All loose wiring such as trailing and flexible cables for portable lamps, tools and apparatus 
should be regularly examined. 

 
GENERAL SAFETY PROCEDURE: 
 

i) It should be ensured that power supply to equipment is disconnected before any repair work is 

undertaken. 

ii) Insulated tools shall be used for working one electrical equipment’s. 

iii) At building constructional sites, helmets and safety shoes shall be used. 

iv) The contractor shall keep a first aid kit at site. 

 

8. REMOVAL OF WORKMEN: 

The contractor shall employer in or about execution of the work only such persons as are careful, 
skilled and experiences in their several trades and the Engineer-in-Charge, shall be at liberty to 
object to and require the contract or to remove from the works any persons employed by the contract 
or in or about the execution of works who in the opinion of the Engineer-in-Charge misconduct 
himself for is incompetent, or negligent in the proper performance e of his duties and all such 
persons shall not again be employed upon the works without the permission of the Engineer-in-
Charge. 
 

9. SCHEDULE OF QUANTITIES: 

A schedule of probable quantities in respect of the work and specification is enclosed. The schedule 
of probable quantities is liable to alterations by omission, deduction or additions at the discretion of 
the Engineer-in-charge. Also, tenderers are requested to read the relevant paragraphs in the Executive 
summary in this regard. 
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10.  िनिवदा दरŐ :  

 अनुसूची मŐ िनिवदाकताŊ Ȫारा उद्धृत दरो ंमŐ जीएसटी शािमल होगा। जब तक सभी वˑुओ ंके िलए माũा दरो ंकी 
अनुसूची मŐ अɊ वार नही ंकहा गया है, तब तक पूरा काम होगा।  

 िनिवदा रािश को कायŘ के पूणŊ और संपूणŊ समापन के िलए शािमल माना जाएगा और ठेकेदार के पास िकसी भी 
ũुिट के कारण कोई दावा नही ंहोगा।  

 िववरण मŐ कोई भी ũुिट, Ůˑाव की अनुसूची मŐ माũा या वहां से कोई चूक, ठेकेदार को डŌ ाइंग और िविनदőशो ंके 

अनुसार या अनुबंध के तहत उसके कई दाियȕो ंके अनुसार शािमल पूरे या िकसी भी िहˣे के िन˃ादन से 

ठेकेदार को मुƅ नही ंकरेगा। बोली मूʞ की पेशकश की अनुसूची मŐ उद्धृत रािश मŐ िकसी भी ũुिट को बाद मŐ 
यहां िनिहत िनɻिलİखत िनयमो ंके अनुसार समायोिजत िकया जाएगा  

क) िनिवदाकताŊ Ȫारा उद्धृत शɨो ंऔर आंकड़ो ंमŐ िववरण के बीच िवसंगित की İ̾थित मŐ, शɨो ंमŐ िववरण 

Ůचिलत होगा।  

 ख) कुल रािश कॉलम मŐ और आगे के योग को ले जाने मŐ सभी ũुिटयो ंको ठीक िकया जाएगा।  

 ग) अनंितम रकम हॉल को सही करने के िलए कुल Ůकार मŐ शािमल करने के िलए कोई भी आयोग। 

 11.  िनिवदा के रावल को तोड़Ő:  

  िनिवदा खोलने की तारीख से Ɋूनतम 90 िदनो ंकी अविध के िलए वैध होनी चािहए। यिद िनिवदाकताŊ अपने िनिवदा 
को डŌ ा या संशोिधत करता है या िकसी पूवŊ-अपेिƗत शुʋ का भुगतान करने से इनकार करता है या बार-बार 

अनु˝ारक के साथ कोई पूवŊ-अपेिƗत शुʋ का भुगतान नही ं करता है या इस वैधता अविध मŐ बार-बार 

अनु˝ारक के साथ कोई अपेिƗत दˑावेज जमा नही ंकरता है, तो उसकी बयाना रािश देय िकसी भी शुʋ की 
वसूली के साथ सुिवधा के िलए उȅरदायी होगी।  

 12.  ठेकेदार के कमŊचारी:  

  िनिवदाकताŊ अपने िनिवदा के साथ कुशल, अधŊ कुशल तकनीिशयनो ंऔर संयुƅ रा Ō̓  कुशल सहायको ंकी सूची 
Ůˑुत करेगा, िजनकी योƶता और अनुभव वह इस अनुबंध Ȫारा कवर िकए गए कायŊ के िन˃ादन के िलए 

िनयोिजत करने का Ůˑाव करता है।  

13.  िनिवदाकताŊओ ंȪारा िकए गए कायŘ की सूची: 

िनिवदाकताŊ एक िनिवदा के साथ िविभɄ सरकारी िवभाग या सावŊजिनक िनकायो ंके िलए कायŘ की एक सूची 
और अतीत मŐ उसके Ȫारा िकए गए Ůȑेक कायŊ की उिचत लागत भी Ůˑुत करेगा।  

14.  उिचत िचũ और िनदőश:  

  Ůभारी अिभयंता के पास कायŊ की Ůगित के दौरान समय-समय पर ठेकेदार को ऐसे अितįरƅ िचũो ंऔर िनदőशो ं
की आपूितŊ करने की पूरी शİƅ और अिधकार होगा जो उिचत पयाŊɑ िन˃ादन और कायŊ के रखरखाव के उȞेʴ 

से आवʴक होगें। यिद कोई हो और ठेकेदार काम को पूरा करेगा और उससे बाȯ होगा।  
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10. TENDER RATES: 
 

The rates quoted by the tenderer in the schedule shall be inclusive of GST. Unless otherwise stated in 
the schedule of quantities rates for all items shall be for   the complete work. 

 

The tendered amount shall be deemed to include for the full and entire    completion of the works and 
the Contractor shall have no claims on account of any errors. 

 

Any error in description, quantity in schedule of offer or any omissions there from, shall not 
vitiate the Contractor release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works 
comprised there in according to drawings and specifications or fro many of his obligations under the 
contract. Any error in amount quoted in Schedule of Offer of the price bid, shall be   adjusted   in   
accordance   with   the   following rules contained Here in after 

 
a) In the event of discrepancy between description in words and figures quoted by the tenderer, 

the description in words shall prevail. 
b) All errors in totaling the amount column and in carrying forward totals shall be corrected. 
c) Any commissions to include in the total sort o carry forward the provisional sum’s hall 

corrected. 
 
11. WITHDRAWAL OF TENDER: 

The tender should be valid for a minimum period of 90 days from the date of opening of tenders. 
Should the tenderer with draw or modify his tender or refuse to pay any pre- requisite fee or do not 
pay any pre-requisite fee with repeated reminder s or do not submit any requisite document with 
repeated reminders with in this validity period, his earnest money deposit will be liable for for feature 
with recovery of any fees due. 

 
12. CONTRACTOR’S STAFF: 

The tenderer shall furnish along his tender the list of Skilled, Semi-skilled technicians and Un-skilled 
assistants with their qualifications and experience he proposes to employ for execution of the work 
covered by this contract. 

 
13. LIST OF WORK S CARRIED OUT BY TENDERERS: 

The tenderer shall also submit along with a tender a list of works and also the appropriate cost of 
each work carried out by him in the past for different Government Department or Public bodies. 
 

14. PROPER DRAWINGS AND INSTRUCTIONS: 
The Engineer-in-Charge shall have full powers and authority to supply to the contractor from time to 
time during progress of the work such further drawings and instructions as shall be necessary f o r   the 
purpose of proper adequate execution and maintenance of the work if any and the contractor shall carry 
out the work and be bound by the same. 
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 15.  Ůभारी अिभयंता की संपूणŊ संतुिʼ के िलए कायŊ:  

  जहां तक यह कानूनी या शारीįरक ŝप से असंभव है, ठेकेदार Ůभारी अिभयंता की पूरी संतुिʼ के अनुसार कायŘ 
की जांच और पूरा करेगा और बनाए रखेगा और िकसी भी महȕपूणŊ मामले पर Ůभारी अिभयंता के िनदőशो ंऔर 

िनदőशो ंका कड़ाई से पालन करेगा। काम। ठेकेदार केवल Ůभारी अिभयंता या उसके अिधकृत Ůितिनिध से िनदőश 

और िनदőश लेगा।  

 

 16.  कायŊ की देखभाल:  

 कायŊ शुŝ होने से लेकर कायŊ पूरा होने तक, ठेकेदार वहां की देखभाल और सभी संचालन और रखरखाव कायŊ, 
यिद कोई हो, की िजʃेदारी लेगा और यिद िकसी भी कारण से कायŘ को कोई Ɨित, हािन या चोट लगेगी, तो 
उसकी अपनी लागत की मरʃत और उसे अǅा बनाना। तािक पूरा होने पर, कायŊ अǅी İ̾थित और İ̾थित मŐ 
होगें और अनुबंध की आवʴकताओ ंऔर Ůभारी अिभयंता के िनदőशो ंके अनुŝप होगें।  

 

 17.  ठेकेदार का मशीनरी संयंũ और ईओयूआईपीमŐट:  

  िनिवदाकताŊ िनिवदा के साथ संयंũ और उपकरणो ंकी एक सूची Ůˑुत करेगा िजसे वह कायŊ के िन˃ादन के िलए 

अपनी लागत पर साइट पर लाने का Ůˑाव करता है, तािक सं̾थान को कायŊ के िन˃ादन के अपने तरीके का 
आकलन करने मŐ सƗम बनाया जा सके।  

 

 18.  ठेकेदार, उसके कमŊचारी और एजŐट सं̾थान Ȫारा उसे दी गई िकसी भी जानकारी या डŌ ाइंग का खुलासा नही ं
करŐ गे। ठेकेदार Ȫारा / सं̾थान Ȫारा या दोनो ंȪारा संयुƅ ŝप से अनुबंध के िन˃ादन के िलए तैयार िकए गए 

सभी डŌ ाइंग, įरपोटŊ और अɊ जानकारी Ůभारी अिभयंता के पूवŊ अनुमोदन के िबना Ůकट नही ंकी जाएगी। Ůभारी 
अिभयंता की पूवŊ ˢीकृित के साथ पįरसर के भीतर कायŘ या संयंũ की कोई तˢीर नही ंली जाएगी।  

 

 19.  िनिवदाकताŊओ ंको यह नोट करना आवʴक है िक जैसा िक धारा III के खंड 45 के तहत िनिदŊʼ है- अनुबंध की 
शतŒ, अनुबंध या "अनुबंध: ŵम" (िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम 1970 और िनयमो ंऔर आदेशो ंके Ůावधानो ं
का पालन करना होगा। समय-समय पर जारी िकया गया।  

 

20.  सरकारी ŵम अिधिनयम/कानून:  

  अनुबंध या सƢी से सरकारी ŵम अिधिनयमो ंका पालन करना पड़ता है, जो वतŊमान मŐ लागू होते हœ 'और समय-

समय पर पेश िकए जाते हœ, जैसे िक Ɨेũीय भिवˈ िनिध आयुƅ, ईएसआईएस िनदेशालय और अनुबंध ŵम 

अिधिनयम के ŮवतŊन अिधकारी, और ŵम के िलए सभी आवʴक ʩव̾था, सुरƗा बीमा ठेकेदार Ȫारा अपनी 
लागत पर िकया जाना होगा। 

21.  आयकर की कटौती:  

िवȅ मंũालय (राजˢ और बीमा िवभाग), नई िदʟी से Ůाɑ पũ संƥा 275/9/72/9-टीजे (पįरपũ संƥा 86) 

िदनांक 19/5/1972 Ȫारा संशोिधत आयकर अिधिनयम की धारा 194(सी) के अनुसार, िकए गए कायŊ के सकल 

मूʞ पर लागू आयकर पर @ 1% (केवल एक और आधा Ůितशत) और 15% (केवल पंūह Ůितशत) अिधभार 

िबलो ंसे वसूल िकया जाएगा। रािश या वसूली के िलए एक Ůमाण पũ िवभाग Ȫारा ठेकेदार को जारी िकया जाएगा।  
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15. WORK TO THE ENTIRE SATISFACTION OF THE ENGINEER-IN-CHARGE: 
Save in so far as it is legally or physically impossible the contractor shall examine and complete and 
maintain the works in strict accordance with the entire satisfaction of the Engineer-in-Charge and 
shall comply with and adhere strictly to the instructions and directions of Engineer-in-Charge on any 
important matter concerning the work. The contractor shall take instructions and directions only 
from the Engineer-in-Charge or his authorized representative. 

 
16. CARE OF WORK: 

From the commencement to the completion of works, the contractor shall take responsibility for 
the care there of and all operation and maintenance works if any and in case any damage, loss or 
injury shall happen to the works from any cause what so ever at his own cost repair and make good 
the same. So that on completion, the works shall be in good order and condition and in the 
conformity in every respect with the requirements of the contract and the Engineer-in-Charge's 
instructions. 

 
17. CONTRACTOR'S MACHINERY PLANT & EOUIPMENTS: 

The tenderer shall furnish with the tender a list of plant and equipment that he proposes to bring to site 
at his own cost for the execution of the work, to enable institute to assess his mode of execution of 
work. 

 
18. The contractor, his employees and agents shall not disclose any information or drawings furnished to 

him by the institute. All drawings, reports and other information prepared by the contractor / by the 
Institute or jointly by both for the execution of the contract shall not be disclosed without the prior 
approval of the Engineer-in-Charge. No photograph of the works or plant within the premises shall be 
taken without the prior approval of the Engineer- in-Charge. 

 
19. The tenderers are required to note that as specified under Clause 45 of Section III- Conditions of 

Contract, the contract or has to comply with the provisions of the" Contract: Labour" (Regulation 
and Abolition) Act 1970 and rules and orders issued there under from time to time. 

 
20. GOVERNMENT LABOUR ACTS/ LAWS: 

The contract or has to follow strictly the Government Labour Acts, which are in forceat present 
'and introduced from time to time, such as, Acts enforced by Regional Provident Fund 
Commissioner, Directorate of ESIS and Enforcement Officer of Contract Labour Act, and all 
necessary arrangement for labour, security insurance will have to be made by the Contractor at his 
own cost. 
 

21. DEDUCTION OF INCOME TAX: 
 

As per Section 194(C) of Income Tax Act, as amended by letter No.275/9/72/9-TJ (CircularNo.86) 
dated 19/5/1972 received from Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), New 
Delhi, the Income Tax@1% (One & half percent only) and 15% (Fifteen percent only) surcharge, on 
income tax as applicable on the gross value of the work done will be recovered from the bills. A 
certificate for the amounts or recovered will be issued by the Department to the contractor. 
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खंड V 

िवचलन की अनुसूची 

 

 

 

 

िनिवदाकताŊ का नाम और पता              िनिवदाकताŊ का हˑाƗर 

  

Ţ.सं. सं̾थान की आवʴकता Ţ.सं.  अनुसूची के अनुसार िवचलन Ůˑािवत है। 
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Section V  

SCHEDULEOF DEVIATIONS 

 

Sl. No. Requirement of the Institute Sl. No. As per schedule Deviation Proposed. 

    

 
 

 
 
Name and Address of the Tenderer             Signature of the Tenderer 
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ŮकीणŊ  

 हम उसके Ȫारा लगे ठेकेदार के कमŊचाįरयो ंकी मृȑु, दुघŊटना या चोट के िलए िजʃेदार नही ंहोगें, जो हमारे पįरसर 

मŐ अपने कतŊʩ के दौरान उȋɄ हो सकते हœ, और न ही हम ऐसे ʩİƅयो ंया तीसरे पƗ को नुकसान या मुआवजे 

का भुगतान करने के िलए िजʃेदार होगें। ठेकेदार हर समय एनसीबी को उन सभी दावो ंके İखलाफ ƗितपूितŊ 
करेगा और ƗितपूितŊ करेगा, जो कामगार मुआवजा अिधिनयम, 1923 या उसके िकसी वैधािनक संशोधन या अɊथा 
िकसी भी नुकसान या मुआवजे के िलए या उसके संबंध मŐ हो सकते हœ।  

 

 सं̾थान या पįरसर, भवन, उपकरण आिद मŐ िकसी भी ŵिमक या अɊ ʩİƅ/ʩİƅ Ȫारा की गई िकसी दुघŊटना 
या चोट के पįरणामˢŝप देय। ठेकेदार या उसके कामगारो ंके िलए िजʃेदार है, इस तरह के नुकसान ठेकेदार 

या उसके कामगारो ंȪारा िकए जाएंगे।  

 

 इसके गवाह मŐ पािटŊयो ंने अपने संबंिधत हˑाƗरो ंको सेट और सɵŢाइब िकया है और यहां उİʟİखत तारीख, 

महीने और वषŊ पर ऊपर िदए गए लेखन पर मुहर लगाई है।  

 

 

 

 िनिवदाकताŊ का नाम और पता  

 

 

 

 िनिवदाकताŊ के हˑाƗर   
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Miscellaneous 
 

We will not be responsible for death, accident or injury to the Contractor’s employees engaged by him, 
which may arise in the course of their duty at our premises, nor shall we be responsible and be liable to 
pay damages or compensation to such persons or to third parties. The Contractor shall at all times 
indemnify and keep NCBS indemnified against all claims which may be under the Workmen’s 
Compensation Act, 1923, or any statutory modifications thereof or otherwise for or in respect of any 
damages or compensation. 
 

Payable in consequence of any accident or injury sustained by any workman or other person/ person 
at the Institute or premises, building, equipment’s etc. is attributable to the Contractor or his workmen, 
such damages shall be made good by the Contractor or his workmen. 
 
 
IN WITNESS WHEREOF the parties here to have set and subscribed their respective signatures and 
seal to the writing herein above on the date, month and year mentioned herein. 
 
 
 
 
Name and Address of the Tenderer 
 
 
 
 
 
Signature of the Tenderer 
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खंड VI 

अनुसूिचयो ंका ŮोफामाŊ 
 

अनुसूची-' क': 

 माũा की अनुसूची (संलư)- कृपया िवȅीय बोली देखŐ 
 
 

अनुसूची - 'ख': 

ठेकेदार को जारी की जाने वाली सामŤी की अनुसूची 

Ţ.सं. आइटम का 
िववरण 

माũाȏक वे दरŐ  िजन पर ठेकेदार से 
सामŤी चाजŊ की जाएगी 

जारी करने का 
̾थान 

1 2 3 4 5 

शूɊ 

 
 

अनुसूची - ‘ग’: 

ठेकेदार को िकराए पर िलए जाने वाले उपकरण और संयंũ 

Ţ.सं. िववरण िकराया शुʋ जारी करने का ̾थान 

1 2 3 4 

शूɊ 

 

 
 
  अनुसूची- 'च': 

अनुबंध की सामाɊ शतŘ का संदभŊ - 2023 और िविनदőश- 2019 (सीपीडɲूडी) 

कायŊ का नाम: एनसीबीएस, जीकेवीके पįरसर मŐ मौजूदा मधुमƀी Ťीन हाउस को ʩाƥान/िशƗण सुिवधा मŐ 
संशोिधत करŐ    

कायŊ की अनुमािनत लागत: सभी करो ंसिहत 29.66 लाख Ŝपये 

i) बयाना रािश Ŝ.59,330.00/- /- 

ii) ŮदशŊन गारंटी िनिवदा मूʞ का 5% 

iii) सुरƗा जमा िनिवदा मूʞ का 2.5% 
 

 

  

अनुसूची – ‘घ’ : 

कायŊ के िलए िविशʼ आवʴकताओ/ंदˑावेजो,ं यिद कोई हो, के िलए अितįरƅ 
अनुसूची 

शूɊ 



Page 70 of 175 
 

Section VI 
 

Proforma of Schedules 
 

SCHEDULE-‘ A’: 

 Schedule of Quantities (Enclosed) - Please refer Financial Bid 

 

SCHEDULE - ‘B’: 

Schedule of materials to be issued to the contractor 

Sl. No. Description of item Quantity Rates at which the Materials will  
be charged to the contractor 

Place of issue 

1 2 3 4 5 

NIL 
 
SCHEDULE - ‘C’: 

Tools & plants to be hired to the contractor 

S. No Description Hire charges Place of 
Issue 

1 2 3 4 

NIL 
 

SCHEDULE- ‘D’: 

Extra schedule for specific requirements / documents for the work, if any NIL 

 

SCHEDULE- ‘F’: 

Reference to General Conditions of contract -2023 and Specification– 2019 (CPWD) 

Name of Work - Remodify the existing Bee green house into lecture/Teaching facility at NCBS, 
GKVK campus 

Estimated cost of work: Rs.29.66 Lakhs inclusive of all taxes 

i) Earnest money Rs.59,330.00/-/- 

ii) Performance Guarantee 5% of tendered value 

iii) Security Deposit 2.5% of tendered value 
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सामाɊ िनयम और िनदőश: 

अिधकारी  आमंिũत  Ůािधकारी  कŐ ū िनदेशक/एनसीबी की ओर से एसई एंड एम 
Ůमुख 

िन˃ािदत िकए जाने वाले कायŊ की मदो ंकी माũा के िलए अिधकतम 
Ůितशत िजसके आगे दरŐ  खंड 12.2 और 12.3 के अनुसार िनधाŊįरत की 
जानी हœ। 

संदभŊ। बाद के पृʿो ंमŐ खंड-12 

 

पįरभाषाएं 

2(v) अिभयंता Ůभारी अनुबंध की शतŘ की धारा - 4 का संदभŊ लŐ 
2(viii) ˢीकृित Ůािधकारी 
2(x) सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने 

के िलए सामŤी और ŵम की लागत पर 
Ůितशत 

15% (पंūह Ůितशत) 

2(xi) दरो ंकी मानक अनुसूची िसिवल कायŘ के िलए अंतįरƗ िवभाग एसओआर 
2022-23 और सीपीडɲूडी 2023 

2(xii) िवभाग अनुबंध की शतŘ की धारा - 4 का संदभŊ लŐ 
9(ii) आइटम दर िनिवदा के िलए मानक 

एनसीबीएस अनुबंध फॉमŊ जीसीसी जैसा िक 
संशोिधत और अȨतन िकया गया है 

2023 

 

खंड - 1 (ŮदशŊन गारंटी) 
i) ŮदशŊन गारंटी कायŊŢम चाटŊ समय और Ůगित और लागू ŵम लाइसŐस, ईपीएफओ, ईएसआईसी 
और बीओसीडɲू कʞाण बोडŊ  के साथ पंजीकरण या उससे आवेदन करने का Ůमाण Ůˑुत 
करने के िलए अनुमत समय  
 ˢीकृित पũ जारी करने की ितिथ 

15 िदन 

 
ii) िवलंब शुʋ के साथ अिधकतम ˢीकायŊ िवˑार @ 0.1% Ůित िदन 

 

15 िदन 

 
 
खंड - 2 (देरी के िलए मुआवजा) 

खंड 2 के तहत मुआवजा तय करने के िलए Ůािधकरण। िनदेशक/एन
सीबी 

 

खंड - 5 (देरी के िलए समय और िवˑार) 

Ůारंभ ितिथ की गणना के िलए ˢीकृित पũ/कायŊ आदेश, जो भी पहले हो, जारी करने की तारीख से 
िदनो ंकी संƥा। 

15 िदन 

 
नीचे दी गई तािलका के अनुसार मील पȈर: 

मील पȈर की तािलका 
Ţ.सं. िववरण िदनो ंमŐ अनुमत समय मील के पȈर की उपलİɩ न होने की İ̾थित मŐ 

रखी जाने वाली रािश 

1. अनुबंध के पुरˋार पर अंितम ŝप िदया 
जाना है 

खंड -2 के अनुसार 
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General Rules & Directions : 

Officer inviting authority Head SE&M on behalf of Centre Director/NCBS 

Maximum percentage for quantity of Items of work to be executed 
beyond which rates are to be determined in accordance with Clauses 
12.2 & 12.3. 

Ref. Clause-12 in subsequent pages

 

Definitions : 

2(v) Engineer-in-charge Refer section – 4 of conditions of 
contract 

2(viii) Accepting Authority 

2(x) Percentage on cost of materials and labour   to 
cover all overheads & profits 

15% (Fifteen percent) 

2(xi) Standard Schedule of Rates Department of space SOR 2022-23 and 
CPWD 2023 for Civil Works 

2(xii) Department Refer section – 4 of conditions of 
contract 

9(ii) Standard NCBS Contract Form GCC for 
Item rate tender as modified & corrected up to 
date 

2023 

 

Clause – 1 (Performance Guarantee) 

i) Time allowed for submission of Performance Guarantee Programme chart time & 
progress and applicable labour licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW 
welfare board or proof of applying thereon from 
the date of issue of letter of acceptance 

15 days 

ii) Maximum allowable extension with late fee @ 0.1% per day 15 days 

 
Clause – 2 (Compensation for Delay) 

Authority for fixing compensation under clause 2. Director/NCBS 
 

Clause – 5 (Time and Extension for Delay) 

Number of days from the date of issue of letter of acceptance / Work Order whichever 
is earlier for reckoning date of start. 

15 days 

 
Mile stone(s) as per table given below: 
 

TABLE OF MILE STONE(S) 

Sl. 
No. 

Description of Time Allowed in days Amount to be with-held in case of non-
achievement of milestone 

1. To be finalized on award of contract As per Clause -2 
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कायŊ िन˃ादन के िलए अनुमत समय जैसा िक एनआईटी पैरा -1 मŐ कहा 
 

िनणŊय लेने का अिधकार:  

(i) समय का िवˑार Ůभारी अिभयंता की िसफाįरश पर िनदेशक/एनसीबी 

(ii) मील पȈरो ंका पुनिनŊधाŊरण Ůभारी अिभयंता की िसफाįरश पर िनदेशक/एनसीबी 

(iii) साइट सौपंने मŐ देरी के मामले मŐ शुŜआत 

की तारीख का ̾थानांतरण 

अिभयंता Ůभारी 

 

खंड - 6 (िकए गए कायŊ का मापन) खंड - 6 क (क̱ɗूटरीकृत माप पुˑक) 

लागू खंड - (6 या 6 क) 6 क 

 

खंड - 7: मȯवतŎ Ůमाण पũ पर भुगतान को अिŤम माना जाएगा) 
एकũ की गई सामŤी के िलए अिŤमो ंके शुȠ भुगतान/समायोजन के 

साथ एक साथ िकया जाने वाला सकल कायŊ, यिद कोई हो, अंितम ऐसे 

भुगतान के िलए पाũ होने के िलए 

जैसा िक अनुबंध के खंड - 7 मŐ िवˑृत है 

 

खंड – 7 क (लागू ŵम लाइसŐस तक काम के िलए कोई चालू खाता िबल का भुगतान नही ंिकया जाएगा Ůाɑ 

होते हœ) 

Ɛा खंड 7ए लागू होगा हाँ 
 
 

खंड-10क: ठेकेदार Ȫारा Ůदान की जाने वाली सामŤी 
साइट लैब मŐ ठेकेदार Ȫारा Ůदान िकए जाने वाले परीƗण उपकरणो ंकी सूची। 

जैसा िक काम के िन˃ादन के िलए आवʴक है। 

 

खंड-10ख (ii): मोिबलाइजेशन एडवांस। 

Ɛा खंड 10बी (ii) लागू होगा लागू नही.ं 

 

खंड - 10ग: वैधािनक आदेश (आदेशो)ं के कारण मूʞ/मजदूरी मŐ वृİȠ के कारण भुगतान 

कायŊ के मूʞ के Ůितशत के ŝप मŐ ʩƅ ŵम का घटक लागू नही ं
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TIME ALLOWED FOR EXECUTION OF WORK As stated in NIT para-1 

 

Authority to decide: 
 

  
(i) Extension of time Director / NCBS on recommendation of Engineer-in -

charge  
(ii) Rescheduling of mile stones Director / NCBS on recommendation of Engineer-in-

charge 
(iii) Shifting of date of start in case 
of delay in handing over of site Engineer-in-charge 

 

Clause – 6 (Measurements of work Done) Clause – 6A (Computerized Measurement Book) 

Clause applicable – (6 or 6A) 6A 
 

Clause – 7: Payment on Intermediate Certificate to be regarded as Advances) 

Gross work to be done together with net payment / adjustment of advances 

for material collected, if any, since the last such payment for being eligible 

to 

 
As detailed in Clause – 

7 of Contract 

 

Clause – 7A (No running account bill shall be paid for the work till the applicable labour 
licenses are received) 

Whether Clause 7A shall be applicable YES 
 

Clause-10A: Materials to be provided by the Contractor 

List of testing equipment’s to be provided by the contractor at site lab. 
As required for execution of work 

 

Clause–10B (ii): Mobilization Advance 

Whether Clause 10B (ii) shall be applicable NOT APPLICABLE 

 

Clause - 10C: Payment on Account of increase in Prices/wages due to Statutory order(s) 

Component of labour expressed as percent of value of the 
work 

NOT APPLICABLE 
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खंड – 10 ग क: कायŘ के िलए िनिवदा Ůाɑ होने के बाद मूʞो/ंमजदूरी मŐ वृİȠ/कमी के कारण भुगतान 

Ţ.सं. इस खंड के अंतगŊत आने वाली सामŤी लागू नही.ं 

खंड – 10 ग ग: इस कायŊ के िलए लागू नही ं
खंड 10 सीसी एक महीने की अविध से अिधक पूणŊता की िनधाŊįरत 

अविध के साथ अनुबंधो ंमŐ लागू होगा 
लागू नही.ं 

 

खंड - 11: िविनदőशो,ं िचũो ंके अनुसार िन˃ािदत िकया जाने वाला कायŊ, 
िन˃ादन के िलए पालन िकए जाने वाले िविनदőश एनसीबी और सीपीडɲूडी िविनदőश। 

 

खंड -12: िवचलन/िभɄताएं सीमा और मूʞ िनधाŊरण 

कायŊ का Ůकार कायŊ 
12.2 & 12.3 िवचलन सीमा िजसके आगे खंड 12.2 और 12.3 भवन िनमाŊण कायŊ के िलए लागू 

होगें 

100% 

12.5 िवचलन सीमा िजसके आगे खंड 12.2 और 12.3 फाउंडेशन कायŊ के िलए लागू 

होगें (डीएसआर और संबंिधत वˑुओ ंमŐ पृțी कायŊ उपशीषŊ मŐ उİʟİखत 

वˑुओ ंको छोड़कर) 

100% 

 

खंड 16 (यिद िविनदőशो ंके अनुसार काम नही ंिकया गया है तो कारŊवाई) 

कम दरो ंको तय करने के िलए सƗम Ůािधकारी। िनदेशक, एनसीबीएस 

 

खंड -18: उपकरण और संयंũ आिद की आपूितŊ के िलए ठेकेदार। 

ठेकेदार Ȫारा साइट पर तैनात की जाने वाली अिनवायŊ मशीनरी, उपकरण और संयंũो ंकी सूची : 

जैसा िक काम के िन˃ादन के िलए आवʴक है। और पीईआरटी िनिवदा दˑावेज के ŝप मŐ। 

 

खंड -25: िववादो ंऔर मȯ̾थता का िनपटान 

िववाद िनवारण सिमित (डीआरसी) का गठन  जैसा िक अनुबंध की शतŘ के खंड - 25 मŐ िवˑृत है

अȯƗ -....................................................... 

सद˟ -......................................................... 
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Clause – 10 CA: Payment due to Increase / decrease in Prices / wages after receipt of Tender for 
works 

Sl. No. Materials covered under this clause NOT APPLICABLE 

Clause – 10 CC: Not Applicable for this work 

Clause 10 CC to be applicable in contracts with stipulated 
period of completion exceeding the period of One Months 

 
NOT APPLICABLE 

 
 

Clause - 11: Work to be executed in accordance with Specifications, Drawings, 

Specifications to be followed for execution NCBS and CPWD specification. 

 
 

 Clause -12: Deviations/ Variations Extent and Pricing 
Type of work                                                                              Works 

12.2 & 12.3 Deviation Limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply for 
building work 

100% 

12.5 
 

Deviation Limit beyond which clauses 12.2 & 12.3 shall apply for 
foundation work (except items mentioned in earth work subhead in DSR 
and related items) 

100% 

 
 

Clause 16 (Action in case Work not done as per specifications) 

Competent Authority for deciding reduced rates. Director, NCBS 
 
Clause – 18: Contractor to Supply Tools & Plants etc. 

List of mandatory machinery, tools & Plants to be deployed by the Contractor at site:- 

As required for Execution of work. And as pert tender document. 

 
Clause 25 Settlement of Disputes & Arbitration 

Constitution of Dispute Redressal 
Committee (DRC) 

 

As detailed in Clause– 25 of Conditions of Contract 

Chairman - .............................................. 

Member - ................................................ 
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खंड - 36(i): तकनीकी कमŊचाįरयो ं और कमŊचाįरयो ं का रोजगार तकनीकी Ůितिनिध 
(Ůितिनिधयो)ं की आवʴकता और वसूली 

सीपीडɲूडी अनुलưक-20 के अनुसार 

 
 

खंड – 42 लागू नही ं
(i) (क) सीपीडɲूडी के आधार पर सीमŐट और ːील की सैȠांितक माũा 

िनधाŊįरत करने के िलए अनुसूची / िववरण  
 

(ii) सैȠांितक माũाओ ंपर अनुमेय पįरवतŊन:  

(क) सीमŐट  

 िनिवदा के िलए अनुमािनत लागत वाले कायŘ के िलए Ŝ। से अिधक नही।ं 

अनुमािनत लागत वाले कायŘ के िलए 5 लाख Ŝपये से अिधक की िनिवदा 
के िलए। 5 लाख  

 

 (ख) Ůȑेक ʩास के िलए ːील सु̊ढीकरण और संरचनाȏक इ˙ात 

अनुभाग, अनुभाग और ŵेणी 
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Clause – 36(i): Employment of Technical Staff & Employees Requirement of 
Technical Representative(s) & recovery 

As per CPWD Annexure-20 

 
Clause – 42 NOT APPLICABLE 

(i) (a) Schedule / Statement for determining theoretical quantity of 
cement & Steel on the Basis of CPWD 

(ii) Variations permissible on theoretical quantities: 
(a) Cement 

For works with estimated cost put to tender not more than Rs. 
5 Lakhs For works with estimates cost put to tender more than 
Rs. 5 Lakhs 

(b) Steel Reinforcement and Structural steel sections for each 
diameter, section and category 
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संिवदा की सामाɊ शतŊ  
 

 संिवदा के खंड 

 

कायŊिन˃ादन 

गारंटी 
खंड 1  

 (i) ठेकेदार अनुबंध समझौते के अपने उिचत ŮदशŊन के िलए अनुबंध मŐ कही ंऔर उİʟİखत 

अɊ जमाओ ंके अलावा िनिवदा रािश के 5% (पांच Ůितशत) की एक अपįरवतŊनीय ŮदशŊन 

गारंटी Ůˑुत करेगा, (इसके बावजूद और / या िबना िकसी पूवाŊŤह के) अनुबंध मŐ कोई 

अɊ Ůावधान) ˢीकृित पũ जारी करने की तारीख से अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ अविध के 

भीतर।  Ůभारी अिभयंता की संतुिʼ के िलए ŮदशŊन गारंटी की खरीद मŐ देरी का कारण 

बताते Šए ठेकेदार के िलİखत अनुरोध पर अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ अिधकतम अविध तक 

इस अविध को बढ़ाया जा सकता है।  यह गारंटी नकद के ŝप मŐ होगी (यिद गारंटी रािश 

10,000/- Ŝपये से कम है) या िकसी अनुसूिचत बœक/बœकर के चेक की कॉल रसीद पर 

जमा/िकसी अनुसूिचत बœक का िडमांड डŌ ाɝ/िकसी अनुसूिचत बœक का पे ऑडŊर (यिद 

गारंटी रािश 1,00,000/- Ŝपये से कम है) या सरकारी Ůितभूितयां या िकसी अनुसूिचत बœक 

या भारतीय ːेट बœक के साविध जमा रसीदŐ  या गारंटी बांड इसके साथ संलư Ůपũ के 

अनुसार होगें।  यिद िन˃ादन गारंटी के िहˣे के ŝप मŐ ठेकेदार Ȫारा सरकार को िकसी 
बœक की साविध जमा रसीद Ůˑुत की जाती है और बœक उƅ साविध जमा रसीद के 

İखलाफ भुगतान करने मŐ असमथŊ है, तो इससे होने वाला नुकसान ठेकेदार पर पड़ेगा और 

ठेकेदार मांग पर घाटे को पूरा करने के िलए सरकार को अितįरƅ सुरƗा Ůˑुत करेगा।  

 (ii) ŮदशŊन गारंटी शुŝ मŐ पूणŊता की िनधाŊįरत ितिथ तक माɊ होगी और उससे कम से कम 

60 िदन बाद।  यिद एजŐसी Ȫारा इसे जीसीसी के अनुसार अनुसूची Ůाŝप I पर Ůˑुत िकया 
जाता है।  यिद इसे जीसीसी के अनुसार Ůाŝप II पर Ůˑुत िकया जाता है तो ŮदशŊन गारंटी 
पूणŊता की िनधाŊįरत ितिथ तक माɊ होगी और उससे कम से कम 6 महीने बाद।  यिद कायŊ 
पूरा करने का समय बढ़ जाता है, तो ठेकेदार को कायŊ पूरा करने के िलए इस तरह के बढ़े 

Šए समय को कवर करने के िलए िवˑाįरत ŮदशŊन गारंटी की वैधता Ůाɑ होगी।  सƗम 

Ůािधकारी Ȫारा कायŊ के िलए पूणŊता Ůमाण पũ की įरकॉिडōग के बाद, ŮदशŊन गारंटी िबना 
िकसी ɯाज के ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।  हालांिक, एक ही भवन और 

सेवाओ/ंअɊ कायŘ के िनमाŊण के बाद भवन और सेवाओ/ंिकसी अɊ कायŊ के रखरखाव से 

जुड़े अनुबंधो ंके मामले मŐ, ŮदशŊन गारंटी का 50% सुरƗा जमा के ŝप मŐ रखा जाएगा।  

इसे वषŊवार आनुपाितक ŝप से वापस िकया जाएगा।  

 (iii) Ůभारी अिभयंता उस रािश को छोड़कर ŮदशŊन गारंटी के तहत दावा नही ंकरेगा    िजसके 

िलए भारत के रा Ō̓ पित अनुबंध के तहत हकदार हœ (अनुबंध समझौते मŐ िकसी अɊ Ůावधान 

के बावजूद और/या पूवाŊŤह के िबना) की İ̾थित मŐ:  
 (iv) उपरोƅ विणŊत ŮदशŊन गारंटी की वैधता का िवˑार करने मŐ ठेकेदार Ȫारा िवफलता, 

िजस İ̾थित मŐ Ůभारी अिभयंता ŮदशŊन गारंटी की पूरी रािश का दावा कर सकता है।  
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GENERAL CONDITION OF CONTRACT 

CLAUSES OF CONTRACT 

Performance 
Guarantee 

Clause 1 
(I) The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5% (Five 

percent) of the tendered amount in addition to other deposits mentioned elsewhere 
in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not 
withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) 
within period specified in Schedule 'F' from the date of issue of letter of 
acceptance. This period can be further extended by the Engineer-in-Charge up to 
a maximum period as specified in schedule 'F' on written request of the contractor 
stating the reason for delays in procuring the Performance Guarantee, to the 
satisfaction of the Engineer-in-Charge. This guarantee shall be in the form of Cash 
(in case guarantee amount is less than Rs.10,000/-) or Deposit at Call receipt of 
any scheduled bank/Banker's Cheque of any scheduled bank/Demand Draft of any 
scheduled bank/Pay Order of any scheduled bank (in case guarantee amount is 
less than Rs.1,00,000/-) or Government Securities or Fixed Deposit Receipts or 
Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India in accordance 
with the form annexed hereto. In case a fixed deposit receipt of any Bank is 
furnished by the contractor to the Government as part of the performance 
guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit 
receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall 
forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good 
the deficit. 

(II) The Performance Guarantee shall be initially valid up to the stipulated date of 
completion plus minimum 60 days beyond that. If the same is submitted by the 
agency on schedule format I as per GCC. If the same is submitted on the format 
II as per GCC then the performance Guarantee shall be valid up to the stipulated 
date of completion plus minimum 6 months beyond that. In case the time for 
completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of 
Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of 
work. After recording of the completion certificate for the work by the competent 
authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without 
any interest. However, in case of contracts involving maintenance of building and 
services/any other work after construction of same building and services/ other 
work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. 
The same shall be returned year wise proportionately. 

(III) The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee 
except for amounts to which the President of India is entitled under the contract 
(not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract 
agreement) in the event of: 

(IV) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as 
described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full 
amount of the Performance Guarantee. 
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  (v) भारत के रा Ō̓ पित Ȫारा ठेकेदार Ȫारा देय िकसी भी रािश का भुगतान करने मŐ िवफलता, या 
तो ठेकेदार Ȫारा सहमित के अनुसार या समझौते के िकसी भी खंड / शतŘ के तहत िनधाŊįरत 

की गई, इंजीिनयर Ȫारा इस आशय की सूचना की सेवा के 30 िदनो ंके भीतर- Ůभारी।  

 (vi) अनुबंध के िकसी भी खंड/शतŊ के Ůावधान के तहत िनधाŊįरत या रȞ िकए जाने की İ̾थित 

मŐ, ŮदशŊन गारंटी पूरी तरह से जɧ कर ली जाएगी और पूरी तरह से भारत के रा Ō̓ पित के 

िनपटान मŐ होगी 
 

Ůितभूित जमा 
की वसूली 

खंड 1क  

 िजन ʩİƅ/ʩİƅयो ंकी िनिवदा ˢीकार की जा सकती है (बाद मŐ ठेकेदार कहा जाता है) 

सरकार को अनुबंध के तहत िकए गए कायŊ के िलए उसे कोई भुगतान करते समय Ůȑेक 

चल और अंितम िबल की सकल रािश के 2.5% की दर से रािश काटने की अनुमित देगा। 

कटौती की गई रािश कायŊ के िनिवदा मूʞ के 2.5% की सुरƗा जमा रािश की रािश होगी।  

इस तरह की कटौती सरकार Ȫारा सुरƗा जमा के माȯम से की जाएगी और रखी जाएगी 
जब तक िक उसने ऊपर उİʟİखत दर पर सुरƗा की रािश नकद या सरकारी Ůितभूितयो ं
या साविध जमा रसीदो ंके ŝप मŐ जमा नही ंकी है।  यिद िकसी बœक की साविध जमा रसीद 

ठेकेदार Ȫारा सरकार को सुरƗा जमा के िहˣे के ŝप मŐ Ůˑुत की जाती है और बœक उƅ 

साविध जमा रसीद के İखलाफ भुगतान करने मŐ असमथŊ है, तो इससे होने वाला नुकसान 

ठेकेदार पर पड़ेगा और ठेकेदार मांग पर घाटे को पूरा करने के िलए सरकार को अितįरƅ 

सुरƗा Ůˑुत करेगा।  

 इस अनुबंध की शतŘ के तहत ठेकेदार Ȫारा देय सभी मुआवजे या अɊ रकम की कटौती 
की जा सकती है, या उसकी सुरƗा जमा के पयाŊɑ िहˣे की िबŢी से या उससे उȋɄ होने 

वाले ɯाज से, या िकसी भी रािश से भुगतान िकया जा सकता है। जो िकसी भी खाते पर 

सरकार Ȫारा ठेकेदार को देय हो सकता है या हो सकता है और उसकी सुरƗा जमा रािश 

को पूवŖƅ ŝप मŐ ऐसी िकसी भी कटौती या िबŢी के कारण कम करने की İ̾थित मŐ, 
ठेकेदार 10 िदनो ंके भीतर भारतीय ːेट बœक या अनुसूिचत बœको ंया सरकारी Ůितभूितयो ं
Ȫारा Ůˑुत नकद या साविध जमा रसीद मŐ अǅा करेगा (यिद 12 महीने से अिधक समय 

तक जमा िकया जाता है) इंजीिनयर-इन-चाजŊ के पƗ मŐ पृʿांिकत िकया जाता है, कोई भी 
रािश या रकम जो उसकी सुरƗा जमा या उसके िकसी िहˣे की िबŢी से काटी जा सकती 
है।  सुरƗा जमा ऊपर उİʟİखत दरो ंपर चालू िबलो ंऔर ठेकेदार के अंितम िबल से एकũ 

िकया जाएगा।  

 ऊपर कटौती के ŝप मŐ सुरƗा जमा को एक अनुसूिचत बœक Ȫारा जारी बœक गारंटी के 

İखलाफ जारी िकया जा सकता है, इसके संचय पर Ɋूनतम Ŝ। 5 लाख इस शतŊ के अधीन 

िक ऐसी बœक गारंटी की रािश, अंितम को छोड़कर, Ŝपये से कम नही ंहोगी। 5 लाख.  बशतő 
िक बयाना रािश के İखलाफ दी गई बœक गारंटी की वैधता खंड 17 मŐ िनिहत Ůावधानो ंके 

अनुŝप होगी, िजसे खंड 2 और खंड 5 के Ůावधानो ंके तहत िदए गए अनुबंध के िवˑार के 

आधार पर समय-समय पर बढ़ाया जाएगा। 
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 (V) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as 
agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of 
the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer- 
in- Charge. 

(VI) In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any 
of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand 
forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India 

 
Recovery of 
Security 
Deposit 

Clause 1A 
The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the 
contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him 
for work done under the contract to deduct a sum at the rate of 2.5% of the gross 
amount of each running and final bill till the sum deducted will amount to security 
deposit of 2.5% of the tendered value of the work. Such deductions will be made 
and held by Government by way of Security Deposit unless he/they has/have 
deposited the amount of Security at the rate mentioned above in cash or in the 
form of Government Securities or fixed deposit receipts. In case a fixed deposit 
receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of 
the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed 
deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the 
contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the 
Government to make good the deficit. 
All compensations or the other sums of money payable by the contractor under 
the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient 
part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any 
sums which may be due to or may become due to the contractor by Government 
on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced 
by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 
10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of 
India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 
12 months) endorsed in favor of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which 
may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part 
thereof. The security deposit shall be collected from the running bills and the final 
bill of the contractor at the rates mentioned above. 
The security deposit as deducted above can be released against bank guarantee 
issued by a scheduled bank, on its accumulations to a minimum of Rs. 5 lakh 
subject to the condition that amount of such bank guarantee, except last one, shall 
not be less than Rs. 5 lakh. Provided further that the validity of bank guarantee 
including the one given against the earnest money shall be in conformity with 
provisions contained in clause 17 which shall be extended from time to time 
depending upon extension of contract granted under provisions of clause 2 and 
clause 5. 
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 एक ही भवन और सेवाओ/ंअɊ कायŘ के िनमाŊण के बाद भवन और सेवाओ/ंिकसी अɊ 

कायŊ के रखरखाव से जुड़े अनुबंधो ंके मामले मŐ, ŮदशŊन गारंटी का 50% सुरƗा जमा के ŝप 

मŐ रखा जाएगा। इसे वषŊवार आनुपाितक ŝप से वापस िकया जाएगा।  

 नोट-1: सुरƗा के ŝप मŐ Ůˑुत सरकारी कागजात उसके बाजार मूʞ से 5% (पांच 

Ůितशत) कम या उसके अंिकत मूʞ पर, जो भी कम हो, िलए जाएंगे। सरकारी कागज के 

बाजार मूʞ का पता Ůभागीय अिधकारी Ȫारा ɯाज के संŤह के समय लगाया जाएगा और 

यिद आवʴक हो तो सरकारी कागज के मूʞ मŐ कमी की सीमा तक ɯाज की रािश रोक 

दी जाएगी।  

 

 नोट-2: सरकारी Ůितभूितयो ं मŐ िनयम संƥा मŐ उİʟİखत सभी Ůकार की Ůितभूितयां 
शािमल होगंी। िनʿा बांड को छोड़कर जीएफ िनयमो ंका 274। यह सुरƗा के Ůȑेक ŝप के 

İखलाफ िनयम के तहत उİʟİखत शतŊ के पालन के अधीन होगा।  

 

 नोट -3: उपरोƅ नोट 1 और 2 खंड 1 और 1 ए दोनो ंके िलए लागू होगें  

 

िवलंब के िलए 

मुआवजा 
खंड 2  

 यिद ठेकेदार खंड 5 के संदभŊ मŐ आवʴक Ůगित को बनाए रखने या काम को पूरा करने 

और अनुबंध पर या उससे पहले साइट को साफ करने मŐ िवफल रहता है या खंड 5 (खंड 

5.5 के तहत िकसी भी िवˑार को छोड़कर) के अनुसार पूणŊता की िवˑाįरत ितिथ को सही 
ठहराता है। खंड 12 और 15 के तहत िदया गया िवˑार, वह ऐसे उʟंघन के कारण सरकार 

को कानून के तहत उपलɩ िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, 
नीचे िनधाŊįरत दरो ंपर गणना की गई रािश का मुआवजे के ŝप मŐ भुगतान करेगा Ɛोिंक 

अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ Ůािधकारी Ůȑेक पूणŊ िदन/महीने के िलए काम के ˢीकृत िनिवदा 
मूʞ की रािश पर िनणŊय ले सकता है (जैसा िक िनधाŊįरत िकया गया है) िक Ůगित खंड 5 मŐ 
िनिदŊʼ से नीचे रहती है या वह कायŊ अधूरा रहता है।  

 कायŊ मŐ िवलंब के िलए मुआवजा  
 (i) अिधकतम दर 1% (एक Ůितशत) के साथ ठेकेदार की ओर से देरी के कारण Šए 

नुकसान की माũा के आधार पर Ůित िदन आधार पर गणना की जाने वाली देरी का 
अिधकतम Ůित माह। यिद कायŊ का िनधाŊįरत पूरा होना एक वषŊ से अिधक है  

 (ii) अिधकतम दर 1% (एक Ůितशत) से 2% (दो Ůितशत) (अिधकतम) Ůित माह की देरी 
के साथ ठेकेदार की ओर से किथत देरी के कारण Šए नुकसान की माũा के आधार पर 

Ůित िदन आधार पर गणना की जानी चािहए। यिद कायŊ का िनधाŊįरत पूरा होना छह 

महीने से अिधक और एक वषŊ तक है  

 (iii)अिधकतम दर 2% (दो Ůितशत) से 5% (पांच Ůितशत) (अिधकतम) Ůित माह की देरी 
के साथ ठेकेदार की ओर से किथत देरी के कारण Šए नुकसान की माũा के आधार पर 

Ůित िदन आधार पर गणना की जानी है। यिद कायŊ का िनधाŊįरत पूरा होना छह महीने 

तक है  
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 In case of contracts involving maintenance of building and services/any other 
work after construction of same building and services/other work, then 50% of 
Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be 
returned yearwise proportionately. 
Note-1: Government papers tendered as security will be taken at 5% (five per 
cent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market 
price of Government paper would be ascertained by the Divisional Officer at the 
time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency 
in value of the Government paper will be withheld if necessary. 
 
Note-2: Government Securities will include all forms of Securities mentioned in 
Rule No. 274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the 
observance of the condition mentioned under the rule against each form of 
security. 
 
Note-3: Note 1 & 2 above shall be applicable for both clause 1 and 1A. 
 

 
Compensatio
n for Delay 

 

Clause 2 
If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to 
complete the work and clear the site on or before the contract or justified extended 
date of completion as per clause 5 (excluding any extension under Clause 5.5) as 
well as any extension granted under clauses 12 and 15, he shall, without prejudice 
to any other right or remedy available under the law to the Government on account 
of such breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated 
below as the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of 
accepted Tendered Value of the work for every completed day/month (as 
determined) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the 
work remains incomplete. 
Compensation for delay of work 

(i) With maximum rate 1% (one percent) maximum per month of delay to be 
computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated 
delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more than 
one year 

(ii) With maximum rate   1% (one percent) to 2% (two percent) (maximum) per 
month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage 
suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion 
of work is more than six months and upto one year 

(iii) With maximum rate 2% (two percent) to 5% (five percent) (maximum) per 
month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage 
suffered due to stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion 
of work is up to six months. 
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 बशतő िक इस शतŊ के तहत भुगतान की जाने वाली देरी के िलए मुआवजे की कुल रािश 

काम के s ीकृत िनिवदा मूʞ के 10% से अिधक नही ंहोगी।  यिद कायŊ की Ůगित के दौरान 

Ůािधकरण Ȫारा अनुसूची 'एफ' मŐ कोई मुआवजा तय नही ं िकया गया है, तो यह उƅ 

Ůािधकारी Ȫारा मुआवजा लगाने के अिधकार की छूट नही ंहोगी यिद कायŊ पूरा होने की 

अंितम उिचत िवˑाįरत ितिथ पर अधूरा रहता है।  यिद Ůभारी अिभयंता उिचत िवˑाįरत 

ितिथ से परे काम के ŮदशŊन की अनुमित देने वाले समय का और िवˑार देने का िनणŊय 

लेता है, तो ठेकेदार ऐसी िवˑाįरत अविध के िलए मुआवजे का भुगतान करने के िलए 

उȅरदायी होगा।  यिद उिचत िवˑाįरत ितिथ से परे ऐसी िवˑाįरत अविध के दौरान अनुबंध 

की रािश मŐ कोई िभɄता होती है और ठेकेदार खंड 12 के तहत अितįरƅ समय का हकदार 

हो जाता है, तो मुआवजे के उȝहण की अविध तय करते समय ऐसी िभɄता के िलए शुȠ 

अविध का िहसाब लगाया जाएगा।  हालांिक, उिचत िवˑाįरत अविध से परे ऐसी आगे की 

िवˑाįरत अविध के दौरान, यिद उप खंड 5.2 के तहत घटनाओ ंसे कोई देरी होती है, तो 
ठेकेदार ऐसी देरी के िलए मुआवजे का भुगतान करने के िलए उȅरदायी होगा।  

 यह उस खंड के तहत ŮदशŊन मŐ देरी और मुआवजे के दावे के िलए खंड 3 के तहत Ůभारी 

अिभयंता Ȫारा कारŊवाई के अिधकार के पƗपात के िबना है।  

 यिद खंड 2 के तहत कारŊवाई को अंितम ŝप नही ंिदया गया है और खंड 3 के तहत काम 

िनधाŊįरत िकया गया है, तो इस खंड के तहत कारŊवाई का अिधकार अनुबंध के िनधाŊरण के 

बाद भी रहेगा, लेिकन मुआवजे का उȝहण उन िदनो ंके िलए होगा जब Ůगित िनधाŊįरत 

ितिथ पर अनुसूची के पीछे है। , जैसा िक उिचत िवˑार के उिचत िवचार के बाद, अनुसूची 
एफ मŐ Ůािधकरण Ȫारा मूʞांकन िकया गया है।  िवलंब के िलए मुआवजा, यिद अनुबंध के 

िनधाŊरण से पहले तय नही ंिकया गया है, तो अनुबंध के िनधाŊरण के बाद तय िकया जाएगा। 

 मुआवजे की रािश को इस या सरकार के साथ िकसी अɊ अनुबंध के तहत ठेकेदार को 
देय िकसी भी रािश के İखलाफ समायोिजत या सेट-ऑफ िकया जा सकता है।  यिद ठेकेदार 

अनुसूची एफ मŐ उİʟİखत िकसी िवशेष मील के पȈर को Ůाɑ नही ंकरता है, या खंड 

5.4 के संदभŊ मŐ पुन: िनधाŊįरत मील के पȈर (ओ)ं को Ůाɑ नही ंकरता है, तो उस मील के 

पȈर के İखलाफ िदखाई गई रािश को रोक िदया जाएगा, जैसा िक ऊपर लगाए गए 

मुआवजे के İखलाफ समायोिजत िकया जाएगा।  एक मील का पȈर Ůाɑ करने मŐ 
िवफलता पर इस रािश को रोकना, ठेकेदार को िकसी भी सूचना के िबना ˢचािलत होगा।  

हालांिक, यिद ठेकेदार बाद के मील के पȈर (ओ)ं पर काम की Ůगित के साथ पकड़ता है, 

तो रोक दी गई रािश जारी की जाएगी।  यिद ठेकेदार बाद के मील के पȈर (ओ)ं मŐ देरी 
की भरपाई करने मŐ िवफल रहता है, तो बाद मŐ छूट गए Ůȑेक मील के पȈर के İखलाफ 

उİʟİखत रािश भी रोक दी जाएगी।  हालांिक, ऐसी रोकी गई रािश पर कोई ɯाज, जो भी 
हो, देय नही ंहोगा।  
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 Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under 
this condition shall not exceed 10 % of the accepted Tendered Value of work. In 
case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the 
progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said 
authority if the work remains incomplete on final justified extended date of 
completion.  

If the Engineer in Charge decides to give further extension of time allowing 
performance of work beyond the justified extended date, the contractor shall be 
liable to pay compensation for such extended period. If any variation in amount 
of contract takes place during such extended period beyond justified extended date 
and the contractor becomes entitled to additional time under clause 12, the net 
period for such variation shall be accounted for while deciding the period for levy 
of compensation. However, during such further extended period beyond the 
justified extended period, if any delay occurs by events under sub clause 5.2, the 
contractor shall be liable to pay compensation for such delay. 

This is without prejudice to right of action by the Engineer in Charge under clause 
3 for delay in performance and claim of compensation under that clause. 

In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been 
determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post 
determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress 
is behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in 
Schedule F, after due consideration of justified extension. The compensation for 
delay, if not decided before the determination of contract, shall be decided after 
of determination of contract. 

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable 
to the Contractor under this or any other contract with the Government. In case, 
the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule F, or 
the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5.4, the amount shown against 
that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied 
as above. With-holding of this amount on failure to achieve a milestone, shall be 
automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches 
up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount 
shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent 
milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also 
shall be withheld. However, no interest, whatsoever, shall be payable on such 
withheld amount. 
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 खंड 2क  

 कायŘ के िलए अनुमािनत लागत Ŝ.  25 लाख  

 यिद ठेकेदार कायŊ को पूरा करने और अनुबंध अविध पर या उससे पहले साइट को साफ 

करने के िलए आवʴक Ůगित को बनाए रखने मŐ िवफल रहता है, तो वह ऐसे उʟंघन के 

कारण सरकार को कानून के तहत उपलɩ िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल 

Ůभाव डाले िबना, मुआवजे के ŝप मŐ भुगतान करेगा। नीचे िनधाŊįरत दरो ंपर गणना की गई 

रािश का भुगतान करŐ  Ɛोिंक अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ Ůािधकारी Ůȑेक पूणŊ िदन/महीने के 

िलए कायŊ के ˢीकृत िनिवदा मूʞ की रािश पर िनणŊय ले सकता है (जैसा िक िनधाŊįरत िकया 
गया है) िक कायŊ िनɻिलİखत तरीको ंसे अधूरा रहता है।  

 (i) यिद कोई बाधा नही ंहै, तो काम अधूरा होने पर मुआवजा लगाया जाएगा।  

 (ii) यिद साइट उपलɩ नही ंहै तो कोई मुआवजा नही ंहोगा।  

 (iii)यिद आंिशक बाधा है तो Ůभारी अिभयंता उपलɩ बाधा मुƅ समय मŐ िन˃ािदत कायŊ 
की माũा की तुलना करेगा। कुल समय और कुल कायŊ। यिद िन˃ािदत वाˑिवक 

कायŊ यथानुपात आधार पर गणना की गई से कम है तो मुआवजा लगाया जाएगा। 

 

कायŊ मŐ िवलंब के िलए मुआवजा  
 (i) ठेकेदार के िहˣे मŐ देरी के कारण होने वाले नुकसान की माũा के आधार पर Ůित माह 

देरी के िलए अिधकतम दर 1% (एक Ůितशत) की गणना Ůित िदन के आधार पर की 
जानी है। यिद कायŊ का िनधाŊįरत पूरा होना एक वषŊ से अिधक है।  

 (ii) ठेकेदार की ओर से किथत देरी के कारण Šए नुकसान की माũा के आधार पर Ůित माह 

देरी के 1% (एक Ůितशत) से 2% (दो Ůितशत) (अिधकतम) की दर से गणना की जानी 
है। यिद कायŊ का िनधाŊįरत पूरा होना छह महीने से अिधक और एक वषŊ तक है।  

 (iii)ठेकेदार की ओर से किथत देरी के कारण Šए नुकसान की माũा के आधार पर Ůित माह 

िवलंब के 2% (दो Ůितशत) से 5% (पांच Ůितशत) (अिधकतम Ůितशत) की दर से गणना 
की जानी है। यिद कायŊ का िनधाŊįरत पूरा होना छह महीने तक है।  

 बशतő िक इस शतŊ के तहत भुगतान की जाने वाली देरी के िलए मुआवजे की कुल रािश काम 

के ˢीकृत िनिवदा मूʞ के 10% से अिधक नही ंहोगी, यिद Ůािधकरण Ȫारा कायŊ की Ůगित 

के दौरान अनुसूची 'एफ' मŐ कोई मुआवजा तय नही ंिकया गया है, तो यह उƅ Ůािधकारी 
Ȫारा मुआवजा लगाने के अिधकार की छूट नही ंहोगी यिद कायŊ पूरा होने की िनधाŊįरत ितिथ 

पर अधूरा रहता है।  

 यह उस खंड के तहत ŮदशŊन मŐ देरी और मुआवजे के दावे के िलए खंड 3 के तहत Ůभारी 
अिभयंता Ȫारा कारŊवाई के अिधकार के पƗपात के िबना है।  

 यिद खंड 2 के तहत कारŊवाई को अंितम ŝप नही ंिदया गया है और खंड 3 के तहत काम 

िनधाŊįरत िकया गया है, तो इस खंड के तहत कारŊवाई का अिधकार अनुबंध के िनधाŊरण के 

बाद भी रहेगा, लेिकन मुआवजे का उȝहण उन िदनो ंके िलए होगा जो िनधाŊरण की तारीख 

पर अनुसूची के पीछे हœ। अनुसूची एफ मŐ Ůािधकरण Ȫारा मूʞांकन िकया गया। अनुबंध के 

िनधाŊरण से पहले देरी के िलए मुआवजा, यिद अनुबंध के िनधाŊरण से पहले तय नही ंिकया 
गया है, तो अनुबंध के िनधाŊरण के बाद तय िकया जाएगा।  

 मुआवजे की रािश को इस या सरकार के साथ िकसी अɊ अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय 

िकसी भी रािश के İखलाफ समायोिजत या सेट-ऑफ िकया जा सकता है।  
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 Clause 2A 
For Works estimated cost up to Rs. 25 Lacs 
If the contractor fails to maintain the required progress to complete the work and 
clear the site on or before the contract period he shall, without prejudice to any other 
right or remedy available under the law to the Government on account of such 
breach, pay as compensation the amount calculated at the rates stipulated below as 
the authority specified in schedule 'F' may decide on the amount of accepted 
Tendered Value of the work for every completed day/ month (as determined) that 
the work remains incomplete in the following manners. 
(i) If there is no hindrance, compensation shall be levied if work is incomplete. 
(ii) If site is not available there will be no compensation. 
(iii) If there is partial hindrance then engineer- in - charge will compare amount of 

work executed in available hindrance free time w.r.t. total time and total work. 
Compensation will be levied if actual work executed is less than as calculated 
on pro rata basis. 

Compensation for delay of work 
(i) With maximum rate 1% (one percent) per month of delay to be computed on 

per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the 
part of Contractor. if scheduled completion of work is more than one year. 

(ii) With rate 1% (one percent) to 2% (two percent) (maximum) per month of delay 
to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to 
stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is more 
than six month and up to one year. 

(iii) With rate 2% (two percent) to 5% (five percent) (maximum) per month of delay 
to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to 
stated delay on the part of Contractor. if scheduled completion of work is up to 
six month. 

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under 
this condition shall not exceed 10 % of the accepted Tendered Value of work In 
case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the 
progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said 
authority if the work remains incomplete on stipulated date of completion. 
This is without prejudice to right of action by the Engineer in Charge under clause 
3 for delay in performance and claim of compensation under that clause. 
In case action under clause 2 has not been finalized and the work has been 
determined under clause 3, the right of action under this clause shall remain post 
determination of contract but levy of compensation shall be for days the progress is 
behind the schedule on date of determination, as assessed by the authority in 
Schedule F. The compensation for delay, if not decided before the determination of 
contract, shall be decided after determination of contract. 
The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to 
the Contractor under this or any other contract with the Government. 
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जब अनुबंध 

िनधाŊįरत िकया 
जा सकता है  

खंड 3  

इस खंड मŐ िनिहत अɊ Ůावधानो ंके अधीन, अिभयंता-Ůभारी िकसी भी देरी के संबंध मŐ 
ठेकेदार के İखलाफ िकसी भी अɊ अिधकारो ंया उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, 
सुरƗा मानदंडो ंको हीन कारीगरी का पालन नही ंकर सकता है, नुकसान के िलए कोई दावा 
और/या इस अनुबंध के िकसी अɊ Ůावधान या अɊथा, और Ɛा पूरा होने की तारीख 

समाɑ हो गई है या नही,ं िलİखत ŝप मŐ नोिटस Ȫारा िनɻिलİखत मŐ से िकसी भी मामले मŐ 
अनुबंध का िनधाŊरण करता है:  

(i) यिद ठेकेदार को Ůभारी अिभयंता Ȫारा िकसी भी दोषपूणŊ कायŊ को सुधारने, पुनिनŊमाŊण 

या बदलने के िलए िलİखत ŝप मŐ एक नोिटस िदया गया है िक काम एक अƗम या 
अɊथा अनुिचत या गैर-कमŊकार तरीके से िकया जा रहा है। उसके बाद सात िदनो ं
की अविध के िलए इस तरह के नोिटस की आवʴकता का पालन करने के िलए छोड़ 

िदया जाएगा।  

 (ii) यिद ठेकेदार ने उिचत कारण के िबना, काम की Ůगित को िनलंिबत कर िदया है या 
उिचत पįरŵम के साथ काम करने मŐ िवफल रहा है और इंजीिनयर-Ůभारी से सात 

िदनो ंके िलİखत नोिटस के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है।  

 (iii) यिद ठेकेदार कायŊ या कायŊ के अनुभाग को िनधाŊįरत या उिचत िवˑाįरत ितिथ को या 
उससे पहले पूरा करने की ʩİƅगत ितिथ के साथ पूरा करने मŐ िवफल रहता है, तो 
पूरा होने की ऐसी तारीख को या उससे पहले; और Ůभारी अिभयंता ने अनुबंध मŐ िकसी 
अɊ Ůावधान के तहत िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर कोई Ůितकूल Ůभाव डाले 

िबना उस संबंध मŐ िलİखत ŝप मŐ िदए गए नोिटस मŐ या तो पार˙įरक ŝप से सहमत 

होने के ŝप मŐ या अपने ˢयं के मूʞांकन Ȫारा इस तरह के पार˙įरक समझौते के 

अभाव मŐ अनुबंध का सार बनाने मŐ और उिचत समय िदया है और अिभयंता-Ůभारी 
की राय मŐ ठेकेदार इसे पूरा करने मŐ असमथŊ होगा या िनिदŊʼ अविध के भीतर इसे पूरा 
नही ंकरता है।  

 (iv) यिद ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दाियȕो ंको पूरा करने की लगातार उपेƗा करता 
है और/या अनुबंध के िकसी भी िनयम और शतŘ के अनुपालन मŐ चूक करता है और 

इसे ठीक नही ंकरता है या 7 िदनो ंके भीतर इसे ठीक करने के िलए Ůभावी कदम 

नही ंउठाता है। Ůभारी अिभयंता Ȫारा उसे िलİखत ŝप मŐ नोिटस िदए जाने के बाद।  

 (v) यिद ठेकेदार सरकारी सेवा मŐ िकसी ʩİƅ या उसकी ओर से िकसी अɊ ʩİƅ को 
इस या सरकार के िलए िकसी अɊ अनुबंध को Ůाɑ करने या िन˃ािदत करने के 

संबंध मŐ कोई कायŊ करने या करने के िलए मना करने या करने के िलए िकसी भी 
Ůकार का कोई उपहार या िवचार देने की पेशकश करेगा या देने के िलए सहमत 

होगा।  

 (vi) यिद ठेकेदार सरकार के साथ एक अनुबंध करेगा िजसके संबंध मŐ उसके Ȫारा या 
उसकी जानकारी के िलए कमीशन का भुगतान िकया गया है या भुगतान करने के 

िलए सहमत है, जब तक िक ऐसे िकसी कमीशन के िववरण और उसके भुगतान की 
शतŘ का पहले खुलासा नही ंिकया गया है। Ůभारी अिभयंता को िलİखत ŝप मŐ।  

 

 

 



Page 90 of 175 
 

When 
Contract can 
be 
Determined 
 

Clause 3 

Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-Charge 
may, without prejudice to any other rights or remedy against the contractor in 
respect of any delay, not following safety norms inferior workmanship, any 
claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, 
and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing 
absolutely determine the contract in any of the following cases: 

(i) If the contractor having been given by the Engineer-in-Charge a notice in 
writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work 
is being performed in an inefficient or otherwise improper or un-workman 
like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a 
period of seven days thereafter. 

(ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of 
the work or has failed to proceed with the work with due diligence and 
continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-
in-Charge. 

(iii) If the contractor fails to complete the work or section of work with 
individual date of completion on or before the stipulated or justified 
extended date, on or before such date of completion; and the Engineer in 
Charge without any prejudice to any other right or remedy under any other 
provision in the contract has given further reasonable time in a notice given 
in writing in that behalf as either mutually agreed or in absence of such 
mutual agreement by his own assessment making such time essence of 
contract and in the opinion of Engineer-in-Charge the contractor will be 
unable to complete the same or does not complete the same within the period 
specified. 

(iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the 
contract and/ or commits default in complying with any of the terms and 
conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to 
remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf 
by the Engineer-in-Charge. 

(v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in 
Government service or to any other person on his behalf any gift or 
consideration of any kind as an inducement or reward for doing or 
forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to 
the obtaining or execution of this or any other contract for Government. 

(vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection 
with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his 
knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of 
payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-
in-Charge.  
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 (vii)यिद ठेकेदार ने गलत िनिवदा या Ůित˙धŎ िनिवदा के अɊ गैर-वाˑिवक तरीको ंके 

पįरणामˢŝप सरकार के साथ अनुबंध हािसल िकया था या अखंडता समझौते का 
उʟंघन िकया था।  

 (viii) यिद ठेकेदार एक ʩİƅ है, या यिद कोई फमŊ, उसके िकसी भी भागीदार को िकसी 
भी समय िदवािलया घोिषत िकया जाएगा या उसके İखलाफ की गई उसकी संपिȅ 

के Ůशासन के िलए एक Ůाɑ आदेश या आदेश होगा या पįरसमापन या संरचना के 

िलए कोई कायŊवाही करेगा। (समामेलन या पुनिनŊमाŊण के उȞेʴ से ˢैİǅक 

पįरसमापन के अलावा) िकसी भी िदवाला अिधिनयम के तहत उसके लेनदारो ंके 

लाभ के िलए या उसके Ůभाव संरचना या ʩव̾था के िकसी भी वाहन या असाइनमŐट 

को बनाने के िलए या उसके लेनदारो ंके लाभ के िलए उसके Ȫारा िन˃ािदत िकए 

जाने वाले िकसी भी िदवाला अिधिनयम के तहत या यिद उसके लेनदारो ंके लाभ के 

िलए उसके Ȫारा कोई टŌ ː डीड िन˃ािदत िकया जाता है।  

 (ix) यिद एक कंपनी होने के नाते ठेकेदार एक Ůˑाव पाįरत करेगा या अदालत एक 

आदेश देगी िक कंपनी का घाव हो जाएगा या यिद िकसी लेनदार की ओर से एक 

įरसीवर या Ůबंधक िनयुƅ िकया जाएगा या यिद पįरİ̾थितयां उȋɄ होगंी जो 
अदालत या लेनदार को एक įरसीवर या Ůबंधक िनयुƅ करने का अिधकार देती है 

या जो Ɋायालय को एक समापन आदेश देने का अिधकार देती है।  

 (x) यिद ठेकेदार को अपने माल पर लगाया जा रहा िन˃ादन भुगतना पड़ेगा और उसे 21 

िदनो ंकी अविध के िलए जारी रखने की अनुमित देगा।  

 (xi) यिद ठेकेदार अनुबंध की शतŘ के अनुसार ठेकेदार Ȫारा अɊ एजŐसी (ओ)ं को सौपें 

गए कायŊ के भाग (ओ)ं को छोड़कर), ̾थानांतरण, उपलेट (टुकड़े-टुकड़े काम के 

आधार पर ŵम की सगाई या सामŤी के साथ ŵम की सगाई कायŊ मŐ शािमल नही ं
िकया जाना चािहए) या Ůभारी अिभयंता के पूवŊ िलİखत अनुमोदन के िबना पूरे कायŘ 
या उसके िकसी भी िहˣे के साथ सौपंने, ̾थानांतįरत करने, सबलेट या अɊथा भागो ं
के साथ या अɊथा भागो ंको सौपंने का Ůयास नही ंिकया जाएगा।  जब ठेकेदार ने 

उपरोƅ िकसी भी मामले के तहत कारŊवाई के िलए खुद को उȅरदायी बनाया है, तो 
भारत के रा Ō̓ पित की ओर से Ůभारी अिभयंता के पास शİƅयां होगंी:  

 (क) जहां तक ठेकेदार Ȫारा काम के ŮदशŊन का संबंध है, अनुबंध का िनधाŊरण करना 
(िजसमŐ से Ůभारी अिभयंता के हाथ मŐ ठेकेदार को िलİखत ŝप मŐ िनधाŊरण नोिटस 

िनणाŊयक साƙ होगा)।  इस तरह के िनधाŊरण पर, पहले से ही वसूल की गई सुरƗा 
जमा, सुरƗा जमा, देय, अनुबंध के तहत ŮदशŊन गारंटी जɧ करने के िलए उȅरदायी 
होगी और पूरी तरह से सरकार के िनपटान मŐ होगी  

 (ख) ठेकेदार के काम को मापने और इस तरह के संपूणŊ, या शेष या उसके िहˣे को लेने 

के िलए ठेकेदार को नोिटस देने के बाद, जैसा िक उसके हाथो ंसे िन˃ािदत िकया 
जाएगा और इसे िकसी अɊ ठेकेदार को देने के िलए काम पूरा करने के िलए। 

ठेकेदार, िजसका अनुबंध ऊपर के ŝप मŐ िनधाŊįरत िकया गया है, को शेष कायŊ के 

िलए िनिवदा ŮिŢया मŐ भाग लेने की अनुमित नही ंदी जाएगी।  
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 (vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of 
wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or 
commits breach of Integrity Agreement. 

(viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at 
any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for 
administration of his estate made against him or shall take any proceedings 
for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the 
purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for 
the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects 
or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so 
to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time 
being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed 
by him for benefit of his creditors. 

(ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall 
make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a 
manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall 
arise which entitle the court or the creditor to appoint a receiver or a manager 
or which entitle the court to make a winding up order. 

(x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and 
allow it to be continued for a period of 21 days. 

(xi) If the contractor assigns (excluding part(s) of work assigned to other 
agency(s) by the contractor as per terms of contract), transfers, sublets 
(engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not 
to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or 
otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts 
with the entire works or any portion thereof without the prior written 
approval of the Engineer -in-Charge. When the contractor has made himself 
liable for action under any of the cases aforesaid, the Engineer-in- Charge 
on behalf of the President of India shall have powers: 
(a) To determine the contract as aforesaid so far as performance of work by 

the Contractor is concerned (of which determination notice in writing to 
the contractor under the hand of the Engineer-in-Charge shall be 
conclusive evidence). Upon such determination, Security Deposit 
already recovered, Security Deposit, payable, Performance Guarantee 
under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely 
at the disposal of the Government 

(b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the 
contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall 
be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to 
complete the work. The contractor, whose contract is determined as 
above, shall not be allowed to participate in the tendering process for 
the balance work. 
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 Ůभारी अिभयंता Ȫारा उपरोƅ पाǬŢमो ंको अपनाए जाने की İ̾थित मŐ, ठेकेदार के पास 

िकसी भी सामŤी को खरीदने या खरीदने या िकसी भी सगाई मŐ Ůवेश करने या खाते मŐ 
कोई अिŤम देने के कारणो ंसे उसके Ȫारा िकए गए िकसी भी नुकसान के िलए मुआवजे 

का कोई दावा नही ंहोगा। या कायŊ के िन˃ादन या अनुबंध के ŮदशŊन की ̊िʼ से।  और 

यिद उपरोƅ िकसी भी Ůावधान के तहत कारŊवाई की जाती है, तो ठेकेदार िकसी भी कायŊ 
के िलए िकसी भी रािश की वसूली या भुगतान करने का हकदार नही ंहोगा या वाˑव मŐ 
इस अनुबंध के तहत िकया जाएगा जब तक िक Ůभारी अिभयंता िलİखत ŝप मŐ Ůमािणत 

न कर दे। ऐसे कायŊ का ŮदशŊन और उसके संबंध मŐ देय मूʞ और वह केवल Ůमािणत 

मूʞ का भुगतान करने का हकदार होगा।  

 खंड 3क 

 यिद कायŊ पूरा करने के िलए िनधाŊįरत समय की 1/8 तारीख के भीतर या एक महीना, जो 
भी अिधक हो, ठेकेदार के िनयंũण मŐ नही ंहोने के कारणो ंसे काम शुŝ नही ंिकया जा 
सकता है, तो कोई भी पƗ कारणो ंको बताते Šए दूसरे पƗ को नोिटस देकर अनुबंध को 
बंद कर सकता है।  ऐसी İ̾थित मŐ, ठेकेदार की ŮदशŊन गारंटी 15 िदनो ंके भीतर वापस 

कर दी जाएगी और कोई भी पƗ ऐसी İ̾थित के िलए िकसी भी मुआवजे का दावा नही ं
करेगा।  यह खंड िकसी भी पƗ Ȫारा अनुबंध के िकसी भी उʟंघन के िलए लागू नही ंहै।  

यिद खंड 3 के 

तहत कारŊवाई 

नही ंकी जाती 
है तो भी 
ठेकेदार 

मुआवजे का 
भुगतान करने 

के िलए 

उȅरदायी है  

खंड 4  

 िकसी भी मामले मŐ िजसमŐ खंड -3 Ȫारा Ůभारी अिभयंता को Ůदȅ कोई भी शİƅयां, Ůयोग 

योƶ हो गई हœ और उनका Ůयोग नही ंिकया गया है, उसका गैर-Ůयोग यहां की िकसी भी 
शतŊ की छूट का गठन नही ंकरेगा और ऐसी शİƅयां ठेकेदार Ȫारा िडफ़ॉʐ के िकसी भी 
भिवˈ के मामले मŐ Ůयोग करने योƶ होगंी और मुआवजे के िलए ठेकेदार का दाियȕ 

अŮभािवत रहेगा।  Ůभारी अिभयंता के पूवŊवतŎ खंड के तहत उसके पास िनिहत सभी या 
िकसी भी शİƅ को लागू करने की İ̾थित मŐ, यिद वह ठेकेदार को िलİखत ŝप मŐ नोिटस 

देने के बाद चाहता है, तो उस पर कɥा कर सकता है (या एकमाũ िववेक पर) Ůभारी 
अिभयंता जो अंितम और ठेकेदार पर बाȯकारी होगा) भाड़े पर उपयोग (िकराया धन की 
रािश Ůभारी अिभयंता के अंितम िनधाŊरण मŐ भी है) सभी या िकसी भी उपकरण, संयंũ, 

सामŤी और ːोर, काम मŐ या ठेकेदार से संबंिधत या उसके ̾थान पर, या ठेकेदार Ȫारा 
खरीदे गए और काम के िन˃ादन के िलए उपयोग िकए जाने का इरादा रखता है। / या 
उसका कोई िहˣा, अनुबंध दरो ंपर खाते मŐ भुगतान या अनुमित देना, या, इन लागू नही ं
होने की İ̾थित मŐ, अिभयंता-Ůभारी Ȫारा Ůमािणत की जाने वाली वतŊमान बाजार दरो ंपर, 

िजसका Ůमाण पũ अंितम होगा, और ठेकेदार, फोरमैन या अɊ अिधकृत एजŐट, ऐसे 

उपकरणो ंया ːोर को हटाने के िलए बाȯकारी होगा, पįरसर मŐ िनिदŊʼ समय के भीतर 

(ऐसे िकसी भी समय के भीतर) ठेकेदार को हटाने या ऐसे िकसी भी जोİखम की İ̾थित मŐ 
ठेकेदार को हटाने और ऐसे िकसी भी जोİखम के िलए ठेकेदार के खचŊ और ऐसे खचŊ के 

िलए ठेकेदार Ȫारा उɎŐ हटाने या बेचने की आवʴकता हो सकती है।  
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 In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the 
contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by 
reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any 
engagements or made any advances on account or with a view to the execution of 
the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any 
of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid 
any sum for any work thereof or actually performed under this contract unless and 
until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work 
and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid 
the value so certified. 

 Clause 3A 

In case, the work cannot be started due to reasons not within the control of the 
contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one month 
whichever is higher, either party may close the contract by giving notice to the 
other party stating the reasons. In such eventuality, the Performance Guarantee of 
the contractor shall be refunded within 15 days Neither party shall claim any 
compensation for such eventuality. This clause is not applicable for any breach of 
the contract by either party. 

Contractor 
liable to pay 
compensatio
n even if 
action not 
taken under 
Clause 3 
 

Clause 4 

In any case in which any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by 
Clause- 3 thereof, shall have become exercisable and the same are not exercised, 
the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions 
hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any 
future case of default by the contractor and the liability of the contractor for 
compensation shall remain unaffected. In the event of the Engineer-in-Charge 
putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause 
he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take 
possession of (or at the sole discretion of the Engineer-in-Charge which shall be 
final and binding on the contractor) use as on hire (the amount of the hire money 
being also in the final determination of the Engineer-in-Charge) all or any tools, 
plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof belonging to 
the contractor, or procured by the contractor and intended to be used for the 
execution of the work/or any part thereof, paying or allowing for the same in 
account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current 
market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof 
shall be final, and binding on the contractor, clerk of the works, foreman or other 
authorized agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the 
premises (within a time to be specified in such notice) in the event of the 
contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge 
may remove them at the contractor's expense or sell them by auction or private 
sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of 
the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of 
the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against 
the contractor. 
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िवलंब के िलए 

समय और 

िवˑार 

 

खंड 5  

 अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ कायŘ के िन˃ादन के िलए अनुमत समय या इन शतŘ के अनुसार 

िवˑाįरत समय अनुबंध का सार होगा।  कायŊ का िन˃ादन अनुसूची 'एफ' मŐ उİʟİखत 

समय अविध से या Ůभारी अिभयंता Ȫारा अिधसूिचत साइट को सौपंने की तारीख से, जो 
भी बाद मŐ हो, शुŝ होगा।  यिद ठेकेदार पूवŖƅ कायŊ के िन˃ादन को शुŝ करने मŐ चूक 

करता है, तो ŮदशŊन गारंटी Ůभारी अिभयंता Ȫारा जɧ कर ली जाएगी और कानून मŐ 
उपलɩ िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना सरकार के िनपटान 

मŐ पूरी तरह से होगी।  

5.1 (i) िजतनी जʗी हो सके लेिकन कायŊ Ůदान करने के 7 (सात) कायŊ िदवसो ंके भीतर 

और िवचार मŐ  
 (क) अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ साइट को सौपंने की अनुसूची  
 (ख) अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ डŌ ाइंग जारी करने की अनुसूची यिद लागू हो  

ठेकेदार Ůȑेक मील पȈर के िलए एक समय और Ůगित चाटŊ Ůˑुत करेगा।  अिभयंता-
Ůभारी 7 (सात) कायŊ िदवसो ंके भीतर, यिद आवʴक हो, संशोिधत कर सकता है, और 

ठेकेदार को अनुमोिदत कायŊŢम को सूिचत कर सकता है, ऐसा न करने पर ठेकेदार Ȫारा 
Ůˑुत कायŊŢम को Ůभारी अिभयंता Ȫारा अनुमोिदत माना जाएगा।  कायŊ कायŊŢम मŐ शेष 

आहरणो ं के सभी िववरण और िविशʼ ितिथयो ं के साथ अनुबंध को पूरा करने के िलए 

आवʴक िनणŊय शािमल होगें, िजसके Ȫारा ठेकेदार Ȫारा काम के िन˃ादन मŐ िकसी भी 
देरी के िबना इन िववरणो ंकी आवʴकता होती है।  कायŊ की मदो ंको पूरा करने के िलए 

अनुबंध दˑावेजो ंमŐ बताए गए समय के संबंध मŐ चाटŊ तैयार िकया जाएगा।  यह कायŊ के 

अनुभागो ंके िविभɄ टŌ ेडो ंके शुŝ होने और पूरा होने की तारीखो ंका पूवाŊनुमान इंिगत करेगा 
और अनुबंध दˑावेजो ं मŐ लगाए गए समय की सीमा के भीतर Ůभारी अिभयंता और 

ठेकेदार के बीच समझौते Ȫारा आवʴक ŝप से संशोिधत िकया जा सकता है।  

 (ii) ठेकेदार Ȫारा कायŊ कायŊŢम Ůˑुत न करने के मामले मŐ Ůभारी अिभयंता Ȫारा 
अनुमोिदत कायŊŢम को अंितम माना जाएगा।  

 (iii) ऐसे कायŊŢम के अिभयंता Ůभारी Ȫारा अनुमोदन अनुबंध के तहत िकसी भी 
दाियȕ से ठेकेदार को राहत नही ंदेगा।  

 (iv) ठेकेदार पार˙įरक ŝप से सहमत सॉɝवेयर का उपयोग करके या िपछले महीने 

के दौरान िकए गए कायŊ के िलए इंजीिनयर-इन-चाजŊ Ȫारा तय िकए गए अɊ 

Ůाŝप मŐ समय और Ůगित चाटŊ और Ůगित įरपोटŊ Ůȑेक महीने के 5 वŐ िदन या 
उससे पहले इंजीिनयर-इन-चाजŊ को Ůˑुत करेगा। ऐसा न करने पर एनआईटी 
अनुमोदन Ůािधकारी Ȫारा तय की जाने वाली अनुसूची एफ के अनुसार वसूली 
मािसक Ůगित įरपोटŊ Ůˑुत करने मŐ देरी के मामले मŐ Ůित सɑाह या आंिशक 

आधार पर की जाएगी।  
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Time and 
Extension 
for Delay 
 

Clause 5 

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or 
the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the 
Contract. The execution of the work shall commence from such time period as 
mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site, notified by 
the Engineer-in-Charge, whichever is later. If the Contractor commits default in 
commencing the execution of the work as aforesaid, the performance guarantee 
shall be forfeited by the Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal 
of the Government without prejudice to any other right or remedy available in 
law. 

5.1 (i) As soon as possible but within 7 (seven) working days of award of work 
and in consideration of 

(a) Schedule of handing over of site as specified in the Schedule 'F' 

(b) Schedule of issue of drawings if applicable as specified in the Schedule 
'F' 

The Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone. The 
Engineer-in-Charge may within 7 (seven) working days thereafter, if required 
modify, and communicate the program approved to the contractor failing which 
the program submitted by the contractor shall be deemed to be approved by the 
Engineer-in-Charge. The work programme shall include all details of balance 
drawings and decisions required to complete the contract with specific dates by 
which these details are required by contractor without causing any delay in 
execution of the work. The Chart shall be prepared in direct relation to the time 
stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall 
indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various 
trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement 
between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time 
imposed in the Contract documents. 

(ii) In case of non-submission of work programme by the contractor the 
program approved by the Engineer-in-Charge shall be deemed to be final. 

(iii) The approval by the Engineer-in-Charge of such programme shall not 
relieve the contractor of any of the obligations under the contract. 

(iv) The contractor shall submit the Time and Progress Chart and progress 
report using the mutually agreed software or in other format decided by 
Engineer-in- Charge for the work done during previous month to the 
Engineer-in-charge on or before 5th day of each month failing which a 
recovery as per Schedule F to be decided by the NIT approving authority 
shall be made on per week or part basis in case of delay in submission of 
the monthly progress report. 
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  5.2 यिद कायŊ मŐ देरी हो: -  
 (i)  जबरन अराजकता, या 
 (ii) सामाɊ ŝप से खराब मौसम, या  
 (iii) आग से गंभीर हािन या नुकसान,  

 (iv) कामगारो ंकी आवाजाही, ̾ थानीय हंगामा, हड़ताल या तालाबंदी, काम पर िनयोिजत 

िकसी भी ʩापार को Ůभािवत करती है, या  
 (v) अनुबंध का िहˣा नही ंबनने वाले काम को िन˃ािदत करने मŐ इंजीिनयर-Ůभारी 

Ȫारा लगे अɊ ठेकेदारो ंया ʩापाįरयो ंकी ओर से देरी, या  
 (vi) उपरोƅ जैसा कोई अɊ कारण, िजसमŐ अिभयंता-Ůभारी की तकŊ संगत राय 

ठेकेदार के िनयंũण से परे है।  

 िफर ऐसी िकसी भी घटना के घिटत होने पर, ठेकेदार तुरंत Ůभारी अिभयंता को िलİखत 

ŝप मŐ नोिटस देगा, लेिकन िफर भी देरी को रोकने या अǅा करने के िलए लगातार अपने 

सवŖȅम Ůयासो ंका उपयोग करेगा और वह सब करेगा जो उिचत ŝप से आवʴक हो 
सकता है। कायŘ को आगे बढ़ाने के िलए Ůभारी अिभयंता की संतुिʼ के िलए।  

 उप खंड 5.2 मŐ सूचीबȠ घटनाओ ंके िलए ठेकेदार के पास िदए गए समय के िवˑार या 
मील के पȈर के पुनिनŊधाŊरण के िलए नुकसान का कोई दावा नही ंहोगा।  

 5.3मामले मŐ िकसी भी कारण/घटना के िलए िवभाग Ȫारा ठेकेदार की राय मŐ काम बािधत 

होता है, िजसके िलए िवभाग िजʃेदार है। अनुसूची 'एफ' मŐ दशाŊया गया Ůािधकरण, यिद 

उिचत हो, तो समय का उिचत और उिचत िवˑार देगा और काम पूरा करने के िलए मील के 

पȈरो ंको पुनिनŊधाŊįरत करेगा  
 समय का ऐसा िवˑार या मील के पȈर का पुनिनŊधाŊरण अनुबंध या कानून मŐ पािटŊयो ंके 

िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना होगा; बशतő िक इस उप खंड 

और उप खंड 5.2 के तहत समवतŎ देरी के िलए उप खंड 5.2 के तहत देरी को कवर करने 

की सीमा तक ठेकेदार केवल समय के िवˑार का हकदार होगा और कोई नुकसान नही ं
होगा।  

 5.4 मील पȈरो ंके पुनिनŊधाŊरण या समय के िवˑार के िलए अनुरोध, िवचार के िलए पाũ 

होने के िलए, ठेकेदार Ȫारा िनधाŊįरत Ůपũो ंपर देरी के कारण घटना के होने के चौदह िदनो ं
के भीतर िलİखत ŝप मŐ िकया जाएगा।  अनुसूची 'एफ' मŐ दशाŊए गए अनुसार Ůािधकरण को 
Ţमशः  समय (पįरिशʼ -XVI) के िवˑार की मांग के िलए ठेकेदार Ȫारा मील के पȈर या 
आवेदन के ŝप के पुनिनŊधाŊरण की मांग के िलए ठेकेदार Ȫारा आवेदन का Ůपũ।  ठेकेदार 

ऐसे अनुरोध मŐ उस अविध को इंिगत करेगा िजसके Ȫारा मील के पȈर का पुनिनŊधाŊरण या 
समय का िवˑार वांिछत है।  

 माइलːोन के पुनिनŊधाŊरण के िलए Ůȑेक अनुरोध के साथ, या यिद िकसी भी समय कायŊ 
की वाˑिवक Ůगित अनुबंध के पूरा होने की िनधाŊįरत अविध के 10% से अिधक Ȫारा 
अनुमोिदत कायŊŢम के पीछे आती है, तो ठेकेदार एक संशोिधत कायŊŢम Ůˑुत करेगा 
िजसमŐ लंिबत डŌ ाइंग के सभी िववरण शािमल होगें। और अनुबंध को पूरा करने के िलए 

आवʴक िनणŊय और लƙ ितिथयां भी िजनके Ȫारा ये िववरण काम के िन˃ादन मŐ िकसी 
भी देरी के िबना उपलɩ होने चािहए।  संशोिधत कायŊŢम Ůˑुत करने मŐ देरी के मामले मŐ 
अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ एक वसूली Ůित िदन के आधार पर की जाएगी।  
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5.2 If the work(s) be delayed by:- 
(i) force majeure, or 
(ii) abnormally bad weather, or 
(iii) serious loss or damage by fire, or 
(iv) civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, 

affecting any of the trades employed on the work, or 
(v) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-

in-Charge in executing work not forming part of the Contract, or 
(vi) Any other cause like above which, in the reasoned opinion of the 

Engineer-in- Charge is beyond the Contractor's control. 

Then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall 
immediately give notice thereof in writing to the Engineer-in-Charge but shall 
nevertheless use constantly his best endeavours to prevent or make good the 
delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the 
Engineer- in-Charge to proceed with the works. 

The contractor shall have no claim of damages for extension of time granted or 
rescheduling of milestone/s for events listed in sub clause 5.2. 

5.3 In case the work is hindered in the opinion of the contractor, by the 
Department for any reason/event, for which the Department is responsible. 
The authority as indicated in Schedule 'F' shall, if justified, give a fair and 
reasonable extension of time and reschedule the mile stones for completion 
of work 
Such extension of time or rescheduling of milestone/s shall be without 
prejudice to any other right or remedy of the parties in contract or in law; 
provided further that for concurrent delays under this sub clause and sub 
clause 5.2 to the extent the delay is covered under sub clause 5.2 the 
contractor shall be entitled to only extension of time and no damages. 

5.4 Request for rescheduling of Mile stones or extension of time, to be eligible 
for consideration, shall be made by the Contractor in writing within fourteen 
days of the happening of the event causing delay on the prescribed forms 
i.e. Form of application by the contractor for seeking rescheduling of 
milestones or Form of application by the contractor for seeking extension of 
time (Appendix -XVI) respectively to the authority as indicated in Schedule 
'F'. The Contractor shall indicate in such a request the period by which 
rescheduling of milestone/s or extension of time is desired. 
With every request for rescheduling of milestones, or if at any time the actual 
progress of work falls behind the approved programme by more than 10% 
of the stipulated period of completion of contract, the contractor shall 
produce a revised programme which shall include all details of pending 
drawings and decisions required to complete the contract and also the target 
dates by which these details should be available without causing any delay 
in execution of the work. A recovery as specified in Schedule 'F' shall be 
madeon per day basis in case of delay in submission of the revised 
programme. 
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 5.4.1 ऐसे िकसी भी मामले मŐ अनुसूची 'एफ' मŐ दशाŊए गए Ůािधकारी कायŊ को पूरा करने 
या मील के पȈरो ंको पुनिनŊधाŊįरत करने के िलए उिचत और उिचत समय दे सकते हœ।  
Ůभारी अिभयंता बाद के मील पȈर के İखलाफ कारŊवाई करने से पहले िकसी िवशेष 
मील पȈर को अंितम ŝप देगा/पुनिनŊधाŊįरत करेगा, मील के पȈर के इस तरह के 
िवˑार या पुनिनŊधाŊरण को Ůािधकरण Ȫारा ठेकेदार को िलİखत ŝप मŐ अनुसूची 'एफ' 
मŐ इंिगत िकया जाएगा। ठेकेदार से इस तरह के अनुरोध की Ůाİɑ की तारीख के 21 
िदनो ंके भीतर।  ठेकेदार को अवसर Ůदान करने के बाद समय ई-इन-सी के िवˑार 
के िलए ठेकेदार Ȫारा आवेदन न करने की İ̾थित मŐ, एक कायŊŢम के साथ समिथŊत 
(जैसा िक ऊपर 5.4 के तहत िनिदŊʼ है), घटना की घटना की उिचत अविध के भीतर 
एक उिचत और उिचत िवˑार।  

यिद ठेकेदार Ȫारा Ůभारी अिभयंता की राय मŐ, िकसी भी कारण से काम मŐ देरी की जाती है, 
तो खंड 5.2 या खंड 5.3 या खंड 5.4 मŐ उİʟİखत घटनाओ ंसे परे और उिचत िवˑाįरत 
ितिथ से परे; खंड 3 के तहत कारŊवाई करने के अिधकार पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, 
अिभयंता-Ůभारी मील के पȈर के पुनिनŊधाŊरण के िबना काम पूरा करने के िलए आवʴक 
समय का िवˑार कर सकता है।ठेकेदार ऐसे समय के िवˑार के िलए देरी के िलए मुआवजे 
के उȝहण के िलए उȅरदायी होगा।  

समय कायŘ 
के िलए 
अनुबंध का 
सार है 

खंड 5 क  
 अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ कायŊ के िन˃ादन के िलए अनुमत समय अनुबंध का सार होगा 
अथाŊत अनुबंध की अविध नही ंबढ़ाई जाएगी। कायŊ का िन˃ादन अनुसूची 'एफ' मŐ उİʟİखत 
समयाविध से शुŝ होगा। यिद ठेकेदार पूवŖƅ कायŊ के िन˃ादन को शुŝ करने मŐ चूक 
करता है, तो ŮदशŊन गारंटी Ůभारी अिभयंता Ȫारा जɧ कर ली जाएगी और कानून मŐ उपलɩ 
िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना सरकार के िनपटान मŐ होगी।    

क̱ɗूटरीकृत 
माप पुİˑका 

खंड 6क  
 Ůभारी अिभयंता, अɊथा Ůदान िकए गए को छोड़कर, अनुबंध के अनुसार िकए गए कायŊ 
के मूʞ का पता लगाएगा और माप Ȫारा िनधाŊįरत करेगा।  
 िवȅीय मूʞ वाली सभी वˑुओ ंके सभी माप ठेकेदार Ȫारा दजŊ िकए जाएंगे और िवभाग के 
Ůाŝप के अनुसार ए-4 आकार के पृʿो ं वाली क̱ɗूटरीकृत माप पुİˑका के आकार मŐ 
संकिलत िकए जाएंगे तािक अनुबंध के तहत िकए गए कायŘ की सभी वˑुओ ंका पूरा įरकॉडŊ 
Ůाɑ िकया जा सके।  
 कायŊ की Ůगित के दौरान ठेकेदार या उसके अिधकृत Ůितिनिध Ȫारा समय-समय पर दजŊ 
िकए गए ऐसे सभी माप और ˑ रो ंकी जांच ठेकेदार Ȫारा Ůभारी अिभयंता या उसके अिधकृत 
Ůितिनिध के परामशŊ से िनधाŊįरत अंतराल या कायŊŢम के अनुसार की जाएगी। Ůभारी 
अिभयंता या उसके अिधकृत Ůितिनिध के साथ।  Ůभारी अिभयंता Ȫारा िकए गए आवʴक 
सुधारो ंके बाद, सुधार को शािमल करने और अिभयंता-Ůभारी और ठेकेदार Ȫारा िदनांिकत 
हˑाƗरो ंके िलए इंजीिनयर-Ůभारी को पुन: Ůˑुत करने के िलए ठेकेदार को माप पũ वापस 
कर िदए जाएंगे। या उनकी ˢीकृित के Ůतीक मŐ उनके Ůितिनिध।  
 जब भी िबल भुगतान के िलए देय होता है, तो ठेकेदार शुŝ मŐ डŌ ाɝ क̱ɗूटरीकृत माप 
पũक Ůˑुत करेगा और इन मापो ं की जांच इंजीिनयर-Ůभारी और/या उसके अिधकृत 
Ůितिनिध से की जाएगी।  इसके बाद, ठेकेदार अपने डŌ ाɝ क̱ɗूटरीकृत माप मŐ इन 
चेक/परीƗण जांच के दौरान िकए जा सकने वाले पįरवतŊनो ंको शािमल करेगा, और िवभाग 
को एक क̱ɗूटरीकृत माप पुˑक, िविधवत बंधी Šई और इसके पृʿो ंकी मशीन संƥा के 
साथ Ůˑुत करेगा।  अिभयंता-Ůभारी और/या उसके अिधकृत Ůितिनिध इसके बाद इस 
एमबी की जांच करŐ गे, और उनके चेक/परीƗण जांच के िलए आवʴक Ůमाण पũ įरकॉडŊ 
करŐ गे।  
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 5.4.1 In any such case the authority as indicated in Schedule 'F' may give a fair 
and reasonable extension of time for completion of work or reschedule the 
mile stones. Engineer -in-Charge shall finalize/ reschedule a particular 
mile stone before taking an action against subsequent mile stone Such 
extension or rescheduling of the milestones shall be communicated to the 
Contractor by the authority as indicated in Schedule 'F' in writing, within 
21 days of the date of receipt of such request from the Contractor in 
prescribed form. In event of non-application by the contractor for 
extension of time E-in-C after affording opportunity to the contractor, may 
give, supported with a programme (as specified under 5.4 above), a fair 
and reasonable extension within a reasonable period of occurrence of the 
event. 

In case the work is delayed by any reasons, in the opinion of the Engineer-in-
Charge, by the contractor for reasons beyond the events mentioned in clause 5.2 
or clause 5.3 or clause 5.4 and beyond the justified extended date; without 
prejudice to right to take action under Clause 3, the Engineer-in-Charge may 
grant extension of time required for completion of work without rescheduling of 
milestones. The contractor shall be liable for levy of compensation for delay for 
such extension of time. 
 

Time is the 
essence of the 
contract for 
works 

Clause 5A 
The time allowed for execution of the work as specified in the Schedule 'F' shall 
be the essence of the Contract i.e. the contract period will not be extended. The 
execution of the work shall commence from such time period as mentioned in 
schedule 'F'. If the contractor commits default in commencing the execution of 
the work as aforesaid the performance guarantee shall be forfeited by the 
Engineer in Charge and shall be absolutely at the disposal of the Government 
without prejudice to any other right or remedy available in law. 
 

Computerized 
Measurement 
Book 
 

Clause 6A 
Engineer-in-Charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine 
by measurement the value of work done in accordance with the contract. 
All measurements of all items having financial value shall be entered by the 
contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book 
having pages of A-4 size as per the format of the department so that a complete 
record is obtained of all the items of works performed under the contract. 
All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorized 
representative from time to time, during the progress of the work, shall be got 
checked by the contractor from the Engineer-in-Charge or his authorized 
representative as per interval or program fixed in consultation with Engineer-in-
Charge or his authorized representative. After the necessary corrections made 
by the Engineer-in-Charge, the measurement sheets shall be returned to the 
contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the 
Engineer-in- Charge for the dated signatures by the Engineer-in- Charge and the 
contractor or their representatives in token of their acceptance. 
Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft 
computerized measurement sheets and these measurements would be got 
checked/test checked from the Engineer-in-Charge and/or his authorized 
representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may 
be done during these checks/test checks in his draft computerized measurements, 
and submit to the department a computerized measurement book, duly bound, 
and with its pages machine numbered. The Engineer-in- Charge and/or his 
authorized representative would thereafter check this MB, and record the 
necessary certificates for their checks/test checks. 
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 ठेकेदार Ȫारा दी गई अंितम, िन˃Ɨ, क̱ɗूटरीकृत माप पुˑक, िविधवत बंधी Šई है, 
इसके पृʿो ंकी मशीन Ţमांिकत है, 100% सही होनी चािहए, और उसके बाद माप मŐ 
िकसी भी किटंग या ओवर-राइिटंग की अनुमित नही ंदी जाएगी।  यिद िकसी भी ũुिट पर 
ȯान िदया जाता है, तो िवभाग Ȫारा पहले के एमबी को रȞ करने के बाद, ठेकेदार को 
अपने पृʿो ंके साथ एक नया क̱ɗूटरीकृत एमबी जमा करना होगा।  इसके बाद, एमबी 
को Ůभागीय कायाŊलय įरकॉडŊ  मŐ िलया जाएगा, और क̱ɗूटरीकृत एमबीएस के रिजːर 
के अनुसार एक संƥा आवंिटत की जाएगी।  यह भुगतान के िलए िडवीजन कायाŊलय 
को संबंिधत िबल Ůˑुत करने से पहले िकया जाना चािहए।  ठेकेदार िवभाग के िविभɄ 
अिधकाįरयो ं Ȫारा संदभŊ और įरकॉडŊ  के उȞेʴ से ऐसे क̱ɗूटरीकृत एमबी की दो 
अितįरƅ Ůितयां Ůˑुत करेगा।  
ठेकेदार लागत के अपने क̱ɗूटरीकृत सार और इन मापो ंके आधार पर िबल को अलग 
से िवभाग को भी Ůˑुत करेगा, जो िविधवत बाȯ है, और इसके पृʿो ंकी मशीन को 
"िबल" की दो अितįरƅ Ůितयो ं के साथ Ţमांिकत िकया जाएगा। इसके बाद, इस 
िवधेयक को िडवीजन कायाŊलय Ȫारा संसािधत िकया जाएगा और क̱ɗूटरीकृत įरकॉडŊ 
के अनुसार उसी तरह से एक संƥा आवंिटत की जाएगी जैसे माप के िलए मापन पुˑक 
के िलए िकया गया है।  
ठेकेदार, अितįरƅ शुʋ के िबना, इंजीिनयर-Ůभारी या उसके Ůितिनिध Ȫारा माप/ˑर 
की जांच के िलए आवʴक Ůȑेक उपकरण, ŵम और अɊ चीजो ंके साथ सभी सहायता 
Ůदान करेगा।  
िसवाय इसके िक जहां कायŊ का कोई सामाɊ या िवˑृत िववरण ˙ʼ ŝप से इसके 
िवपरीत िदखाता है, माप की Ůासंिगक मानक िविध या िकसी सामाɊ या ̾थानीय रीित-
įरवाज मŐ िकसी भी Ůावधान के बावजूद िविनदőशो ंमŐ िनधाŊįरत ŮिŢया के अनुसार िलया 
जाएगा।  उन मदो ंके मामले मŐ जो िविनदőशो ंȪारा कवर नही ंिकए गए हœ, भारतीय मानक 
ɯूरो Ȫारा जारी माप की Ůासंिगक मानक िविध के अनुसार माप िलया जाएगा और यिद 
िकसी भी आइटम के िलए ऐसा कोई मानक उपलɩ नही ं है तो पार˙įरक ŝप से 
सहमत िविध का पालन िकया जाएगा।  
ठेकेदार िकसी भी कायŊ की जांच और/या परीƗण जांच की पŠंच से परे कवर करने या 
अɊथा रखने से पहले काम के Ůभारी अिभयंता या उसके अिधकृत Ůितिनिध को कम से 
कम सात िदनो ंका नोिटस देगा तािक िकसी भी कायŊ की माप की जांच की जा सके और 
/ या परीƗण की जांच की जा सके और उसके सही आयामो ंको जांच और/या परीƗण 
जांच माप की पŠंच से परे कवर या रखा जाए और िकसी भी कायŊ को माप की पŠंच से 
परे कवर और ̾थान नही ं िदया जाएगा। Ůभारी अिभयंता या कायŊ के Ůभारी उसके 
अिधकृत Ůितिनिध की िलİखत सहमित के िबना जो सात िदनो ंकी उपरोƅ अविध के 
भीतर कायŊ का िनरीƗण करेगा, और यिद कोई कायŊ जांच और/या परीƗण जांच माप की 
पŠंच से परे कवर िकया जाएगा या रखा जाएगा, िबना ऐसी सूचना िदए या इंजीिनयर-
Ůभारी की सहमित िलİखत ŝप मŐ Ůाɑ की जा रही है, तो उसे ठेकेदार के खचŊ पर 
उजागर िकया जाएगा, या िडफ़ॉʐ ŝप से ऐसे कायŊ या सामŤी के िलए कोई भुगतान या 
भȅा या भȅे या सामŤी नही ंबनाया जाएगा िजसके साथ इसे िन˃ािदत िकया गया था।  
Ůभारी अिभयंता या उसका अिधकृत Ůितिनिध या तो ˢयं या िवभाग के िकसी अɊ 
अिधकारी के माȯम से ठेकेदार Ȫारा दजŊ माप की जांच कर सकता है और ऊपर 
िनधाŊįरत सभी Ůावधान माप या ˑरो ंकी ऐसी जांच पर लागू होगें।  
यह इस अनुबंध का एक शɨ भी है िक अंितम िबल के कारण माप पुİˑका और/या 
अंतįरम मŐ इसके भुगतान मŐ काम की िकसी भी वˑु के माप की जांच और / या परीƗण 
की जांच करना िनणाŊयक साƙ नही ं माना जाएगा। िकसी भी कायŊ या सामŤी की 
पयाŊɑता िजससे यह संबंिधत है और न ही यह ठेकेदार को दोष देयता अविध के पूरा 
होने तक देखे गए िकसी भी अिधक माप या दोषो ंसे देनदाįरयो ंसे मुƅ करेगा।  
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 The final, fair, computerized measurement book given by the contractor, duly 
bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct, and no 
cutting or over-writing in the measurements would thereafter be allowed. If at 
all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized 
MB with its pages duly machine numbered and bound, after getting the earlier 
MB cancelled by the department. Thereafter, the MB shall be taken in the 
Divisional Office records, and allotted a number as per the Register of 
Computerized MBs. This should be done before the corresponding bill is 
submitted to the Division Office for payment. The contractor shall submit two 
spare copies of such computerized MB's for the purpose of reference and record 
by the various officers of the department. 
The contractor shall also submit to the department separately his computerized 
Abstract of Cost and the bill based on these measurements, duly bound, and its 
pages machine numbered along with two spare copies of the "bill. Thereafter, 
this bill will be processed by the Division Office and allotted a number as per 
the computerized record in the same way as done for the measurement book 
meant for measurements. 
The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every 
appliance, labour and other things necessary for checking of 
measurements/levels by the Engineer- in- Charge or his representative. 
Except where any general or detailed description of the work expressly shows 
to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure 
set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant 
Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of 
items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in 
accordance with the relevant standard method of measurement issued by the 
Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available then 
a mutually agreed method shall be followed. 
The contractor shall give not less than seven days' notice to the Engineer-in-
Charge or his authorized representative in charge of the work before covering 
up or otherwise placing beyond the reach of checking and/or test checking the 
measurement of any work in order that the same may be checked and/or test 
checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up 
or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurement and 
shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without 
consent in writing of the Engineer-in-Charge or his authorized representative in 
charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect 
the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of 
checking and/or test checking measurements without such notice having been 
given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing the same 
shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment 
or allowance shall be made for such work or the materials with which the same 
was executed. 
Engineer-in-Charge or his authorized representative may cause either 
themselves or through another officer of the department to check the 
measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above 
shall be applicable to such checking of measurements or levels. 
It is also a term of this contract that checking and/or test checking the 
measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment 
in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive 
evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor 
shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or 
defects noticed till completion of the defects liability period. 
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मȯवतŎ 
Ůमाणपũ पर 
भुगतान को 
अिŤम माना 
जाएगा 
 

खंड 7  

 काम के िलए कोई भुगतान नही ंिकया जाएगा, िजसकी अनुमािनत लागत Ŝ।  पूरे कायŊ 
के पूरा होने और पूरा होने का Ůमाण पũ िदए जाने तक पांच लाख या उससे कम।  Ŝपये 

से अिधक की लागत वाले कायŘ के िलए।  पांच लाख, अंतįरम या चालू खाता िबल ठेकेदार 

Ȫारा ऐसे दजŊ िकए गए माप के आधार पर िन˃ािदत कायŊ के िलए िवभाग के Ůाŝप पर 

तीन Ůितयो ंमŐ इंजीिनयर-Ůभारी Ȫारा िनधाŊįरत Ůȑेक महीने की तारीख को या उससे 

पहले Ůˑुत िकए जाएंगे।  ठेकेदार ऐसे िकसी भी अंतįरम भुगतान का भुगतान करने का 
हकदार नही ंहोगा यिद एकũ की गई सामŤी के िलए अिŤमो ंके शुȠ भुगतान/समायोजन 

के साथ िकया गया सकल कायŊ, यिद कोई हो, Ɛोिंक ऐसा अंितम भुगतान अनुसूची 'एफ' 

मŐ िनिदŊʼ रािश से कम है, िजस İ̾थित मŐ अंतįरम िबल अपेिƗत Ůगित Ůाɑ होने के बाद 

महीने की िनयत तारीख को तैयार िकया जाएगा।  अिभयंता-Ůभारी कायŊ के अपेिƗत माप 

को लेने या लेने के िलए िबल को सȑािपत करने की ʩव̾था करेगा, जहां आवʴक हो।  

िबल Ůˑुत करने मŐ ठेकेदार की िवफलता की İ̾थित मŐ, ɯाज सिहत भुगतान मŐ देरी के 

कारण कोई भी दावा ठेकेदार को देय नही ंहोगा।  अिभयंता-Ůभारी Ȫारा ˢीकायŊ रािश 

के कारण भुगतान उस रािश को Ůमािणत करते Šए िकया जाएगा िजसके िलए ठेकेदार 

को अिभयंता-Ůभारी Ȫारा तय की गई दरो ंपर अंतįरम भुगतान के माȯम से हकदार 

माना जाता है।  अनुǒेय रािश का भुगतान ठेकेदार Ȫारा अिभयंता-Ůभारी या उसके 

सहायक को िबल Ůˑुत करने के िदन के बाद 10 वŐ कायŊ िदवस तक िकया जाएगा।  

िवभाग Ȫारा जारी की गई सामŤी, या नʼ की गई सामŤी, यिद कोई हो, के खाते के साथ 

इंजीिनयर।  Ůभारी अिभयंता के मुƥालय के बाहर के कायŘ के मामले मŐ, दस कायŊ 
िदवसो ंकी अविध को पंūह कायŊ िदवसो ंतक बढ़ाया जाएगा।  

 ऐसे सभी अंतįरम भुगतानो ंको केवल अंितम भुगतान के İखलाफ अिŤमो ंके माȯम से 

भुगतान के ŝप मŐ माना जाएगा और बुरे, िवकृत और अपूणŊ या अकुशल कायŊ को 
अˢीकृत, हटाने, ले जाने और पुनिनŊमाŊण या िफर से ̾थािपत करने की आवʴकता को 
नही ंरोकेगा।  ऐसे भुगतान के िहˣे के ŝप मŐ िकए गए कायŊ या िवतįरत सामŤी से 

संबंिधत Ůभारी अिभयंता Ȫारा िदया गया कोई भी Ůमाण पũ, िकसी भी बाद के ऐसे Ůमाण 

पũ (Ůमाणपũो)ं या अंितम Ůमाण पũ Ȫारा संशोिधत या सही िकया जा सकता है और 

अपने आप मŐ िनणाŊयक सबूत नही ंहोगा िक कोई भी काम या सामŤी िजससे यह संबंिधत 

है / अनुबंध और िविनदőशो ंके अनुसार हœ।  ऐसा कोई अंतįरम भुगतान, या उसका कोई 

भी िहˣा, िकसी भी संबंध मŐ अनुबंध के तहत Ůभारी अिभयंता की शİƅयो ंको िकसी 
भी तरह से समाɑ नही ंकरेगा, िनधाŊįरत नही ंकरेगा या Ůभािवत नही ंकरेगा या ऐसे िकसी 
भी भुगतान को अंितम िनपटान और खातो ंके समायोजन के ŝप मŐ माना जाएगा या िकसी 
भी तरह से िभɄ या Ůभािवत नही ंहोगा। अनुबंध।  

 पूरा होने की तारीख के िवˑार पर िवचार करने के लंिबत होने पर, अंतįरम भुगतान 

िकया जाना जारी रहेगा जैसा िक कायŊ पूरा होने मŐ देरी के िलए इस अनुबंध की शतŘ के 

तहत कारŊवाई करने के िवभाग के अिधकार पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना Ůदान िकया 
गया है, यिद पूरा होने की तारीख का िवˑार सƗम Ůािधकारी Ȫारा नही ंिदया गया है।  
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Payment on 
intermediate 
certificate to 
be regarded 
as Advances 
 

Clause 7 

No payment shall be made for work, estimated to cost Rs. Five lac or less till 
after the whole of the work shall have been completed and certificate of 
completion given. For works estimated to cost over Rs. Five lac, the interim or 
running account bills shall be submitted by the contractor for the work executed 
on the basis of such recorded measurements on the format of the Department in 
triplicate on or before the date of every month fixed for the same by the 
Engineer-in-Charge. The contractor shall not be entitled to be paid any such 
interim payment if the gross work done together with net payment/ adjustment 
of advances for material collected, if any, since the last such payment is less than 
the amount specified in Schedule 'F', in which case the interim bill shall be 
prepared on the appointed date of the month after the requisite progress is 
achieved. Engineer-in-Charge shall arrange to have the bill verified by taking or 
causing to be taken, where necessary, the requisite measurements of the work. 
In the event of the failure of the contractor to submit the bills, no claims 
whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be payable 
to the contractor. Payment on account of amount admissible shall be made by 
the Engineer- in-Charge certifying the sum to which the contractor is considered 
entitled by way of interim payment at such rates as decided by the Engineer-in-
Charge. The amount admissible shall be paid by 10th working day after the day 
of presentation of the bill by the Contractor to the Engineer-in-Charge or his 
Asstt. Engineer together with the account of the material issued by the 
department, or dismantled materials, if any. In the case of works outside the 
headquarters of the Engineer- in-Charge, the period of ten working days will be 
extended to fifteen working days. 

All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances 
against final payment only and shall not preclude the requiring of bad, unsound 
and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and 
reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge 
relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, 
may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the 
final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or 
materials to which it relates is/are in accordance with the contract and 
specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any 
respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-
Charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement 
and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract. 

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments 
shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of 
the department to take action under the terms of this contract for delay in the 
completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the 
competent authority. 
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मȯवतŎ 
Ůमाणपũ पर 
भुगतान को 
अिŤम माना 
जाएगा 

सहायक से Ůमाण पũ के आधार पर अपने िववेकािधकार मŐ इंजीिनयर-Ůभारी।  इस 
आशय का अिभयंता िक कायŊ Ůʲ मŐ ˑर तक पूरा हो गया है, िलंटेल ˑर (सनशेड आिद 
सिहत) तक िकए गए कायŊ (नीवं के अलावा, पįरʺरण वˑुओ ंके तहत कवर की जाने 
वाली वˑुएं) के िलए िवˑृत माप के िबना अंतįरम अिŤम भुगतान करता है।  और ˠैब 
ˑर, Ůȑेक मंिजल के िलए मूʞांकन मूʞ के 75% पर काम कर रहा है।  इस Ůकार 
अनुमत अिŤम भुगतानो ंको अंतįरम भुगतान के 10 िदनो ंके भीतर ठेकेदार Ȫारा Ůˑुत 
िकए जाने वाले बाद के अंतįरम िबलो ंमŐ समायोिजत िकया जाएगा।  ठेकेदार Ȫारा िबल 
जमा करने मŐ देरी के मामले मŐ सरकार को िनधाŊįरत समय सीमा की समाİɑ की तारीख 
से 10% (दस Ůितशत) Ůित वषŊ की दर से एक साधारण ɯाज का भुगतान िकया जाएगा 
िजसे वािषŊक आधार पर चŢवृİȠ िकया जाएगा।  

समŤ 
संिवदाओ ंमŐ 
भुगतान 

 

समŤ िनिवदाओ ंके मामले मŐ, Ůमुख घटक के िलए चालू भुगतान मुƥ ठेकेदार को Ůमुख 
अनुशासन के ईई Ȫारा िकया जाएगा। अवयˋ घटक के िलए चालू भुगतान अवयˋ 
घटक के अनुशासन के Ůभारी अिभयंता Ȫारा सीधे मुƥ ठेकेदार को िकया जाएगा।  
 
 यिद मुƥ ठेकेदार Ůȑेक चालू खाता भुगतान Ůाɑ होने के 15 िदनो ंके भीतर उसके 
Ȫारा जुड़े ठेकेदार को भुगतान करने मŐ िवफल रहता है, तो ऐसे नाबािलग घटक के िलए 
जुड़े ठेकेदार की िलİखत िशकायत पर, नाबािलग घटक के Ůभारी अिभयंता मुƥ 
ठेकेदार को कारण बताओ की सेवा करŐ गे और यिद मुƥ ठेकेदार का उȅर या तो Ůाɑ 
नही ंŠआ या असंतोषजनक पाया गया, तो वह मुƥ ठेकेदार और उसके Ȫारा िनधाŊįरत 
सहयोगी ठेकेदार के बीच िकए गए समझौते के िनयमो ंऔर शतŘ के अनुसार मामूली 
घटक के िलए जुड़े ठेकेदार को सीधे भुगतान कर सकता है।  एसोिसएट ठेकेदार को 
िकया गया ऐसा भुगतान मुƥ ठेकेदार के कारण अगले आर/ए/अंितम िबल से Ůमुख या 
मामूली घटक के अिभयंता-Ůभारी Ȫारा वसूल िकया जाएगा, जैसा भी मामला हो।  

 खंड 7क  
 लागू ŵम लाइसŐस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडɲू कʞाण बोडŊ  के साथ 
पंजीकरण, ठेकेदार Ȫारा Ůभारी अिभयंता को जो भी लागू हो, तक काम के िलए कोई 
चालू खाता िबल का भुगतान नही ंिकया जाएगा।  
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Payment on 
intermediate 
certificate to 
be regarded 
as Advances 
 

The Engineer-in-Charge in his sole discretion on the basis of a certificate from 
the Asstt. Engineer to the effect that the work has been completed up to the level 
in question make interim advance payments without detailed measurements for 
work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) 
up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working 
out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be 
adjusted in the subsequent interim bills to be submitted by the contractor within 
10 days of the interim payment. In case of delay in submission of bill by the 
contractor a simple interest @ 10% (ten percent) per annum shall be paid to the 
Government from the date of expiry of prescribed time limit which will be 
compounded on yearly basis. 

Payments in 
composite 
Contracts 
 

In case of composite tenders, running payment for the major component shall be 
made by EE of major discipline to the main contractor. Running payment for 
minor component shall be made by the Engineer-in-Charge of the discipline of 
minor component directly to the main contractor. 

In case main contractor fails to make the payment to the contractor associated 
by him within 15 days of receipt of each running account payment, then on the 
written complaint of contractor associated for such minor component, Engineer 
in charge of minor component shall serve the show cause to the main contractor 
and if reply of main contractor either not received or found unsatisfactory, he 
may make the payment directly to the contractor associated for minor 
component as per the terms and conditions of the agreement drawn between 
main contractor and associate contractor fixed by him. Such payment made to 
the associate contractor shall be recovered by Engineer-in-charge of major or 
minor component from the next R/A/ final bill due to main contractor as the case 
may be. 

 Clause 7A 

No Running Account Bill shall be paid for the work till the applicable labour 
licenses, registration with EPFO, ESIC and BOCW Welfare Board, whatever 
applicable are submitted by the contractor to the Engineer-in-Charge. 
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पूणŊता Ůमाण 

पũ 

खंड 8  

 कायŊ पूरा होने के दस िदनो ंके भीतर, ठेकेदार Ůभारी अिभयंता को इस तरह के समापन 

की सूचना देगा और ऐसी सूचना Ůाɑ होने के तीस िदनो ंके भीतर, Ůभारी अिभयंता कायŊ 
का िनरीƗण करेगा और यिद कोई दोष नही ं है काम पूरा होने का अंितम Ůमाण पũ 

ठेकेदार को Ůˑुत करेगा, अɊथा भौितक पूणŊता का एक अनंितम Ůमाण पũ िजसमŐ 
दोष (ए) ठेकेदार Ȫारा सुधारा जाएगा और/या (बी) िजसके िलए कम दरो ंपर भुगतान 

िकया जाएगा, जारी िकया जाएगा।  लेिकन पूरा होने का कोई अंितम Ůमाण पũ जारी नही ं
िकया जाएगा, न ही काम को तब तक पूरा माना जाएगा जब तक िक ठेकेदार उस पįरसर 

से नही ंहटा देगा, िजस पर काम िन˃ािदत िकया जाएगा, सभी मचान, अिधशेष सामŤी, 
कचरा और सभी झोपिड़यां और ˢǅता ʩव̾थाएं कायŊ के िन˃ादन के संबंध मŐ साइट 

पर अपने काम के लोगो ंके िलए आवʴक हœ, जैसा िक ठेकेदार Ȫारा बनाया या बनाया 
गया होगा और भवन के सभी लकड़ी के काम, दरवाजो,ं İखड़िकयो,ं दीवारो,ं फशŊ या 
अɊ िहˣो ंसे गंदगी को साफ िकया जाएगा, िजस पर या िजसके बारे मŐ काम िन˃ािदत 

िकया जाना है या िजसके िन˃ादन के उȞेʴ से उसके पास कɥा हो सकता है; और 

तब तक नही ंजब तक िक कायŊ Ůभारी अिभयंता Ȫारा मापा नही ंजाता।  यिद ठेकेदार 

इस खंड की आवʴकताओ ंका पालन करने मŐ िवफल रहेगा िक मचान, अिधशेष सामŤी 
और कचरा और सभी झोपिड़यो ंऔर ˢǅता ʩव̾थाओ ंको हटा िदया जाए और काम 

पूरा करने के िलए िनधाŊįरत तारीख को या उससे पहले गंदगी की सफाई की जाए। , 

Ůभारी अिभयंता ठेकेदार की कीमत पर इस तरह के मचान, अिधशेष सामŤी और कचरा 
आिद को हटा सकता है, और उसी का िनपटान कर सकता है जैसा िक वह उिचत 

समझता है और पूवŖƅ के ŝप मŐ ऐसी गंदगी को साफ करता है, और ठेकेदार के पास 

मचान या अिधशेष सामŤी के संबंध मŐ कोई दावा नही ंहोगा, िसवाय िकसी भी रािश के 

जो वाˑव मŐ िबŢी से Ůाɑ Šई हो।. 

साइट को 
साफ रखने के 

िलए ठेकेदार 

खंड 8क  

 जब वािषŊक मरʃत और कायŊ िकए जाते हœ, तो दीवारो,ं फशŊ, İखड़िकयो ंआिद पर 

सफेद धुलाई, रंग धोने, पŐिटंग आिद से छीटें और डŌ ॉिपंग को हटा िदया जाएगा और 

ʩİƅगत कमरो,ं ƓाटŊरो ंया पįरसर आिद मŐ काम की इन वˑुओ ंके पूरा होने के साथ 

सतह को एक साथ साफ िकया जाएगा।  जहां काम िकया जाता है: अनुबंध मŐ काम की 
अɊ सभी वˑुओ ंके वाˑिवक पूरा होने की ŮतीƗा िकए िबना।  यिद ठेकेदार इस खंड 

की आवʴकताओ ं का पालन करने मŐ िवफल रहता है, तो इंजीिनयर-इन-चाजŊ को 
ठेकेदार की लागत पर या तो िवभागीय ŝप से या िकसी अɊ एजŐसी के माȯम से यह 

काम करने का अिधकार होगा।  ऐसी कारŊवाई करने से पहले, अिभयंता-Ůभारी ठेकेदार 

को िलİखत ŝप मŐ दस िदन का नोिटस देगा। 
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Completion 
Certificate 
 

Clause 8 

Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice 
of such completion to the Engineer-in-Charge and within thirty days of the 
receipt of such notice, the Engineer-in-Charge shall inspect the work and if there 
is no defect in the work, shall furnish the contractor with a final certificate of 
completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating 
defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be 
made at reduced rates, shall be issued. But no final certificate of completion shall 
be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor 
shall have removed from the premises on which the work shall be executed all 
scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements 
required for his/their work people on the site in connection with the execution 
of the works as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and 
cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floor or other 
parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of 
which he may have had possession for the purpose of the execution; thereof, and 
not until the work shall have been measured by the Engineer- in-Charge. If the 
contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal 
of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary 
arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for 
the completion of work, the Engineer-in-Charge may at the expense of the 
contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and 
dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the 
contractor shall have no claim in respect of scaffolding or surplus materials as 
aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof. 

 
Contractor to 
keep Site 
Clean 
 

Clause 8A 

When the annual repairs and works are carried out, the splashes and droppings 
from white washing, colour washing, painting etc., on walls, floor, windows, etc 
shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of 
these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the 
work is done: without waiting for the actual completion of all the other items of 
work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements 
of this clause, the Engineer-in- Charge shall have the right to get this work done 
at the cost of the contractor either departmentally or through any other agency. 
Before taking such action, the Engineer-in- Charge shall give ten days’ notice in 
writing to the contractor. 
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अंितम िबल का 
भुगतान  

खंड 9  
 अंितम िबल ठेकेदार Ȫारा कायŊ के भौितक समापन के तीन महीने के भीतर या अिभयंता-
Ůभारी Ȫारा दजŊ िकए गए पूणŊता के अंितम Ůमाण पũ की तारीख के एक महीने के भीतर, 
जो भी पहले हो, अंतįरम िबलो ंमŐ िनिदŊʼ तरीके से Ůˑुत िकया जाएगा।  अंितम िबल 
Ůˑुत करने के बाद ठेकेदार Ȫारा कोई और दावा नही ंिकया जाएगा और इɎŐ माफ िकया 
गया और समाɑ कर िदया गया माना जाएगा।  िबल की उन मदो ंका भुगतान, िजनके 
संबंध मŐ कोई िववाद नही ंहै और िववाद मŐ मदो ंका, Ůभारी अिभयंता-Ȫारा अनुमोिदत 
माũा और दरो ंके िलए, जहां तक संभव हो, तीन महीने के भीतर यहां िनिदŊʼ अविध के 
भीतर िकया जाएगा। अिभयंता-Ůभारी या उसके अिधकृत सहायक Ȫारा िबल की Ůाİɑ 
की तारीख से गणना की जा रही अविध।  इंजीिनयर/जूिनयर इंजीिनयर, िवभाग Ȫारा जारी 
सामŤी और िवघिटत सामŤी, यिद कोई हो, के खाते से पूणŊ।  
 (क) यिद कायŊ का िनिवदा मूʞ Ŝपये तक है। 45 लाख: 2 महीने  
 (ख) यिद कायŊ का िनिवदा मूʞ 45 लाख Ŝपये से अिधक और Ŝपये तक है। 2.5 करोड़: 

3 महीने  
 (ग) यिद कायŊ का िनिवदा मूʞ Ŝपये से अिधक है। 2.5 करोड़: 6 महीने  
 यिद अंितम िबल ठेकेदार Ȫारा ऊपर िनिदŊʼ अविध के भीतर Ůˑुत िकया जाता है और 
अंितम िबलो ंके भुगतान मŐ देरी िवभाग Ȫारा की जाती है। िनधाŊįरत समय सीमा के बाद 
ठेकेदार को िनधाŊįरत समय सीमा की समाİɑ की तारीख से 5% Ůित वषŊ की दर से एक 
साधारण ɯाज का भुगतान िकया जाएगा िजसे वािषŊक आधार पर चŢवृİȠ िकया जाएगा, 
बशतő ठेकेदार Ȫारा Ůˑुत अंितम िबल Ţम मŐ पाया गया हो। 
 

बœको ंको 
ठेकेदार के 

िबलो ंका 
भुगतान 

खंड 9क  
 ठेकेदार को देय भुगतान, यिद उसके Ȫारा वांिछत है, तो उसके बœक, पंजीकृत िवȅीय, 
सहकारी या िमतʩियता सिमितयो ंया माɊता Ůाɑ िवȅीय सं̾थानो ंको ŮȑƗ के बजाय 
िकया जा सकता है, बशतő िक ठेकेदार Ůभारी अिभयंता को Ůˑुत करता है (1) कानूनी 
ŝप से वैध दˑावेज के ŝप मŐ एक Ůािधकरण जैसे िक बœक को पावर ऑफ अटॉनŎ 
Ůदान करने वाला Ůािधकरण; पंजीकृत िवȅीय, सहकारी या िमतʩियता सिमितयो ंया 
माɊता Ůाɑ िवȅीय सं̾थानो ंको भुगतान Ůाɑ करने के िलए और (2) सरकार Ȫारा उसे 
देय रािश की शुȠता की अपनी ˢीकृित या िबल पर उसके हˑाƗर या खाते के Ůभारी 
अिभयंता Ȫारा िनपटान से पहले सरकार के İखलाफ पसंद िकए गए अɊ दावे या बœक, 
पंजीकृत िवȅीय, सहकारी या िमतʩियता सिमितयो ंया माɊता Ůाɑ िवȅीय सं̾थानो ंको 
भुगतान Ȫारा दावा।  जबिक ऐसे बœको ंȪारा दी गई रसीद; पंजीकृत िवȅीय, सहकारी या 
िमतʩियता सिमितयां या माɊता Ůाɑ िवȅीय सं̾थान पूणŊ और पयाŊɑ होगें  
 भुगतान के िलए उɉोचन, ठेकेदार जब भी संभव हो, अपने बœक, पंजीकृत िवȅीय, 
सहकारी या िमतʩियता सिमितयो ं या माɊता Ůाɑ िवȅीय सं̾थानो ं के माȯम से 
िविधवत Ůाɑ और िनवŊहन िकए गए अपने िबलो ंको Ůˑुत करेगा।  

 इसमŐ िनिहत कुछ भी बœक के पƗ मŐ बनाने के िलए काम नही ंकरेगा; पंजीकृत िवȅीय, 
सहकारी या िमतʩियता सोसायटी या माɊता Ůाɑ िवȅीय सं̾थान भारत के रा Ō̓ पित 
की तुलना मŐ कोई अिधकार या इİƓटी। 
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Payment of 
Final Bill 
 

Clause 9 
The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as 
specified in interim bills within three months of physical completion of the work 
or within one month of the date of the final certificate of completion furnished 
recorded by the Engineer-in-Charge whichever is earlier. No further claims shall 
be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be 
deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the 
bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities 
and rates as approved by Engineer-in-Charge, will, as far as possible be made 
within three months the period specified here in under, the period being 
reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in- Charge or his 
authorized Asstt. Engineer/ Junior Engineer, complete with account of materials 
issued by the Department and dismantled materials if any. 
(a) If the Tendered value of work is up to Rs. 45 lac: 2 months 
(b) If the Tendered value of work is more than Rs.45 lac and up to Rs. 2.5 Crore 

: 3 months 
(c) If the Tendered value of work exceeds Rs. 2.5 Crore: 6 months 
If the final bill is submitted by the contractor within the period specified above 
and delay in payment of final bills is made by the deptt. After prescribed time 
limit a simple interest@ 5% per annum shall be paid to the contractor from the 
date of expiry of prescribed time limit which will be compounded on yearly 
basis, provided the final bill submitted by the contractor is found to be in order. 

Payment of 
Contractor's 
Bills to Banks 
 

Clause 9A 
Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank, 
registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial 
institutions instead of direct to him provided that the contractor furnishes to the 
Engineer-in-Charge (1) an authorization in the form of a legally valid document 
such as a power of attorney conferring authority on the bank; registered 
financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions to 
receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the amount 
made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other 
claim preferred against Government before settlement by the Engineer-in-
Charge of the account or claim by payment to the bank, registered financial, co-
operative or thrift societies or recognized financial institutions. While the receipt 
given by such banks; registered financial, co-operative or thrift societies or 
recognized financial institutions shall constitute a full and sufficient discharge 
for the payment, the contractor shall whenever possible present his bills duly 
receipted and discharged through his bank, registered financial, cooperative or 
thrift societies or recognized financial institutions. 
Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank; registered 
financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions any 
rights or equities vis the President of India. 
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ठेकेदार Ȫारा 
Ůदान की 
जाने वाली 
सामŤी 

खंड 10क  
 ठेकेदार, अपने खचŊ पर, सरकार Ȫारा आपूितŊ िकए जाने के िलए िनधाŊįरत कायŘ के 
अलावा अɊ कायŘ के िलए आवʴक सभी सामŤी Ůदान करेगा।  
 ठेकेदार, अपने खचŊ पर और िबना िकसी देरी के; काम पर उपयोग की जाने वाली 
सामिŤयो ं के इंजीिनयर-इन-चाजŊ नमूनो ं की आपूितŊ करेगा और इɎŐ अिŤम ŝप से 
अनुमोिदत करेगा।  ठेकेदार Ȫारा Ůदान की जाने वाली ऐसी सभी सामŤी अनुबंध मŐ 
िनधाŊįरत या संदिभŊत िविनदőशो ंके अनुŝप होगी।  ठेकेदार, यिद Ůभारी अिभयंता Ȫारा 
अनुरोध िकया जाता है, तो Ůभारी अिभयंता की संतुिʼ के िलए Ůमाण Ůˑुत करेगा िक 
सामŤी का अनुपालन िकया जाता है।  Ůभारी अिभयंता नमूनो ंकी आपूितŊ के तीस िदनो ं
के भीतर या ऐसी अितįरƅ अविध के भीतर जो उसे ठेकेदार को िलİखत ŝप मŐ सूिचत 
करने की आवʴकता हो सकती है िक नमूने उसके Ȫारा अनुमोिदत हœ या नही।ं  यिद 
नमूनो ंको अनुमोिदत नही ंिकया जाता है, तो ठेकेदार तुरंत अपनी मंजूरी के िलए Ůभारी 
अिभयंता को आपूितŊ करने की ʩव̾था करेगा, अनुबंध मŐ िनधाŊįरत िविनदőशो ं का 
अनुपालन करने वाले नए नमूने।  जब सामŤी को िविनदőशो ंके अनुसार परीƗण करने 
की आवʴकता होती है, तो परीƗण पįरणाम Ůाɑ होने के बाद इंजीिनयर-इन-चाजŊ का 
अनुमोदन जारी िकया जाएगा।  
 ठेकेदार अपने जोİखम और लागत पर परीƗण या िवʶेषण की जाने वाली सामिŤयो ंके 
नमूने Ůˑुत करेगा और आवʴक परीƗण या िवʶेषण िकए जाने तक नमूनो ंȪारा 
दशाŊई गई िकसी भी सामŤी का उपयोग या कायŊ मŐ शािमल नही ंकरेगा और इंजीिनयर-
Ůभारी Ȫारा अंितम ŝप से ˢीकार की गई सामŤी। ठेकेदार िकसी भी दावे या मुआवजे 
के िलए पाũ नही ंहोगा जो या तो काम मŐ िकसी भी देरी से उȋɄ होता है या सामŤी के 
परीƗण के पįरणामˢŝप और उसके कारण िकए जाने वाले िकसी भी सुधाराȏक 
उपाय के कारण होता है।  
 ठेकेदार, अपने जोİखम और लागत पर, सभी ʩव̾था करेगा और सभी सुिवधाएं Ůदान 
करेगा जैसा िक Ůभारी अिभयंता को ऐसे समय मŐ और ऐसे ̾थान या ̾थानो ंपर ऐसे 
परीƗणो ंके िलए आवʴक संƥा मŐ नमूने एकũ करने और तैयार करने की आवʴकता 
हो सकती है। Ůभारी अिभयंता Ȫारा िनदő िशत िकया जा सकता है और परीƗण के सभी 
शुʋ और लागत वहन करेगा जब तक िक अनुबंध या िविनदőशो ंमŐ अɊथा िवशेष ŝप 
से Ůदान नही ं िकया जाता है। इंजीिनयर -Ůभारी या उसके अिधकृत Ůितिनिध को हर 
समय कायŘ और सभी कायŊशालाओ ंऔर ̾थानो ंतक पŠंच होगी जहां काम तैयार िकया 
जा रहा है या जहां से कायŘ के िलए सामŤी, िनिमŊत लेख या मशीनरी Ůाɑ की जा रही है 
और ठेकेदार हर सुिवधा और ऐसी पŠंच का अिधकार Ůाɑ करने मŐ हर सहायता Ůदान 
करेगा।  
 Ůभारी अिभयंता के पास उन सभी सामिŤयो ंके पįरसर से हटाने की आवʴकता के 
िलए पूणŊ शİƅयां होगंी जो उसकी राय मŐ िविनदőशो ंके अनुसार नही ंहœ और िडफ़ॉʐ के 
मामले मŐ, अिभयंता-Ůभारी को िनयुƅ करने की s तंũता होगी। ठेकेदार, अɊ ʩİƅयो ं
की कीमत पर िकसी भी नुकसान या Ɨित के िलए जवाबदेह या जवाबदेह Šए िबना इसे 
हटाने के िलए जो ऐसी सामिŤयो ंके िलए हो सकता है या उȋɄ हो सकता है।  Ůभारी 
अिभयंता के पास अɊ उिचत सामिŤयो ंको Ůित̾थािपत करने की आवʴकता के िलए 
भी पूणŊ शİƅयां होगंी और िडफ़ॉʐ के मामले मŐ, Ůभारी अिभयंता उसी की आपूितŊ कर 
सकता है और सभी लागतŐ जो इस तरह के िनʺासन और Ůित̾थापन मŐ भाग ले सकती 
हœ, ठेकेदार Ȫारा वहन िकया जाएगा।  
 ठेकेदार अपने खचŊ पर, िनयिमत Ɨेũ परीƗण करने के िलए साइट पर एक सामŤी 
परीƗण Ůयोगशाला Ůदान करेगा। Ůयोगशाला कम से कम अनुसूची एफ मŐ िनिदŊʼ 
परीƗण उपकरणो ंसे सुसİǍत होगी।  
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Materials to 
be provided 
by the 
Contractor 

 

Clause 10A 
The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the 
works other than those which are stipulated to be supplied by the Government. 
The contractor shall, at his own expense and without delay; supply to the 
Engineer-in- Charge samples of materials to be used on the work and shall get 
these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor 
shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the 
contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in- Charge furnish 
proof, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge that the materials so comply. 
The Engineer-in-Charge shall within thirty days of supply of samples or within 
such further period as he may require intimate to the Contractor in writing 
whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the 
Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his 
approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the 
contract. When materials are required to be tested in accordance with 
specifications, approval of the Engineer-in- Charge shall be issued after the test 
results are received. 
The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be 
tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any 
materials represented by the samples until the required tests or analysis have 
been made and materials finally accepted by the Engineer-in-Charge. The 
Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out 
of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken 
on account of and as a result of testing of materials. 
The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall 
provide all facilities as the Engineer-in-Charge may require for collecting, and 
preparing the required number of samples for such tests at such time and to such 
place or places as may be directed by the Engineer-in-Charge and bear all 
charges and cost of testing unless specifically provided for otherwise elsewhere 
in the contract or specifications. The Engineer 
-in- Charge or his authorized representative shall at all times have access to the 
works and to all workshops and places where work is being prepared or from 
where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the 
works and the contractor shall afford every facility and every assistance in 
obtaining the right to such access. 
The Engineer-in-Charge shall have full powers to require the removal from the 
premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the 
specifications and in case of default, the Engineer-in-Charge shall be at liberty 
to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same 
without being answerable or accountable for any loss or damage that may 
happen or arise to such materials. The Engineer-in-Charge shall also have full 
powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of 
default, the Engineer-in-Charge may cause the same to be supplied and all costs 
which may attend such removal and substitution shall be borne by the 
Contractor. 
The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site 
for conducting routine field tests. The lab shall be equipped at least with the 
testing equipment as specified in schedule F. 
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सामŤी पर 
सुरिƗत 
अिŤम  

खंड 10ख (लागू नही)ं  
 (i) ठेकेदार, Ůभारी अिभयंता Ȫारा िनिदŊʼ Ůपũ मŐ एक अनुबंध पर हˑाƗर करने पर, 
िकसी भी सामŤी के मूʞांकन मूʞ के 75% तक काम के िन˃ादन की Ůगित के दौरान 
भुगतान करने का हकदार होगा। या काम की तैयार वˑु की िनिवदा दर मŐ सामŤी तȕ 
लागत के 75% से अिधक की रािश, जो भी कम हो, जो अिभयंता-Ůभारी गैर-नाशनीय, 
गैर-नाजुक और गैर-दहनशील की राय मŐ हœ और जो अनुबंध के अनुसार हœ और िजɎŐ 
इसके संबंध मŐ साइट पर लाया गया है और मौसम या अɊ कारणो ंसे Ɨित के İखलाफ 
पयाŊɑ ŝप से संŤहीत और / या संरिƗत हœ, लेिकन जो अिŤम के समय कायŘ मŐ शािमल 
नही ंिकया गया है।  जब सामŤी िजसके कारण इस उप-खंड के तहत अिŤम िकया गया 
है, काम मŐ शािमल िकया जाता है, तो ऐसे अिŤम की रािश इस अनुबंध के िकसी भी खंड 
या खंड के तहत िकए गए अगले भुगतान से वसूल / काट ली जाएगी।  
 इस तरह की सुरिƗत अिŤम खराब होने वाली Ůकृित की अɊ वˑुओ ंपर भी देय होगी, 
Ůभारी अिभयंता के अनुमोदन से नाजुक और दहनशील है, बशतő ठेकेदार ऐसी सामिŤयो ं
की पूरी लागत के िलए एक ʩापक बीमा कवर Ůदान करता है। Ůभारी अिभयंता का 
िनणŊय अंितम होगा और इस मामले मŐ ठेकेदार पर बाȯकारी होगा। हालांिक, सामाɊ 
िगलास, रेत, पेटŌ ोल, डीजल आिद जैसी उǄ जोİखम वाली सामिŤयो ंपर कोई सुरिƗत 
अिŤम का भुगतान नही ंिकया जाएगा। 

सांिविधक 
आदेश 
(आदेशो)ं के 
कारण 
मूʞ/मजदूरी 
मŐ वृİȠ के 
कारण 
भुगतान 

 

खंड 10ग (लागू नही)ं  
 यिद िनिवदा Ůˑुत करने के बाद, यिद कायŊ मŐ कॉपŖरेट मŐ िकसी वैवािहक मूʞ और/या 
ŵम की मजदूरी िकसी भी नए, कानून या वैधािनक िनयम या आदेश के लागू होने के 
ŮȑƗ पįरणाम के ŝप मŐ बढ़ जाती है (लेिकन िकसी भी बदलाव के कारण नही)ं इस 
खंड के तहत िवचार की जा रही ऐसी सामŤी (ओ)ं पर लागू जीएसटी मŐ दर) अनुबंध 
अविध के दौरान काम के िलए िवˑार, यिद कोई हो, सिहत िनिवदाओ ंकी Ůाİɑ की 
अंितम िनधाŊįरत ितिथ के समय Ůचिलत कीमतो/ंमजदूरी से परे, िजसमŐ खंड 2 के तहत 
िकसी भी कारŊवाई के िबना अनुबंध के खंड 5 के Ůावधानो ंके तहत िवˑाįरत उिचत 
अविध शािमल है, तो अनुबंध की रािश तदनुसार िभɄ होगी।  
 यिद िनिवदा Ůˑुत करने के बाद, कायŘ मŐ शािमल िकसी भी सामŤी की कीमत (खंड 
10सीए के तहत कवर की गई सामŤी को छोड़कर और/या िवˑार सिहत िनिवदा की 
Ůाİɑ की अंितम िनधाŊįरत ितिथ के समय Ůचिलत ŵम की मजदूरी, यिद कोई हो, िकसी 
भी नए कानून या वैधािनक िनयमो ंया आदेश के लागू होने के ŮȑƗ पįरणाम के ŝप मŐ 
कम हो जाती है (लेिकन इस खंड के तहत िवचार की जा रही ऐसी सामŤी (सामिŤयो)ं 
पर लागू जीएसटी मŐ िकसी भी िभɄता के कारण नही)ं, सरकार ऐसे कानून वैधािनक 
िनयम या आदेश के लागू होने की तारीख के बाद काम के िन˃ादन पर लगे कायŘ और/या 
ŵम मŐ शािमल सामिŤयो ंके संबंध मŐ ठेकेदार के बकाया से कटौती करने का हकदार 
होगा, ऐसी रािश जो सामŤी की कीमतो ंऔर / या मजदूरी के बीच के अंतर के बराबर 
होगी। ऐसी कानून, वैधािनक िनयम या आदेश के लागू होने पर सामŤी की कीमतो ंऔर 
/ या ŵम की मजदूरी सिहत िनिवदाओ ंकी Ůाİɑ के िलए अंितम ितिथ के समय Ůचिलत 
है।  यह अनुबंध अविध के िलए लागू होगा िजसमŐ खंड 2 के तहत िकसी भी कारŊवाई के 
िबना अनुबंध के खंड 5 के Ůावधानो ंके तहत िवˑाįरत उिचत अविध शािमल है।  
 अिभयंता-Ůभारी सामŤी और मजदूरी की कीमतो ंमŐ वृİȠ की तकŊ संगतता के बारे मŐ 
खुद को संतुʼ करने के िलए ठेकेदार से खाते की िकताबŐ और अɊ Ůासंिगक दˑावेज 
मांगŐगे।  
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Secured 
Advance on 
Materials 

 

Clause 10B (NOT Applicable) 
(i) The contractor, on signing an indenture in the form to be specified by the 
Engineer-in- Charge, shall be entitled to be paid during the progress of the 
execution of the work up to 75% of the assessed value of any materials or an 
amount not exceeding75% of the material element cost in the tendered rate of 
the finished item of the work, whichever is lower, which are in the opinion of 
the Engineer-in- Charge non- perishable, non-fragile and non-combustible and 
are in accordance with the contract and which have been brought on the site in 
connection therewith and are adequately stored and/or protected against damage 
by weather or other causes but which have not at the time of advance been 
incorporated in the works. When materials on account of which an advance has 
been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of 
such advance shall be recovered/deducted from the next payment made under 
any of the clause or clauses of this contract.  
Such secured advance shall also be payable on other items of perishable nature, 
fragile and combustible with the approval of the Engineer-in-Charge provided 
the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such 
materials. The decision of the Engineer- in-Charge shall be final and binding on 
the contractor in this matter. No secured advance, shall however, be paid on 
high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel etc. 

Payment on 
Account of 
Increase in 
Prices/ Wages 
due to 
Statutory 
Order(s) 

 

Clause 10C (NOT Applicable) 
If after submission of tender, if the price of any marital in corporate in the work 
and/ or wages of labour increases as a direct result of the coming into force of 
any fresh ,law or statutory rule or order (but not due to any variation of rate in 
GST applicable on such material(s) being considered under this clause) beyond 
the prices/wages prevailing at the time of the last stipulated date of receipt of 
tenders including extensions, if any, for the work during contract period 
including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the 
contract without any action under clause 2, then the amount of the contract shall 
accordingly be varied. 
If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the 
works (excluding the materials covered under Clause 10CA and/or wages of 
labour as prevailing at the time of last stipulated date of receipt of tender 
including extensions, if any, is decreased as a direct result of the coming into 
force of any fresh law or statutory rules or order (but not due to any variation of 
rate in GST applicable on such material (s) being considered under this clause), 
Government shall in respect of materials incorporated in the works and/or labour 
engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such 
law statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor, 
such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of the 
materials and/or wages as prevailed at the time of the last stipulated date for 
receipt of tenders including extensions if any for the work and the prices of 
materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory 
rule or order. This will be applicable for the contract period including the 
justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without 
any action under clause 2. 
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  अिभयंता-Ůभारी सामŤी और मजदूरी की कीमतो ंमŐ वृİȠ की तकŊ संगतता के बारे मŐ खुद 
को संतुʼ करने के िलए ठेकेदार से खाते की िकताबŐ और अɊ Ůासंिगक दˑावेज मांगŐगे।  
ठेकेदार, ऐसी िकसी भी सामŤी और/या ŵम की मजदूरी की कीमत मŐ िकसी भी पįरवतŊन 
के बारे मŐ जागŝक होने के उिचत समय के भीतर, इंजीिनयर-Ůभारी को यह कहते Šए 
नोिटस देगा िक इसे इस शतŊ के अनुसार िदया गया है। उससे संबंिधत सभी जानकारी के 
साथ जो वह आपूितŊ करने की İ̾थित मŐ हो सकता है।  
 इस Ůयोजन के िलए, िवचाराधीन अविध के दौरान िन˃ािदत कायŊ के मूʞ का 85% ŵम 
घटक अनुसूची एफ मŐ िनिदŊʼ Ůितशत से अिधक नही ंहोगा, और ŵम मŐ वृİȠ/कमी पर 
िकसी भी अकुशल मजदूर के Ŝपये मŐ Ɋूनतम दैिनक मजदूरी पर िवचार िकया जाएगा। 
िकसी भी कानून वैधािनक भूिमका और आदेश के तहत िनधाŊįरत। कायŊ की लागत 
िजसके िलए वृİȠ लागू है (डɲू) काम की लागत के समान है जैसा िक सुरिƗत अिŤम 
के पूणŊ मूʞांकन मूʞ की रािश को छोड़कर खंड 10 सीसी के उप-पैरा (ii) मŐ दशाŊया 
गया है।  

कायŘ के िलए 
िनिवदा Ůाɑ 
होने के बाद 
कीमतो/ंमजदूरी 
मŐ वृİȠ/कमी के 
कारण भुगतान 

 

खंड 10 ग ग  
 यिद कायŊ के िन˃ादन के िलए आवʴक सामŤी और/या ŵम की मजदूरी की कीमतŐ 
बढ़ जाती हœ, तो ठेकेदार को नीचे िदए गए Ůावधानो ं के अनुसार ऐसी वृİȠ के िलए 
मुआवजा िदया जाएगा और अनुबंध की रािश तदनुसार इस शतŊ के अधीन होगी िक इस 
तरह की ƗितपूितŊ कीमतो ंऔर मजदूरी मŐ वृİȠ केवल अनुबंध की िनधाŊįरत अविध के 
दौरान िकए गए काम के िलए उपलɩ होगी, िजसमŐ खंड 2 के तहत िकसी भी कारŊवाई 
के िबना अनुबंध के खंड 5 के Ůावधानो ंके तहत िवˑाįरत उिचत अविध भी शािमल है।  
ऐसे कायŊ के िलए ऐसा कोई मुआवजा देय नही ंहोगा िजसके िलए पूणŊता की िनधाŊįरत 
अविध अनुसूची एफ मŐ िनिदŊʼ समय के बराबर या उससे कम है। सामŤी और ŵम की 
कीमतो ंमŐ वृİȠ के िलए ऐसा मुआवजा, जब देय हो, िनɻिलİखत Ůावधानो ंके आधार पर 
िनकाला जाएगा: -  
 (i) इस तरह की वृİȠ के िलए आधार ितिथ िवˑार सिहत िनिवदाओ ंकी Ůाİɑ की अंितम 

िनधाŊįरत ितिथ होगी, यिद कोई हो।  
 (ii) कायŊ की लागत िजस पर वृİȠ देय होगी, उसे नीचे के ŝप मŐ िगना जाएगा:  

 (क) इस ितमाही तक िकए गए कायŊ का सकल मूʞ: (A)  
 (ख) अंितम ितमाही तक िकए गए कायŊ का सकल मूʞ: (B)  
 (ग) िपछली ितमाही (A-B) (C) के बाद से िकया गया कायŊ का सकल मूʞ  
 (घ) इस ितमाही मŐ भुगतान िकए गए सुरिƗत अिŤम का पूरा मूʞांकन मूʞ: (D)  
 (ङ) इस ितमाही मŐ वसूल िकए गए सुरिƗत अिŤम का पूणŊ मूʞांकन मूʞ: (E)  
 (च) सुरिƗत अिŤम का पूणŊ मूʞांकन मूʞ िजसके िलए इस ितमाही (डी-ई) मŐ 

देय वृİȠ है: (F)  
 (छ) इस ितमाही के दौरान िकया गया अिŤम भुगतान: (G)  
 (ज) इस ितमाही के दौरान वसूल िकया गया अिŤम भुगतान: (H)  
 (झ) अिŤम भुगतान िजसके िलए इस ितमाही (जी-एच) मŐ वृİȠ देय है: (I)  
 (ञ) इस ितमाही के दौरान Ůचिलत बाजार दरो ंके आधार पर खंड 12 के अनुसार 

भुगतान की गई वˑुओ ंकी अितįरƅ वˑुएं/िवचिलत माũा: (J)  
िफर, M=C+F+I-J 

M = 0.85 M  
कायŊ की लागत िजसके िलए वृİȠ लागू है:  
W = N 
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 Engineer-in-Charge shall call books of account and other relevant documents 
from the contractor to satisfy himself about reasonability of increase in prices of 
materials and wages. 
The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any 
alteration in the price of any such materials and/or wages of labour, give notice 
thereof to the Engineer- in- Charge stating that the same is given pursuant to this 
condition together with all information relating thereto which he may be in 
position to supply. 
For this purpose, the labour component of 85% of the value of the work executed 
during period under consideration shall not exceed the percentage as specified 
in Schedule F, and the increase/decrease in labour shall be considered on the 
minimum daily wages in rupees of any unskilled Mazdoor, fixed under any law 
statutory role and order. The cost of work for which escalation is applicable (W) 
is same as cost of work done worked out as indicated in sub-para (ii) of clause 
10 CC except the amount of full assessed value of secured Advance. 
 

Payment due 
to Increase / 
Decrease in 
Prices/ Wages 
after Receipt 
of Tender for 
Works 

 

Clause 10CC 
If the prices of materials and/or wages of labour required for execution of the 
work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per 
provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be 
varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices 
and wages shall be available only for the work done during the stipulated period 
of the contract including the justified period extended under the provisions of 
clause 5 of the contract without any action under clause 2. No such 
compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of 
completionis equal to or less than the time as specified in Schedule F. Such 
compensation for escalation in the prices of materials and labour, when due, 
shall be worked out based on the following provisions:- 
(i) The base date for working out such escalation shall be the last stipulated date 

of receipt of tenders including extension, if any. 
(ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as 

below: 
(a) Gross value of work done up to this quarter: (A) 
(b) Gross value of work done up to the last quarter: (B) 
(c) Gross value of work done since previous quarter (A-B) (C) 
(d) Full assessed value of Secured Advance fresh paid in this quarter :(D) 
(e) Full assessed value of Secured Advance recovered in this quarter :(E) 
(f) Full assessed value of Secured Advance for which escalation Payable 

in this quarter (D-E): (F) 
(g) Advance payment made during this quarter: (G) 
(h) Advance payment recovered during this quarter: (H) 
(i) Advance payment for which escalation is payable in this Quarter(G-H): 

(I) 
(j) Extra items/deviated quantities of items paid as per Clause 12 Based on 

prevailing market rates during this quarter: (J) 
Then, M=C+F+I-J 

N = 0.85 M 
Cost of work for which escalation is applicable: 
W = N  

 

  



Page 117 of 175 
 

 

  

 (iii) सामŤी के िलए घटक (सीमŐट, सु̊ढीकरण बार, संरचनाȏक इ˙ात, पीओएल को 
छोड़कर) ŵम, आिद। Ůȑेक कायŊ के िलए पूवŊ-िनधाŊįरत िकया जाएगा और 

अनुसूची 'एफ' मŐ शािमल िनिवदा पũो ंसे जुड़ी अनुबंध की शतŘ मŐ शािमल िकया 
जाएगा। ऐसे Ůितशत पर काम करने मŐ Ůभारी अिभयंता का िनणŊय ठेकेदारो ंपर 

बाȯकारी होगा।  

 (iv) अɊ सामिŤयो ंकी वृİȠ के िलए मुआवजे का काम नीचे िदए गए सूũ के अनुसार 

िकया जाएगा: -  
 िनमाŊण 'सामŤी' के िसिवल घटक/िवद्युत घटक के िलए समायोजन  

 Vm = W x Xm x MI-MI0 
      100      MI0 

 Vm=सामŤी लागत मŐ िभɄता अथाŊत भुगतान िकए जाने वाले या वसूल िकए जाने वाले 

Ŝपये मŐ रािश मŐ वृİȠ या कमी।  

 W=खंड 10सीसी के उप-पैरा (ii) मŐ दशाŊए गए अनुसार िकए गए कायŊ की लागत।  

 Xm='सामŤी' का घटक (सीमŐट, संरचनाȏक इ˙ात, सु̊ढीकरण बार पोल को 
छोड़कर) कायŊ के कुल मूʞ के Ůितशत के ŝप मŐ ʩƅ िकया गया।  

 MI=सरकार के आिथŊक सलाहकार Ȫारा Ůकािशत िवचाराधीन अविध के िलए 

ʩİƅगत वˑुओ ं/ समूह वˑुओ ंके िलए अİखल भारतीय थोक मूʞ सूचकांक 

के आधार पर तैयार की गई िनमाŊण सामŤी के नागįरक घटक / िवद्युत घटक * 

के िलए अİखल भारतीय थोक मूʞ सूचकांक।  भारत का, उȨोग और वािणǛ 

मंũालय और ʩİƅगत वˑुओ/ंसमूह वˑुओ ंपर भार लागू करना।  (खंड 2 के 

तहत िकसी भी कारŊवाई के िबना अनुबंध के खंड 5 के Ůावधानो ंके तहत िवˑाįरत 

उिचत अविध के संबंध मŐ, अितįरƅ कायŊ के Ůभाव पर िवचार करते Šए पूणŊता 
की अȨतन िनधाŊįरत ितिथ के समय Ůचिलत सूचकांक (अितįरƅ समय की 
गणना की जानी है) केवल अितįरƅ कायŊ की लागत के ŝप मŐ x िनधाŊįरत 

अविध/िनिवदा लागत पर िवचार िकया जाएगा।)  यिद यथानुपात आधार पर गणना 
की गई अȨतन िनधाŊįरत ितिथ पूणŊ कैलŐडर माह को कवर नही ं करती है तो 
सूचकांको ंपर िवचार िकया जाएगा या िपछले महीने तक सीिमत रखा जाएगा।  

MI0=िसिवल घटक/िवद्युत घटक के िलए अİखल भारतीय थोक मूʞ सूचकांक*िनमाŊण 

सामŤी का जैसा िक सरकार के आिथŊक सलाहकार Ȫारा Ůकािशत िवˑार, यिद 

कोई हो, सिहत िनिवदा की Ůाİɑ की अंितम िनधाŊįरत ितिथ पर माɊ ʩİƅगत 

वˑुओ/ंसमूह वˑुओ ंके िलए अİखल भारतीय थोक मूʞ सूचकांक के आधार 

पर तैयार िकया गया है। भारत का, उȨोग और वािणǛ मंũालय और ʩİƅगत 

वˑुओ/ंसमूह वˑुओ ंपर भार लागू करना।  

 *नोट: केवल Ůासंिगक घटक लागू होगा।  

 (v) उपरोƅ पैरा (iv) मŐ उİʟİखत सूचकांको ं पर काम करते समय िनɻिलİखत 

िसȠांतो ंका पालन िकया जाएगा।  
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(iii) Components for materials (except cement, reinforcement bars, structural 
steel, POL) labour, etc. shall be pre-determined for every work and 
incorporated in the conditions of contract attached to the tender papers 
included in Schedule 'F'. The decision of the Engineer-in-Charge in working 
out such percentage shall be binding on the contractors. 

(iv) The compensation for escalation for other materials shall be worked as per 
the formula given below:- 

Adjustment for civil component / electrical component of construction 
'Materials' 

Vm = W x Xm x MI-MI0 
      100      MI0 

Vm=Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees 
to be paid or recovered. 

W=Cost of Work done worked out as indicated in sub-para (ii) of Clause 
10CC.  

Xm=Component of 'materials' (except cement, structural steel, reinforcement 
bars POL) expressed as percent of the total value of work. 

Ml=All India Wholesale Price Index for civil component/electrical 
component*of construction material as worked out on the basis of All 
India Wholesale Price Index for Individual Commodities/ Group Items for 
the period under consideration as published by Economic Advisor to 
Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying 
weightages to the Individual Commodities/Group Items. (In respect of the 
justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract 
without any action under clause 2, the index prevailing at the time of 
updated stipulated date of completion considering the effect of extra work 
(extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x 
stipulated period/tendered cost, shall be considered.) If updated stipulated 
date of completion as calculated on pro- rata basis does not cover full 
calendar month then indices will be considered or restricted to previous 
month. 

Ml0=All India Wholesale Price Index for civil component/electrical 
component*of construction material as worked out on the basis of All 
India Wholesale Price Index for Individual Commodities/Group Items 
valid on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if 
any, as published by the Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of 
Industry & Commerce and applying weightages to the Individual 
Commodities/ Group items. 

*Note: relevant component only will be applicable. 

(v) The following principles shall be followed while working out the indices 
mentioned in para (iv) above. 
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 (क) वृİȠ के िलए मुआवजे की गणना ितमाही अंतराल पर की जाएगी और उƅ 

ितमाही के तीन कैलŐडर महीनो ंके दौरान भुगतान िकए गए िबलो ंके अनुसार िकए 

गए काम की लागत के संबंध मŐ होगी।  सहायक अिभयंता Ȫारा मापन पुİˑका मŐ 
अंितम ŝप से दजŊ िकए गए िबलो ंको तैयार करने की तारीखŐ/क̱ɗूटरीकृत मापन 

पुˑको ंके मामले मŐ ठेकेदार Ȫारा िवभाग को िबल जमा करने की तारीख ितमाही 
अंतराल से संबंिधत िबलो ंको तय करने के िलए मागŊदशŊक कारक होगी।  ऐसा 
पहला भुगतान महीने के बाद तीन महीने के अंत मŐ (उस महीने को छोड़कर 

िजसमŐ िनिवदा ˢीकार की गई थी) और उसके बाद तीन महीने के अंतराल पर 

िकया जाएगा।  कायŊ पूरा होने के समय, भुगतान की अंितम अविध 3 महीने से 

कम हो सकती है, जो पूणŊता की वाˑिवक ितिथ पर िनभŊर करती है।  

 (ख) सूचकांक (एमआई/एफआई आिद) िकसी भी ितमाही/अविध के िलए Ůासंिगक 

िजसके िलए इस तरह के मुआवजे का भुगतान िकया जाता है, तीन कैलŐडर महीनो ं
से संबंिधत सूचकांको ंका अंकगिणतीय औसत होगा। यिद भुगतान की अंितम 

ऐसी िकˑ Ȫारा कवर की गई ितमाही के बाद पूरा होने की तारीख तक की अविध 

तीन महीने से कम है, तो इंडेƛ एमएल और एफएल उस अविध के भीतर आने 

वाले महीनो ंके िलए सूचकांको ंका औसत होगा।  

 (vi)  ŵम मŐ वृİȠ के िलए मुआवजा नीचे िदए गए सूũ के अनुसार िनकाला जाएगा: -  
 VL= W x   Y   x LI -LI0 

               100       LI0 

VL: ŵम लागत मŐ िभɄता अथाŊत Ŝपे मŐ वृİȠ या कमी की रािश। ईई का भुगतान या 
वसूली की जानी है।  

 W: िकए गए कायŊ का मूʞ, जैसा िक ऊपर उप-पैरा (ii) मŐ दशाŊया गया है।  

 Y: कायŊ के कुल मूʞ के Ůितशत के ŝप मŐ ʩƅ ŵम का घटक।  

 LI: िकसी भी कानून, वैधािनक िनयम या आदेश के तहत तय िकए गए अकुशल वयˋ 

पुŜष मजदूर के Ŝपये मŐ Ɋूनतम वेतन, जैसा िक िवचाराधीन ितमाही से पहले की 
ितमाही की अंितम ितिथ पर लागू होता है।  (खंड 2 के तहत िकसी भी कारŊवाई के 

िबना अनुबंध के खंड 5 के Ůावधानो ंके तहत िवˑाįरत उिचत अविध के संबंध मŐ, 
अितįरƅ कायŊ के Ůभाव पर िवचार करते Šए पूरा होने की अȨतन िनधाŊįरत ितिथ 

से संबंिधत ितमाही की अंितम ितिथ पर Ůचिलत Ɋूनतम मजदूरी (अितįरƅ समय 

केवल अितįरƅ कायŊ एƛ िनधाŊįरत अविध/िनिवदा लागत की लागत के ŝप मŐ 
Ůोडेटा आधार पर गणना की जानी है, पर िवचार िकया जाएगा।)  यिद यथानुपात 

आधार पर गणना की गई अȨतन िनधाŊįरत ितिथ पूणŊ कैलŐडर माह को कवर नही ं
करती है तो सूचकांको ंपर िवचार िकया जाएगा या िपछले महीने तक सीिमत रखा 
जाएगा। 

 LI0: एक अकुशल वयˋ पुŜष मजदूर के Ŝपये मŐ Ɋूनतम दैिनक मजदूरी, िकसी भी 
कानून, वैधािनक िनयम या आदेश के तहत िनधाŊįरत िनिवदा की Ůाİɑ की अंितम 

िनधाŊįरत ितिथ के अनुसार िवˑार, यिद कोई हो।  
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(a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly 
intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills 
paid during the three calendar months of the said quarter. The dates of 
preparation of bills as finally entered in the Measurement Book by the 
Assistant Engineer/ date of submission of bill finally by the contractor to 
the department in case of computerized measurement books shall be the 
guiding factor to decide the bills relevant to the quarterly interval. The 
first such payment shall be made at the end of three months after the 
month (excluding the month in which tender was accepted) and thereafter 
at three months' interval. At the time of completion of the work, the last 
period for payment might become less than 3 months, depending on the 
actual date of completion. 

(b) The index (MI/FI etc.) relevant to any quarter/period for which such 
compensation is paid shall be the arithmetical average of the indices 
relevant to the three calendar months. If the period up to date of 
completion after the quarter covered by the last such installment of 
payment, is less than three months, the index Ml and Fl shall be the 
average of the indices for the months falling within that period. 

(vi) The compensation for escalation for labour shall be worked out as per the 
formula given below:- 

VL= W x   Y   x  LI-LI0 
               100       LI0 

VL: Variation in labour cost i.e. amount of increase or decrease in rupees to 
be paid or recovered. 

W: Value of work done, worked out as indicated in sub-para (ii) above. 

Y: Component of labour expressed as a percentage of the total value of the 
work. 

LI: Minimum wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under 
any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter 
previous to the one under consideration. (In respect of the justified period 
extended under the provisions of clause 5 of the contract without any 
action under clause 2, the minimum wage prevailing on the last date of 
quarter previous to the quarter pertaining to updated stipulated date of 
Completion considering the effect of extra work (extra time to be 
calculated on prodata basis only as cost of extra work x stipulated 
period/tendered cost, shall be considered.) If updated stipulated date of 
completion as calculated on pro- rata basis does not cover full calendar 
month then indices will be considered or restricted to previous month. 

Ll0: Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, 
fixed under any law, statutory rule or order as on the last stipulated date 
of receipt of tender including extension, if any. 
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 (vii) उपरोƅ उप पैरा (vi) के अनुसार मुआवजे का पालन करते समय िनɻिलİखत 

िसȠांतो ंका पालन िकया जाएगा।  

 (क) उपरोƅ उप-पैरा (vi) मŐ उİʟİखत एक अकुशल मजदूर की Ɋूनतम मजदूरी 
भारत सरकार, ŵम मंũालय Ȫारा अिधसूिचत मजदूरी से अिधक होगी और 

̾थानीय Ůशासन Ȫारा अिधसूिचत मजदूरी दोनो ंकायŊ के ̾थान और गणना की 
अविध से संबंिधत होगी।  

 (ख) ŵम के िलए वृİȠ का भुगतान भी इसी ितमाही अंतराल पर िकया जाएगा जब 

इस खंड के तहत सामŤी की लागत मŐ वृİȠ के कारण वृİȠ का भुगतान िकया 
जाता है। यिद ऐसे िकसी भी ũैमािसक अंतराल के दौरान Ɋूनतम मजदूरी का 
ऐसा संशोधन होता है, तो वृİȠ मुआवजा केवल बाद की ितमािहयो ंमŐ िकए गए 

काम के िलए संशोिधत दरो ंपर देय होगा;  
 (ग) इस खंड के Ůयोजन के िलए िकसी भी ŵेणी के ŵम की Ɋूनतम मजदूरी मŐ िभɄता 

के बावजूद, केवल एक अकुशल मजदूर के िलए दर मŐ िभɄता ŵम घटक पर 

देय वृİȠ मुआवजे पर काम करने का आधार बनेगी।  

 (viii) कायŊ के िन˃ादन के िलए आवʴक सामŤी की कीमत कम हो जाती है और/या 
ŵम की मजदूरी कम हो जाती है, तो काम की लागत का अधोमुखी समायोजन होगा 
तािक सामŤी की ऐसी कीमत और/या ŵम की मजदूरी कटौती की जा सके। इस 

अनुबंध के तहत काम की लागत और इस संबंध मŐ इस खंड 10सीसी के तहत पहले 

बताए गए सूũ यथोिचत पįरवतŊनो ंके साथ लागू होगें, बशतő िक:  

 (क) उपरोƅ उİʟİखत सामŤी की कीमत और/या ŵम की मजदूरी मŐ कमी के िलए 

ऐसा कोई समायोजन उन अनुबंधो ंके मामले मŐ नही ंिकया जाएगा िजनमŐ कायŊ 
पूरा करने की िनधाŊįरत अविध अनुसूची मŐ िनिदŊʼ समय के बराबर या उससे 

कम है। 'एफ'।  

 (ख) Ůभारी अिभयंता अɊथा उस ŮिŢया को िनधाŊįरत करने का हकदार होगा 
िजसके Ȫारा इस उप-खंड का Ůावधान समय-समय पर लागू िकया जाएगा और 

इस संबंध मŐ Ůभारी अिभयंता का िनणŊय अंितम और बाȯकारी होगा। ठेकेदार।  

 (ix) हमेशा Ůदान िकया जाता है िक:-  

 (क) जहां खंड 10सीसी के Ůावधान लागू हœ, खंड 10सी के Ůावधान लागू नही ंहोगें।  

 (ख) जहां खंड 10सीसी के Ůावधान लागू नही ंहœ, खंड 10सी के Ůावधान लागू होगें।  

 नोट: खंड 10सी और 10 सीसी के तहत मुआवजे के िलए पूणŊता की अȨतन िनधाŊįरत ितिथ 
(पूणŊता की अविध और अितįरƅ काम के िलए अितįरƅ समय)  

 Ƒॉज 10सी और Ƒॉज 10सीसी मŐ इस उȞेʴ के िलए पूणŊता की अȨतन िनधाŊįरत ितिथ 
की गणना करते समय अितįरƅ समय के िलए Ƒॉज 12.1 के तहत अितįरƅ समय 
की गणना के िलए िलए गए 1.25 के कारक पर िवचार नही ंिकया जाएगा।  
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(vii)  The following principles will be followed while working out the 
compensation as per sub para (vi) above. 
(a) The minimum wage of an unskilled Mazdoor mentioned in sub-para 

(vi) above shall be the higher of the wage notified by Government of 
India, Ministry of Labour and that notified by the local administration 
both relevant to the place of work and the period of reckoning. 

(b) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly 
intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid 
under this clause. If such revision of minimum wages takes place 
during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall 
be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters; 

(c) Irrespective of variations in minimum wages of any category of labour, 
for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled 
Mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation 
compensation payable on the labour component. 

(viii) In the event the price of materials and/or wages of labour required for 
execution of the work decrease/s, there shall be a downward adjustment of 
the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall 
be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the 
formula herein before stated under this Clause 10CC shall mutatis mutandis 
apply, provided that: 
(a) no such adjustment for the decrease in the price of materials and/or 

wages of labour aforementioned would be made in case of contracts in 
which the stipulated period of completion of the work is equal to or less 
than the time as specified in Schedule 'F'. 

(b) the Engineer-in-Charge shall otherwise be entitled to lay down the 
procedure by which the provision of this sub-clause shall be 
implemented from time to time and the decision of the Engineer-in-
Charge in this behalf shall be final and binding on the contractor. 

(ix) Provided always that:- 
(a) Where provisions of clause 10CC are applicable, provisions of clause 

10C will not be applicable. 
(b) Where provisions of clause 10CC are not applicable, provisions of 

clause 10C will become applicable. 
Note: Updated stipulated date of completion (period of completion plus extra 

time for extra work) for compensation under clause 10C and 10 CC 
The factor of 1.25 taken into account for calculating the extra time under clause 
12.1 for extra time shall not be considered while calculating the updated 
stipulated date of completion for this purpose in clause 10C and clause 10CC. 
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िवघिटत 
सामŤी 
सरकारी 
संपिȅ 

खंड 10 घ  

ठेकेदार िकसी संरचना के िवघटन, िकसी कायŊ के िलए साइट की खुदाई आिद के दौरान 

Ůाɑ सभी सामिŤयो ंका इलाज करेगा। सरकार की संपिȅ और ऐसी सामिŤयो ंको Ůभारी 
अिभयंता Ȫारा जारी िलİखत िनदőशो ं के अनुसार सरकार के सवŖȅम लाभ के िलए 

िनपटाया जाएगा।  

िविनदőशो,ं 
िचũो,ं आदेशो ं
आिद के 
अनुसार  

िन˃ािदत 
िकया जाने 
वाला कायŊ। 

खंड 11  

ठेकेदार सामŤी के संबंध मŐ और अɊथा हर संबंध मŐ िविनदőशो ंके अनुसार सबसे पयाŊɑ 

और कामगार तरीके से काम के पूरे और हर िहˣे को िन˃ािदत करेगा।  ठेकेदार Ůभारी 
अिभयंता Ȫारा हˑाƗįरत कायŊ के संबंध मŐ िलİखत ŝप मŐ िडजाइन, डŌ ाइंग और िनदőशो ं
के पूरी तरह से और ईमानदारी से अनुŝप होगा और ठेकेदार को िविनदőशो,ं िडजाइन, 

डŌ ाइंग और िनदőशो ंके साथ अनुबंध दˑावेजो ंकी एक Ůित िन: शुʋ Ůˑुत की जाएगी। 

अनुसूची 'एफ' या भारतीय मानक ɯूरो या िकसी अɊ, Ůकािशत मानक या कोड या, 
दरो ंकी अनुसूची या अनुबंध मŐ कही ंऔर संदिभŊत िकसी अɊ मुिūत Ůकाशन मŐ िनिदŊʼ 

कŐ ūीय लोक िनमाŊण िवभाग के मानक िविनदőशो ंमŐ शािमल नही ंहœ।  

 ठेकेदार अनुबंध के Ůावधानो ंका पालन करेगा और देखभाल और पįरŵम के साथ कायŘ 
को िन˃ािदत और बनाए रखेगा और सभी ŵम और सामŤी, उपकरण और संयंũ Ůदान 

करेगा, िजसमŐ सभी कायŘ, संरचनाȏक योजनाओ ंऔर अ̾थायी या ̾थायी Ůकृित की 
अɊ चीजो ंका माप और पयŊवेƗण शािमल है। ऐसे िन˃ादन और रखरखाव के िलए 

आवʴक यिद कोई हो, जहां तक इɎŐ Ůदान करने की आवʴकता िनिदŊʼ है या अनुबंध 

से यथोिचत ŝप से अनुमान लगाया गया है।  ठेकेदार िनमाŊण के सभी कायŘ और तरीको ं
की पयाŊɑता, उपयुƅता और सुरƗा के िलए पूरी िजʃेदारी लेगा।  

िवचलन/ 
िभɄताएं 
सीमा और 
मूʞ िनधाŊरण 

खंड 12  

Ůभारी अिभयंता के पास (i) मूल िविनदőशो,ं िचũो,ं िडजाइनो ंऔर िनदőशो ंके िलए चूक, 

पįरवधŊन या Ůित̾थापन करने की शİƅ होगी जो उसे कायŊ की Ůगित के दौरान 

आवʴक या उिचत Ůतीत हो सकते हœ, और (ii) साइट के एक िहˣे की अनुपलɩता 
के मामले मŐ या िकसी अɊ कारण से कायŘ का एक िहˣा छोड़ने के िलए और ठेकेदार 

Ůभारी अिभयंता Ȫारा हˑाƗįरत िलİखत ŝप मŐ उसे िदए गए िकसी भी िनदőश के 

अनुसार कायŘ को करने के िलए बाȯ होगा और ऐसे पįरवतŊन, चूक, पįरवधŊन या 
Ůित̾थापन अनुबंध का िहˣा होगें जैसे िक मूल ŝप से Ůदान िकया गया हो और कोई 

भी पįरवितŊत, अितįरƅ या Ůित̾थािपत कायŊ िजसे ठेकेदार को कायŘ के िहˣे के ŝप 

मŐ ऊपर िनिदŊʼ तरीके से करने का िनदőश िदया जा सकता है, ठेकेदार Ȫारा सभी शतŘ 
पर िकया जाएगा। मूʞ सिहत िजस पर वह इसके बाद Ůदान िकए गए मुƥ कायŊ को 
छोड़कर सहमत Šआ।  
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Dismantled 
Material 
Govt. 
Property 

 

Clause 10 D 

The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, 
excavation of the site for a work, etc. as Government's property and such 
materials shall be disposed off to the best advantage of Government according 
to the instructions in writing issued by the Engineer-in-Charge. 

 

Work to be 
Executed in 
Accordance 
with 
Specifications, 
Drawings, 
Orders etc. 

 

Clause 11 

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most 
substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in 
every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall 
also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and 
instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer-in-Charge 
and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract 
documents together with specifications, designs, drawings and instructions as 
are not included in the standard specifications of Central Public Works 
Department specified in Schedule 'F' or in any Bureau of Indian Standard or any 
other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed 
publication referred to elsewhere in the contract. 

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care 
and diligence execute and maintain the works and provide all labour and 
materials, tools and plants including for measurements and supervision of all 
works, structural plans and other things of temporary or permanent nature 
required for such execution and maintenance if any in so far as the necessity for 
providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The 
Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety ofall 
the works and methods of construction. 

Deviations/ 
Variations 
Extent and 
Pricing 

 

Clause 12 

The Engineer-in-Charge shall have power (i) to make alteration in, omissions 
from, additions to, or substitutions for the original specifications, drawings, 
designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable 
during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works in case of 
non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor 
shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given 
to him in writing signed by the Engineer-in-Charge and such alterations, 
omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if 
originally provided therein and any altered, additional or substituted work which 
the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the 
works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all 
respects including price on which he agreed to do the main work except as 
hereafter provided. 
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 उɄयन, सौदंयŊशा˓, िवशेष मरʃत, पįरवधŊन/पįरवतŊन के कायŘ सिहत कायŘ के िलए 
िकसी भी समझौते की पूणŊता लागत िनिवदा रािश के 1.25 गुना से अिधक नही ंहोनी 
चािहए। िनिवदा रािश के 1.5 गुना तक की इस सीमा से परे िकसी भी अɊ िवचलन को 
įरकॉडŊ  िकए गए कारण के साथ अनुसूची 'एफ' मŐ उİʟİखत Ůािधकारी Ȫारा अनुमोिदत 
िकया जाएगा और असाधारण मामले मŐ, एडीजी के पास įरकॉडŊ  िकए गए कारण के साथ 
िनिवदा रािश के 1.50 गुना से अिधक िवचलन को मंजूरी देने और उिचत सुधाराȏक 
कारŊवाई करने की पूरी शİƅ होगी।  
 12.1 कायŘ के पूरा होने का समय, िकसी भी िवचलन की İ̾थित मŐ, िजसके 

पįरणामˢŝप िनिवदा मूʞ रािश से अिधक अितįरƅ लागत का आदेश िदया 
जा रहा है, ठेकेदार Ȫारा अनुरोध िकया जाएगा, इस Ůकार है:  
 (i) उस अनुपात मŐ जो बदले गए, अितįरƅ या Ůित̾थािपत कायŊ की अितįरƅ 

लागत, मूल िनिवदा मूʞ ɘस से संबंिधत है।  
 (ii) उपरोƅ (i) मŐ गणना िकए गए समय का 25% या इस तरह के अितįरƅ 

समय को Ůभारी अिभयंता Ȫारा उिचत माना जा सकता है।  

िवचलन, 
अितįरƅ 
आइटम और 
मूʞ िनधाŊरण 

12.2 अितįरƅ आइटम (दरो ं की वˑुओ ं की िदʟी अनुसूची) के मामले मŐ, इनका 
भुगतान अनुसूची दर ɘस लागत सूचकांक (िनिवदा के समय पर) ɘस / माइनस 
Ůितशत के अनुसार / उद्धृत अनुबंध रािश से नीचे / के अनुसार िकया जाएगा। 
गैर-अनुसूची मदो ं(गैर-डीएसआर मदो)ं के मामले मŐ अितįरƅ मदो ंका भुगतान 
Ůचिलत बाजार दर के अनुसार िकया जाएगा।  

िवचलन, 
िवचिलत 
माũा, मूʞ 
िनधाŊरण 

12.3 ̾थानापɄ आइटम (दरो ं की वˑुओ ं की अनुसूची िदʟी) के मामले मŐ, इनका 
भुगतान अनुसूची दर ɘस लागत सूचकांक (िनिवदा के समय) ɘस/माइनस 
Ůितशत ऊपर/नीचे उद्धृत अनुबंध रािश के अनुसार िकया जाएगा। गैर-अनुसूची 
मदो ं(गैर-डीएसआर आइटम) के मामले मŐ ̾थानापɄ का भुगतान Ůचिलत बाजार 
दर के अनुसार िकया जाएगा।  
 अनुबंध मदो ं के मामले मŐ, जो अनुसूची एफ मŐ िनधाŊįरत सीमा से अिधक है, 
ठेकेदार को समझौते दर / बाजार दर पर दरो ंका भुगतान िकया जाएगा, जो भी 
कम हो।  
 अनुसूची एफ मŐ िनधाŊįरत सीमा से अिधक कायŊ के िलए मदो ंके बाजार मŐ Ůचिलत 
दरो ंमŐ कमी के मामले मŐ, अिभयंता-Ůभारी अिधकता की घटना के एक महीने के 
भीतर ठेकेदार को नोिटस देने के बाद और नोिटस Ůाɑ होने के पंūह िदनो ंके 
भीतर उससे Ůाɑ िकसी भी उȅर को ȯान मŐ रखते Šए, बाजार दरो ंके संबंध मŐ 
पंūह िदनो ंकी उƅ अविध की समाİɑ के एक महीने के भीतर िवचाराधीन कायŊ 
के िलए दरो ंको संशोिधत करेगा। 

 12.4 अनुसूची "एफ" के संचालन के उȞेʴ के िलए, िनɻिलİखत कायŘ को नीवं से 
संबंिधत कायŘ के ŝप मŐ माना जाएगा जब तक िक अनुबंध मŐ अɊथा पįरभािषत 
न िकया गया हो:  

 (i)  भवनो ंके िलए: सभी जमीनी ˑर से 1.2 मीटर ऊपर या फशŊ 1 ˑर तक जो भी कम 
हो, काम करते हœ।  

 (ii) एबुटमŐट, िपयसŊ और अǅी तरह से ːेिनंग के िलए: सभी िबˑर के ˑर से 1.2 
मीटर तक काम करते हœ।  
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 The completion cost of any agreement for works including works of 
upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration should not exceed 1.25 
times of Tendered amount. Any further deviation beyond this limit upto 1.5 
times of tendered amount shall be approved by the authority mentioned in 
schedule 'F' with recorded reason and in exceptional case, ADG shall have full 
power to approve the deviation beyond 1.50 times of tendered amount with 
recorded reason and take suitable corrective action. 
12.1 The time for completion of the works shall, in the event of any deviations 

resulting in additional cost over the tendered value sum being ordered, be 
extended, if requested by the contractor, as follows: 

(i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or 
substituted work, bears to the original tendered value plus. 

(ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time 
as may be considered reasonable by the Engineer-in-Charge. 

Deviation, 
Extra Items 
and Pricing 

12.2 In the case of Extra Item(s) being the schedule items (Delhi Schedule of 
Rates items), these shall be paid as per the schedule rate plus cost index (at 
the time of tender) plus/minus percentage above/ below quoted contract 
amount. Payment of Extra items in case of non-schedule items (Non-DSR 
items) shall be made as per the prevailing market rate. 

Deviation, 
deviated 
Quantities, 
Pricing 

 

12.3 In the case of Substitute Item(s) being the schedule items (Delhi Schedule 
of Rates items), these shall be paid as per the schedule rate plus cost index 
(at the time of tender) plus/minus percentage above/ below quoted contract 
amount. Payment of Substitute in case of non-schedule items (Non-DSR 
items) shall be made as per the prevailing market rate. 

In the case of contract items, which exceed the limits laid down in schedule 
F, the contractor shall be paid rates at Agreement rate/Market rate 
whichever is lower. 

In case of decrease in the rates prevailing in the market of items for the 
work in excess of the limits laid down in Schedule F, the Engineer-in-
Charge shall after giving notice to the contractor within one month of 
occurrence of the excess and after taking into consideration any reply 
received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise 
the rates for the work in question within one month of the expiry of the said 
period of fifteen days having regard to the market rates. 

 12.4 For the purpose of operation of Schedule "F", the following works shall be 
treated as works relating to foundation unless & otherwise defined in the 
contract: 

(i) For Buildings: All works up to 1.2 metres above ground level or up to floor 
1 level whichever is lower. 

(ii) For abutments, piers and well staining: All works up to 1.2 m above the 
bed level. 
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(iii) िवंग की दीवारो ं को बनाए रखने के िलए, कंपाउंड की दीवारŐ , िचमनी, ओवरहेड 

जलाशय/टœक और अɊ ऊंची संरचनाएं: सभी जमीनी ˑर से 1.2 मीटर तक काम 
करते हœ।  

 (iv) जलाशयो/ंटœको ंके िलए (ओवरहेड जलाशयो/ंटœको ंके अलावा): सभी जमीनी ˑर से 
1.2 मीटर तक काम करते हœ।  

 (v) बेसमŐट के िलए: सभी जमीन से 1.2 मीटर ऊपर या फशŊ 1 ˑर तक जो भी कम हो, 
काम करते हœ।  

 (vi) सड़को ंके िलए, सब बेस के उपचार सिहत उȂनन और भरने की सभी वˑुएं।  

 
 12.5 िनिवदा दाİखल करते समय िनिवदाकताŊ के िवचार मŐ शािमल या आवʴक ŝप से 

शािमल कोई भी संचालन, या माũा की अनुसूची मŐ या ऊपर उİʟİखत दरो ं की 
अनुसूची मŐ आइटम के उिचत िन˃ादन के िलए आवʴक है, चाहे वह िवशेष ŝप से 
इंिगत िकया गया हो या नही।ं आइटम और Ůासंिगक िविनदőशो ं के िववरण मŐ, 
िनिवदाकताŊ Ȫारा उद्धृत दरो ंया दरो ंकी उƅ अनुसूची मŐ दी गई दर मŐ शािमल माना 
जाएगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे कायŘ के िलए कुछ भी अितįरƅ ˢीकायŊ नही ंहोगा।  

कायŊ के दायरे 
मŐ कमी या 
पįरȑाग के 
कारण 
अनुबंध का 
फौजदारी 

खंड 13  

 यिद िनिवदा की ˢीकृित के बाद या कायŊ की Ůगित के दौरान िकसी भी समय, िजस 
उȞेʴ या उȞेʴ के िलए काम िकया जा रहा है वह िकसी भी पयŊवेƗण कारण के कारण 
बदल जाता है और िजसके पįरणामˢŝप काम को छोड़ िदया जाता है या दायरे मŐ कम 
िकया जाता है तो Ůभारी अिभयंता िनणŊय के साथ-साथ ऐसे िनणŊय का कारण बताते Šए 
ठेकेदार को इस आशय की िलİखत सूचना देगा और ठेकेदार मामले मŐ तदनुसार कायŊ 
करेगा।  ठेकेदार के पास िकसी भी लाभ या लाभ के कारण मुआवजे के िकसी भी भुगतान 
या अɊथा का कोई दावा नही ंहोगा, जो उसने पूणŊ ŝप से कायŘ के िन˃ादन से Ůाɑ 
िकया हो, लेिकन िजसे उसने पूरे या आंिशक कायŘ के फौजदारी के पįरणामˢŝप Ůाɑ 
नही ंिकया था।  
 ठेकेदार को अनुबंध दरो ंपर भुगतान िकया जाएगा, साइट पर िन˃ािदत कायŘ के िलए 
पूरी रािश और इसके अलावा, नीचे उİʟİखत वˑुओ ंके िलए Ůभारी अिभयंता Ȫारा 
Ůमािणत एक उिचत रािश का भुगतान िकया जाएगा, िजसका उपयोग पूरी सीमा तक 
काम पर नही ंिकया जा सकता है। फौजदारी के मȞेनजर;  

 (i) Ůारंिभक साइट कायŊ पर िकया गया कोई भी ʩय, उदाहरण के िलए अ̾थायी पŠंच 
सड़कŐ , अ̾थायी ŵम झोपिड़यां, ː ाफ ƓाटŊर और साइट कायाŊलय; भंडारण आवास 
और जल भंडारण टœक।  

 (ii) सरकार के पास ठेकेदार की सामŤी या उसके िकसी भी िहˣे को या तो साइट पर 
लाने का िवकʙ होगा या िजसमŐ से ठेकेदार कानूनी ŝप से आपूितŊकताŊओ ं से 
िवतरण ˢीकार करने के िलए बाȯ है (काम मŐ शािमल या आकİ˝क के िलए) 
बशतő, सरकार सामŤी या उसके ऐसे िहˣो ं को लेने के िलए बाȯ होगी िजɎŐ 
ठेकेदार बनाए रखना नही ं चाहता है।  सरकार Ȫारा ली गई या ली जाने वाली 
सामिŤयो ं के िलए, इंजीिनयर-इन-चाजŊ Ȫारा िवˑृत ŝप से ऐसी सामिŤयो ं की 
लागत का भुगतान िकया जाएगा।  हालांिक, लागत खरीद मूʞ, पįरवहन की लागत 
और िगरावट या Ɨित को ȯान मŐ रखेगी जो ठेकेदार की िहरासत मŐ रहते Šए सामŤी 
के कारण हो सकती है। 
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(iii) For retaining walls, wing walls, compound walls, chimneys, overhead 

reservoirs/ tanks and other elevated structures: All works up to 1.2 metres 
above the ground level. 

(iv) For reservoirs/tanks (other than overhead reservoirs/tanks): All works up 
to1.2 metres above the ground level. 

(v) For basement: All works up to 1.2 m above ground level or up to floor 1 
level whichever is lower. 

(vi) For Roads, all items of excavation and filling including treatment of sub 
base. 

 
12.5 Any operation incidental to or necessarily has to be in contemplation of 

tenderer while quoting filing tender, or necessary for proper execution of 
the item included in the Schedule of quantities or in the schedule of rates 
mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description 
of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included 
in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of 
rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such 
operations. 

 
Foreclosure of 
contract due 
to 
Abandonment 
or Reduction 
in Scope of 
Work 

 

Clause 13 

If at any time after acceptance of the tender or during the progress of work, the 
purpose or object for which the work is being done changes due to any 
supervening cause and as a result of which the work has to be abandoned or 
reduced in scope the Engineer-in- Charge shall give notice in writing to that 
effect to the contractor stating the decision as well as the cause for such decision 
and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have 
no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account 
of any profit or advantage which he might have derived from the execution of 
the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure 
of the whole or part of the works. 

The contractor shall be paid at contract rates, full amount for works executed at 
site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge 
for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to 
the full extent in view of the foreclosure; 

(i) Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access 
roads, temporary labour huts, staff quarters and site office; storage 
accommodation and water storage tanks. 

(ii) Government shall have the option to take over contractor's materials or any 
part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound 
to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the 
work) provided, however Government shall be bound to take over the 
materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. 
For materials taken over or to be taken over by Government, cost of such 
materials as detailed by Engineer-in- Charge shall be paid. The cost shall, 
however, take into account purchase price, cost of transportation and 
deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in 
the custody of the contractor. 
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(iii) साइट से ठेकेदार के ̾थायी ːोर या उसके अɊ कायŘ मŐ ̾थानांतरण के िलए उिचत 

मुआवजा, जो भी कम हो। यिद टी एंड पी को उƅ ̾थानो ंमŐ से िकसी मŐ भी नही ंले 

जाया जाता है, तो पįरवहन की कोई लागत देय नही ंहोगी।  

 (iv) ठेकेदार के साइट कमŊचाįरयो ं और आयाितत ŵम के ŮȑावतŊन के िलए उिचत 

मुआवजा आवʴक सीमा तक।  

 ठेकेदार, यिद Ůभारी अिभयंता Ȫारा आवʴक हो, तो उसे इस शतŊ के तहत देय उिचत 

रािश को Ůमािणत करने मŐ सƗम बनाने के िलए आवʴक खाता, वेतन बही, समय पũ 

और अɊ Ůासंिगक दˑावेज और साƙ Ůˑुत करेगा।  

 उपरोƅ (i), (iv) और (v) पर वˑुओ ंकी उिचत रािश बंद होने की तारीख को अधूरे 

शेष कायŊ की लागत के 2% से अिधक नही ंहोगी, अथाŊत  ˢीकृत िनिवदा के अनुसार 

कायŊ की कुल िनधाŊįरत लागत अनुबंध के तहत वाˑव मŐ िन˃ािदत कायŊ की लागत को 
कम करती है और ऊपर मद (ii) के अनुसार सरकार Ȫारा ली गई साइट पर ठेकेदार की 
सामŤी की लागत को कम करती है।  बशतő िक इस खाते पर या अɊथा ठेकेदार को देय 

िकसी भी भुगतान के İखलाफ, अिभयंता-Ůभारी िकसी भी उपकरण, संयंũ और सामŤी 
के संबंध मŐ भुगतान िकए गए अिŤम के िलए ठेकेदार से देय िकसी भी बकाया शेष की 
वसूली या जमा करने का हकदार होगा। और कोई अɊ रकम जो अनुबंध की शतŘ के 

तहत ठेकेदार से सरकार Ȫारा वसूली योƶ थी।  

 कायŊ के दायरे को कम करने के िलए खंड 13 के तहत की जा रही कारŊवाई की İ̾थित 

मŐ, ठेकेदार समान शतŘ पर नई ŮदशŊन गारंटी Ůˑुत कर सकता है, उसी तरीके से और 

शेष िनिवदा रािश के िलए उसी दर पर और शुŝ मŐ िवˑाįरत ितिथ तक माɊ हो सकता 
है। पूरा होने या पूरा होने की िनधाŊįरत ितिथ यिद कोई िवˑार नही ं िदया गया है और 

उससे कम से कम 60 िदन बाद। जहां भी ठेकेदार Ȫारा ऐसी नई ŮदशŊन गारंटी Ůˑुत 

की जाती है, Ůभारी अिभयंता िपछली ŮदशŊन गारंटी वापस कर सकता है। 

ठेकेदार के 
जोİखम और 
लागत पर 
आंिशक कायŊ 
करना 

खंड 14  

यिद ठेकेदार:  

 (i) िकसी भी समय काम की मुūा के दौरान चूक करता है या काम के िकसी भी िहˣे को 
उिचत पįरŵम के साथ िन˃ािदत नही ंकरता है और अिभयंता-Ůभारी से इस संबंध मŐ 
7 कायŊ िदवसो ंकी िलİखत सूचना के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है; या  

 (ii) अनुबंध के िनयमो ंऔर शतŘ के अनुपालन मŐ इसका कोई भी चूक करता है और इसे 

ठीक नही ंकरता है या इंजीिनयर-Ůभारी Ȫारा िलİखत नोिटस िदए जाने के बाद भी 7 

कायŊ िदवसो ंके भीतर इसे ठीक करने के िलए Ůभावी कदम उठाता है; या  
इस Ůकार िनधाŊįरत ितिथ (तारीखो)ं को या उससे पहले कायŊ की ʩİƅगत तारीखो ं
के साथ कायŊ (कायŘ) या वˑुओ ंको पूरा करने मŐ िवफल रहता है, और इंजीिनयर-

इन-चाजŊ Ȫारा इस संबंध मŐ िलİखत ŝप मŐ िदए गए नोिटस मŐ िनिदŊʼ अविध के भीतर 

उɎŐ पूरा नही ंकरता है। 
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 (iii) Reasonable compensation for transfer of T & P from site to contractor's 
permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not 
transported to either of the said places, no cost of transportation shall be 
payable. 

(iv) Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and 
imported labour to the extent necessary. 

The contractor shall, if required by the Engineer- in-Charge, furnish to him, 
books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and 
evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount 
payable under this condition. 
The reasonable amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess 
of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. 
total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work 
actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at 
site taken over by the Government as per item (ii) above. Provided always that 
against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the 
Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any 
outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any 
tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination 
were recoverable by the Government from the contractor under the terms of the 
contract. 
In the event of action being taken under Clause 13 to reduce the scope of work, 
the contractor may furnish fresh Performance Guarantee on the same conditions, 
in the same manner and at the same rate for the balance tendered amount and 
initially valid up to the extended date of completion or stipulated date of 
completion if no extension has been granted plus minimum 60 days beyond that. 
Wherever such a fresh Performance Guarantee is furnished by the contractor the 
Engineer-in-Charge may return the previous Performance Guarantee. 

Carrying out 
part work at 
risk & cost of 
contractor 

 

Clause 14 
If contractor: 
(i) At any time makes default during currency of work or does not execute any 

part of the work with due diligence and continues to do so even after a notice 
in writing of 7 working days in this respect from the Engineer-in-Charge; or 

(ii) Commits default in complying with any of the terms and conditions of the 
contract and does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 
7 working days even after a notice in writing is given in that behalf by the 
Engineer-in-Charge; or 
Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of 
completion, on or before the date(s) so determined, and does not complete 
them within the period specified in the notice given in writing in that behalf 
by the Engineer-in-Charge. 
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 (iii)खंड 3 के तहत कारŊवाई का आ˪ान िकए िबना Ůभारी अिभयंता, ठेकेदार के İखलाफ 
िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, िजसने या तो सरकार को 
अिजŊत िकया है या उसके बाद अिजŊत िकया है, िलİखत ŝप मŐ एक नोिटस Ȫारा अपने 
हाथो ंसे िकसी भी वˑु (वˑुओ)ं के आंिशक कायŊ / अधूरे कायŊ को लेने के िलए और 
उसके पास शİƅयां होगंी:  
 (क) साइट और िकसी भी सामŤी, िनमाŊण संयंũ, उपकरण, ːोर आिद का कɥा लेना; 

और/या  
 (ख) ठेकेदार के जोİखम और लागत पर िकसी भी तरह से िकसी भी वˑु (वˑुओ)ं के 

आंिशक कायŊ / अधूरे कायŊ को पूरा करना।  
 अिभयंता-Ůभारी अपने हाथो ं से ली गई िकसी भी वˑु (वˑुओ)ं के आंिशक 
कायŊ/आंिशक अधूरे कायŊ को पूरा करने और ठेकेदार के जोİखम और लागत पर 
िन˃ािदत करने के िलए ठेकेदार से रािश का िनधाŊरण करेगा, यिद कोई हो, तो इस खंड 
के तहत कारŊवाई के कारण सरकार को Šए नुकसान या Ɨित के कारण ठेकेदार की 
देयता काम के िनिवदा मूʞ के 10% से अिधक नही ंहोगी।  
 रािश का िनधाŊरण करने मŐ, ठेकेदार को सभी Ůकार से िकए गए कायŊ के मूʞ के साथ 
उसी तरीके से और उसी दर पर Ţेिडट िदया जाएगा जैसे िक यह उसके अनुबंध की शतŘ 
के तहत मूल ठेकेदार Ȫारा िकया गया था, ठेकेदार की सामŤी का मूʞ ठेकेदार से 
संबंिधत संयंũ और मशीनरी के काम और उपयोग मŐ िलया गया और शािमल िकया गया।  
 िकए गए कायŊ के मूʞ के बारे मŐ Ůभारी अिभयंता का Ůमाण पũ ठेकेदार के İखलाफ 
अंितम और िनणाŊयक होगा, बशतő िक इस खंड के तहत कारŊवाई केवल ठेकेदार को 
िलİखत ŝप मŐ नोिटस देने के बाद की जाएगी। बशतő यह भी िक यिद िवभाग Ȫारा िकए 
गए खचŊ उसकी अनुबंध दरो ंपर ठेकेदार को देय रािश से कम हœ, तो अंतर ठेकेदार को 
देय नही ंहोगा।  
 िकसी भी मद (मदो)ं के आंिशक कायŊ / आंिशक अधूरे कायŊ को पूरा करने मŐ सरकार 
Ȫारा िकए गए या िकए जाने वाले िकसी भी अितįरƅ ʩय या इस तरह के Ţेिडट की 
अनुमित देने के बाद सरकार को उपरोƅ के ŝप मŐ नुकसान की अितįरƅ हािन का 
सामना करना पड़ सकता है। िकसी भी खाते पर ठेकेदार को देय िकसी भी धन से कानून 
या समझौते के अनुसार उपलɩ िकसी अɊ अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले 
िबना, और यिद ऐसा पैसा अपयाŊɑ है, तो ठेकेदार को िलİखत ŝप मŐ बुलाया जाएगा 
और 30 िदनो ंके भीतर भुगतान करने के िलए उȅरदायी होगा।  
 यिद ठेकेदार 30 िदनो ंकी पूवŖƅ अविध के भीतर आवʴक रािश का भुगतान करने मŐ 
िवफल रहता है, तो Ůभारी अिभयंता को िकसी भी या सभी ठेकेदारो ंकी अŮयुƅ सामŤी, 
िनमाŊण संयंũ, उपकरण, साइट पर अ̾थायी भवन आिद को बेचने का अिधकार होगा। 
और अनुबंध के तहत ठेकेदार से वसूली योƶ बकाया रािश के िलए िबŢी की आय को 
समायोिजत करŐ  और यिद उसके बाद कोई शेष बकाया रहता है, तो इसे अनुबंध के 
Ůावधानो ंके अनुसार वसूल िकया जाएगा।  
 Ůभारी अिभयंता Ȫारा उपरोƅ पाǬŢम को अपनाए जाने की İ̾थित मŐ, ठेकेदार के 
पास िकसी भी सामŤी को खरीदने या खरीदने या िकसी भी सगाई मŐ Ůवेश करने या 
िकसी भी खाते पर कोई अिŤम देने के कारण उसके Ȫारा िकए गए िकसी भी नुकसान 
के िलए मुआवजे का कोई दावा नही ंहोगा। या कायŊ के िन˃ादन या अनुबंध के ŮदशŊन 
की ̊िʼ से।  
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 (iii) The Engineer- in-Charge without invoking action under clause 3 may, 
without prejudice to any other right or remedy against the contractor which 
have either accrued or accrue thereafter to Government, by a notice in 
writing to take the part work / part incomplete work of any item(s) out of his 
hands and shall have powers to: 

(a) Take possession of the site and any materials, constructional plant, 
implements, stores, etc., thereon; and/or 

(b) Carry out the part work / part incomplete work of any item(s) by any means 
at the risk and cost of the contractor. 

The Engineer-in-Charge shall determine the amount, if any, is recoverable from 
the contractor for completion of the part work/ part incomplete work of any 
item(s) taken out of his hands and execute at the risk and cost of the contractor, 
the liability of contractor on account of loss or damage suffered by Government 
because of action under this clause shall not exceed 10% of the tendered value 
of the work. 
In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value 
of work done in all respect in the same manner and at the same rate as if it had 
been carried out by the original contractor under the terms of his contract, the 
value of contractor's materials taken over and incorporated in the work and use 
of plant and machinery belonging to the contractor. 
The certificate of the Engineer-in-Charge as to the value of work done shall be 
final and conclusive against the contractor provided always that action under 
this clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. 
Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the 
amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not 
be payable to the contractor. 
Any excess expenditure incurred or to be incurred by Government in completing 
the part work/ part incomplete work of any item(s) or the excess loss of damages 
suffered or may be suffered by Government as aforesaid after allowing such 
credit shall without prejudice to any other right or remedy available to 
Government in law or per as agreement be recovered from any money due to the 
contractor on any account, and if such money is insufficient, the contractor shall 
be called upon in writing and shall be liable to pay the same within 30 days. 
If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 
days, the Engineer-in-Charge shall have the right to sell any or all of the 
contractors' unused materials, constructional plant, implements, temporary 
building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards the dues 
recoverable from the contractor under the contract and if thereafter there remains 
any balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions 
of the contract. 
In the event of above course being adopted by the Engineer-in-Charge, the 
contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by 
reason of his having purchased or procured any materials or entered into any 
engagements or made any advance on any account or with a view to the 
execution of the work or the performance of the contract. 
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कायŊ का 
िनलंबन 

खंड 15  

 (i) ठेकेदार, Ůभारी अिभयंता के िलİखत आदेश की Ůाİɑ पर, (िजसका िनणŊय अंितम और 
ठेकेदार पर बाȯकारी होगा) कायŘ की Ůगित या उसके िकसी िहˣे को ऐसे समय के 
िलए और इस तरह से िनलंिबत कर देगा जैसा िक Ůभारी अिभयंता आवʴक समझ 
सकता है तािक पहले से िकए गए काम को कोई नुकसान या चोट न पŠंचे या िनɻिलİखत 
मŐ से िकसी भी कारण से उसकी सुरƗा को खतरे मŐ न पड़े:  

 (क) ठेकेदार की ओर से िकसी भी चूक के खाते पर या;  
 (ख) ठेकेदार के िडफ़ॉʐ के अलावा अɊ कारणो ंसे कायŘ या उसके िहˣे के उिचत 

िन˃ादन के िलए; या  
 (ग) कायŘ या उसके िहˣे की सुरƗा के िलए।  

ठेकेदार, ऐसे िनलंबन के दौरान, आवʴक सीमा तक कायŘ की उिचत सुरƗा और सुरƗा 
करेगा और Ůभारी अिभयंता Ȫारा इस संबंध मŐ िदए गए िनदőशो ंका पालन करेगा।  

 (ii) यिद उपरोƅ उप-पैरा (i) मŐ कारणो ं (ख) और (ग) के िलए िनलंबन का आदेश िदया 
गया है:  

 (क) ठेकेदार उस आइटम या समूह के काम को पूरा करने के िलए ऐसे Ůȑेक िनलंबन 
ɘस 25% की अविध के बराबर समय के िवˑार का हकदार होगा, िजसके िलए 
अनुबंध मŐ पूणŊता की एक अलग अविध िनिदŊʼ है और िजसमŐ से िनलंिबत कायŊ 
एक िहˣा बनाता है, और;  

 (ख) यिद िकसी आइटम या वˑुओ ंके समूह या काम के संबंध मŐ ऐसे सभी िनलंबन 
की कुल अविध से अिधक है, िजसके िलए अनुबंध मŐ पूणŊता की एक अलग अविध 
तीस िदनो ंमŐ िनिदŊʼ है, तो ठेकेदार, इसके अलावा, इस तरह के मुआवजे का 
हकदार होगा Ůभारी अिभयंता ठेकेदार Ȫारा अपने कमŊचाįरयो ंको भुगतान िकए 
गए वेतन और / या साइट पर ŵम के संबंध मŐ उिचत िवचार कर सकता है, िनलंबन 
की अविध के दौरान बेकार रहता है, ठेकेदार के अŮȑƗ खचŘ को कवर करने के 
िलए 2% जोड़ता है, बशतő ठेकेदार 30 िदनो ंकी अविध की समाİɑ के पंūह िदनो ं
के भीतर इंजीिनयर-Ůभारी को िववरण Ȫारा समिथŊत अपना दावा Ůˑुत करता 
है।  

 (iii) इंजीिनयर-Ůभारी अिभयंता के आदेशो ंपर एक समय मŐ तीन महीने से अिधक समय 
तक काम या उसका िहˣा िनलंिबत कर िदया जाता है, िसवाय इसके िक जब िनलंबन 
का आदेश कारण के िलए िदया गया हो (ए) उपरोƅ उपपैरा (i) मŐ, ठेकेदार Ůाɑ होने 
के बाद ऐसे आदेश की Ůाİɑ के बाद Ůभारी अिभयंता को उƅ नोिटस के Ůभारी 
अिभयंता Ȫारा Ůाɑ होने से पंūह िदनो ंके भीतर कायŊ या उसके िहˣे के साथ आगे बढ़ने 
की अनुमित की आवʴकता होती है, िजसके संबंध मŐ Ůगित िनलंिबत कर दी गई है और 
यिद उस समय के भीतर ऐसी अनुमित नही ंदी जाती है, तो ठेकेदार, यिद वह िनलंबन का 
इलाज करने का इरादा रखता है, जहां यह सरकार Ȫारा ऐसे िहˣे की चूक के ŝप मŐ 
कायŘ के केवल एक िहˣे को Ůभािवत करता है या जहां यह पूरे कायŘ को Ůभािवत करता 
है, सरकार Ȫारा कायŘ को ȑागने के ŝप मŐ। ऐसी अविध की समाİɑ के दस िदनो ंके 
भीतर िलİखत मŐ नोिटस दŐ   ठेकेदार Ȫारा िनलंबन को सरकार Ȫारा अनुबंध के पįरȑाग 
के ŝप मŐ मानने की İ̾थित मŐ, उसके पास िकसी भी लाभ या लाभ के कारण िकसी भी 
मुआवजे के भुगतान का कोई दावा नही ंहोगा जो उसने कायŊ के िन˃ादन से Ůाɑ िकया 
हो सकता है। पूणŊ लेिकन िजसे वह पįरȑाग के पįरणामˢŝप Ůाɑ नही ंकर सका।  
हालांिक, वह इस तरह के मुआवजे का हकदार होगा, जैसा िक Ůभारी अिभयंता अपने 
कमŊचाįरयो ंऔर साइट पर ŵम को उसके Ȫारा भुगतान िकए गए वेतन और / या मजदूरी 
के संबंध मŐ उिचत िवचार कर सकता है, िजसके पįरणामˢŝप कुल मŐ 2% की वृİȠ Šई 
है। ठेकेदार के अŮȑƗ खचŘ को कवर करने के िलए बशतő ठेकेदार 3 महीने की अविध 
की समाİɑ के 30 िदनो ंके भीतर Ůभारी अिभयंता को िववरण Ȫारा समिथŊत अपना दावा 
Ůˑुत करता है। 
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Suspension of 
Work 

 

Clause 15 
(i) The contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-

Charge, (whose decision shall be final and binding on the contractor) suspend 
the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner 
as the Engineer- in-Charge may consider necessary so as not to cause any 
damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for 
any of the following reasons: 
(a) on account of any default on the part of the contractor or; 
(b) for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the 

default of the contractor; or 
(c) for safety of the works or part thereof. 
The contractor shall, during such suspension, properly protect and secure the 
works to the extent necessary and carry out the instructions given in that behalf 
by the Engineer in- Charge. 

(ii) If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub-para (i) above: 
(a) The contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period 

of every such suspension PLUS 25%, for completion of the item or group 
of items of work for which a separate period of completion is specified in 
the contract and of which the suspended work forms a part, and; 

(b) If the total period of all such suspensions in respect of an item or group of 
items or work for which a separate period of completion is specified in the 
contract exceeds thirty days, the contractor shall, in addition, be entitled to 
such compensation as the Engineer-in- Charge may consider reasonable in 
respect of salaries and/or wages paid by the contractor to his employees and 
labour at site, remaining idle during the period of suspension, adding thereto 
2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor 
submits his claim supported by details to the Engineer-in- Charge within 
fifteen days of the expiry of the period of 30 days. 

(iii) If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-
Charge for more than three months at a time, except when suspension is 
ordered for reason (a) in subpara (i) above, the contractor may after receipt of 
such order serve a written notice on the Engineer-in-Charge requiring 
permission within fifteen days from receipt by the Engineer in- Charge of the 
said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which progress 
has been suspended and if such permission is not granted within that time, the 
contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of 
the works as an omission of such part by Government or where it affects whole 
of the works, as an abandonment of the works by Government, shall within ten 
days of expiry of such period of 15 days give notice in writing of his intention 
to the Engineer-in-Charge. In the event of the contractor treating the 
suspension as an abandonment of the contract by Government, he shall have 
no claim to payment of any compensation on account of any profit or 
advantage which he might have derived from the execution of the work in full 
but which he could not derive in consequence of the abandonment. He shall, 
however, be entitled to such compensation, as the Engineer-in-Charge may 
consider reasonable, in respect of salaries and/or wages paid by him to his 
employees and labour at site, remaining idle in consequence adding to the total 
thereof 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor 
submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within 30 
days of the expiry of the period of 3 months. 
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िविनदőशो ंके 
अनुसार काम 
नही ंकरने की 
İ̾थित मŐ 
कारŊवाई 

खंड 16  

अनुबंध के तहत या उसके अनुसरण मŐ िन˃ािदत या िन˃ािदत सभी कायŊ, Ůभारी 
अिभयंता, कायŊ के Ůभारी उसके अिधकृत अधीन̾थो ंऔर सभी वįरʿ अिधकाįरयो,ं िवभाग 

की गुणवȅा आʷासन इकाई के अिधकारी या गुणवȅा आʷासन और मुƥ तकनीकी 
परीƗक कायाŊलय के िवभाग Ȫारा लगे िकसी भी संगठन के िनरीƗण और पयŊवेƗण के िलए 

हर समय खुले और सुलभ होगें। ठेकेदार, हर समय, सामाɊ कायŊ घंटो ंके दौरान और 

अɊ सभी समय पर, िजस पर ऐसे अिधकाįरयो ंकी याũा की उिचत सूचना ठेकेदार को दी 
गई है, या तो ˢयं आदेश और िनदőश Ůाɑ करने के िलए उपİ̾थत होगें या उस उȞेʴ के 

िलए िलİखत ŝप मŐ िविधवत माɊता Ůाɑ एक िजʃेदार एजŐट होगा।  ठेकेदार के एजŐट 

को िदए गए आदेशो ंको एक ही बल माना जाएगा जैसे िक वे ˢयं ठेकेदार को िदए गए थे।  

 यिद कायŊ के Ůभारी अिभयंता या उसके अिधकृत अधीन̾थो ंको या गुणवȅा आʷासन के 

Ůभारी मुƥ अिभयंता या उसके अधीन̾थ अिधकाįरयो ं या गुणवȅा आʷासन के िलए 

िवभाग Ȫारा लगे संगठन के अिधकाįरयो ं को या मुƥ तकनीकी परीƗक या उसके 

अधीन̾थ अिधकाįरयो ंको यह Ůतीत होता है िक िकसी भी कायŊ को अˢ̾थ, अपूणŊ या 
अकुशल कारीगरी के साथ िन˃ािदत िकया गया है, या उस कायŊ के िन˃ादन के िलए 

उसके Ȫारा Ůदान की गई सामŤी या लेखो ंके साथ जो अनुिचत हœ या अनुबंिधत या अɊथा 
अनुबंध के अनुसार नही ंहœ, ठेकेदार िलİखत ŝप मŐ मांग पर जो बारह महीने के भीतर 

िकया जाएगा (काम के मामले मŐ छह महीने की लागत Ŝ।  10 लाख और उससे कम सड़क 

कायŊ को छोड़कर) इंजीिनयर-Ůभारी से काम पूरा करने के िलए, कायŊ, सामŤी या वˑुओ ं

को िनिदŊʼ करते Šए, इस बात के बावजूद िक इसे पाįरत िकया जा सकता है, Ůमािणत 

िकया जा सकता है और तǽाल सुधार के िलए भुगतान िकया जा सकता है। , या पूरे या 
आंिशक ŝप से िनिदŊʼ कायŊ को हटाएं और पुनिनŊमाŊण करŐ , जैसा भी मामला हो, इस Ůकार 

िनिदŊʼ सामŤी या लेखो ंको हटा दŐ  और अपने ˢयं के शुʋ और लागत पर अɊ उिचत 

और उपयुƅ सामŤी या लेख Ůदान करŐ ।  अिभयंता-Ůभारी Ȫारा अपनी मांग मŐ िनिदŊʼ 

अविध के भीतर ऐसा करने मŐ िवफल रहने की İ̾थित मŐ, ठेकेदार इस िडफ़ॉʐ के िलए 

अनुबंध के खंड 2 के तहत उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के िलए उȅरदायी 
होगा।  

 ऐसे मामले मŐ अिभयंता-Ůभारी अनुबंध के तहत लागू दरो ंपर काम की वˑु को ˢीकार 

नही ंकर सकता है, लेिकन कम दरो ंपर ऐसी वˑुओ ंको ˢीकार कर सकता है Ɛोिंक 

अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ Ůािधकारी ऑन अकाउंट िबल या अंितम िबल तैयार करने के 

दौरान उिचत िवचार कर सकता है यिद आइटम वˑु और संरचना की सुरƗा और 

उपयोिगता को नुकसान पŠंचाए िबना ˢीकायŊ है या वह िबना िकसी भुगतान के काम को 
एकमुʱ अˢीकार कर सकता है और/या ठेकेदार के जोİखम और लागत पर इसे और 

अɊ जुड़े और आकİ˝क वˑुओ ंको ठीक करवा सकता है, या हटा सकता है और िफर 

से िन˃ािदत कर सकता है।  Ůभारी अिभयंता का िनणŊय उसी के संबंध मŐ िलİखत ŝप मŐ 
सूिचत िकया जाना अंितम और ठेकेदार पर बाȯकारी होगा। 
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Action in case 
Work not 
done as per 
Specifications 

 

Clause 16 

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, 
shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the 
Engineer-in - charge, his authorized subordinates in charge of the work and all the 
superior officers, officer of the Quality Assurance Unit of the Department or any 
organization engaged by the Department for Quality Assurance and of the Chief 
Technical Examiner's Office, and the contractor shall, at all times, during the usual 
working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such 
officers has been given to the contractor, either himself be present to receive 
orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, 
present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered 
to have the same force as if they had been given to the contractor himself. 

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinates in charge 
of the work or to the Chief Engineer in charge of Quality Assurance or his 
subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department 
for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate 
officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful 
workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of 
the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise 
not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing 
which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing 
Rs. 10 Lac and below except road work) of the completion of the work from the 
Engineer- in-Charge specifying the work, materials or articles complained of 
notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for 
forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in 
part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles 
so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own 
charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by 
the Engineer-in- Charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable 
to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for non-
completion of the work in time) for this default. 

In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates 
applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the 
authority specified in schedule 'F' may consider reasonable during the preparation 
of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the 
safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright 
without any payment and/or get it and other connected and incidental items 
rectified, or removed and re-executed at the risk andcost of the contractor. 
Decision of the Engineer-in-Charge to be conveyed in writing in respect of the 
same will be final and binding on the contractor. 

 

 

 

 

 

  



Page 137 of 175 
 

Ɨित के िलए 
उȅरदायी 
ठेकेदार, दोष 
देयता अविध 
के दौरान दोष 

खंड 17  

 यिद ठेकेदार या उसके कामकाजी लोग या नौकर भवन के िकसी भी िहˣे को तोड़ दŐगे, 

िवकृत कर दŐगे, घायल कर दŐगे या नʼ कर दŐगे िजसमŐ वे काम कर रहे हœ, या कोई भवन, 

सड़क, केबŊ, बाड़, बाड़, पानी का पाइप, केबल, नाले, िबजली या टेलीफोन पोː या तार, 

पेड़, घास या घास के मैदान, या उस पįरसर से सटी खेती की गई जमीन िजस पर काम या 
कोई िहˣा िन˃ािदत िकया जा रहा है, या यिद Ůगित पर रहते Šए काम को कोई नुकसान 

होगा, तो िकसी भी कारण से या यिद कोई दोष, िसकुड़ना या अɊ दोष बारह महीने के 

भीतर काम मŐ िदखाई देते हœ (Ŝपये की लागत वाले काम के मामले मŐ छह महीने)।  सड़क 

कायŊ को छोड़कर दस लाख और उससे कम) एक Ůमाण पũ के बाद अंितम या अɊथा 
इसके पूरा होने के बाद इंजीिनयर Ůभारी Ȫारा दोष या अनुिचत सामŤी या कारीगरी से 

उȋɄ होने वाले पूवŖƅ के ŝप मŐ िदया जाएगा। ठेकेदार उस संबंध मŐ िलİखत ŝप मŐ 
एक नोिटस Ůाɑ होने पर उसे अपने खचŊ पर या िडफ़ॉʐ ŝप से इंजीिनयर-Ůभारी को 
अɊ ŵिमको ंȪारा अǅा बनाने का कारण बनता है और िकसी भी रािश से खचŊ काटता है 

जो देय हो सकती है या उसके बाद िकसी भी समय ठेकेदार को देय हो सकती है, या 
उसकी सुरƗा जमा रािश से या िबŢी की आय या उसके पयाŊɑ िहˣे से।  ठेकेदार की 
सुरƗा जमा बारह महीने की समाİɑ से पहले वापस नही ंकी जाएगी (Ŝपये की लागत वाले 

काम के मामले मŐ छह महीने)।  रोड वकŊ  को छोड़कर दस लाख और उससे कम) 

सिटŊिफकेट फाइनल जारी होने के बाद या अɊथा, काम पूरा होने के बाद, या अंितम िबल 

तैयार होने और जो भी बाद मŐ हो, पाįरत होने तक।  बशतő िक सड़क कायŊ के मामले मŐ, 
यिद Ůभारी अिभयंता की राय मŐ, इस अनुबंध के तहत ठेकेदार की सभी देनदाįरयो ंको 
पूरा करने के िलए सुरƗा जमा का आधा िहˣा पयाŊɑ है, तो सुरƗा जमा का आधा िहˣा 
छह महीने के बाद वापस िकया जाएगा और शेष आधा उƅ Ůमाण पũ के जारी होने के 

बारह महीने के बाद या अंितम िबल तैयार होने और जो भी बाद मŐ पाįरत होने तक वापस 

िकया जाएगा।  

 ई एंड एम सेवाओ ंके रखरखाव और संचालन कायŘ के मामले मŐ, ठेकेदारो ंसे काटी गई 

सुरƗा जमा को अंितम भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर या रखरखाव अनुबंध के 

पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, वापस कर िदया जाएगा।  

उपकरण और 
संयंũ आिद 
की आपूितŊ के 
िलए ठेकेदार। 

खंड 18  

 ठेकेदार अनुसूची एफ मŐ िनिदŊʼ सभी सामŤी, मशीनरी, उपकरण और संयंũ अपनी लागत 

पर Ůदान करेगा। इसके अलावा, उपकरण, उपकरण, उपकरण, अɊ संयंũ, सीढ़ी, 
कॉडőज, टैकल, मचान और काम के उिचत िन˃ादन के िलए आवʴक अ̾थायी कायŊ, 
चाहे वह मूल, पįरवितŊत या Ůित̾थािपत हो और चाहे अनुबंध का िहˣा बनने वाले 

िविनदőशो ंया अɊ दˑावेजो ंमŐ शािमल हो या इन शतŘ मŐ संदिभŊत हो या नही,ं या जो िकसी 
भी मामले के ŝप मŐ Ůभारी अिभयंता-की आवʴकताओ ंको पूरा करने या अनुपालन 

करने के उȞेʴ से आवʴक हो सकता है, िजसके िलए इन शतŘ के तहत वह संतुʼ होने 

का हकदार है, या िजसे वह गाड़ी के साथ िमलकर काम करने का हकदार है। 
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Contractor 
Liable for 
Damages, 
defects during 
defect liability 
Period 
 

Clause 17 

If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or 
destroy any part of building in which they may be working, or any building, 
road, road kerb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or 
telephone post or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground 
contiguous to the premises on which the work or any part is being executed, or 
if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause 
whatever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within 
twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below 
except road work) after a certificate final or otherwise of its completion shall 
have been given by the Engineer in- Charge as aforesaid arising out of defect 
or improper materials or workmanship the contractor shall upon receipt of a 
notice in writing on that behalf make the same good at his own expense or in 
default the Engineer-in-Charge cause the same to be made good by other 
workmen and deduct the expense from any sums that may be due or at any time 
thereafter may become due to the contractor, or from his security deposit or the 
proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. The security deposit 
of the contractor shall not be refunded before the expiry of twelve months (six 
months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) 
after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till 
the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in 
the case of road work, if in the opinion of the Engineer-in-Charge, half of the 
security deposit is sufficient, to meet all liabilities of the contractor under this 
contract, half of the security deposit will be refundable after six months and the 
remaining half after twelve months of the issue of the said certificate of 
completion or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. 

In case of Maintenance and Operation works of E&M services, the security 
deposit deducted from contractors shall be refunded within one month from the 
date of final payment or within one month from the date of completion of the 
maintenance contract whichever is earlier. 

Contractor to 
Supply Tools 
& Plants etc. 
 

Clause 18 

The contractor shall provide at his own cost all materials, machinery, tools & 
plants as specified in schedule F. In addition to this, appliances, implements, 
other plants, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works required 
for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and 
whether included in the specifications or other documents forming part of the 
contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for 
the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-
in-Charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to 
be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefore to 
and from the work.  
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 ठेकेदार िकसी भी समय और समय-समय पर काम या सामŤी की जांच के िलए माप 
की िगनती, वजन और सहायता के उȞेʴ से आवʴक साधनो ंऔर सामिŤयो ंके साथ 
अपेिƗत संƥा मŐ ʩİƅयो ंकी आपूितŊ भी िबना शुʋ के करेगा। ऐसा करने मŐ िवफल 
रहने पर, ठेकेदार की कीमत पर Ůभारी अिभयंता Ȫारा Ůदान िकया जा सकता है और 
इस अनुबंध के तहत या अɊथा और/या उसकी सुरƗा जमा या िबŢी की आय से 
ठेकेदार को देय िकसी भी पैसे से खचŊ काटा जा सकता है। , या उसके पयाŊɑ िहˣे 
का। 

कामगारो ंको 
भुगतान िकए 
गए मुआवजे 
की वसूली 

खंड 18क  
 Ůȑेक मामले मŐ िजसमŐ कमŊकार मुआवजा अिधिनयम की धारा 12 की उप-धारा (1) 
के Ůावधानो ंके आधार पर।  1923, सरकार ठेकेदार Ȫारा िनयोिजत ŵिमक को कायŘ 
के िन˃ादन मŐ मुआवजे का भुगतान करने के िलए बाȯ है, सरकार ठेकेदार से इस 
Ůकार भुगतान िकए गए मुआवजे की रािश वसूल करेगी: और, उƅ अिधिनयम की 
धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत सरकार के अिधकारो ंपर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, 
सरकार ऐसी रािश या उसके िकसी िहˣे को सुरƗा जमा से घटाकर या सरकार Ȫारा 
ठेकेदार को देय िकसी भी रािश से वसूल करने के िलए ˢतंũ होगी, चाहे वह इस 
अनुबंध के तहत हो या अɊथा।  सरकार उƅ अिधिनयम की धारा 12 की उपधारा (1) 
के तहत उसके İखलाफ िकए गए िकसी भी दावे का िवरोध करने के िलए बाȯ नही ं
होगी, िसवाय ठेकेदार के िलİखत अनुरोध पर और सरकार को सभी लागतो ंके िलए 
पूणŊ सुरƗा देने के बाद, िजसके िलए सरकार उȅरदायी हो सकती है। इस तरह के दावे 
का िवरोध करने के पįरणामˢŝप।  

यिद ठेकेदार 
िवफल रहता है 
तो ŵिमको ंको 
भुगतान और 
सुिवधाएं 
सुिनिʮत करना 

खंड 18बी  
 Ůȑेक मामले मŐ िजसमŐ अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम, 1970 और 
अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) कŐ ūीय िनयम, 1971 के Ůावधानो ंके आधार पर, 
सरकार िकसी भी रािश का भुगतान करने के िलए बाȯ है। काम के िन˃ादन मŐ 
ठेकेदार Ȫारा िनयोिजत कामगार, या उपरोƅ अिधिनयम और खंड 19एच के तहत या 
सीपीडɲूडी के तहत Ůदान की जाने वाली आवʴक कʞाण और ˢा˖ सुिवधाएं 
Ůदान करने मŐ कोई ʩय करने के िलए  ठेकेदार के ŵम िविनयम, या सीपीडɲूडी 
Ȫारा िनयोिजत ŵिमको ंके िलए ˢा˖ और ˢǅता ʩव̾था की सुरƗा के िलए समय-
समय पर सरकार Ȫारा बनाए गए िनयमो ंके तहत  ठेकेदार, सरकार ठेकेदार से भुगतान 
की गई मजदूरी की रािश या इस Ůकार िकए गए ʩय की रािश वसूल करेगी; और 
अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम, 1970 की धारा 20 की उप-धारा (2) 
और धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत सरकार के अिधकारो ंपर Ůितकूल Ůभाव डाले 
िबना, सरकार सुरƗा जमा से या सरकार Ȫारा ठेकेदार को देय िकसी भी रािश से कटौती 
करके ऐसी रािश या उसके िकसी भी िहˣे की वसूली करने के िलए ˢतंũ होगी, चाहे 
वह इस अनुबंध के तहत हो या अɊथा सरकार ठेकेदार के िलİखत अनुरोध को 
छोड़कर, उƅ अिधिनयम की धारा 20 की उप-धारा (1), उप-धारा (4) के तहत इसके 
İखलाफ िकए गए िकसी भी दावे को लड़ने के िलए बाȯ नही ंहोगी। ठेकेदार के िलİखत 
अनुरोध पर और सभी लागतो ंके िलए सरकार को पूणŊ सुरƗा देने पर िजसके िलए 
सरकार इस तरह के दावे का िवरोध करने मŐ उȅरदायी हो सकती है।  
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 The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons 
with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, 
and counting, weighing and assisting the measurement for examination at any 
time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing, the 
same may be provided by the Engineer-in-Charge at the expense of the 
contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the 
contractor, under this contract or otherwise and/or from his security deposit or 
the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof. 

Recovery of 
Compensation 
paid to 
Workmen 
 

Clause 18A 
In every case in which by virtue of the provisions sub- section (1) of section 12 
of the Workmen's Compensation Act. 1923, Government is obliged to pay 
compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the 
works , Government will recover from the contractor , the amount  of the 
compensation so paid: and, , without prejudice to the rights of the Government 
under sub- section(2) of section 12 , of the said Act, Government shall be at 
liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the 
security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether 
under this contract or otherwise. Government shall not be bound to contest any 
claim made against it under sub- section (1) of section 12, of the said Act, except 
on the written request of the contractor and upon his giving to Government full 
security for all costs for which Government might become liable in consequence 
of contesting such claim. 

Ensuring 
Payment and 
Amenities to 
Workers if 
Contractor 
fails 
 

Clause 18B 
In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition) Act, 1970, and of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts 
of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, 
or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required 
to be provided under the above said Act and the rules under Clause 19H or under 
the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations, or under the Rules framed by 
Government from time to time for the protection of health and sanitary 
arrangements for workers employed by C.P.W.D. Contractors, Government will 
recover from the contractor, the amount of wages so paid or the amount of 
expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Government 
under sub-section(2) of Section 20, and sub-section (4) of Section 21, of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at 
liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the 
security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether 
under this contract or otherwise Government shall not be bound to contest any 
claim made against it under sub-section (1) of Section 20, sub-section (4) of 
Section 21, of the said Act, except on the written request of the contractor and 
upon his giving to the Government full security for all costs for which 
Government might become liable in contesting such claim. 
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ठेकेदार Ȫारा 
अनुपालन 
िकए जाने 
वाले ŵम 
कानून 

खंड 19  

 ठेकेदार काम शुŝ होने से पहले अनुबंध ŵम (आर एंड ए) अिधिनयम, 1970 और 

अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) कŐ ūीय िनयम, 1971 के तहत एक वैध लाइसŐस 

Ůाɑ करेगा, और काम पूरा होने तक वैध लाइसŐस जारी रखेगा।  

 ठेकेदार अंतर-राǛीय Ůवासी कामगार (रोजगार का िविनयमन और सेवा की शतŒ) 
अिधिनयम, 1979 के Ůावधानो ं का भी पालन करेगा। ठेकेदार बाल ŵम (िनषेध और 

िविनयमन) अिधिनयम, 1986 के Ůावधानो ंका भी पालन करेगा।  

 ठेकेदार भवन और अɊ िनमाŊण ŵिमक (रोजगार और सेवा की शतŘ का िविनयमन) 

अिधिनयम, 1996 और भवन और अɊ िनमाŊण ŵिमक कʞाण उपकर अिधिनयम, 1996 

के Ůावधानो ंका भी पालन करेगा।  

 इन आवʴकताओ ंको पूरा करने मŐ कोई भी िवफलता कायŊ के पįरणामी गैर-िन˃ादन 

से उȋɄ होने वाले इस अनुबंध के दंडाȏक Ůावधानो ंको आकिषŊत करेगी। 

 खंड 19क  

 चौदह वषŊ से कम आयु के िकसी भी ŵम को काम पर िनयोिजत नही ंिकया जाएगा। 

 खंड 19 ख   

 (i) ठेकेदार अपने Ȫारा िनयोिजत ŵम को सीधे या उपठेकेदारो ंके माȯम से भुगतान 

करेगा, वेतन सीपीडɲूडी मŐ पįरभािषत उिचत मजदूरी से कम नही ंहोगा ठेकेदार 

के ŵम िविनयम या अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम, 1970 और 

अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) कŐ ūीय िनयम, 1971, जहां भी लागू हो, के 

Ůावधानो ंके अनुसार।  

 (ii) ठेकेदार, इसके िवपरीत िकसी भी अनुबंध के Ůावधानो ं के बावजूद, काम पर 

अŮȑƗ ŝप से लगे ŵिमको ंको उिचत वेतन का भुगतान करने का कारण बनेगा, 
िजसमŐ उƅ कायŊ के संबंध मŐ उसके उप-ठेकेदारो ंȪारा लगे कोई भी ŵम शािमल 

है, जैसे िक ŵम उसके Ȫारा तुरंत िनयोिजत िकया गया था।  

 (iii) इस अनुबंध के ठेकेदार के िहˣे के ŮदशŊन के िलए कायŘ मŐ ŮȑƗ या अŮȑƗ 

ŝप से िनयोिजत सभी ŵिमको ंके संबंध मŐ, ठेकेदार कŐ ūीय लोक िनमाŊण िवभाग 

ठेकेदार के ŵम िविनयमो ंका पालन करेगा या अनुपालन करने का कारण बनेगा। 

सरकार Ȫारा समय-समय पर मजदूरी के भुगतान, मजदूरी अविध, मजदूरी की 
वसूली से कटौती का भुगतान नही ं िकया गया और अनिधकृत ŝप से की गई 

कटौती, वेतन पुˑको ंका रखरखाव या मजदूरी पचŎ वेतन के पैमाने का Ůकाशन 

और रोजगार की अɊ शतŒ, आविधक įरटनŊ का िनरीƗण और Ůˑुत करना और 

समान Ůकृित के अɊ सभी मामले या अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) 

अिधिनयम, 1970 और अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) कŐ ūीय िनयम, 1971, 

जहां भी लागू हो, के Ůावधानो ंके अनुसार 
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Labour Laws 
to be 
complied by 
the 
Contractor 
 

Clause 19 

The contractor shall obtain a valid licence under the Contract Labour (R&A) 
Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 
1971, before the commencement of the work, and continue to have a valid 
license until the completion of the work. 

The contractor shall also comply with provisions of the Inter-State Migrant 
Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. 
The contractor shall also abide by the provisions of the Child Labour 
(Prohibition and Regulation) Act, 1986. 

The contractor shall also comply with the provisions of the building and other 
Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) 
Act, 1996 and the building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 
1996. 

Any failure to fulfill these requirements shall attract the penal provisions of this 
contract arising out of the resultant non-execution of the work. 

 Clause 19A 

No labour below the age of fourteen years shall be employed on the work. 

Payment of 
Wages 

Clause 19B 

(i) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or 
through subcontractors, wages not less than fair wages as defined in the 
C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations or as per the provisions of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the contract 
Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever 
applicable. 

(ii) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the 
contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the 
work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection 
with the said work, as if the labour had been immediately employed by 
him. 

(iii) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for 
performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall 
comply with or cause to be complied with the Central Public Works 
Department contractor's Labour Regulations made by Government from 
time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from 
wages recovery of wages not paid and deductions unauthorizedly made, 
maintenance of wage books or wage slips publication of scale of wage and 
other terms of employment, inspection and submission of periodical returns 
and all other matters of the like nature or as per the provisions of the 
Contract Labour(Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract 
Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever 
applicable. 
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 (iv) (क) संबंिधत अिभयंता-Ůभारी को ठेकेदार को देय धन से िकसी भी रािश की कटौती 
करने का अिधकार होगा, जो ŵिमको ंके लाभ के िलए अनुबंध की शतŘ को पूरा न 

करने के कारण िकसी ŵिमक या ŵिमको ंको Šए नुकसान को पूरा करने के िलए 

आवʴक या अनुमािनत है।, मजदूरी का भुगतान न करना या उसकी मजदूरी से की 
गई कटौती जो अनुबंध की शतŘ या िविनयमो ंके गैर-पालन से उिचत नही ंहै।  

(ख) Ɋूनतम मजदूरी (कŐ ūीय) िनयम, 1950 के Ůावधान के तहत, ठेकेदार काम मŐ 
ŮȑƗ या अŮȑƗ ŝप से िनयोिजत ŵिमको ंको एक िदन के िलए 6 िदनो ंके िनरंतर 

काम की अनुमित देने और शुʋ के समान दर पर मजदूरी का भुगतान करने के िलए 

बाȯ है।  चूक की İ̾थित मŐ, अिभयंता-Ůभारी को िकसी भी ŵम के िलए साɑािहक 

छुिǥयो ंके िलए मजदूरी के कारण भुगतान नही ंकी गई रािश या रािश की कटौती 
करने और संबंिधत अिभयंता-Ůभारी Ȫारा ठेकेदार को देय िकसी भी धन से उसके 

हकदार ʩİƅयो ंको भुगतान करने का अिधकार होगा।  

िदʟी संघ राǛ Ɨेũ के मामले मŐ, हालांिक, िदʟी Ůशासन संƥा एफ.12 (162) 

एमडɲूओ/डीएबी/43884-91, िदनांक 31-12-1979 की अिधसूचना के तहत तय की 
गई सभी समावेशी Ɋूनतम दैिनक मजदूरी के ŝप मŐ समय-समय पर संशोिधत मŐ 
आराम के साɑािहक िदन के िलए मजदूरी शािमल है, साɑािहक अवकाश के िलए 

अितįरƅ भुगतान का सवाल ही नही ंउठेगा।  

 (v) ठेकेदार मजदूरी भुगतान अिधिनयम, 1936, Ɋूनतम मजदूरी अिधिनयम, 1948, 

कमŊचारी देयता अिधिनयम, 1938, ŵिमक मुआवजा अिधिनयम, 1923, औȨोिगक 

िववाद अिधिनयम, 1947, मातृȕ लाभ अिधिनयम, 1961 और ठेकेदार के Ůावधानो ं
का पालन करेगा। ŵम (िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम 1970, या उसके संशोधन 

या उससे संबंिधत कोई अɊ कानून और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए 

िनयम।  

(vi) ठेकेदार उपरोƅ कानूनो ंऔर सीपीडɲूडी के पालन के तहत और िकए जाने वाले 

भुगतानो ं के İखलाफ ƗितपूितŊ सरकार को ƗितपूितŊ देगा और रखेगा अपने उप-

ठेकेदारो ंसे ƗितपूितŊ का दावा करने के अपने अिधकार पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना 
ठेकेदार के ŵम िविनयम।  

 (vii)पूवŖƅ कानून इस अनुबंध का एक िहˣा माना जाएगा और उसके िकसी भी उʟंघन 

को इस अनुबंध का उʟंघन माना जाएगा।  

 (viii) जो भी समय के िलए Ɋूनतम मजदूरी है, या यिद देय मजदूरी ऐसी मजदूरी से अिधक 

है, तो ठेकेदार Ȫारा जमादार के हˑƗेप के िबना सीधे काम करने वालो ंको ऐसी 
मजदूरी का भुगतान िकया जाएगा और जमादार कमीशन के माȯम से या अɊथा 
काम करने वालो ंको देय Ɋूनतम मजदूरी से िकसी भी रािश की कटौती या वसूली 
करने का हकदार नही ंहोगा।  

 (ix) ठेकेदार यह सुिनिʮत करेगा िक जमादार Ȫारा कामगारो ंके वेतन से कमीशन के ŝप 

मŐ या अɊथा कोई रािश नही ंकाटी गई है या वसूल नही ंकी गई है। 
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 (iv) (a) The Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the 
moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required 
for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-
fulfillment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, 
non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which 
are not justified by their terms of the contract or non-observance of the 
Regulations. 

(b) Under the provision of Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the 
contractor is bound to allow to the labours directly or indirectly employed in 
the works one day rest for 6 days continuous work and pay wages at the same 
rate as forduty. In the event of default, the Engineer-in-Charge shall have the 
right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly 
holidays to any labours and pay the same to the persons entitled thereto from 
any moneydue to the contractor by the Engineer-in-Charge concerned. 

In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive 
minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration 
No.F.12(162)MWO/DAB/ 43884-91, dated 31-12-1979 as amended from 
time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question of 
extra payment for weekly holiday would not arise. 

(v) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages 
Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938, 
Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, 
Maternity Benefits Act, 1961, and the Contractor's Labour (Regulation and 
Abolition) Act 1970, or the modifications thereof or any other laws relating 
thereto and the rules made there under from time to time. 

(vi) The contractor shall indemnify and keep indemnified Government against 
payments to be made under and for the observance of the laws aforesaid and 
the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations without prejudice to his right 
to claim indemnity from his sub-contractors. 

(vii) The laws aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any 
breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract. 

(viii) Whatever is the minimum wage for the time being, or if the wage payable is 
higher than such wage, such wage shall be paid by the contractor to the 
workmen directly without the intervention of Jamadar and that Jamadar shall 
not be entitled to deduct or recover any amount from the minimum wage 
payable to the workmen as and by way of commission or otherwise. 

(ix) The contractor shall ensure that no amount by way of commission or 
otherwise is deducted or recovered by the Jamadar from the wage of 
workmen. 

 
  



Page 145 of 175 
 

 
खंड 19ग  

इस अनुबंध के ठेकेदार के िहˣे के ŮदशŊन के िलए काम मŐ ŮȑƗ या अŮȑƗ ŝप से 
िनयोिजत सभी ŵिमको ंके संबंध मŐ, ठेकेदार अपने खचŊ पर सीपीडɲूडी के अनुसार 
सुरƗा Ůावधानो ंकी ʩव̾था करेगा  सुरƗा कोड समय-समय पर तैयार िकया जाता है 
और अपने खचŊ पर इसके संबंध मŐ सभी सुिवधाओ ंका Ůावधान करेगा।  यिद ठेकेदार 
उपयुŊƅ के अनुसार ʩव̾था करने और आवʴक सुिवधाएं Ůदान करने मŐ िवफल रहता 
है, तो वह Ůȑेक िडफ़ॉʐ के िलए अनुसूची एफ मŐ उİʟİखत Ůािधकरण Ȫारा तय िकए 
गए दंड का भुगतान करने के िलए उȅरदायी होगा और इसके अलावा, इंजीिनयर-Ůभारी 
ʩव̾था करने और सुिवधाएं Ůदान करने और ठेकेदार से इस संबंध मŐ खचŊ की गई लागत 
की वसूली करने के िलए ˢतंũ होगा। 
 

 
खंड 19घ  

ठेकेदार Ůȑेक महीने की चौथी और 19 तारीख तक Ůभारी अिभयंता को एक सǄा 
िववरण Ůˑुत करेगा, जो िपछले महीने की दूसरी छमाही और चालू महीने की पहली 
छमाही के संबंध मŐ Ţमशः  िदखाता है: -  
 (1) उसके Ȫारा काम पर िनयोिजत मजदूरो ंकी संƥा,  
 (2) उनके काम के घंटे,  
 (3) उɎŐ भुगतान की गई मजदूरी,  
 (4) रात के दौरान घटी दुघŊटनाएं जो उन पįरİ̾थितयो ंको दशाŊती हœ िजनके तहत वे घिटत 

Šई थी ंऔर उनके कारण होने वाली Ɨित और चोट की सीमा, और  
 (5) उन मिहला ŵिमको ंकी संƥा िजɎŐ खंड 19एफ के अनुसार मातृȕ लाभ की अनुमित 

दी गई है और उɎŐ रािश का भुगतान िकया गया है।  
ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को भुगतान करने के िलए उȅरदायी होगा, Ůȑेक 
िडफ़ॉʐ या भौितक ŝप से गलत िववरण के िलए अनुसूची एफ मŐ उİʟİखत Ůािधकरण 
Ȫारा तय की गई रािश। संभागीय अिधकारी का िनणŊय ठेकेदार को देय िकसी भी िबल से 
कटौती करने मŐ अंितम होगा, जुमाŊना के ŝप मŐ लगाई गई रािश और ठेकेदार पर 
बाȯकारी होगा। 

 
खंड 19ङ 

इस अनुबंध के ठेकेदार के िहˣे के ŮदशŊन के िलए कायŘ मŐ ŮȑƗ या अŮȑƗ ŝप से 
िनयोिजत सभी ŵिमको ंके संबंध मŐ, ठेकेदार ˢा˖ की सुरƗा के िलए सरकार Ȫारा 
समय-समय पर बनाए गए सभी िनयमो ंका पालन करेगा या अनुपालन करने का कारण 
बनेगा। और कŐ ūीय लोक िनमाŊण िवभाग और उसके ठेकेदारो ंȪारा िनयोिजत ŵिमको ंके 
िलए ˢǅता ʩव̾था। 

 
खंड 19 च 

 छुǥी के दौरान छुǥी और वेतन को िनɻानुसार िविनयिमत िकया जाएगा: -  
 1.  छुǥी:  
 (i) िडलीवरी के मामले मŐ - मातृȕ अवकाश 8 सɑाह से अिधक नही,ं िवतरण के िदन 
तक और सिहत 4 सɑाह और उस िदन के बाद 4 सɑाह,  
 (ii) गभŊपात के मामले मŐ गभŊपात की तारीख से 3 सɑाह तक।  
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Clause 19C 

In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the 
performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall at his 
own expense arrange for the safety provisions as per C.P.W.D. Safety Code 
framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities 
in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and 
provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty as 
decided by the authority mentioned in Schedule F for each default and in 
addition, the Engineer-in- Charge shall be at liberty to make arrangement and 
provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from 
the contractor. 

 
Clause 19D 

The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-
in-Charge, a true statement showing in respect of the second half of the 
preceding month and the first half of the current month respectively:- 
(1) The number of labourers employed by him on the work, 
(2) Their working hours, 
(3) The wages paid to them, 
(4) The accidents that occurred during the said for night showing the 

circumstances under which they happened and the extent of damage and 
injury caused by them, and 

(5) The number of female workers who have been allowed maternity benefit 
according to Clause 19F and the amount paid to them. 

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government, a sum as 
decided by the authority mentioned in Schedule F for each default or materially 
incorrect statement. The decision of the Divisional Officer shall be final in 
deducting from any bill due to the contractor, the amount levied as fine and be 
binding on the contractor. 

 
Clause 19E 

In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the 
performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply 
with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time 
to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers 
employed by the Central Public Works Department and its contractors. 

 
Clause 19F 

Leave and pay during leave shall be regulated as follows:- 
1. Leave : 

(i) In the case of delivery - maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks 
up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day, 

(ii) In the case of miscarriage - upto 3 weeks from the date of miscarriage. 
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2.  भुगतान:  

 (i) िडलीवरी के मामले मŐ छुǥी का भुगतान मातृȕ अवकाश के दौरान मिहलाओ ंकी 
औसत दैिनक कमाई की दर से होगा, िजसकी गणना उन िदनो ंकी कुल मजदूरी पर 

की जाएगी जब पूणŊकािलक काम तीन महीने की अविध के दौरान िकया गया था। 

िजस तारीख को वह नोिटस देती है िक वह सीिमत होने की उʃीद करती है या केवल 

एक िदन की दर से, जो भी अिधक हो।  

 (ii) गभŊपात के मामले मŐ छुǥी वेतन उन िदनो ंअिजŊत कुल मजदूरी पर गणना की गई 

औसत दैिनक कमाई की दर से जब ऐसे गभŊपात की तारीख से ठीक पहले तीन महीने 

की अविध के दौरान पूणŊकािलक काम िकया गया था।  

 3.  मातृȕ अवकाश के अनुदान के िलए शतŒ:  
िकसी मिहला को कोई मातृȕ अवकाश लाभ तब तक ˢीकायŊ नही ंहोगा जब तक िक 

उसे छुǥी पर जाने की तारीख से ठीक पहले छह महीने से कम की कुल अविध के िलए 

िनयोिजत नही ंिकया गया हो।  

 4. ठेकेदार पįरिशʼ-I और II मŐ िदखाए गए अनुसार िनधाŊįरत Ůपũ मŐ मातृȕ (लाभ) का 
एक रिजːर बनाए रखेगा, और इसे काम के ̾थान पर रखा जाएगा।. 

 
खंड 19 छ 

कŐ ūीय लोक िनमाŊण िवभाग, ठेकेदार के ŵम िविनयम और ŵिमको ंके िलए ˢा˖ और 

ˢǅता ʩव̾था के संरƗण के िलए मॉडल िनयमो ंके िकसी भी Ůावधान के िडफ़ॉʐ या 
उʟंघन की İ̾थित मŐ, जैसा िक समय-समय पर संशोिधत िकया गया है या Ůˑुत िकया 
गया है। उपरोƅ िनयमो ंऔर 'िनयमो ंके Ůावधानो ंके तहत कोई भी जानकारी Ůˑुत 

करना या कोई बयान दाİखल करना जो भौितक ŝप से गलत है, वह िकसी अɊ दाियȕ 

पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, सरकार को Ůȑेक चूक, उʟंघन या Ůˑुत करने, Ůˑुत 

करने, Ůˑुत करने, ऐसे भौितक ŝप से गलत बयान दजŊ करने और ठेकेदार (ओ)ं की 
İ̾थित मŐ िनिवदा के िलए िकए गए कायŊ की अनुमािनत लागत का अिधकतम 5 Ůितशत 

के अधीन िडफ़ॉʐ के Ůȑेक िदन के िलए दंड को बढ़ाकर 200 / - Ŝपये Ůित िदन िकया 
जा सकता है।  Ůभारी अिभयंता का िनणŊय अंितम और पािटŊयो ंपर बाȯकारी होगा।  

 Ɛा Ůभारी अिभयंता को यह Ůतीत होना चािहए िक ठेकेदार सीपीडɲूडी के Ůावधानो ं
का ठीक से पालन और अनुपालन नही ंकर रहे हœ  ठेकेदार के ŵम िविनयम और मॉडल 

िनयम और अनुबंध ŵम (िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम 1970 के Ůावधान, और 

अनुबंध ŵम (आर एंड ए) कŐ ūीय िनयम 1971, ठेकेदार Ȫारा िनयोिजत कायŊ-लोगो ंके िलए 

ˢा˖ और ˢǅता ʩव̾था की सुरƗा के िलए (इसके बाद इसे "उƅ िनयम" के ŝप 

मŐ संदिभŊत िकया जाता है) Ůभारी अिभयंता के पास ठेकेदार (ओ)ं को िलİखत ŝप मŐ 
नोिटस देने की शİƅ होगी, िजसमŐ यह आवʴक होगा िक उƅ िनयमो ंका अनुपालन 

िकया जाए और उसमŐ िनधाŊįरत सुिवधाएं नोिटस मŐ िनिदŊʼ उिचत समय के भीतर कायŊ-
लोगो ंको Ůदान की जाएं।  यिद ठेकेदार उƅ िनयमो ंका पालन करने और / पालन करने 

के िलए नोिटस मŐ िनिदŊʼ अविध के भीतर िवफल हो जाएगा और पूवŖƅ ŝप से कायŊ-
लोगो ंको सुिवधाएं Ůदान करने के िलए, Ůभारी अिभयंता के पास Ůदान करने की शİƅ 

होगी। ठेकेदार (ओ)ं की लागत पर यहां उİʟİखत सुिवधाएं।  
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2. Pay : 

(i) In the case of delivery - leave pay during maternity leave will be at the rate 
of the women's average daily earnings, calculated on total wages earned on 
the days when full time work was done during a period of three months 
immediately preceding the date on which she gives notice that she expects 
to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater. 

(ii) In the case of miscarriage - leave pay at the rate of average daily earning 
calculated on the total wages earned on the days when full time work was 
done during a period of three months immediately preceding the date of 
such miscarriage. 

3. Conditions for the grant of Maternity Leave: 
No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been 
employed for a total period of not less than six months immediately preceding 
the date on which she proceeds on leave. 

4. The contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit) in the Prescribed 
Form as shown in appendix -I and II, and the same shall be kept at the place of 
work. 

 
Clause 19G 

In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the 
provisions of the Central Public Works Department, Contractor's Labour 
Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary 
arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any 
information or submitting or filing any statement under the provisions of the 
above Regulations and' Rules which is materially incorrect, he/they shall, 
without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum as decided 
by the authority mentioned in Schedule F for every default, breach or furnishing, 
making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event 
of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be 
enhanced to Rs.200/- per day for each day of default subject to a maximum of 5 
percent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the 
Engineer-in-Charge shall be final and binding on the parties. 
Should it appear to the Engineer-in-Charge that the contractor(s) is/are not 
properly observing and complying with the provisions of the C.P.W.D. 
Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour 
(R& A) Central Rules 1971, for the protection of health and sanitary 
arrangements for work-people employed by the contractor(s) (hereinafter 
referred as "the said Rules") the Engineer-in-Charge shall have power to give 
notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied 
with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within 
a reasonable time to be specified in the notice.If the contractor(s) shall fail within 
the period specified in the notice to comply with and/observe the said Rules and 
to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Engineer-in-Charge 
shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost 
of the contractor(s).  
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ठेकेदार अपने ˢयं के खचŊ पर और अनुमोिदत मानको ंके अनुसार कायŘ के िन˃ादन के 

संबंध मŐ साइट पर अपने काम करने वाले लोगो ं के िलए आवʴक सभी आवʴक 

झोपिड़याँ और ˢǅता ʩव̾थाएँ बनाएगा, बनाएगा और बनाए रखेगा, और यिद 

अनुमोिदत मानको ं के अनुसार इसे ̾थािपत या िनिमŊत नही ं िकया गया है, तो Ůभारी 
अिभयंता के पास ठेकेदार (ओ)ं को िलİखत ŝप मŐ नोिटस देने की शİƅ होगी, िजसमŐ 
यह आवʴक होगा िक उƅ झोपिड़यो ंऔर ˢǅता ʩव̾थाओ ंको अनुमोिदत मानको ं
के अनुसार पुनिनŊिमŊत िकया जाए और / या पुनिनŊिमŊत िकया जाए, और यिद ठेकेदार (ओ)ं 

को नोिटस मŐ िनिदŊʼ अविध के भीतर अनुमोिदत मानको ंके अनुसार ऐसी झोपिड़यो ंऔर 

ˢǅता ʩव̾थाओ ंको िफर से तैयार करने या पुनिनŊिमŊत करने मŐ िवफल रहेगा। Ůभारी 
अिभयंता के पास ठेकेदार (ओ)ं की लागत पर अनुमोिदत मानको ं के अनुसार ऐसी 
झोपिड़यो ंऔर ˢǅता ʩव̾थाओ ंको हटाने या पुनिनŊिमŊत करने की शİƅ होगी। 

 

 
खंड 19ज  

 ठेकेदार अपनी लागत पर िनयोिजत अपने ŵम के िलए उपयुƅ आवास की ʩव̾था 
करेगा िजसमŐ उिचत दरवाजे की İखड़िकयां, वŐिटलेशन, पानी की आपूितŊ, जल िनकासी, 
और ˢǅता ̾थापना आिद होनी चािहए। 

 
खंड 19 झ 

 Ůभारी अिभयंता ठेकेदार को कायŊ ̾थल से िकसी भी ʩİƅ या ठेकेदारो ंके काम पर 

काम करने वाले ʩİƅयो ंको बखाŊˑ करने या हटाने की आवʴकता हो सकती है जो 
अƗम हो सकता है या खुद का कदाचार कर सकता है और ठेकेदार तुरंत ऐसी 
आवʴकताओ ं का पालन करेगा। रखरखाव/मरʃत या नवीनीकरण कायŘ आिद के 

संबंध मŐ। जहां ŵम की ʩİƅगत आवासो ंतक आसान पŠंच है, ठेकेदार ŵिमको ंको 
पहचान पũ जारी करेगा, चाहे वह अ̾थायी हो या ̾थायी और वह ऐसे ŵम की ओर से 

िकसी भी अिŮय कारŊवाई के िलए िजʃेदार होगा। 

 
खंड 19ञ  

 ठेकेदार की यह िजʃेदारी होगी िक वह यह देखे िक िनमाŊणाधीन भवन िनमाŊण के दौरान 

अनिधकृत िकसी के कɥे मŐ नही ं है, और पूणŊ भवन के खाली कɥे के साथ Ůभारी 
अिभयंता को सौपं िदया जाता है।  यिद इस तरह के भवन को अवैध ŝप से कɥा कर 

िलया जाता है, तो Ůभारी अिभयंता के पास उस İ̾थित मŐ उƅ भवन / भवनो ंको ˢीकार 

करने से इनकार करने का िवकʙ होगा।  इस खाते पर ˢीकृित मŐ िकसी भी देरी को 
पूरा करने मŐ देरी के ŝप मŐ माना जाएगा और इस तरह की देरी के िलए, अधीƗण 

अिभयंता/मुƥ अिभयंता Ȫारा कायŊ के िनिवदा मूʞ के 5% तक की लेवी लगाई जा 
सकती है, िजसका िनणŊय औिचȑ और माũा दोनो ंके संबंध मŐ अंितम होगा और ठेकेदार 

पर बाȯकारी होगा।  

 हालांिक, अधीƗण अिभयंता/मुƥ अिभयंता, एक नोिटस के माȯम से, ठेकेदार को 
िनमाŊण और िवतरण पर या उससे पहले िकसी भी समय अवैध कɥे को हटाने की 
आवʴकता हो सकती है। 
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 The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/ their own expense and 
as per approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required 
for his/their work-people on the site in connection with the execution of the 
works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to 
approved standards, the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in 
writing to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements 
be remodelled and/or reconstructed according to approved standards, and if the 
contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary 
arrangements according to approved standards within the period specified in the 
notice, the Engineer-in-Charge shall have the power to remodel or reconstruct 
such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost 
of the contractor(s). 

 Clause 19H 

The contractor(s) shall at his/their own cost arrange appropriate accommodation 
for his/ their labour employed which should have proper doors windows, 
ventilation, water supply, drainage, & sanitary installation etc. 

 Clause 19I 

The Engineer-in-Charge may require the contractor to dismiss or remove from 
the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the 
work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall 
forthwith comply with such requirements. In respect of maintenance/repair or 
renovation works etc. where the labour have an easy access to the individual 
houses, the contractor shall issue identity cards to the labourers, whether 
temporary or permanent and he shall be responsible for any untoward action on 
the part of such labour. 

 Clause 19J 

It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under 
construction is not occupied by anybody unauthorized during construction, and 
is handed over to the Engineer-in-Charge with vacant possession of complete 
building. If such building though completed is occupied illegally, then the 
Engineer-in-Charge shall have the option to refuse to accept the said 
building/buildings in that position. Any delay in acceptance on this account will 
be treated as the delay in completion and for such delay, a levy upto 5% of 
tendered value of work may be imposed by the Superintending Engineer/ Chief 
Engineer whose decision shall be final both with regard to the justification and 
quantum and be binding on the contractor. 

However, the Superintending Engineer/ Chief Engineer, through a notice, may 
require the contractor to remove the illegal occupation any time on or before 
construction and delivery. 
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कुशल/अधŊ-
कुशल ŵिमको ं
का रोजगार  

खंड 19 ट 

 ठेकेदार, कायŊ के सभी चरणो ंमŐ, कुशल/अधŊ-कुशल ʩापाįरयो ंको तैनात करेगा जो योƶ 

हœ और सीपीडɲूडी ŮिशƗण सं̾थान / औȨोिगक ŮिशƗण सं̾थान / रा Ō̓ ीय िनमाŊण 

Ůबंधन और अनुसंधान सं̾थान (एनआईसीएमएआर) / रा Ō̓ ीय िनमाŊण अकादमी, 
सीआईडीसी या राǛ / कŐ ū सरकार Ȫारा Ůबंिधत/Ůमािणत िकसी भी समान Ůितिʿत और 

माɊता Ůाɑ सं̾थान से िवशेष ʩापार मŐ Ůमाण पũ रखते हœ।  ऐसे योƶ ʩापाįरयो ंकी 
संƥा कायŊ के िकसी भी चरण मŐ Ůȑेक ʩापार मŐ आवʴक कुल कुशल/अधŊ-कुशल 

ŵिमको ंके 20% से कम नही ंहोगी।  ठेकेदार Ůȑेक ʩापार, इसकी समय-सारणी और 

योƶ ʩापाįरयो ंकी सूची के संबंध मŐ आवʴक मानव िदवसो ंकी संƥा और अनुमोदन 

के िलए माɊता Ůाɑ सं̾थान से Ůभारी अिभयंता को अपेिƗत Ůमाण पũ के साथ Ůˑुत 

करेगा।  इस तरह के अनुमोदन के बावजूद, यिद ʩापाįरयो ंके पास संबंिधत ʩापार के 

काम को िन˃ािदत करने के िलए अपयाŊɑ कौशल पाया जाता है, तो ठेकेदार इंजीिनयर-

इन-चाजŊ से िलİखत नोिटस के दो िदनो ंके भीतर ऐसे ʩापाįरयो ंको Ůित̾थािपत करेगा।  

अिभयंता-Ůभारी का अनुमोदन Ůाɑ करने मŐ ठेकेदार की ओर से िवफलता या योƶ 

ʩापाįरयो ंको तैनात करने मŐ िवफलता ठेकेदार Ȫारा Ůित िदन अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ 

दर पर भुगतान िकए जाने वाले मुआवजे को आकिषŊत करेगी।  Ůभारी अिभयंता का िनणŊय 

िक Ɛा िवशेष ʩापारी के पास अपेिƗत कौशल है और िडफ़ॉʐ के मामले मŐ मुआवजे की 
रािश अंितम और बाȯकारी होगी।  

 हमेशा Ůदान िकया जाता है, िक इस खंड के Ůावधान, िनिवदा के िलए अनुमािनत लागत 

वाले कायŘ के िलए लागू नही ंहोगें। 5 करोड़. Ŝपये से अिधक की लागत वाले काम के िलए।  

10 करोड़, और Ŝपये तक.  50 करोड़, ठेकेदार कुशल/अधŊ-कुशल ʩापाįरयो ंके ˑर पर 

Ůमाणन के िलए सीपीडɲूडी Ɨेũीय ŮिशƗण सं̾थान और रा Ō̓ ीय कौशल िवकास िनगम 

(एनएसडीसी) के समɋय से पįरयोजना मŐ लगे अकुशल ŵिमको ंके कम से कम 20% के 

िलए रा Ō̓ ीय कौशल िवकास िनगम (एनएसडीसी) मानदंडो ंके अनुसार साइट ŮिशƗण की 
ʩव̾था करेगा।  

 Ŝपये से अिधक की लागत वाले काम के िलए।  50 करोड़, ठेकेदार कुशल/अधŊ-कुशल 

ʩापाįरयो ंके ˑ र पर Ůमाणन के िलए सीपीडɲूडी Ɨेũीय ŮिशƗण सं̾थान और रा Ō̓ ीय 

कौशल िवकास िनगम (एनएसडीसी) के समɋय से पįरयोजना मŐ लगे अकुशल ŵिमको ं
के कम से कम 30% के िलए रा Ō̓ ीय कौशल िवकास िनगम (एनएसडीसी) मानदंडो ंके 

अनुसार साइट ŮिशƗण की ʩव̾था करेगा।  ऊपर बताए गए ऐसे ŮिशƗण की लागत 

सरकार Ȫारा वहन की जाएगी।  आवʴक ̾थान और ŵिमको ंको ठेकेदार Ȫारा Ůदान 

िकया जाएगा और कोई दावा नही ंिकया जाएगा िक Ɛा कभी मनोरंजन िकया जाएगा। 

ईपीएफ और 
ईएसआई का 
योगदान  

खंड 19 ठ 

 इस अनुबंध के संबंध मŐ िनयोƅा की ओर से ईएसआई और ईपीएफ योगदान का 
भुगतान ठेकेदार Ȫारा िकया जाएगा।  ठेकेदार Ȫारा भुगतान िकए गए िनयोƅा की ओर 

से इन योगदानो ंकी ŮितपूितŊ इंजीिनयर-Ůभारी Ȫारा ठेकेदार को वाˑिवक आधार पर 

की जाएगी।  तैनाती ŵम का सȑापन Ůभारी अिभयंता Ȫारा बायोमेिटŌ क उपİ̾थित Ůणाली 
या िकसी अɊ उपयुƅ िविध के माȯम से िकया जाएगा।  ईपीएफ और ईएसआई की 
लागू और पाũ रािश की ŮितपूितŊ अिधमानतः  7 िदनो ंके भीतर की जाएगी, लेिकन भुगतान 

के दˑावेजी Ůमाण Ůˑुत करने के 30 िदनो ंके बाद नही ंकी जाएगी, बशतő िक यह Ţम 

मŐ हो। 
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Employment 
of 
skilled/semi-
skilled 
workers 

 

Clause 19K 
The contractor shall, at all stages of work, deploy skilled/semi-skilled tradesmen 
who are qualified and possess certificate in particular trade from CPWD 
Training Institute/Industrial Training Institute/ National Institute of construction 
Management and Research (NICMAR)/ National Academy of Construction, 
CIDC or any similar reputed and recognized Institute managed/ certified by 
State/Central Government. The number of such qualified tradesmen shall not be 
less than 20% of total skilled/semi-skilled workers required in each trade at any 
stage of work. The contractor shall submit number of man days required in 
respect of each trade, it’s scheduling and the list of qualified tradesmen along 
with requisite certificate from recognized Institute to Engineer in charge for 
approval. Notwithstanding such approval, if the tradesmen are found to have 
inadequate skill to execute the work of respective trade, the contractor shall 
substitute such tradesmen within two days of written notice from Engineer-in- 
Charge. Failure on the part of contractor to obtain approval of Engineer-in- 
Charge or failure to deploy qualified tradesmen will attract a compensation to 
be paid by contractor at the rate specified in schedule 'F' per such tradesman per 
day. Decision of Engineer in Charge as to whether particular tradesman 
possesses requisite skill and amount of compensation in case of default shall be 
final and binding. 
Provided always, that the provisions of this clause, shall not be applicable for 
works with estimated cost put to tender being less than Rs. 5 crores. 
For work costing more than Rs. 10 Crores, and upto Rs. 50 Crores, the contractor 
shall arrange on site training as per National Skill Development Corporation 
(NSDC) norms for at least 20% of the unskilled workers engaged in the project 
in co-ordination with the CPWD Regional Training Institute & National Skill 
Development Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi-
skilled tradesmen. 
For work costing more than Rs. 50 Crores, the contractor shall arrange on site 
training as per National Skill Development Corporation (NSDC) norms for at 
least 30% of the unskilled worker engaged in the project in coordination with 
the CPWD Regional Training Institute & National Skill Development 
Corporation (NSDC) for certification at the level of skilled/semi-skilled 
tradesmen. The cost of such training as stated above shall be borne by the 
Government. The necessary space and workers shall be provided by the 
contractor and no claim what so ever shall be entertained. 

Contribution 
of EPF and 
ESI 

 

Clause 19L 
The ESI and EPF contributions on the part of employer in respect of this contract 
shall be paid by the contractor. These contributions on the part of the employer 
paid by the contractor shall be reimbursed by the Engineer-in-charge to the 
contractor on actual basis. The Verification of deployment labour will be done 
through biometric attendance system or any other suitable method by the 
Engineer in Charge. The applicable and eligible amount of EPF & ESI shall be 
reimbursed preferably within 7 days but not later than 30 days of submission of 
documentary proof of payment provided same are in order. 
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Ɋूनतम 
मजदूरी 
अिधिनयम का 
अनुपालन 
िकया जाना है  

खंड 20  

ठेकेदार समय-समय पर संशोिधत Ɋूनतम मजदूरी अिधिनयम, 1948 और अनुबंध ŵम 

(िविनयमन और उɉूलन) अिधिनयम, 1970 के सभी Ůावधानो ंऔर उसके तहत बनाए 

गए िनयमो ंऔर अनुबंध ŵम को Ůभािवत करने वाले अɊ ŵम कानूनो ंका पालन करेगा। 

समय-समय पर लागू िकया जा सकता है। 

सबलेट न होने 
का काम करŐ। 
सॉʢŐसी के 
मामले मŐ 
कारŊवाई 

खंड 21  

Ůभारी अिभयंता के िलİखत अनुमोदन के िबना अनुबंध को सौपंा या सबलेट नही ंिकया 
जाएगा।  और यिद ठेकेदार अपने अनुबंध को सौपेंगा या घटाएगा, या ऐसा करने का 
Ůयास करेगा, या िदवािलया हो जाएगा या कोई िदवाला कायŊवाही शुŝ करेगा या अपने 

लेनदारो ंके साथ कोई रचना करेगा या ऐसा करने का Ůयास करेगा, या यिद कोई įरʷत, 

Ťेǉुटी, उपहार, ऋण, अनुलाभ, इनाम या लाभ आिथŊक या अɊथा, या तो ŮȑƗ या 
अŮȑƗ ŝप से, ठेकेदार या उसके िकसी नौकर या एजŐट Ȫारा अपने कायाŊलय या 
रोजगार से संबंिधत िकसी भी तरह से सरकार के रोजगार मŐ िकसी भी सावŊजिनक 

अिधकारी या ʩİƅ को िदया जाएगा, या यिद ऐसा कोई अिधकारी या ʩİƅ िकसी भी 
तरह से ŮȑƗ या अŮȑƗ ŝप से अनुबंध मŐ Ŝिच रखता है, तो भारत के रा Ō̓ पित की ओर 

से Ůभारी अिभयंता को सरकार के िहत मŐ यहां खंड 3 मŐ िनिदŊʼ पाǬŢम को अपनाने 

की शİƅ होगी और इस तरह के पाǬŢम को अपनाने की İ̾थित मŐ, उƅ खंड 3 मŐ 
िनिदŊʼ पįरणाम होगें।  

 
खंड 22  

इनमŐ से िकसी भी शतŊ के तहत मुआवजे के माȯम से देय सभी रािशयो ंको वाˑिवक 

नुकसान या Ɨित के संदभŊ के िबना सरकार के उपयोग पर लागू करने के िलए उिचत 

मुआवजे के ŝप मŐ माना जाएगा और Ɛा कोई Ɨित बनी रहेगी या नही।ं  

फमŊ के 
संिवधान मŐ 
पįरवतŊन की 
सूचना दी 
जाएगी  

खंड 23  

जहां ठेकेदार एक साझेदारी फमŊ है, फमŊ के संिवधान मŐ कोई भी पįरवतŊन करने से पहले 

इंजीिनयर-इन-चाजŊ की िलİखत पूवŊ ˢीकृित Ůाɑ की जाएगी।  जहां ठेकेदार एक ʩİƅ 

या िहंदू अिवभािजत पाįरवाįरक ʩावसाियक िचंता का िवषय है, ठेकेदार Ȫारा िकसी भी 
साझेदारी समझौते मŐ Ůवेश करने से पहले पूवŖƅ ŝप मŐ ऐसा अनुमोदन Ůाɑ िकया 
जाएगा, जहां साझेदारी फमŊ को ठेकेदार Ȫारा िकए गए कायŘ को पूरा करने का अिधकार 

होगा।  यिद पूवŖƅ पूवŊ अनुमोदन Ůाɑ नही ंिकया जाता है, तो अनुबंध को इसके खंड 

21 के उʟंघन मŐ सौपंा गया माना जाएगा और वही कारŊवाई की जा सकती है, और वही 
पįरणाम उƅ खंड 21 मŐ िदए गए अनुसार होगें।  

जीवन चŢ 
लागत  

 खंड 24  

ठेकेदार रखरखाव अविध से परे संरचनाȏक तȕो ंसिहत भवनो ंकी सुरƗा, गुणवȅा और 

सु̊ढ़ता के िलए िजʃेदार होगा। ठेकेदार के पास काम पूरा होने की तारीख से Ɋूनतम 5 

(पांच) वषŊ तक ऐसे दोषो ंको सुधारने का दाियȕ होगा। अिभयंता-Ůभारी Ȫारा नोिटस 

जारी करने के पœतालीस िदनो ंसे अिधक के उिचत समय के भीतर दोषो ंको ठीक करना 
होगा। यिद ठेकेदार 45 िदनो ंके भीतर सुधाराȏक कारŊवाई नही ंकरता है, तो एजŐसी को 
िडबार करने की कारŊवाई उपयुƅ Ůािधकारी Ȫारा की जाएगी।  
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Minimum 
Wages Act to 
be complied 
with 

 

Clause 20 
The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 
1948, and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, amended from 
time to time and rules framed there under and other labour laws affecting 
contract labour that may be brought into force from time to time. 

Work not to 
be sublet. 
Action in case 
of in solvency 

 

Clause 21 
The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the 
Engineer- in-Charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or 
attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings 
or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, 
gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall 
either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor, or 
any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of 
Government in any way relating to his office or employment, or if any such 
officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the 
contract, the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have 
power to adopt the course specified in Clause 3 hereof in the interest of 
Government and in the event of such course being adopted, the consequences 
specified in the said Clause 3 shall ensue. 

 
Clause 22 

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall 
be considered as reasonable compensation to be applied to the use of 
Government without reference to the actual loss or damage sustained and 
whether or not any damage shall have been sustained. 

Changes in 
firm's 
Constitution 
to be 
intimated 

 

Clause 23 
Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of 
the Engineer-in- Charge shall be obtained before any change is made in the 
constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu 
undivided family business concern, such approval as aforesaid shall likewise be 
obtained before the contractor enters into any partnership agreement where 
under the partnership firm would have the right to carry out the works hereby 
undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, 
the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 
21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall 
ensue as provided in the said Clause 21. 

Life Cycle 
cost 

 

Clause 24 
The contractor shall be responsible for safety, quality and soundness of the 
buildings including structural elements beyond maintenance period. The 
contractor shall have obligation to rectify such defects minimum up to 5 (five) 
years from the date of completion of work. The defects have to be rectified 
within a reasonable time not exceeding forty-five days after issue of notice by 
Engineer- in- Charge. If contractor does not take corrective action within 45 
days, then action for debarring of the agency shall be taken by the appropriate 
authority. 
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िववादो ंऔर 
मȯ̾थता का 
िनपटान  

खंड 25  
अनुबंध मŐ अɊथा Ůदान िकए गए को छोड़कर, िविनदőशो,ं िडजाइन, डŌ ाइंग और िनदőशो ं
के अथŊ से संबंिधत सभी Ůʲ और िववाद पहले उʟेख िकए गए हœ और काम पर उपयोग 

की जाने वाली कारीगरी या सामŤी की गुणवȅा के बारे मŐ या िकसी अɊ Ůʲ के बारे मŐ, 
दावा, अिधकार, मामला या बात जो भी िकसी भी तरह से अनुबंध से उȋɄ या संबंिधत है, 

िडजाइन, डŌ ाइंग, िविनदőश, अनुमान, िनदőश, आदेश या इन शतŘ या अɊथा कायŘ के 

संबंध मŐ या िन˃ादन या इसे िन˃ािदत करने मŐ िवफलता चाहे कायŊ की Ůगित के दौरान 

उȋɄ Šई हो या रȞ करने के बाद, समाİɑ, पूणŊता या पįरȑाग को इसके बाद उİʟİखत 

के ŝप मŐ िनपटाया जाएगा:  
 (i) यिद ठेकेदार उससे मांगे गए िकसी भी कायŊ को अनुबंध की आवʴकताओ ंसे बाहर 

मानता है, या Ůभारी अिभयंता Ȫारा िलİखत ŝप मŐ िदए गए िकसी भी डŌ ाइंग, įरकॉडŊ या 
िनणŊय पर िववाद करता है या यिद Ůभारी अिभयंता िकसी भी कायŊ या िनणŊय पर िवचार 

करता है अनुबंध के संबंध मŐ या उससे उȋɄ होने या काम करने से उȋɄ होने वाले 

िकसी भी मामले पर, अˢीकायŊ और िववािदत है, तो ऐसा पƗ िववाद के उȋɄ होने के 

15 िदनो ंके भीतर तुरंत मुƥ अिभयंता/सीपीएम का अनुरोध करेगा, या जहां कोई मुƥ 

अिभयंता/सीपीएम नही ंहै, अितįरƅ महािनदेशक / िवशेष महािनदेशक जो िववादो ंको 
िववाद सिमित (डीआरसी) को 15 िदनो ंके भीतर संदिभŊत करेगा। ऐसे Ůȑेक िववाद के 

संबंध मŐ दावा की गई रािश के साथ िववादो ंकी सूची।  िववाद िनवारण सिमित (डीआरसी) 
संदभŊ Ůाɑ होने से दोनो ंपƗो ंकी सहमित से 60 िदनो ंकी अविध के भीतर 30 िदनो ंकी 
अविध के भीतर अपना िनणŊय देती है।  िववाद िनवारण सिमित (डीआरसी) का गठन 

अनुसूची 'एफ' मŐ दशाŊए अनुसार होगा।  बशतő िक िकसी भी पƗ का Ůितिनिधȕ िकसी 
अिधवƅा/कानूनी वकील आिद Ȫारा िववाद िनवारण सिमित के समƗ नही ंिकया जाएगा।  

 डीआरसी s ीकृित के िलए संबंिधत को अपना िनणŊय Ůˑुत करेगा।  डीआरसी के िनणŊय 

की Ůाİɑ से 30 िदनो ंकी समय सीमा मŐ एडीजी/एसडीजी उƅ िनणŊय पर ˢीकृित या 
अɊथा ʩƅ करेगा यिद िववाद िनवारण सिमित (डीआरसी) उपरोƅ अविध के भीतर 

अपना िनणŊय देने मŐ िवफल रहती है या एडीजी/एसडीजी अपनी ˢीकृित देने मŐ िवफल 

रहता है। उपरोƅ समय सीमा या कोई भी पƗ िववाद िनवारण सिमित के िनणŊय से 

असंतुʼ है तो कोई भी पƗ िववाद िनवारण सिमित के िनणŊय की Ůाİɑ से 30 िदनो ंकी 
अविध के भीतर या उपरोƅ की समाİɑ पर उपलɩ समय सीमा मुƥ 

अिभयंता/सीपीएम, एनसीबी को कायŊ के Ůभारी या यिद कोई मुƥ अिभयंता/सीपीएम 

नही ंहै, तो अितįरƅ महािनदेशक /एनसीबी के संबंिधत Ɨेũ के िवशेष महािनदेशक या 
यिद कोई अितįरƅ महािनदेशक/िवशेष महािनदेशक, महािनदेशक, एनसीबी नही ंहœ, 
तो दूसरे पƗ को सूचना के तहत पįरिशʼ XVII के अनुसार िनधाŊįरत ŮोफामाŊ पर मȯ̾थ 

की िनयुİƅ के िलए।  

 यह अनुबंध का एक शɨ है िक मȯ̾थता को लागू करने वाले Ůȑेक पƗ को मȯ̾थता 
को लागू करने से पहले दावो ं / िववादो ंके िनपटान के पूवŖƅ तंũ को समाɑ करना 
चािहए।  
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Settlement of 
Disputes & 
Arbitration 

 

Clause 25 

Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes 
relating to the meaning of the specifications, design, drawings and instructions 
here-in before mentioned and as to the quality of workmanship or materials used 
on the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever 
in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, 
specifications, estimates, instructions, orders or these conditions or otherwise 
concerning the works or the execution or failure to execute the same whether 
arising during the progress of the work or after the cancellation, termination, 
completion or abandonment thereof shall be dealt with as mentioned hereinafter: 

(i) If the contractor considers any work demanded of him to be outside the 
requirements of the contract, or disputes any drawings, record or decision 
given in writing by the Engineer-in-Charge or if the Engineer in Charge 
considers any act or decision of the contractor on any matter in connection 
with or arising out of the contract or carrying out of the work, to be 
unacceptable and is disputed, such party shall promptly within 15 days of the 
arising of the disputes request the Chief Engineer/ CPM, or where there is no 
Chief Engineer/CPM, the Additional Director General/Special Director 
General who shall refer the disputes to Dispute Reressal Committee (DRC) 
within 15 days along with a list of disputes with amounts claimed if any in 
respect of each such dispute. The Dispute Redressal Committee (DRC) give 
its decision within a period of 60 days extendable by 30 days by consent of 
both the parties from the receipt of reference. The constitution of Dispute 
Redressal Committee (DRC) shall be as indicated in Schedule 'F'. 
Providedthat no party shall be represented before the Dispute Redressal 
Committee by an advocate/legal counsel etc. 

The DRC will submit its decision to the concerned for acceptance. 
ADG/SDG in a time limit of 30 days from receipt of DRC decision will 
convey acceptance or otherwise on the said decision if the Dispute Redressal 
Committee (DRC) fails to give its decision within the aforesaid period or the 
ADG/SDG fails to give his acceptance in the aforesaid time limit or any party 
is dissatisfied with the decision of Dispute Redressed Committee then either 
party may within a period of 30days from the receipt of the decision of 
Dispute Redressal Committee or on expiry of aforesaid the time limits 
available may give notice to the Chief Engineer/CPM, NCBS, in charge of 
the work or if there be no Chief Engineer/ CPM, the Additional Director 
General 
/Special Director General of the concerned region of NCBS or if there be no 
Additional Director General/ Special Director General, the Director General, 
NCBS for appointment of arbitrator on prescribed proforma as per Appendix 
XVII under intimation to the other party. 

It is a term of contract that each party invoking arbitration must exhaust the 
aforesaid mechanism of settlement of claims/disputes prior to invoking 
arbitration. 
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 सीई/सीपीएम/एडीजी/एसडीजी ऐसे मामले मŐ ऐसे अनुरोध की Ůाİɑ के 30 िदनो ंके 
भीतर एकमाũ मȯ̾थ या तीन मȯ̾थो ंमŐ से एक को िनयुƅ करेगा और ऐसे िववादो ं
को मȯ̾थता के िलए संदिभŊत करेगा।  जहां भी मȯ̾थ Ɋायािधकरण मŐ तीन मȯ̾थ 
होते हœ, ठेकेदार मȯ̾थता के िलए अनुरोध करने या अिभयंता-Ůभारी Ȫारा सीई / 
एडीजी / एसडीजी / डीजी को मȯ̾थ की िनयुİƅ के िलए अनुरोध Ůाɑ करने के 30 
िदनो ंके भीतर एक मȯ̾थ िनयुƅ करेगा। , जैसा भी मामला हो, और दो िनयुƅ 
मȯ̾थ तीसरे मȯ̾थ को िनयुƅ करŐ गे जो पीठासीन मȯ̾थ के ŝप मŐ कायŊ करेगा।  
 की İ̾थित मŐ  
 (क) एक पाटŎ दूसरे मȯ̾थ को िनयुƅ करने मŐ िवफल रहती है, या  
 (ख) दो िनयुƅ मȯ̾थ पीठासीन मȯ̾थ िनयुƅ करने मŐ िवफल रहते हœ, िफर 

महािनदेशक, सीपीडɲूडी दूसरे या पीठासीन मȯ̾थ की िनयुİƅ करेगा जैसा 
भी मामला हो।  

 (ii) िववाद या अंतर को एकमाũ मȯ̾थ वाले Ɋायािधकरण Ȫारा मȯ̾थता के माȯम से 
िनणŊय के िलए संदिभŊत िकया जाएगा जहां दावा की गई रािश 20 करोड़ Ŝपये या 
उससे कम है। जहां दावा िकया गया मूʞ Ŝपये से अिधक है।  20 करोड़, िटŌ ɯूनल 
मŐ उपरोƅ तीन मȯ̾थ शािमल होगें।  मȯ̾थता और सुलह अिधिनयम, 1996 (1996 
का 26) की आवʴकताएं और कोई और वैधािनक संशोधन या उसके पुन: 
अिधिनयमन और उसके तहत और उसके िलए बनाए गए िनयम लागू होगें।  
यह इस अनुबंध का एक शɨ है िक मȯ̾थता का आ˪ान करने वाला पƗ मȯ̾थ 
की िनयुİƅ के िलए नोिटस के साथ ऐसे Ůȑेक िववाद के संबंध मŐ दावा की गई रािश, 
यिद कोई हो, के साथ िववादो ंकी एक सूची देगा और एडीजी/एसडीजी के िनणŊय का 
संदभŊ देगा। डीआरसी की खोज/िसफाįरश पर।  
यह इस अनुबंध का एक शɨ भी है िक मȯ̾थता Ɋायािधकरण का सद˟ (सद˟ो)ं 
सावŊजिनक कायŊ इंजीिनयįरंग अनुबंधो ंको संभालने मŐ अनुभव के साथ एक ˘ातक 
अिभयंता होगा, और इसके अलावा वह पहले मुƥ अिभयंता/समकƗ से कम ˑर 
पर काम करेगा (यानी। भारत सरकार के संयुƅ सिचव ˑर)।  इसे मȯ̾थ के ŝप 
मŐ िनयुƅ करने के िलए एक अिनवायŊ योƶता के ŝप मŐ माना जाएगा।  
मȯ̾थ Ɋायािधकरण की िनयुİƅ से पहले या उसके समय पƗ 2015 मŐ संशोिधत 
मȯ̾थता और सुलह अिधिनयम, 1996 (1996 का 26) के अनुसार तेजी से मȯ̾थता 
के िलए िलİखत ŝप मŐ सहमत हो सकते हœ।  
2015 मŐ संशोिधत मȯ̾थता और सुलह अिधिनयम, 1996 (1996 का 26) मŐ Ůावधान 
के अधीन, िजसके तहत काउंटर दावे, यिद कोई हो, तो िनयुİƅ Ůािधकारी Ȫारा संदभŊ 
की आवʴकता के िबना सीधे मȯ̾थ के समƗ दायर िकया जा सकता है।  मȯ̾थ 
केवल ऐसे िववादो ंपर िनणŊय लेगा जो िनयुİƅ Ůािधकारी Ȫारा उसे संदिभŊत िकए जाते 
हœ और उसे संदिभŊत Ůȑेक िववाद और दावे के İखलाफ अलग पुरˋार दŐगे और 
सभी मामलो ंमŐ जहां िकसी भी पƗ Ȫारा दावो ंकी कुल रािश Ŝपये से अिधक है।  
1,00,000/-, मȯ̾थ पुरˋार के िलए कारण देगा।  
यह अनुबंध का एक शɨ भी है िक मȯ̾थ Ɋायािधकरण को देय शुʋ डीजी, 
सीपीडɲूडी, ओएम Ȫारा अनुमोिदत िकया जाएगा, जो नंबर 2/2006 / एसई 
(टीएलसी) / सीएसƐू / 137 िदनांक 19-11-2019 (या इसके नवीनतम संशोधन के 
ŝप मŐ डीजी, सीपीडɲूडी Ȫारा अनुमोिदत। इस शुʋ को पािटŊयो ंȪारा समान ŝप 
से साझा िकया जाएगा।  
मȯ̾थता का ̾थान अनुसूची एफ मŐ उİʟİखत होगा। यिद मȯ̾थता के ̾थान का 
कोई उʟेख नही ं है, तो मȯ̾थ Ɋायािधकरण मȯ̾थता के ̾थान का िनधाŊरण 
करेगा।  
मȯ̾थता का ̾थान ऐसा ̾थान होगा जो दोनो ं पƗो ं के परामशŊ से मȯ̾थ 
Ɋायािधकरण Ȫारा तय िकया जा सकता है। इस तरह के िकसी भी समझौते को 
िवफल करने पर, मȯ̾थ Ɋायािधकरण ̾थल का फैसला करेगा। 
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 The CE/CPM/ADG/ SDG shall in such case appoint the sole arbitrator or one 
of the three arbitrators as the case may be within 30 days of receipt of such a 
request and refer such disputes to arbitration. Wherever the Arbitral Tribunal 
consists of three Arbitrators, the contractor shall appoint one arbitrator within 
30 days of making request for arbitration or of receipt of request by Engineer-
in-charge to CE/ADG/ SDG /DG for appointment of arbitrator, as the case 
may be, and two appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who 
shall act as the Presiding Arbitrator. 
In the event of 
(a) A party fails to appoint the second Arbitrator, or 
(b) The two appointed Arbitrators fail to appoint the Presiding Arbitrator, 

then the Director General, CPWD shall appoint the second or Presiding 
Arbitrator as the case may be. 

(ii) Disputes or difference shall be referred for adjudication through arbitration 
by a Tribunal having sole arbitrator where claimed amount is Rs.20 Crore 
or less. Where claimed Value is more than Rs. 20 Crore, Tribunal shall 
consist of three Arbitrators as above. The requirements of the Arbitration 
and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) and any further statutory 
modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for 
the time being in force shall be applicable. 
It is a term of this contract that the party invoking arbitration shall give a list 
of disputes with amounts claimed, if any, in respect of each such dispute 
along with the notice for appointment of arbitrator and giving reference to 
the decision of the ADG/ SDG on the finding / recommendation of DRC. 
It is also a term of this contract that member(s) of the Arbitration Tribunal 
shall be a Graduate Engineer with experience in handling public works 
engineering contracts, and further he shall have earlier worked at a level not 
lower than Chief Engineer/ equivalent (i.e. Joint Secretary Level of 
Government of India). This shall be treated as a mandatory qualification to 
be appointed as arbitrator. 
Parties, before or at the time of appointment of Arbitral Tribunal may agree 
in writing for fast track arbitration as per the Arbitration and Conciliation 
Act, 1996 (26 of 1996) as amended in 2015. 
Subject to provision in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 
1996) as amended in 2015 whereby the counter claims if any can be directly 
filed before the arbitrator without any requirement of reference by the 
appointing authority. The arbitrator shall adjudicate on only such disputes 
as are referred to him by the appointing authority and give separate award 
against each dispute and claim referred to him and in all cases where the 
total amount of the claims by any party exceeds Rs. 1,00,000/-, the arbitrator 
shall give reasons for the award. 
It is also a term of the contract that fees payable to arbitral tribunal shall be 
as approved by DG, CPWD, OM issued vide no.2/2006/SE(TLC)/CSQ /137 
dated 19-11-2019 (or its latest amendment as approved by DG, CPWD). 
This fee shall be shared equally by parties. 
The place of arbitration shall be as mentioned in Schedule F. In case there 
is no mention of place of arbitration, the arbitral tribunal shall determine the 
place of arbitration. 
The venue of the arbitration shall be such place as may be fixed by the 
Arbitral Tribunal in consultation with both the parties. Failing any such 
agreement, then the Arbitral Tribunal shall decide the venue. 
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ठेकेदार 
सरकार को 
ƗितपूितŊ 
करेगा। पेटŐट 
अिधकारो ंके 
िवŜȠ 

खंड 26  
 ठकेदार िकसी भी पेटŐट या िडजाइन या िकसी भी किथत पेटŐट या िडजाइन अिधकारो ंके 
उʟंघन या उपयोग से संबंिधत िकसी भी कारŊवाई, दावे या कायŊवाही के İखलाफ भारत 
के रा Ō̓ पित को पूरी तरह से ƗितपूितŊ करेगा और ƗितपूितŊ करेगा और िकसी भी रॉयʐी 
का भुगतान करेगा जो अनुबंध मŐ शािमल िकसी भी लेख या उसके िहˣे के संबंध मŐ देय 
हो सकता है।  उपरोƅ िकसी भी मामले के संबंध मŐ सरकार के तहत िकए गए िकसी भी 
दावे या कारŊवाई की İ̾थित मŐ, ठेकेदार को तुरंत अिधसूिचत िकया जाएगा और ठेकेदार 
अपने खचŊ पर, िकसी भी िववाद को िनपटाने या िकसी भी मुकदमे का संचालन करने के 
िलए ˢतंũ होगा। वहाँ से उȋɄ हो सकता है, बशतő िक ठेकेदार भारत के रा Ō̓ पित को 
ƗितपूितŊ करने के िलए उȅरदायी नही ंहोगा यिद पेटŐट या िडजाइन या िकसी किथत पेटŐट 
या िडजाइन अिधकार का उʟंघन इस संबंध मŐ Ůभारी अिभयंता Ȫारा पाįरत आदेश का 
ŮȑƗ पįरणाम है। 

िनिवदा मŐ 
एकमुʱ 
Ůावधान  

खंड 27  
जब िजस अनुमान पर िनिवदा की जाती है, उसमŐ कायŊ के कुछ िहˣो ं के संबंध मŐ 
एकमुʱ रािश शािमल होती है, तो ठेकेदार शािमल कायŊ की वˑुओ ंया िवचाराधीन कायŊ 
के िहˣे के संबंध मŐ उसी दरो ंपर भुगतान करने का हकदार होगा जो इस अनुबंध के 
तहत देय हœ। ऐसी वˑुओ ंके िलए, या यिद िवचाराधीन कायŊ का िहˣा माप के देय 
अिभयंता-Ůभारी की राय मŐ नही ंहै, तो अिभयंता-Ůभारी अपने िववेक से अनुमान मŐ दजŊ 
एकमुʱ रािश का भुगतान कर सकता है, और अिभयंता-Ůभारी का िलİखत Ůमाण पũ 
अनुबंध के Ůावधानो ंके तहत उसे देय िकसी भी रािश या रािश के संबंध मŐ ठेकेदार के 
İखलाफ अंितम और िनणाŊयक होगा। 

कारŊवाई जहां 
कोई िविनदőश 
िनिदŊʼ नही ंहœ 

खंड 28  
कायŊ के िकसी भी वगŊ के मामले मŐ, िजसके िलए खंड 11 मŐ संदिभŊत कोई िविनदőश नही ं
है, ऐसा कायŊ भारतीय मानक िविनदőशो ंके ɯूरो के अनुसार िकया जाएगा। यिद भारतीय 
मानक ɯूरो मŐ ऐसी कोई िविशʼताएं नही ंहœ, तो काम िनमाŊताओ ंके िविनदőशो ंके अनुसार 
िकया जाएगा, यिद उपलɩ नही ं है तो राǛ िजला िविनदőशो ंके अनुसार। यिद ऊपर 
आवʴक कोई िविनदőश नही ंहœ, तो Ůभारी अिभयंता के िनदőशो ंऔर आवʴकताओ ंके 
अनुसार सभी Ůकार से कायŊ िकया जाएगा। 

ठेकेदार से देय 
रािश के संबंध 
मŐ रोक और 
Ťहणािधकार 

खंड 29  
(i) जब भी अनुबंध से या उसके तहत या ठेकेदार के İखलाफ धन की रािश के भुगतान 

के िलए कोई दावा या दावा िकया जाता है, तो Ůभारी अिभयंता या सरकार को रोक 
देने का अिधकार होगा और इस तरह की रािश को बनाए रखने के िलए एक 
Ťहणािधकार भी होगा। या सुरƗा से आंिशक ŝप से, यिद ठेकेदार Ȫारा जमा िकया 
गया है और उपरोƅ उȞेʴ के िलए, Ůभारी अिभयंता या सरकार सुरƗा जमा को 
रोकने का हकदार होगा, यिद कोई हो, जैसा भी मामला हो और ऐसे िकसी भी दावे 
को अंितम ŝप देने या ̾थिगत करने पर भी Ťहणािधकार है।  दावा की गई रािश या 
रािश को कवर करने के िलए सुरƗा अपयाŊɑ होने की İ̾थित मŐ या यिद ठेकेदार से 
कोई सुरƗा नही ंली गई है, तो Ůभारी अिभयंता या सरकार रोक के हकदार होगें और 
इस तरह के दावे की सीमा तक बनाए रखने के िलए Ťहणािधकार होगा। देय पाए गए 
िकसी भी रािश या रािश से या जो उसके बाद िकसी भी समय एक ही अनुबंध के तहत 
ठेकेदार को देय हो सकती है या सरकार के Ůभारी अिभयंता या ऐसे िकसी भी दावे 
के ̾थगन के लंिबत होने तक Ůभारी अिभयंता के माȯम से िकसी भी अनुबंिधत 
ʩİƅ के साथ कोई अɊ अनुबंध। 

 



Page 160 of 175 
 

Contractor to 
indemnify 
Govt. against 
Patent Rights 

Clause 26 
The contractor shall fully indemnify and keep indemnified the President of India 
against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any 
patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties 
which may be payable in respect of any article or part thereof included in the 
contract. In the event of any claims made under or action brought against 
Government in respect of any such matters as aforesaid, the contractor shall be 
immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own 
expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there 
from, provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President 
of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design 
right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-Charge in this 
behalf. 

Lumpsum 
Provisions in 
Tender 

 

Clause 27 
When the estimate on which a tender is made includes lump sum in respect of 
parts of the work, the contractor shall be entitled to payment in respect of the 
items of work involved or the part of the work in question at the same rates as 
are payable under this contract for such items, or if the part of the work in 
question is not, in the opinion of the Engineer-in- Charge payable of 
measurement, the Engineer-in-Charge may at his discretion pay the lump-sum 
amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Engineer-in- 
Charge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any 
sum or sums payable to him under the provisions of the clause. 

Action where 
no 
Specifications 
are specified 

Clause 28 
In the case of any class of work for which there is no such specifications as 
referred to in Clause 11, such work shall be carried out in accordance with the 
Bureau of Indian Standards Specifications. In case there are no such 
specifications in Bureau of Indian Standards, the work shall be carried out as per 
manufacturers' specifications, if not available then as per state District 
Specifications. In case there are no such specifications as required above, the 
work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and 
requirements of the Engineer-in-Charge. 

Withholding 
and lien in 
respect of sum 
due from 
Contractor 

Clause 29 
(i) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of 

or under the contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge or the 
Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such 
sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the 
contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the 
Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, 
furnished as the case may be and also have a lien over the same pending 
finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security 
being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security 
has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the 
Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the 
extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum 
or sums found payable or which may at any time thereafter become payable 
to the contractor under the same contract or any other contract with the 
Engineer-in-Charge of the Government or any contracting person through the 
Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim. 
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 यह अनुबंध की एक सहमत अविध है िक अिभयंता-Ůभारी या सरकार Ȫारा ऊपर 
उİʟİखत Ťहणािधकार के तहत रोक दी गई या बरकरार रखी गई धनरािश या 
धनरािश को अिभयंता-Ůभारी या सरकार Ȫारा रोक िदया जाएगा या बनाए रखा 
जाएगा। जब तक िक अनुबंध से या उसके तहत उȋɄ होने वाला दावा मȯ̾थ Ȫारा 
िनधाŊįरत नही ंिकया जाता है (यिद अनुबंध मȯ̾थता खंड Ȫारा शािसत होता है) सƗम 
Ɋायालय, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार के पास ɯाज या Ɨित के िलए कोई दावा 
नही ंहोगा। ऊपर उİʟİखत Ťहणािधकार के तहत इस तरह के रोक या Ůितधारण 
के संबंध मŐ िकसी भी खाते पर और ठेकेदार को िविधवत अिधसूिचत िकया गया।  इस 
खंड के Ůयोजन के िलए, जहां ठेकेदार एक साझेदारी फमŊ या एक सीिमत कंपनी है, 
इंजीिनयर-Ůभारी या सरकार को रोकने का अिधकार होगा और इस तरह की दावा 
की गई रािश या रािश को पूरी तरह से या आंिशक ŝप से बनाए रखने के िलए एक 
Ťहणािधकार भी होगा। िकसी भी भागीदार/सीिमत कंपनी को देय रािश से, चाहे वह 
उसकी ʩİƅगत Ɨमता मŐ हो या अɊथा।  

 (ii) सरकार को अंितम िबल के भुगतान के बाद िकए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, 
सार आिद सिहत ठेकेदार के कायŘ और अंितम िबलो ंकी लेखापरीƗा और तकनीकी 
जांच कराने का अिधकार होगा और यिद ऐसी लेखापरीƗा और तकनीकी जांच के 
पįरणामˢŝप अनुबंध के तहत ठेकेदार Ȫारा िकए गए िकसी भी कायŊ या अनुबंध के 
तहत उसके Ȫारा िकए गए िकसी भी कायŊ के संबंध मŐ िकसी भी रािश का अिधक 
भुगतान िकया गया पाया जाता है और िन˃ािदत नही ंिकया गया पाया जाता है, तो 
ठेकेदार अिधक भुगतान की रािश वापस करने के िलए उȅरदायी होगा और सरकार 
के िलए यह वैध होगा िक वह इस खंड के उप-खंड (i) मŐ िनधाŊįरत तरीके से या िकसी 
अɊ कानूनी ŝप से अनुमेय तरीके से उससे वसूल करे; और यिद यह पाया जाता है 
िक ठेकेदार को उसके तहत उसके Ȫारा िन˃ािदत िकसी भी कायŊ के संबंध मŐ उससे 
कम भुगतान िकया गया था, तो भुगतान की रािश सरकार Ȫारा उस पर िकसी भी 
ɯाज के िबना िविधवत भुगतान की जाएगी।  

बशतő िक सरकार ओवरपेड िकसी भी रािश की वसूली के िलए हकदार नही ंहोगी, न 
ही ठेकेदार एक ओर अधीƗण अिभयंता या कायŊकारी अिभयंता और दूसरी ओर 
ठेकेदार के बीच इस तरह के भुगतान पर सहमित होने पर कम भुगतान की गई िकसी 
भी रािश के भुगतान का हकदार होगा। अधीƗण अिभयंता या कायŊकारी अिभयंता 
Ȫारा मूʞांकन के बाद काम के िलए भुगतान की अनुमित देने वाले अनुबंध की िकसी 
भी अविध के तहत। 

 
अɊ अनुबंधो ं
मŐ दावो ंके 
संबंध मŐ 
Ťहणािधकार 

खंड 29क 
अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय कोई भी रािश (उसे वापस करने योƶ 
सुरƗा जमा सिहत) Ůभारी अिभयंता या सरकार या िकसी अɊ अनुबंिधत ʩİƅ या 
ʩİƅयो ंȪारा Ťहणािधकार के माȯम से रोक या बनाए रखा जा सकता है। Ůभारी 
अिभयंता या सरकार या ऐसे अɊ ʩİƅ या ʩİƅयो ंके िकसी भी दावे के İखलाफ 
Ůभारी अिभयंता या सरकार या ऐसे अɊ ʩİƅ या ʩİƅयो ं Ȫारा अिभयंता या 
सरकार या ऐसे अɊ ʩİƅ या ʩİƅयो ंके साथ ठेकेदार Ȫारा िकए गए िकसी अɊ 
अनुबंध से या उसके तहत उȋɄ होने वाली रािश के भुगतान के संबंध मŐ। 
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 It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so 
withheld or retained under the lien referred to above by the Engineer-in-
Charge or Government will be kept withheld or retained as such by the 
Engineer-in-Charge or Government till the claim arising out of or under the 
contract is determined by the arbitrator(if the contract is governed by the 
arbitration clause) by the competent court, as the case may be and that the 
contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any 
account in respect of such withholding or retention under the lien referred to 
above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this 
clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the 
Engineer-in- Charge or the Government shall be entitled to withhold and also 
have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in 
part from any sum found payable to any partner/limited company as the case 
may be, whether in his individual capacity or otherwise. 

(i) Government shall have the right to cause an audit and technical examination 
of the works and the final bills of the contractor including all supporting 
vouchers, abstract, etc., to be made after payment of the final bill and if as a 
result of such audit and technical examination any sum is found to have been 
overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or 
any work claimed to have been done by him under the contract and found not 
to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of 
over-payment and it shall be lawful for Government to recover the same from 
him in the manner prescribed in sub-clause (i) of this clause or in any other 
manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less 
than what was due to him under the contract in respect of any work executed 
by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by 
Government to the contractor, without any interest thereon whatsoever. 

Provided that the Government shall not be entitled to recover any sum 
overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short 
where such payment has been agreed upon between the Superintending 
Engineer or Executive Engineer on the one hand and the contractor on the 
other under any term of the contract permitting payment for work after 
assessment by the Superintending Engineer or the Executive Engineer. 

Lien in 
respect of 
claims in 
other 
Contracts 

 

Clause 29A 

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security 
deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by 
way of lien by the Engineer-in-Charge or the Government or any other 
contracting person or persons through Engineer-in-Charge against any claim of 
the Engineer-in-Charge or Government or such other person or persons in 
respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract 
made by the contractor with the Engineer- in-Charge or the Government or with 
such other person or persons.  
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 यह अनुबंध की एक सहमत अविध है िक अिभयंता-Ůभारी या सरकार Ȫारा इस खंड के 
तहत रोक दी गई या बरकरार रखी गई रािश को अिभयंता-Ůभारी या सरकार Ȫारा रोक 
िदया जाएगा या बनाए रखा जाएगा या उसके दावे तक उसी अनुबंध या िकसी अɊ 
अनुबंध से उȋɄ होने वाली रािश या तो पार˙įरक ŝप से मȯ̾थता खंड या सƗम 
Ɋायालय Ȫारा िनधाŊįरत की जाती है, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार के पास इस खाते 
पर या िकसी अɊ आधार पर ɯाज या Ɨित के िलए कोई दावा नही ंहोगा। इस खंड के 
तहत रोक या बनाए रखा गया और ठेकेदार को इस तरह के ŝप मŐ िविधवत अिधसूिचत 
िकया गया। 

कायŘ के िलए 
जल 

खंड 30  
ठेकेदार काम के िलए आवʴक पानी के िलए अपनी ʩव̾था करेगा और इसके िलए  
कुछ भी अितįरƅ भुगतान नही ंिकया जाएगा। यह िनɻिलİखत शतŘ के अधीन होगा।  
 (i) ठेकेदार Ȫारा उपयोग िकया जाने वाला पानी Ůभारी अिभयंता की संतुिʼ के िलए 

िनमाŊण उȞेʴो ंके िलए उपयुƅ होगा।  
 (ii) Ůभारी अिभयंता ठेकेदार (ओ)ं के जोİखम और लागत पर पानी की आपूितŊ के िलए 

वैकİʙक ʩव̾था करेगा यिद पानी की खरीद के िलए ठेकेदार (ओ)ं Ȫारा की गई 
ʩव̾था अिभयंता-Ůभारी की राय मŐ है, असंतोषजनक। 

संयंũ और 
मशीनरी का 
िकराया  

खंड 31  
ठेकेदार अपने खचŊ पर काम के िन˃ादन के िलए आवʴक सभी उपकरणो,ं संयंũ, 
मशीनरी और उपकरणो ं(इसके बाद टी एंड पी के ŝप मŐ संदिभŊत) की ʩव̾था करेगा 

तकनीकी 
कमŊचाįरयो ं
और 
कमŊचाįरयो ंका 
रोजगार  

खंड 32  
ठेकेदार का अधीƗण, पयŊवेƗण, तकनीकी कमŊचारी और कमŊचारी  
 (i) ठेकेदार कायŊ के िन˃ादन के दौरान और उसके बाद सभी आवʴक अधीƗण Ůदान 

करेगा जो अनुबंध के तहत दाियȕो ंको उिचत ŝप से पूरा करने के िलए आवʴक 
हो सकता है।  

ठेकेदार िनिवदा की ˢीकृित पũ Ůाɑ करने के तुरंत बाद और कायŊ शुŝ होने से 
पहले, Ůभारी अिभयंता को िलİखत ŝप मŐ सूिचत करेगा, Ůमाण पũ के साथ नाम, 
योƶता, अनुभव, आयु, पता (पता) और अɊ िववरण, कायŊ के Ůभारी Ůमुख तकनीकी 
Ůितिनिध और अɊ तकनीकी Ůितिनिध जो कायŊ की िनगरानी करŐ गे।  ऐसे तकनीकी 
Ůितिनिध (Ůितिनिधयो)ं की Ɋूनतम आवʴकता और उनकी योƶता और अनुभव 
अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ से कम नही ंहोगें।  यहां तक िक ठेकेदार (या फमŊ / कंपनी 
के मामले मŐ भागीदार) ˢयं एक इंजीिनयर है, ठेकेदार की ओर से अनुसूची 'एफ' मŐ 
शतŊ के अनुसार Ůमुख तकनीकी Ůितिनिध / तकनीकी Ůितिनिध (ओ)ं को िनयुƅ 
करना आवʴक है। 

अिभयंता-Ůभारी ऐसे संचार की Ůाİɑ के 3 िदनो ं के भीतर ठेकेदार को अपने 
अनुमोदन या अɊथा ऐसे Ůितिनिध (Ůितिनिधयो)ं के बारे मŐ िलİखत ŝप मŐ सूिचत 
करेगा। ऐसे िकसी भी अनुमोदन को िकसी भी समय वापस िलया जा सकता है और 
ऐसी िनकासी के मामले मŐ, ठेकेदार इस खंड के Ůावधानो ंके अनुसार ऐसे िकसी अɊ 
Ůितिनिध (Ůितिनिधयो)ं को िनयुƅ करेगा।  

 

  



Page 164 of 175 
 

 It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained 
under this clause by the Engineer-in-Charge or the Government will be kept 
withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or the Government or 
till his claim arising out of the same contract or any other contract is either 
mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent 
court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest 
or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any 
sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such 
to the contractor. 

Water for 
Works 

Clause 30 
The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for 
the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the 
following conditions. 
(i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes 

to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. 
(ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of 

water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the 
contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in- 
Charge, unsatisfactory. 

Hire of Plant 
& Machinery 
 

Clause 31 
The contractor shall arrange at his own expense all tools, plant, machinery and 
equipment (hereinafter referred to as T&P) required for execution of the work. 

Employment 
of Technical 
Staff and 
employees 
 

Clause 32 
Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees 
(i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution 

of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling 
of the obligations under the contract. 
The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the 
tender and before commencement of the work, intimate in writing to the 
Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) 
and other particulars along with certificates, of the principal technical 
representative to be in charge of the work and other technical 
representative(s) who will be supervising the work. Minimum requirement of 
such technical representative(s) and their qualifications and experience shall 
not be lower than specified in Schedule 'F'. Even of the contractor (or 
partner(s) in case of firm/ company) is himself / herself an Engineers, it is 
necessary on the part of the contractor to employ principal technical 
representative / technical representative (s) as per stipulation in Schedule 'F' 

The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such 
communication intimate in writing his approval or otherwise of such a 
representative(s) to the contractor. Any such approval may at any time be 
withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint 
another such representative(s) according to the provisions of this clause.  
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 िनिवदा ˢीकार करने वाले Ůािधकारी का िनणŊय अंितम होगा और इस संबंध मŐ 
ठेकेदार पर बाȯकारी होगा। ऐसे Ůमुख तकनीकी Ůितिनिध और अɊ तकनीकी 
Ůितिनिध को अिभयंता-Ůभारी से अनुमोदन Ůाɑ होने के तुरंत बाद ठेकेदार Ȫारा 
िनयुƅ िकया जाएगा और काम शुŝ होने से पहले साइट पर उपलɩ होगा।  

खंड के तहत Ůमुख तकनीकी Ůितिनिध पर लागू सभी Ůावधान अɊ तकनीकी 
Ůितिनिध (ओ)ं पर भी लागू होगें, Ůमुख तकनीकी Ůितिनिध और अɊ तकनीकी 
Ůितिनिध (ओ)ं पयŊवेƗण के िलए कायŊ ̾ थल पर हर समय मौजूद होगें जब कोई िनमाŊण 

गितिविध Ůगित पर है और िनदőश लेने के िलए इंजीिनयर-Ůभारी और/या उसके नािमत 

Ůितिनिध को आवʴकतानुसार ˢयं / ˢयं भी Ůˑुत करŐ ।  Ůधान तकनीकी 
Ůितिनिध या अɊ तकनीकी Ůितिनिध (ओ)ं को िदए गए िनदőशो ंको उसी बल के ŝप 

मŐ माना जाएगा जैसे िक ये ठेकेदार को िदए गए हœ।  Ůधान तकनीकी Ůितिनिध और 

अɊ तकनीकी Ůितिनिध वाˑव मŐ कायŊ के िन˃ादन के सभी चरणो ंके दौरान, कायŘ 
के माप की įरकॉिडōग/जांच/परीƗण जांच के दौरान और जब भी इंजीिनयर-इन-चाजŊ 
Ȫारा आवʴक हो, साइट पर पूरी तरह से उपलɩ होगें और साइट ऑडŊर बुक मŐ 
इंजीिनयर-इन-चाजŊ या उनके नािमत Ůितिनिध (ओ)ं Ȫारा बताए गए िनदőशो ंको भी 
नोट करŐ गे और िनदőशो ंको नोट करने और माप / जांचे गए माप / परीƗण जांचे गए 

माप की ˢीकृित के Ůतीक मŐ अपने हˑाƗर करŐ गे।  Ůितिनिध िकसी अɊ कायŊ की 
देखभाल नही ं करेगा।  कायŊ के Ůभारी अिभयंता Ȫारा पूवŖƅ तरीके से िविधवत 

अनुमोिदत िवकʙ दो िदनो ंसे अिधक समय तक िकसी भी Ůितिनिध की अनुपİ̾थित 

की İ̾थित मŐ Ůदान िकए जाएंगे।  

 यिद अिभयंता-Ůभारी, िजसका इस संबंध मŐ िनणŊय अंितम है और ठेकेदार पर 

बाȯकारी है, आʷˑ है िक ऐसा कोई तकनीकी Ůितिनिध Ůभावी ढंग से िनयुƅ नही ं
िकया गया है या Ůभावी ŝप से इस खंड के Ůावधान मŐ भाग नही ंले रहा है या पूरा 
नही ंकर रहा है, तो अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ ठेकेदार से एक वसूली (गैर-वापसीयोƶ) 

Ůभािवत की जाएगी और साइट ऑडŊर बुक मŐ दजŊ इंजीिनयर-इन-चाजŊ का िनणŊय और 

माप पुˑको ंमŐ दजŊ माप की जांच / परीƗण अंितम और ठेकेदार पर बाȯकारी होगा।  

इसके अलावा, यिद ठेकेदार उपयुƅ तकनीकी Ůधान तकनीकी Ůितिनिध और/या 
अɊ तकनीकी Ůितिनिध (ओ)ं को िनयुƅ करने मŐ िवफल रहता है और यिद ऐसे 

िनयुƅ ʩİƅ Ůभावी ŝप से उपİ̾थत नही ंहोते हœ या िविधवत अनुमोिदत िवकʙ 

के िबना दो िदनो ंसे अिधक समय तक अनुपİ̾थत रहते हœ या अपनी िजʃेदाįरयो ंका 
संतोषजनक ढंग से िनवŊहन नही ं करते हœ, तो Ůभारी अिभयंता के पास काम के 

िन˃ादन को तब तक िनलंिबत करने की पूरी शİƅयां होगंी जब तक िक उपयुƅ 

अɊ तकनीकी Ůितिनिध (ओ)ं की िनयुİƅ नही ंहो जाती है और ठेकेदार को काम के 

कारण देरी के िलए िजʃेदार ठहराया जाएगा।  ठेकेदार तकनीकी Ůितिनिध (ओ)ं के 

रोजगार का Ůमाण पũ (उसके Ȫारा िनयोिजत इंजीिनयरो ं को जारी फॉमŊ -16 या 
सीपीएफ कटौती की Ůित के ŝप मŐ) Ůȑेक खाता िबल/अंितम िबल के साथ Ůˑुत 

करेगा और साƙ Ůˑुत करेगा यिद िकसी भी समय Ůभारी अिभयंता Ȫारा आवʴक 

हो। 
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 Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the 
contractor in this respect. Such a principal technical representative and other 
technical representative(s) shall be appointed by the contractor soon after 
receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site 
before start of work. 

All the provisions applicable to the principal technical representative under 
the Clause will also be applicable to other technical representative(s) The 
principal technical representative and other technical representative(s) shall 
be present at the site of work for supervision at all times when any 
construction activity is in progress and also present himself/themselves, as 
required, to the Engineer-in-Charge and/or his designated representative to 
take instructions. Instructions given to the principal technical representative 
or other technical representative(s) shall be deemed to have the same force as 
if these have been given to the contractor. The principal technical 
representative and other technical representative(s) shall be actually available 
at site fully during all stages of execution of work, during 
recording/checking/test checking of measurements of works and whenever 
so required by the Engineer-in- Charge and shall also note down instructions 
conveyed by the Engineer-in-Charge or his designated representative(s) in 
the site order book and shall affix his/their signature in token of noting down 
the instructions and in token of acceptance of measurements/checked 
measurements/ test checked measurements. The representative(s) shall not 
look after any other work. Substitutes, duly approved by Engineer-in-Charge 
of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of 
absence of any of the representative(s) by more than two days. 

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding 
on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are 
effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision 
of this clause, a recovery (nonrefundable) shall be effected from the 
contractor as specified in Schedule 'F' and the decision of the Engineer-In-
Charge as recorded in the site order book and measurement recorded 
checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on 
the contractor. Further if the contractor fails to appoint suitable technical 
Principal technical representative and/or other technical representative(s) and 
if such appointed persons are not effectively present or are absent by more 
than two days without duly approved substitute or do not discharge their 
responsibilities satisfactorily, the Engineer-in-Charge shall have full powers 
to suspend the execution of the work until such date as suitable other 
technical representative(s) is/are appointed and the contractor shall be held 
responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit 
a certificate of employment of the technical representative(s) (in the form of 
copy of Form-16 or CPF deduction issued to the Engineers employed by him) 
along with every on account bill/ final bill and shall produce evidence if at 
any time so required by the Engineer-in-Charge. 
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 (ii) ठेकेदार साइट पर केवल ऐसे तकनीकी सहायक Ůदान करेगा और िनयुƅ करेगा जो 
अपने संबंिधत Ɨेũो ंमŐ कुशल और अनुभवी हœ और ऐसे फोरमैन और पयŊवेƗी कमŊचारी 
जो काम का उिचत पयŊवेƗण करने के िलए सƗम हœ।  

ठेकेदार काम के उिचत और समय पर िन˃ादन के िलए आवʴक कुशल, अधŊकुशल 

और अकुशल ŵम Ůदान करेगा और िनयोिजत करेगा।  

 Ůभारी अिभयंता ठेकेदार को िकसी भी ʩİƅ को काम से हटाने के िलए आपिȅ 

करने और आवʴकता करने के िलए ˢतंũ होगा, जो उसकी राय मŐ खुद को 
कदाचार करता है, या अपने कतŊʩो ंके ŮदशŊन मŐ अƗम या लापरवाह है या िजसका 
रोजगार अɊथा अिभयंता-Ůभारी Ȫारा अवांछनीय माना जाता है।  ऐसे ʩİƅ को 
Ůभारी अिभयंता की िलİखत अनुमित के िबना कायŊ ̾थल पर िफर से िनयुƅ नही ं
िकया जाएगा और इस Ůकार हटाए गए ʩİƅयो ंको जʗ से जʗ सƗम ̾थानापɄ 

Ȫारा Ůित̾थािपत िकया जाएगा।  

ठेकेदार Ȫारा 
देय लेवी/कर 

खंड 33  

 (i)   इस अनुबंध के िलए इनपुट या आउटपुट के संबंध मŐ जीएसटी, भवन और अɊ िनमाŊण 

ŵिमक कʞाण उपकर या कोई अɊ कर, लेवी या उपकर ठेकेदार Ȫारा देय होगा 
और सरकार इस संबंध मŐ िकसी भी दावे पर िवचार नही ंकरेगी, िसवाय इसके िक 

खंड 38 के तहत Ůदान िकया गया है  

 (ii) ठेकेदार लाल बजरी, पȈर, कंकर आिद की आपूितŊ के िलए रॉयʐी जमा करेगा और 

आवʴक परिमट Ůाɑ करेगा। ̾थानीय अिधकाįरयो ंसे.  

 यिद िकसी कानून, अिधसूचना या आदेश के अनुसार या उसके तहत कोई रॉयʐी, 
उपकर या इसी तरह का आदेश भारत सरकार Ȫारा देय हो जाता है और ठेकेदार 

Ȫारा राǛ सरकार, ̾थानीय अिधकाįरयो ंको िकसी भी सामŤी के संबंध मŐ देय नही ं
होता है। कायŘ मŐ ठेकेदार, तो ऐसे मामले मŐ, यह भारत सरकार के िलए वैध होगा और 

यह अिधकार होगा और ठेकेदार के बकाया से पूवŖƅ पįरİ̾थितयो ंमŐ भुगतान की गई 

रािश की वसूली का हकदार होगा। 

िनिवदाओ ंकी 
Ůाİɑ के बाद 
लगाए जाने पर 
लेवी/करो ंकी 
ŮितपूितŊ के 
िलए शतŒ  

खंड 34  

 (i) सभी िनिवदा दरो ंमŐ िनिवदा की Ůाİɑ की अंितम िनधाŊįरत ितिथ पर लागू कोई कर, 

लेवी या उपकर शािमल होगा, िजसमŐ िवˑार यिद कोई हो। कोई समायोजन नही ं
अथाŊत जीएसटी, भवन और अɊ िनमाŊण ŵिमको ंके कʞाण उपकर या इनपुट पर 

लागू िकसी कर, लेवी या उपकर की दर मŐ िकसी भी िभɄता के िलए वृİȠ या कमी की 
जाएगी।  

हालांिक, जीएसटी या भवन और अɊ िनमाŊण ŵिमको ंके कʞाण उपकर की दरो ंमŐ 
िभɄता या िकसी अɊ कर, लेवी या उपकर को लागू करने या िनरˑ करने के Ůभाव 

को दोनो ंतरफ, वृİȠ या कमी पर समायोिजत िकया जाएगा। 

बशतő िक भवन और अɊ िनमाŊण ŵिमको ं के कʞाण उपकर या िकसी भी कर 

(जीएसटी के अलावा) के िलए, लेवी या उपकर मŐ पįरवतŊन िकया गया या िनिवदा की 
Ůाİɑ की अंितम ितिथ के बाद लगाया गया, यिद कोई हो, तो ठेकेदार को िकसी भी 
वृİȠ की ŮितपूितŊ तभी की जाएगी जब ठेकेदार आवʴक ŝप से और उिचत ŝप से 

करो ं/ लेवी / उपकर की ऐसी बढ़ी Šई रािश का भुगतान करता है। 
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 (ii) The contractor shall provide and employ on the site only such technical 
assistants as are skilled and experienced in their respective fields and such 
foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to 
the work. 
The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled 
labour as is necessary for proper and timely execution of the work. 
The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the 
contractor to remove from the works any person who in his opinion 
misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his 
duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-
Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works 
site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons 
so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes. 

Levy/Taxes 
payable by 
Contractor 

Clause 33 

(i) GST, Building and other Construction Workers Welfare Cess or any other 
tax, levy or Cess in respect of input for or output by this contract shall be 
payable by the contractor and Government shall not entertain any claim 
whatsoever in this respect except as provided under Clause 38 

(ii) The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for supply 
of the red bajri, stone, kankar, etc. from local authorities. 

If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the 
like becomes payable by the Government of India and does not any time 
become payable by the contractor to the State Government, Local authorities 
in respect of any material used by the contractor in the works, then in such a 
case, it shall be lawful to the Government of India and it will have the right 
and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid 
from dues of the contractor. 

Conditions for 
reimburseme
nt of 
levy/taxes if 
levied after 
receipt of 
Tenders 

 

Clause 34 
(i) All tendered rates shall be inclusive of any tax, levy or cess applicable on last 

stipulated date of receipt of tender including extension if any. No adjustment 
i.e. increase or decrease shall be made for any variation in the rate of GST, 
Building and Other Construction Workers Welfare Cess or any tax, levy or 
cess applicable on inputs. 
However, effect of variation in rates of GST or Building and Other 
Construction Workers Welfare Cess or imposition or repeal of any other tax, 
levy or cess applicable on output of the works contract shall be adjusted on 
either side, increase or decrease. 
Provided further that for Building and Other Construction Workers Welfare 
Cess or any tax (other than GST), levy or cess varied or imposed after the last 
date of receipt of tender including extension if any, any increase shall be 
reimbursed to the contractor only if the contractor necessarily and properly 
pays such increased amount of taxes/ levies/cess. 
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 बशतő यह भी िक जीएसटी सिहत ऐसी वृİȠ अनुबंध की िवˑाįरत अविध मŐ नही ंकी 
जाएगी, िजसके िलए अकेले ठेकेदार देरी के िलए िजʃेदार है, जैसा िक अनुसूची एफ 

मŐ खंड 5 के तहत समय के िवˑार के िलए Ůािधकरण Ȫारा िनधाŊįरत िकया गया है।  

(ii) ठेकेदार इस शतŊ के Ůयोजन के िलए आवʴक पुˑको ंऔर अɊ दˑावेजो ंको 
रखेगा जैसा िक आवʴक हो सकता है और सरकार के िविधवत अिधकृत Ůितिनिध 

और/या Ůभारी अिभयंता Ȫारा इसका िनरीƗण करने की अनुमित देगा और ऐसी अɊ 

जानकारी/दˑावेज भी Ůˑुत करेगा िजसकी Ůभारी अिभयंता को समय-समय पर 

आवʴकता हो सकती है।  

(iii) ठेकेदार, ऐसे िकसी भी अितįरƅ कर या लेवी या उपकर, या ऐसे कर या लेवी या 
उपकर के पįरवतŊन या िनरसन के लागू होने के 30 िदनो ंकी अविध के भीतर, Ůभारी 
अिभयंता को एक िलİखत नोिटस देगा िक यह इस शतŊ के अनुसार िदया गया है, साथ 

ही उससे संबंिधत सभी आवʴक जानकारी। 

ठेकेदार की 
मृȑु पर 
अनुबंध की 
समाİɑ 

खंड 35  

इस अनुबंध के तहत िकसी भी अिधकार या उपाय पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना, यिद 

ठेकेदार की मृȑु हो जाती है, तो भारत के रा Ō̓ पित की ओर से Ůभारी अिभयंता के पास 

ठेकेदार को मुआवजा िदए िबना अनुबंध को समाɑ करने का िवकʙ होगा। 

यिद 
सीपीडɲूडी 
मŐ काम करने 
वाले įरʱेदार 
हœ तो ठेकेदार 
को िनिवदा की 
अनुमित नही ंहै 

खंड 36  

 ठेकेदार को उन अनुबंधो ंके पुरˋार और िन˃ादन के िलए िजʃेदार सीपीडɲूडी 
सकŊ ल (बागवानी/नसŊरी ŵेिणयो ं के ठेकेदारो ं के मामले मŐ िडवीजन) मŐ कायŘ के िलए 

िनिवदा करने की अनुमित नही ंदी जाएगी िजसमŐ उसके िनकट įरʱेदार को िडवीजनल 

अकाउंटŐट या अधीƗण अिभयंता और जूिनयर इंजीिनयर (दोनो ंशािमल) के Ťेड के बीच 

िकसी भी Ɨमता मŐ एक अिधकारी के ŝप मŐ तैनात िकया गया है।  वह उन ʩİƅयो ंके 

नामो ंको भी सूिचत करेगा जो िकसी भी Ɨमता मŐ उसके साथ काम कर रहे हœ या बाद मŐ 
उसके Ȫारा िनयोिजत हœ और जो सीपीडɲूडी मŐ िकसी भी राजपिũत अिधकारी के 

िनकट įरʱेदार हœ  या आवास और शहरी मामलो ंके मंũालय मŐ।  ठेकेदार Ȫारा इस शतŊ 
का कोई भी उʟंघन उसे इस िवभाग के ठेकेदारो ंकी अनुमोिदत सूची से हटाने के िलए 

उȅरदायी बनाएगा।  यिद ठेकेदार िकसी अɊ िवभाग मŐ पंजीकृत है, तो उसे इस शतŊ के 

िकसी भी उʟंघन के िलए सीपीडɲूडी मŐ िनिवदा करने से वंिचत कर िदया जाएगा।  

नोट: "िनकट įरʱेदार" शɨ का अथŊ पȉी, पित, माता-िपता और दादा-दादी, बǄे और 

पोते, भाई-बहन, चाचा, चाची और चचेरे भाई और उनके संबंिधत ससुराल वालो ंसे है। 

सेवािनवृिȅ के 
एक वषŊ के 
भीतर ठेकेदार 
के ŝप मŐ काम 
करने के िलए 
कोई राजपिũत 
इंजीिनयर नही ं

खंड 37  

भारत सरकार के इंजीिनयįरंग िवभाग मŐ इंजीिनयįरंग या Ůशासिनक कतŊʩो ंमŐ िनयोिजत 

राजपिũत रœक का कोई भी इंजीिनयर या अɊ राजपिũत अिधकारी सरकारी सेवा से 

सेवािनवृिȅ के बाद एक वषŊ की अविध के िलए ठेकेदार या कमŊचारी के ŝप मŐ काम नही ं
करेगा। िलİखत ŝप मŐ भारत सरकार की पूवŊ अनुमित के िबना।  यह अनुबंध रȞ करने 

के िलए उȅरदायी है यिद या तो ठेकेदार या उसके िकसी भी कमŊचारी को िकसी भी समय 

ऐसा ʩİƅ पाया जाता है, िजसने िनिवदा Ůˑुत करने या ठेकेदार की सेवा मŐ सगाई करने 

से पहले, जैसा भी मामला हो, भारत सरकार की अनुमित Ůाɑ नही ंकी थी। 
 

 Provided further that such increase including GST shall not be made in the 
extended period of contract for which the contractor alone is responsible for 
delay as determined by authority for extension of time under Clause 5 in 
Schedule F. 
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(ii) The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents 
for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow 
inspection of thesame by a duly authorized representative of the Government 
and/or the Engineer-in- Charge and shall also furnish such other 
information/document as the Engineer-in-Charge may require from time to 
time. 

(iii) The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such 
further tax or levy or cess, or variation or repeal of such tax or levy or cess 
give a written notice thereof to the Engineer-in-charge that the same is given 
pursuant to this condition, together with all necessary information relating 
thereto. 

Termination 
of Contract 
on death of 
contractor 

 

Clause 35 
Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the 
contractor dies, the Engineer in Charge on behalf of the President of India shall 
have the option of terminating the contract without levy compensation to the 
contractor. 

If relative 
working in 
CPWD then 
the contractor 
not allowed to 
tender 

 

Clause 36 
The contractor shall not be permitted to tender for works in the CPWD circle 
(Division in case of contractors of Horticulture/Nursery categories) responsible 
for award and execution of contracts in which his near relative is posted as 
Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the 
Superintending Engineer and Junior Engineer (both inclusive). He shall also 
intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are 
subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted 
Officer in the C.P.W.D. or in the Ministry of Housing and Urban Affairs. Any 
breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed 
from the approved list of contractors of this Department. If however the 
contractor is registered in any other department, he shall be debarred from 
tendering in CPWD for any breach of this condition. 
NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and 
grandparents, children and grandchildren, brothers and sisters, uncles, aunts and 
cousins and their corresponding in-laws. 

No Gazetted 
Engineer to 
work as 
Contractor 
within one 
year of 
retirement 

 

Clause 37 
No engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in engineering 
or administrative duties in an engineering department of the Government of 
India shall work as a contractor or employee of a contractor for a period of one 
year after his retirement from government service without the previous 
permission of Government of India in writing. This contract is liable to be 
cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to 
be such a person who had not obtained the permission of Government of India 
as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's 
service, as the case may be. 
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सामŤी की 
सैȠांितक 
खपत  

खंड 38  
 (i) कायŊ के पूरा होने के बाद और जारी की गई सामिŤयो ंके गैर-समाधान की İ̾थित मŐ 

िकसी भी मȯवतŎ चरण मŐ काम मŐ उपयोग की जाने वाली सामिŤयो ंकी सैȠांितक 
माũा की गणना नीचे िदए गए आधार और िविध पर की जाएगी: -  

(क) सीमŐट और िबटुमेन की माũा की गणना कायŊ की िविभɄ वˑुओ ंके िलए आवʴक 
सीमŐट और िबटुमेन की माũा के आधार पर की जाएगी जैसा िक अनुसूची 'एफ' मŐ 
उİʟİखत दरो ंकी अनुसूची मŐ िदखाया गया है। यिद कोई आइटम िन˃ािदत 
िकया जाता है िजसके िलए सीमŐट या िबटुमेन की खपत के िलए मानक İ̾थरांक 
उपरोƅ अनुसूची / िववरण मŐ उपलɩ नही ं हœ या उससे Ůाɑ नही ं िकया जा 
सकता है, तो इंजीिनयर Ȫारा िनधाŊįरत मानक सूũ के आधार पर गणना की 
जाएगी। Ůभारी।  

 (ख) ːील रीइनफोसŊमŐट या संरचनाȏक ːील अनुभागो ं की सैȠांितक माũा को 
िडजाइन के अनुसार आवʴक माũा के ŝप मŐ िलया जाएगा या इंजीिनयर-Ůभारी 
Ȫारा अिधकृत िकया जाएगा, िजसमŐ अिधकृत लैपेज, कुिसŊयां आिद शािमल हœ। 
साथ ही टुकड़ो ंमŐ काटने के कारण 3% अपʩय, ऐसी सैȠांितक माũा िनधाŊįरत 
की जा रही है और वाˑिवक के साथ तुलना की जा रही है, Ůȑेक ʩास वार, खंड 
वार और ŵेणी वार अलग से।  

 (ग) जीआई की सैȠांितक माũा और सीआई या अɊ पाइप, नाली, तार और केबल, 
सुअर लीड और जीआई / एमएस शीट को वाˑव मŐ आवʴक माũा के ŝप मŐ 
िलया जाएगा और टुकड़ो ंमŐ काटने के कारण अपʩय के िलए 5% से अिधक मापा 
जाएगा (जीआई/एमएस के मामले को छोड़कर) शीट यह 10% होगा), इस तरह 
के िनधाŊरण और तुलना को ʩास वार और ŵेणी वार बनाया जा रहा है।  

 (घ) वाˑिवक आवʴकताओ ंके अनुसार िकसी अɊ सामŤी के िलए।  
इस Ůकार गणना की गई सामिŤयो ंकी सैȠांितक माũा मŐ गैर-अनुसूिचत वˑुओ ं
के िलए अनुसूची 'एफ' मŐ िनिदŊʼ िभɄता की अनुमित दी जाएगी, सामŤी की 
सैȠांितक माũा के संबंध मŐ अधीƗण अिभयंता सीई का िनणŊय जो वाˑव मŐ 
उपयोग िकया जाना चािहए था, अंितम होगा और ठेकेदार पर बाȯकारी होगा।  

(ii) इस खंड के तहत उƅ कारŊवाई िनधाŊįरत िविनदőशो ंके अनुसार काम नही ंकरने के 
िलए अनुबंध की िकसी अɊ शतŘ के तहत ठेकेदार के İखलाफ कारŊवाई करने के 
सरकार के अिधकार पर Ůितकूल Ůभाव डाले िबना है। 

युȠ जैसी 
İ̾थितयो ंके 
दौरान 
मुआवजा 

खंड 39 
कायŊ (चाहे पूरी तरह से िनिमŊत हो या नही)ं और सभी सामŤी, मशीन, उपकरण और 
संयंũ, मचान, अ̾थायी इमारतŐ और उससे जुड़ी अɊ चीजŐ ठेकेदार के जोİखम पर होगंी 
जब तक िक काम Ůभारी अिभयंता को िवतįरत नही ंिकया जाता है और उससे Ůाɑ इस 
आशय का Ůमाण पũ।  शũुता या युȠ जैसे ऑपरेशन के पįरणामˢŝप कायŊ को 
ƗितŤˑ या नʼ करने के िलए साइट पर उिचत ŝप से लाए गए कायŊ या िकसी भी सामŤी 
की İ̾थित मŐ, ठेकेदार को इंजीिनयर-Ůभारी Ȫारा िकसी भी मलबे को हटाने का आदेश 
िदए जाने पर (िलİखत ŝप मŐ) साइट से, ƗितŤˑ कायŊ से बचाई गई सभी सेवा योƶ 
सामिŤयो ंको इकǧा करना और ठीक से ढेर करना या ːोर मŐ िनकालना और मलबे की 
साइट को साफ करने के काम के िलए इस समझौते के Ůावधान के अनुसार अनुबंध दरो ं
पर भुगतान िकया जाएगा। 
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Theoretical 
consumption 
of Material 

 

Clause 38 
(i) After completion of the work and also at any intermediate stage in the event 

of Non reconciliation of materials issued theoretical quantity of materials 
used in the work shall be calculated on the basis and method given 
hereunder:- 

(a) Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity 
of cement & bitumen required for different items of work as shown in the 
Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed 
for which standard constants for the consumption of cement or bitumen 
are not available in the above mentioned schedule/statement or cannot be 
derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula 
to be laid down by the Engineer-in-Charge. 

(b) Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections 
shall be taken as the quantity required as per design or as authorized by 
Engineer- in-Charge, including authorized lappages, chairs etc. plus 3% 
wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being 
determined and compared with the actual, each diameter wise, section 
wise and category wise separately. 

(c) Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and 
cables, pig lead and G.I./M.S. sheets shall be taken as quantity actually 
required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces 
(except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination 
& comparison being made diameter wise & category wise. 

(d) For any other material as per actual requirements. 
Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall 
be allowed as specified in Schedule 'F'Fornon scheduled items, the 
decision of the Superintending Engineer CE regarding theoretical 
quantities of materials which should have been actually used, shall be final 
and binding on the contractor. 

(ii) The said action under this clause is without prejudice to the right of the 
Government to take action against the contractor under any other conditions 
of contract for not doing the work according to the prescribed specifications. 

Compensation 
during 
warlike 
situations 

 

Clause 39 

The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools 
and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected 
therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered 
to the Engineer-in-Charge and a certificate from him to that effect obtained. In 
the event of the work or any materials properly brought to the site for 
incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of 
hostilities or warlike operation, the contractor shall when ordered (in writing) by 
the Engineer- in-Charge to remove any debris from the site, collect and properly 
stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged 
work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of 
this agreement for the work of clearing the site of debris. 
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 सेवा योƶ सामŤी को ढेर करना या हटाना और Ůभारी अिभयंता Ȫारा आदेिशत सभी 
कायŘ के पुनिनŊमाŊण के िलए, ऐसे भुगतान ƗितŤˑ या नʼ होने से पहले मूल ŝप से 

िन˃ािदत कायŊ के मूʞ तक मुआवजे के अितįरƅ हœ और इसके िलए भुगतान नही ंिकया 
गया है।  

ƗितŤˑ या नʼ िकए गए कायŘ के मामले मŐ, लेिकन पहले से ही मापा और भुगतान नही ं
िकया गया है, मुआवजे का आकलन मंडल अिधकारी Ȫारा Rs.2,00,000 / - तक और 

उǄ रािश के िलए संबंिधत अगले उǄ अिधकारी Ȫारा िकया जाएगा।  ठेकेदार को 
नुकसान / िवनाश के िलए और अनुबंध के Ůावधान के अनुसार दी गई दरो ंके िवʶेषण 

के आधार पर सामŤी को बहाल करने के िलए भुगतान िकया जाएगा।  सामŤी की गुणवȅा 
और माũा के संबंध मŐ Ůभारी अिभयंता का Ůमाण पũ और िजस उȞेʴ के िलए उɎŐ 
एकũ िकया गया था, वह अंितम और इस अनुबंध के सभी पƗो ंपर बाȯकारी होगा।  

बशतő िक शũुता या युȠ जैसे कायŘ के पįरणामˢŝप िकसी भी नुकसान के िलए कोई 

मुआवजा देय नही ंहोगा (ए) जब तक िक ठेकेदार ने हवाई हमले के İखलाफ ऐसी सभी 
सावधािनयां नही ं बरती थी ं जो एआरपी Ȫारा आवʴक मानी जाती हœ  (हवाई छापा 
सावधान) अिधकारी या इंजीिनयर-Ůभारी (बी) िकसी भी सामŤी आिद के िलए।  कायŊ 
̾थल पर या िकसी भी उपकरण, संयंũ, मशीनरी, मचान, अ̾थायी भवन और अɊ चीजो ं
के िलए नही ंजो काम के िलए अिभŮेत नही ंहœ।  ठेकेदार को पूवŖƅ ŝप से पुनिनŊमाŊण 

करने की İ̾थित मŐ, उसे इसके पूरा होने के िलए समय के ऐसे िवˑार की अनुमित दी 
जाएगी जैसा िक Ůभागीय अिधकारी Ȫारा उिचत माना जाता है।  

ŮिशƗु 

अिधिनयम के 

Ůावधानो ंका 
अनुपालन 

िकया जाना है 

 

खंड 40  

ठेकेदार समय-समय पर ŮिशƗु अिधिनयम, 1961 के Ůावधानो ंऔर उसके तहत जारी 
िनयमो ंऔर आदेशो ंका पालन करेगा। यिद वह ऐसा करने मŐ िवफल रहता है, तो उसकी 
िवफलता अनुबंध का उʟंघन होगी और अधीƗण अिभयंता, अपने िववेक से, अनुबंध 

को रȞ कर सकता है। ठेकेदार उƅ अिधिनयम के Ůावधानो ंके िकसी भी उʟंघन के 

कारण उȋɄ होने वाले िकसी भी आिथŊक दाियȕ के िलए भी उȅरदायी होगा। 

ŵम िनकासी के 

बाद सुरƗा 
जमा जारी 
करना 

खंड 41  

कायŊ की सुरƗा जमा रािश तब तक वापस नही ंकी जाएगी जब तक िक ठेकेदार ŵम 

अिधकारी से ŵम Ůमाण पũ के बाद िनकासी Ůमाण पũ Ůˑुत नही ंकरता है।  जैसे ही 
काम लगभग पूरा हो जाता है, ठेकेदार Ůभारी अिभयंता को सूचना के तहत ŵम अिधकारी 
को िनकासी Ůमाण पũ के िलए आवेदन करेगा।  अिभयंता-Ůभारी, उƅ संचार Ůाɑ होने 

पर, ŵम अिधकारी को यह सूिचत करने के िलए िलखेगा िक Ɛा काम के संबंध मŐ ठेकेदार 

के İखलाफ कोई िशकायत लंिबत है।  यिद कोई िशकायत लंिबत नही ंहै, तो कायŊ पूरा 
होने के बाद 3 महीने के बाद तक įरकॉडŊ  पर और/या ŵम अिधकारी से इस आशय का 
कोई संचार पूरा होने की तारीख के छह महीने बाद तक Ůाɑ नही ंहोता है, यह माना 
जाएगा िक इसे मंजूरी Ůमाण पũ Ůाɑ Šआ है और यिद अɊथा देय हो तो सुरƗा जमा 
जारी की जाएगी। 
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 Stacking or removal of serviceable material and for reconstruction of all works 
ordered by the Engineer-in-Charge, such payments being in addition to 
compensation upto the value of the work originally executed before being 
damaged or destroyed and not paid for.  

In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, 
the compensation shall be assessed by the Divisional Officer upto Rs.2,00,000/-
- and by the next higher officer concerned for a higher amount. The contractor 
shall be paid for the damages/ destruction suffered and for restoring the material 
at the rate based on analysis of rates tendered for in accordance with the 
provision of the contract. The certificate of the Engineer-in-Charge regarding 
the quality and quantity of materials and the purpose for which they were 
collected shall be final and binding on all parties to this contract. 

Provided always that no compensation shall be payable for any loss in 
consequence of hostilities or warlike operations (a) unless the contractor had 
taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. 
(Air Raid Precaution) Officers or the Engineer-in-Charge (b) for any material 
etc. not on the site of the work or for any tools, plant, machinery, scaffolding, 
temporary building and other things not intended for the work. In the event of 
the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed 
such extension of time for its completion as is considered reasonable by the 
Divisional Officer. 

 

Apprentices 
Act provisions 
to be 
complied with 

 

Clause 40 

The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 
and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do 
so, his failure will be a breach of the contract and the Superintending Engineer 
may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for 
any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the 
provisions of the said Act. 

 

Release of 
Security 
deposit after 
labour 
clearance 

 

Clause 41 

Release of Security Deposit of the work shall not be refunded till the contractor 
produces a clearance certificate after labour certificate from the Labour Officer. 
As soon as the work is virtually complete the contractor shall apply for the 
clearance certificate to the Labour Officer under intimation to the Engineer-in-
Charge. The Engineer-in-Charge, on receipt of the said communication, shall 
write to the Labour Officer to intimate if any complaint is pending against the 
contractor in respect of the work. If no complaint is pending, on record till after 
3 months after completion of the work and/or no communication is received 
from the Labour Officer to this effect till six months after the date of completion, 
it will be deemed to have received the clearance certificate and the Security 
Deposit will be released if otherwise due. 
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तकनीकी िविनदőश 

 

िविनदőश 

 
यह कायŊ सीपीडɲूडी के मानक िविनदőशो ंके अनुसार िकया जाएगा। सीपीडɲूडी िविनदőशो ंमŐ Ůासंिगक वˑुओ ं
की अनुपलɩता के मामले मŐ कायŊ Ůासंिगक आईएस िविनदőशो ंके अनुसार िकया जाएगा। 
 
ठेकेदार को सलाह दी जाती है िक वे वेबसाइट https://www.cpwd.gov.in/Documents/cpwd_ publication.aspx 
मŐ उपलɩ सीपीडɲूडी िविनदőशो ंकी Ůित को मुɞ मŐ डाउनलोड करŐ  और िनिवदा से पहले िविनदőशो ंसे खुद को 
पįरिचत कराएं। यह िविनदőश समझौते का िहˣा बन जाएगा। 

 

 

Technical Specification 
 
 

SPECIFICATION 
 

 
The work shall be carried out as per standard specifications enclosed/ of CPWD. In case of non-availability 
of relevant item(s) in CPWD specifications the work shall be carried out as per relevant IS specifications. 
 
 
Contractor are advised to refer to the copy of CPWD specifications available in website 
https://www.cpwd.gov.in/Documents/cpwd_publication.aspx to download at free of cost and acquaint 
themselves with the specifications before tendering. These specifications shall become part of the 
agreement. 
 


